

Bangladesh House Building Finance Corporation
Common Service Division
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

BUDGET: BHBFC'S OWN FUND

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR-2020-2021
(Revenue Expenditure)

“Revised”

Ministry/Division: Financial Institutions Division
Agency: Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Common Service Department.
Project/Programme Name & Code :

Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Supply of Computer Continuous Papers (Stationery) for uses of BHBFC	Nos	01 (One)	RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	05.00	Planned Dates	NA	13.09.2020	27.09.2020	05.10.2020	05.10.2020	11.10.2020	22.10.2020		
								Planned Days		0	15	8	0	6	11	40	
								Actual Dates		11.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	20.10.2020	22.10.2020	03.11.2020		
Goods	Printing & Supply of calendar & diary for the year of 2021 of BHBFC.	Nos	01 (One)	OTM (e-GP)	Hope	BHBFC's Own Funds	10.00	Planned Dates	NA	04.10.2020	19.10.2020	03.11.2020	03.11.2020	08.11.2020	23.11.2020		
								Planned Days		0	16	15	0	5	15	51	
								Actual Dates		28.10.2020	15.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	06.12.2020	06.12.2020		
Goods	Supply of various item Printing goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ/DP	Hope	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates	NA	11.10.2020	25.10.2020	05.11.2020	05.11.2020	12.11.2020	26.11.2020		
								Planned Days		0	15	11	0	7	14	47	
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item Stationery goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ/DP	Hope	BHBFC's Own Funds	5.00	Planned Dates	NA	02.11.2020	17.11.2020	29.11.2020	29.11.2020	06.12.2020	20.12.2020		
								Planned Days		0	15	12	0	7	14	48	
								Actual Dates									

* বিশেষ দৃষ্টব্যঃ জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।


** করোনা মহামারীর কারণে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়ী ক্রয় বন্ধ থাকায় গাড়ী ক্রয় বাবদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত ৬.০০ কোটি টাকা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা হতে বাদ দেয়া হলো।

*** বর্তমানে সারাদেশে করোনা মহামারী চলমান থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিগত ০৩.০৫.২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.৯৯.০০৩.১৭-৬৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের এ পর্যন্ত ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকোচন অবলম্বন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী বার্ষিক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো।

Landscape Legal


০৪/০৫/২০২১
মোঃ রশিদুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।


০৪/০৫/২০২১
মোঃ রশিদুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।


০৪.০৫.২০২১
মোঃ আব্দুল মুতালিব
সহকারী প্রকৌশলী
সাধারণ সেবা বিভাগ


০৪/০৫/২০২১
মোঃ আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ


০৪/০৫/২০২১
মোঃ রফিকুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান
সাধারণ সেবা বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Supply of winter Liveries for the office Staff (Grade 16 to 20) of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	1.50	Planned Dates	NA	15.11.2020	30.11.2020	10.12.2020	10.12.2020	15.12.2020	30.12.2020		
								Planned Days		0	16	10	0	5	15	46	
								Actual Dates		28.02.2021	07.03.2021	07.03.2021	18.03.2021	21.03.2021	21.03.2021	22	
Goods	Supply of various item crocarise goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ / DP	Hope	BHBFC's Own Funds	0.60	Planned Dates	NA	01.12.2020	14.12.2020	24.12.2020	24.12.2020	30.12.2020	07.01.2021		
								Planned Days		0	14	10	0	6	8	38	
								Actual Dates									
Goods	Supply of Summer Liveries for the office Staff (Grade 16 to 20) of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ/DP	Hope	BHBFC's Own Funds	2.40	Planned Dates	NA	02.02.2021	16.02.2021	02.03.2021	02.03.2021	08.03.2021	23.03.2021		
								Planned Days		0	15	14	0	6	15	50	
								Actual Dates		12.05.2021	19.05.2021	19.05.2021	06.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	27	
Goods	Printing & Supply of various item Printing goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ/DP	Hope	BHBFC's Own Funds	1.50	Planned Dates	NA	02.05.2021	16.05.2021	30.05.2021	30.05.2021	03.06.2021	15.06.2021		
								Planned Days		0	15	14	0	4	12	45	
								Actual Dates									

* বিশেষ দৃষ্টব্যঃ জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।

** করোনা মহামারীর কারণে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়ী ক্রয় বন্ধ থাকায় গাড়ী ক্রয় বাবদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত ৬.০০ কোটি টাকা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা হতে বাদ দেয়া হলো।

*** বর্তমানে সারাদেশে করোনা মহামারী চলমান থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিগত ০৩.০৫.২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.৯৯.০০৩.১৭-৬৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের এ পর্যন্ত ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকোচন অবলম্বন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী বার্ষিক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো।

০৪/০৫/২০২১
মোঃ রবিউল ইসলাম মন্ডল
অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।

০৪/০৫/২০২১
মোঃ ফারুক হোসেন
সিনিয়র অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।

০৪/০৫/২০২১
মোঃ আবদুল মতালিব
সহকারী প্রকৌশলী
সাধারণ সেবা বিভাগ

০৪/০৫/২০২১
মোঃ আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
মোঃ রফিকুল ইসলাম
বিত্তীয় প্রধান
সাধারণ সেবা বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।

Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Supply of various item Stationery goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	RFQ	Hope	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates	NA	05.04.2021	18.04.2021	03.05.2021	03.05.2021	09.05.2021	24.05.2021		
								Planned Days		0	14	16	0	6	15	50	
								Actual Dates		29.04.2021	05.05.2021	05.05.2021	16.05.2021	20.05.2021	23.05.2021	25	
Goods	Purchase of Fuel i.e. Petrol, Oil, CNG & Lubricants for the use of Office Vehicles of BHBFC Head Office.	Nos	01 (One)	DP	Hope	BHBFC's Own Funds	24.50	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Goods	Repair & Maintenance of Office Vehicles of BHBFC Head Office.	Nos	01 (One)	DP	Hope	BHBFC's Own Funds	14.40	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item Stationery goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	DP	Hope	BHBFC's Own Funds	1.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									

* বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।

** করোনা মহামারীর কারণে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী গাড়ী ক্রয় বন্ধ থাকায় গাড়ী ক্রয় বাবদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত ৬.০০ কোটি টাকা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা হতে বাদ দেয়া হলো।

*** বর্তমানে সারাদেশে করোনা মহামারী চলমান থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিগত ০৩.০৫.২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.৯৯.০০৩.১৭-৬৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের এ পর্যন্ত ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকোচন অবলম্বন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী বার্ষিক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো।


08/05/2022
মোঃ রবিউল ইসলাম মন্ডল
অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।


08/05/2022
মোঃ ফারুক হোসেন
দিনিয়র অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।


08.05.2022
মোঃ আবদুল মুতালিব
সহকারী প্রকৌশলী
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।


08/05/2022
মোঃ আরিফুর রহমান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সাধারণ সেবা বিভাগ
বিএইচবিএফসি, সদর দফতর, ঢাকা।


08/05/2022
মোঃ রশিদুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান
সাধারণ সেবা বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা।