

Bangladesh House Building Finance Corporation
Common Service Department
22, Purana Paltan, Dhaka-1000.

BUDGET: BHBFC'S OWN FUND

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR: 2026-2027
(Revenue Expenditure)

Ministry/Division: Financial Institutions Division
Agency: Bangladesh House Building Finance Corporation
Procuring Entity Name & Code : Deputy General Manager, Common Service Department.
Project/Programme Name & Code:

Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Supply of various item printing goods for the uses of BHBFC.	Nos	01 (One)	DPM	HOPE	BHBFC's Own Funds	3.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item printing goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	e-RFQ	HOPE	BHBFC's Own Funds	5.00	Planned Dates	NA	01.09.2026	08.09.2026	13.09.2026	16.09.2026	20.09.2026	24.09.2026		
								Planned Days		0	7	5	3	4	4	23	
								Actual Dates									
Goods	Printing & Supply of calendar & diary for the year of 2027 of BHBFC.	Nos	01 (One)	OTM (e-GP)	HOPE	BHBFC's Own Funds	25.00	Planned Dates	NA	01.10.2026	11.10.2026	25.10.2026	01.11.2026	08.11.2026	22.11.2026		
								Planned Days		0	10	14	7	7	14	52	
								Actual Dates									
Goods	Supply of Winter Liveries (shoes) for the office Staff (Grade 16 to 20) of BHBFC.	Nos	01 (One)	e-RFQ	HOPE	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates	NA	12.11.2026	18.11.2026	23.11.2026	26.11.2026	01.12.2026	06.12.2026		
								Planned Days		0	6	5	3	5	5	24	
								Actual Dates									

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় হাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

৩০/০৭/২০২৬
মোঃ ফারুক হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার

৩০/০৭/২০২৬
মোঃ হাইদুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল অফিসার

৩০.০৭.২০২৬
মুহাম্মদ আবদুল মতিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
পল্লভাসন হাউস প্রিন্সিপাল অফিসার
মহাশয় সেরা বিহান, নবর চন্দা, ঢাকা

৩০/০৭/২৬
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৩০.৭.২০২৬
সি.এম রুম
উপমহাব্যবস্থাপক
সাধারণ সেবা বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR: 2026-2027

Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	EMD Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Supply of various item printing goods for the uses of BHBFC.	Nos	01 (One)	OTM (e-GP)	HOPE	BHBFC's Own Funds	15.00	Planned Dates	NA	10.12.2026	20.12.2026	03.01.2027	10.01.2027	17.01.2027	31.01.2027		
								Planned Days		0	10	14	7	7	14	50	
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item stationery goods for the uses of BHBFC.	Nos	01 (One)	e-RFQ	HOPE	BHBFC's Own Funds	5.00	Planned Dates	NA	15.02.2027	22.02.2027	25.02.2027	28.02.2027	04.03.2027	09.03.2027		
								Planned Days		0	7	3	3	4	5	22	
								Actual Dates									
Goods	Supply of Summer Liveries (shoes) for the office Staff (Grade 16 to 20) of BHBFC.	Nos	01 (One)	DPM	HOPE	BHBFC's Own Funds	1.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item stationery goods for the uses of BHBFC.	Nos	01 (One)	OTM-Framework (e-GP)	HOPE	BHBFC's Own Funds	15.00	Planned Dates	NA	29.03.2027	08.04.2027	22.04.2027	29.04.2027	06.05.2027	20.05.2027		
								Planned Days		0	10	14	7	7	14	52	
								Actual Dates									
Goods	Supply of Summer Liveries for the office Staff (Grade 16 to 20) of BHBFC.	Nos	01 (One)	e-RFQ	HOPE	BHBFC's Own Funds	2.00	Planned Dates	NA	01.04.2027	08.04.2027	13.04.2027	18.04.2027	22.04.2027	27.04.2027		
								Planned Days		0	7	5	3	4	5	24	
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item printing goods for the uses of BHBFC.	Nos	01 (One)	OTM (e-GP)	HOPE	BHBFC's Own Funds	12.00	Planned Dates	NA	15.04.2027	25.04.2027	09.05.2027	13.05.2027	20.05.2027	03.06.2027		
								Planned Days		0	10	14	4	7	14	49	
								Actual Dates									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- * জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- * ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।

৩০/০৭/২০২৬
মোঃ ফারুক হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার

৩০/০৭/২০২৬
মোঃ হাবিবুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল অফিসার

৩০.০৭.২০২৬
মুহাম্মদ আবদুল মুতালিব
নির্বাহী প্রকৌশলী
কাজেব হাউস বিজি আইনস অর্থবোর্ড
কাজেব কোর্ট বিল্ডিং, কলকাতা-৭০, ঢাকা

৩০/০৭/২৬
মোঃ মাহাবুব হাশিম
মহাব্যবস্থাপক

৩০.০৭.২০২৬
মোঃ মাহাবুব হাশিম
মহাব্যবস্থাপক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR: 2026-2027

Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Repair & Maintenance of Office Vehicles of BHBFC Head Office.	Nos	01 (One)	LTM/DPM	HOPE	BHBFC's Own Funds	30.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Goods	Purchase of Fuel i.e. Petrol, Oil, CNG & Lubricants for the use of Office Vehicles of BHBFC Head Office.	Nos	01 (One)	LTM/DPM	HOPE	BHBFC's Own Funds	60.00	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৮.০৭.২০২৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৮ মোতাবেক সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটে কতিপয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ সকল ধরনের যানবাহন ক্রয় ('৪১১২১০১-মোটরযান', '৪১১২১০২-জলযান', '৪১১২১০৩-আকাশযান') খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র ১০ বছরের অধিক পুরোনো টিওএন্ডইডুস্ত যানবাহন প্রতিস্থাপন এবং নবগঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে টিওএন্ডইডুস্ত যানবাহন অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ক্রয় করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স এবং নিরাপত্তা কার্যে ব্যবহারের জন্য মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনকৃত বা নতুন ক্রয়কৃত মোটরযান (জীপ/কার) অবশ্যই Full Electric Vehicle (FEV) হতে হবে;
- ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।


৩০/০৭/২০২৬
মোঃ ফারুক হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার


৩০/০৭/২০২৬
মোঃ হাইদুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল অফিসার


৩০.০৭.২০২৬
মুহাম্মদ আবদুল মুতালিব
নির্বাহী প্রকৌশলী
বালোচন গার্মেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
আবদুল গেরা বিলাল, সদর চমুহর, ঢাকা


৩০/০৭/২৬
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক


৩০.০৭.২০২৬
নি.এম রুম
উপমহাব্যবস্থাপক
সাধারণ সেবা বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR THE FISCAL YEAR: 2026-2027
Capital Expenditure


Package Type	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Advertisement for Pre qualification	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Goods	Supply of various item crocaris goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	e-RFQ/DPM	HOPE	BHBFC's Own Funds	1.50	Planned Dates	NA								
								Planned Days									
								Actual Dates									
Goods	Supply of various item crocaris goods for the use of BHBFC.	Nos	01 (One)	OTM- (e-GP)	HOPE	BHBFC's Own Funds	6.00	Planned Dates	NA	03.01.2027	13.01.2027	27.01.2026	03.02.2027	07.02.2027	22.02.2027		
								Planned Days		0	10	14	7	4	15	50	
								Actual Dates									
Goods	Supply of 02 Replace Car	Nos	01 (One)	OTM (e-GP)/DPM	HOPE	BHBFC's Own Funds	150.00	Planned Dates	NA	02.02.2027	15.02.2027	01.03.2027	08.03.2027	14.03.2027	28.03.2026		
								Planned Days		0	14	14	7	6	14	55	
								Actual Dates									

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- * জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Procurement Time, Method & Type পরিবর্তন হতে পারে।
- * গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ হতে বিগত ০৮.০৭.২০২৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৮ মোতাবেক সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটে কতিপয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ সকল ধরনের যানবাহন ক্রয় ('৪১১২১০১-মোটরযান', '৪১১২১০২-জলযান', '৪১১২১০৩-আকাশযান') খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র ১০ বছরের অধিক পুরোনো টিওএন্ডইভুজ যানবাহন প্রতিস্থাপন এবং নবগঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে টিওএন্ডইভুজ যানবাহন অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ক্রয় করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স এবং নিরাপত্তা কার্যে ব্যবহারের জন্য মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনকৃত বা নতুন ক্রয়কৃত মোটরযান (জীপ/কার) অবশ্যই Full Electric Vehicle (FEV) হতে হবে;
- * ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।


০৮/০৭/২০২৬
মোঃ ফারুক হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার


০৮/০৭/২০২৬
মোঃ হাইদুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল অফিসার


৩০.০৭.২০২৬
মুহাম্মদ আবদুল মতালিব
নির্বাহী মনোবিশারদ
বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
সহকারী মহাব্যবস্থাপক


৩০/০৭/২৬
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক


৩০.৭.২০২৬
সি.এম. রুম
উপমহাব্যবস্থাপক
সাধারণ সেবা বিভাগ