

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) পীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) পীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) কোড-২৪৩৫৬৮০০

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

প্যাকেজ নং	বিএইচটিপিএ-(SHIFT)-এস-১	বিএইচটিপিএ-(SHIFT)-এস-২	জুলাই, ২০২৪	আগস্ট, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	জানুয়ারি, ২০২৫	ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	মার্চ, ২০২৫	এপ্রিল, ২০২৫	মে, ২০২৫	জুন, ২০২৫
	১০০% চুক্তি সম্পূর্ণ	১০০% চুক্তি সম্পূর্ণ												
	১০০% চুক্তি সম্পূর্ণ	১০০% চুক্তি সম্পূর্ণ												



Dr. Md. Monsur Alam
PD, BIFT Project



A.K.M. Aminul Islam ndc
Managing Director (Addl. Secretary)
Bangladesh Hi-Tech Park Authority
ICT Division

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (পণ্য)

সহযোগ/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) কোড-২২৪৩৫৬৮০০

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

গাণেশ নং	বিভাগ/ক্রমকারী/ক্রমকারী	জুলাই, ২০২৪	আগস্ট, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	জানুয়ারি, ২০২৫	ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	মার্চ, ২০২৫	এপ্রিল, ২০২৫	মে, ২০২৫	জুন, ২০২৫
বিএইচটিপিএ-(SHIFT)- জিডি-৩	অসমবণের প্রকল্প অফিসের জন্য				৫০%	১০০%							
বিএইচটিপিএ-(SHIFT)- জিডি-৪	অফিসের জন্য ডেভেলপ, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ও আনুষংগিক যন্ত্রাংশ										৪০%	৬০%	১০০%
বিএইচটিপিএ-(SHIFT)- জিডি-৬	স্টেশনারী ও মনিটরী প্রকল্প										৫০%	৫০%	১০০%
বিএইচটিপিএ-(SHIFT)-৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন										১০%	৩০%	১০০%


 Dr. Md. Monsur Alan
 PD, BIFT Project


 A.K.M. Amirul Islam ndc
 Managing Director (Addl. Secretary)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division