

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০০২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০	অর্থ বছর:২০২৫-২০২৬

অর্থ বছর ২০২৫-২০২৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনাপণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-(BIFT)- জিডি-৩	আসবাবপত্র প্রকল্প অফিসের জন্য	প্যাকেজ	১	আরাএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	28-8-25	7-9-25	7-9-25	8-9-25	9-9-25	10-9-25	11-9-25	14	18-9-25
								প্রত্যাশিত দিন		10	0	1	1	1	1		
								প্রকৃত তারিখ									
বিএইচটিপিএ-(BIFT)- জিডি-৪	অফিসের জন্য ডেস্কটপ, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ও অনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	১	আরাএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	12-7-25	22-7-25	23-7-25	24-7-25	25-7-25	26-7-25	27-7-25	15	17-8-25
								প্রত্যাশিত দিন		10	1	1	1	1	1		
								প্রকৃত তারিখ									
বিএইচটিপিএ-(BIFT)- জিডি-৬	শেখনাবাদী ও মনিহারী হ্রদ্বাদি	প্যাকেজ	১	আরাএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	18-9-25	28-9-25	28-9-25	29-9-25	30-9-25	1-10-25	2-10-25	14	23-10-25
								প্রত্যাশিত দিন		10	0	1	1	1	1		
								প্রকৃত তারিখ									
বিএইচটিপিএ-(BIFT)-৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	প্যাকেজ	১	আরাএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	20-11-25	30-11-25	30-11-25	1-12-25	2-12-25	3-12-25	4-12-25	14	25-12-25
								প্রত্যাশিত দিন		10	0	1	1	1	1		
								প্রকৃত তারিখ									

মোট= ২০

**Firoj Ahmed**  
Executive Engineer  
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project  
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

**Md. Nazmul Haque Khandoker**  
Deputy Project Director  
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project  
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

**Dr. Md. Monsur Alam**  
Project Director (Deputy Secretary)  
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project  
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

**A.K.M. Amirul Islam ndc**  
Managing Director (Addl. Secretary)  
Bangladesh Hi-Tech Park Authority  
ICT Division