

Bangladesh Hi-Tech Park Authority			
Amended Procurement plan of 2024-25			
SI	ITEM	ESTIMATED COST(LACS)	COMMENTS
1	GOODS	34.00	
2	WORKS	374.90	
3	SERVICE	253.50	
	TOTAL	662.40	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

রকিবুল হাসান  
সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক. টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

*[Handwritten signature]*


খাদিজা আক্তার  
উপপরিচালক (সংগ্রহ অধিশাখা)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

*[Handwritten signature]*

(মোহাম্মদ সাইফুল হাসান)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ: দা:)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

## Annual Procurement Plan (2024-25) Goods for BHTPA

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract (DAYS)
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTPA-RG2	Supply of Computer Accessories & Electronics Goods.	LS	LS	OTM	Hope	GoB	13.00	Planned Date		25-Sep-24	16-Oct-24	31-Oct-24	5-Nov-24	12-Nov-24	10-Dec-24		10-Dec-25
								Planned Days			21	15	5	7	28	76	365
BHTPA-RG4	Hi-Tech Park Information Books Design, Printing, Supply & Related Services	LS	LS	OTM	Hope	GoB	5.00	Planned Date		9-Oct-24	19-Oct-24	26-Oct-24	29-Oct-24	5-Nov-24	8-Nov-24		7-Jan-25
								Planned Days			10	7	3	7	3	30	60
BHTPA-RG6	Supply of computer & Laptop	10	Pcs	OTM	Hope	GoB	13.00	Planned Date		30-Dec-24	9-Jan-25	16-Jan-25	19-Jan-25	26-Jan-25	29-Jan-25		28-Feb-25
								Planned Days			10	7	3	7	3	30	30
BHTPA-RG9	Supply of Office Stationary	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date		30-Apr-25	3-May-25	6-May-25	9-May-25	12-May-25	15-May-25		10-May-25
								Planned Days			4	1	1	1	1		10
BHTPA-RG10	Purchase of gift & Suvenior	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date		30-Apr-25	3-May-25	6-May-25	9-May-25	12-May-25	15-May-25		10-May-25
								Planned Days			4	1	1	1	1		10
BHTPA-RG11	Supply of Promotional Goods	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date		30-Apr-25	3-May-25	6-May-25	9-May-25	12-May-25	15-May-25		10-May-25
								Planned Days			4	1	1	1	1		10
<b>Total</b>							<b>34.00</b>				4	1	1	1	1		10



রকিবুল হাসান  
সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
৯তম এলিভেটরযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মহাপালয়



খাদিজা আক্তার  
উপপরিচালক (সংগ্রহ অধিশাখা)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ




(মোহাম্মদ সাইফুল হাসান)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ: দা:)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


Annual Procurement Plan (2024-25) Works for BHTPA																	
Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk. (est)	Time code for process	Not used in Good	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTPA-RW6	Repair work at the investor's place on the west side of the administrative building of Kaliakoir Hi-Tech Park, Kaliakoir. Construction of Retaining wall, wire cutting fence, soil filling, sand filling and water drainage system etc. at SHTP, Sylhet	job	1	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date		12-Sep-24	3-Oct-24	24-Oct-24	31-Oct-24	7-Nov-24	5-Dec-24	27-Feb-25	3-Jun-25
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	180
BHTPA-RW7	Construction of Boundary Wall (Linked Wire), Gate, RCC Retaining Wall, Earth Filling, Sand Filling, Upvc Pipe & Pit with related works at Hi-Tech Park, Sylhet	job	1	OTM	Hope	GoB	195.00	Planned Date		20-Aug-24	9-Sep-24	29-Sep-24	9-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		15-May-25
								Planned Days			20	20	10	10	28	88	180
BHTPA-RW8	Installation of bill boards and related activities at Software Technology Park, Chittagong	job	1	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date		20-Aug-24	9-Sep-24	29-Sep-24	9-Oct-24	19-Oct-24	16-Nov-24		15-May-25
								Planned Days			20	20	10	10	28	88	180
BHTPA-RW9	Supply and Installation of AC Sub-meter, Copper Pipe, Ceiling Fan, Distribution Box, Civil Works and related service at Software Technology Park, Jessore				Hope	GoB	100.00	Planned Date		20-Apr-25	21-Apr-25	22-Apr-25	23-Apr-25	24-Apr-25	25-Apr-25	26-Apr-25	27-Apr-25
								Planned Days			20	20	10	10	28	88	180
BHTPA-RW10	33/11kv Power Distribution System Works at Software technology Park, Jashore				Hope	GoB	50.00	Planned Date		27-Apr-25	4-May-25	5-May-25	6-May-25	6-May-25	7-May-25	8-May-25	9-Jun-25
								Planned Days			5	1	1	1	1	1	30



রকিবুল হাসান  
সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
৯৯৩ সিলেটমার্গ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়



খাদিজা আক্তার  
উপপরিচালক (সংগ্রহ অধিশাখা)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



(মোহাম্মদ সাইফুর)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সংগ্রহ)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (est)	Time code for process	Not used in Good	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
BHTPA-RW11	Repair of damaged boundary wall and security posts of Hi-Tech Park, Rajshahi	job	LS	RFQ	Hope	GoB	5.95	Planned Date		20-Oct-24	27-Oct-24	27-Oct-24	6-Nov-24	20-Nov-24	27-Nov-24		27-Dec-24
								Planned Days		7	0	10	14	7	38	30	
								Actual Date									
BHTPA-RW12	Urgent repair of civil and electrical components is required to restore normal operations of investors at Hi-Tech Park, Rajshahi.	job	LS	RFQ	Hope	GoB	5.95	Planned Date	4-Jun-25	5-Jun-25	7-Jun-25	8-Jun-25	9-Jun-25	11-Jun-25		29-Jun-25	
								Planned Days		1	2	1	1	2	7	18	
								Actual Date									
BHTPA-RW13	Urgent servicing, compressor replacement, and maintenance of AC units at the head office of Bangladesh Hi-Tech Park Authority	job	LS	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date	4-Jun-25	5-Jun-25	7-Jun-25	8-Jun-25	9-Jun-25	11-Jun-25		29-Jun-25	
								Planned Days		1	2	1	1	2	7	18	
								Actual Date									
Total							374.90										

২০২৫



রকিবুল হাসান  
সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মহলায়



খাদিজা আক্তার  
উপপরিচালক (সংগ্রহ অধিশাখা)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



(মোহাম্মদ সাইফুল হাসান)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ: দা:)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Annual Procurement Plan (2024-25) Services for BHTPA																			
Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty (months)	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise EOI	Evaluation EOI	Issue of RFP	Technical proposal opening	Technical proposal evaluation	Financial proposal opening and evaluation	Negotiation	Approval	Signing of contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BHTPA-RS7	Legal Advisor	m/m	24	ICBS	Hope	GoB	15.00	Planned Date	10-Dec-24	24-Dec-24	7-Jan-25	21-Jan-25	28-Jan-25	2-Feb-25	9-Feb-25	16-Feb-25	16-Mar-25		12-Sep-25
								Planned Days		14	14	14	7	5	7	7	28	96	180
BHTPA-RS8	REGARDING APPOINTMENT OF CA FIRM FOR PREPARATION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS (2023-24).	m/m	24	DPM	Hope	GoB	4.50	Planned Date	30-Oct-24	13-Nov-24	27-Nov-24	28-Nov-24	5-Dec-24	7-Dec-24	8-Dec-24	9-Dec-24	14-Dec-24		12-Jun-25
								Planned Days		14	14	1	7	2	1	1	5	45	180
BHTPA-RS9	Supply of Manpower Through Outsourcing for Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi	m/m	6	OTM	Hope	GoB	25.00	Planned Date	13-Jan-25	27-Jan-25	10-Feb-25	24-Feb-25	3-Mar-25	8-Mar-25	15-Mar-25	22-Mar-25	19-Apr-25		16-Oct-25
								Planned Days		14	14	14	7	5	7	7	28	96	180
BHTPA-RS10	REGARDING APPOINTMENT OF FIRM FOR FEASIBILITY STUDY ON SOFTWARE TECHNOLOGY PARK, JASHORE & 10 STORIED DORMITORY BUILDING IN KALIAKOIR HI-TECH PARK, KALIAKOIR, GAZIPUR			DPM			10.00	Planned Date	30-Jan-25	2-Feb-25	3-Feb-25	17-Feb-25	18-Feb-25	19-Feb-25	20-Feb-25	21-Feb-25	12-Feb-25	1-Mar-04	28-Jun-25
								Planned Days		4	1	14	7	8	1	1			

২২৫



রকিবুল হাসান  
সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
নং. টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মহলায়



খাদিজা আক্তার  
উপপরিচালক (সংগ্রহ অধিশাখা)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



(মোহাম্মদ সাইফুল হাসান)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা):  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty (months)	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise EOI	Evaluation EOI	Issue of RFP	Technical proposal opening	Technical proposal evaluation	Final proposal opening and evaluation	Negotiation	Approval	Signing of contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
BHTPA-RS11	REGARDING APPOINTMENT OF A FIRM FOR MIGRATING ONE-STOP SERVICE SYSTEM SERVER FROM BCC TIER-4 TO MEGHNA CLOUD DATA CENTER			DPM			5.00	Planned Date			3-Mar-25	10-Mar-25	17-Mar-25	24-Mar-25	31-Mar-25	7-Apr-25	14-Apr-25		30-May-25
								Planned Days			4	7	7	7	7	7	7	1-Feb-04	
BHTPA-RS12	Appointment of an Advisory Consultancy Firm for the preparation of new Bidding documents, Contract documents, and other related documents for the purpose of hiring a Property Management Company, Dormitory Management Company or Hospitality Management Company at the Software Technology Park, Jashore			DPM			24.00	Planned Date			4-Apr-25	10-Apr-25	16-Apr-25	20-Apr-25	22-Apr-25	25-Apr-25	30-Apr-25		
								Planned Days			6	6	4	2	3	5			
BHTPA-RS13	Non consulting service for Selection of event management firm for organizing Digital Device and innovation expo-2025			OTM			170.00	Planned Date			4-Apr-25	5-Apr-25	6-Apr-25	7-Apr-25	8-Apr-25	9-Apr-25	10-Apr-25		
								Planned Days											
BHTPA-RS 14	For selection and Appointment of DMC for conducting Operation and Maintenance works/services for Operation and Maintenance of the Dormitory Building, Amphitheatre building & others relevant premises at Software Technology Park, Jashore			OTM			Minimum 25% Revenue Sharing	Planned Date			4-Apr-25	5-Apr-25	6-Apr-25	7-Apr-25	8-Apr-25	9-Apr-25	10-Apr-25		
								Planned Days											
BHTPA-RS15	For selection and Appointment of DMC for conducting Operation and Maintenance works/services for Operation and Maintenance of the Dormitory Building at Kaliakoir Hi-tech park, Kaliakoir, Gazipur			OTM			Minimum 25% Revenue Sharing	Planned Date	1/2/2025	1/17/2025	1/27/2025	2/2/2025	2/20/2025	2/25/2025	2/26/2025	3/3/2025			
								Planned Days				5	4	5	1	4		30	
Total							253.50												



রকিবুল হাসান  
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সেক্টর



হাদিজা আক্তার  
উপপরিচালক (সংগ্রহ অধিশাখা)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



(মোহাম্মদ সাইফুল হাসান)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ: দা:)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ