

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)

Ministry: Information & Communication Technology division

Agency: Bangladesh Hi-Tech park Authority

Procuring Entity Name: Project Director: "Establishment of Bangladesh Bharat Digital Service and Employment Training (BDSET) Center" শীর্ষক কারিগরি প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

Procurement Plan for Goods Contracts 2025-2026

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est cost as per T APP (in lac Tk.)	Time code for process		Not Used in Goods	Invites/Advertis e Tender/RFO	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
								Planned Date	Actual Date									
GD-1, b	Office equipment (Phone Center, Printer, Scanner, Projector and others equipment s as per requirements.)	Packages	1	OTM	PD	GovB	20 00	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Date	Actual Date									
								26-Sep-25	16-Oct-25	3-Nov-25	11-Nov-25	18-Nov-25	15-Dec-25	80 Days	13-Jun-25			142 Days

Md. Mahabub Alam
Assistant Maintenance Engineer (PdL Change)
Establishment of Bangladesh Bharat Digital Service
and Employment (BDSET) Center

Md. Amirul Islam
Project Director (Joint Secretary)
Establishment of Bangladesh Bharat Digital Service
and Employment Training (BDSET) Center
BHITA, ICT Division

এ.কে.এম. আবিদুল ইসলাম
কারিগরি পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৩য় ও ৪য় পর্যায়ের কারিগরি প্রশিক্ষণ

“Establishment of Bangladesh Bharat Digital Service and Employment

(BDSET) Center” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প


বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

পয়টন ভবন (লেভেল-১১), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.bhdpa.gov.bd

BANGLADESH
HI-TECH PARK
AUTHORITY



প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ২০২৫-২৬

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	টার্গেট	মাস ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২৫-২৬														
					জুলাই-২৫	আগস্ট- ২৫	সেপ্ট- ২৫	অক্টো- ২৫	নভে- ২৫	ডিসে- ২৫	জানু-২৬	ফেব্রু- ২৬	মার্চ- ২৬	এপ্রিল- ২৬	মে- ২৬	জুন- ২৬			
১.	Supply of ICT Equipment's			১০%	৫%	৫%													
২.	Local Training			৬০%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%

[Signature]
Md. Mahabul Alam
Assistant Maintenance Engineer (Full Charge)
Establishment of Bangladesh Bharat Digital Service
and Employment (BDSET) Center

[Signature]
Md. Amirul Islam
Project Director (Joint Secretary)
Establishment of Bangladesh Bharat Digital Service
and Employment Training (BDSET) Center
BHTA, ICT Division

[Signature]
এ.কে.এম. আশরাফ ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

