

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

“বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইন্সটান, ঢাকা -১০০০।

স্মারক নং-০৫.০৫.০০০০.০১১.০৬.০১৫.২১-৪২৬

তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৫খ্রি:

বিষয়ঃ বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় কার্যসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

৩০/৭/২০২৫

(মোঃ রফিকুর রহমান খান)

উপ-প্রকল্প পরিচালক

“বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন
নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প

ই-মেইলঃ pd.dbc.biam@gmail.com

মহাপরিচালক

বিয়াম ফাউন্ডেশন

৬৩ নিউ ইন্সটান, ঢাকা।

অনুলিপি:


১. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিয়াম ফাউন্ডেশন (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অফিস কপি।

**Annual Procurement Plan
FY: 2025-2026**

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Public Administration
 Agency : Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Program Name & Code : Construction of Training Centre cum Dormitory Building under BIAM Foundation

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIAM(TC DB)/W-2	Training Center cum Dormitory Building Construction	Nos.	1	OTM (e-GP) (NCT)	Secretary, MoHPW	GoB	5453.47	Planned Dates	-	1-Oct-25	29-Oct-25	19-Nov-25	7-Dec-25	14-Dec-25	11-Jan-26	-	29-Jun-28
								Planned Days	-	0	28	21	14	7	28	98	900
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of WORKS Procurement						5453.47										


 মোঃ রফিকুর রহমান খান
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 বিয়াম কাউন্সিল এর আওতায় প্রশিক্ষণ
 কেন্দ্র কাম ডরমিটরী ভবন নির্মাণ প্রকল্প
 30/07/2025