

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)
(Works)

Budget: Revenue

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Executive Engineer

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion to Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বরিশাল উপকেন্দ্রে অফিসার্স কোয়ার্টার ভিতর বাহির সংস্কার কাজ	sqm	220.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	9.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	30-Jan-25
WR2	বরিশাল উপকেন্দ্রে স্টাফ কোয়ার্টার ভিতর বাহির সংস্কার কাজ	sqm	200.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	30-Jan-25
WR3	বিনা অতিরিয়ামে চালের তিন পরিবর্তন কাজ	sqm	700.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	30-Jan-25
WR4	বিনা অতিরিয়ামের কমন ওয়াসরুম, কীচিওর বিভাগের ওয়াসরুমএবং প্রশাসন ভবনের ২য় তলার ওয়াসরুম সংস্কার	sqm	55.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	14.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	30-Jan-25

(Handwritten signature)
১৫/১১/২৪

সোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
এসএসসি-১

(Handwritten signature)
১৫/১১/২৪

ড. এম. মনজুরুল আলম মজুমদার
পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সিআই ভবন, ময়মনসিংহ-১৯০২

(Handwritten signature)
৩১/০৭/২৪

ড. মো. আব্দুল কালাম আজাদ
স্বাধীনতা স্মরণে (জালাল)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সিআই ভবন, ময়মনসিংহ-১৯০২

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Tender (if applicable)	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion in Contract to Contract	
1	2	sqm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR5	বিনা অভিজিয়ারনে ইন্টারিয়র ডিজাইনে সিপিং স্থাপন কাজ		700.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24		30-Jan-25	
WR6	বিনা উপকেন্দ্র, বরিশালে পূর্ব অংশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	rm	165.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24		30-Jan-25	
WR7	বিনা নতুন আবাসিক এলাকায় পানি নিষ্কাশনের সারফেস ডেন নির্মাণ, গেট হাউজ ও মসজিদ সম্মুখস্থ রাস্তায় পাকিং টাইলস স্থাপন এবং মসজিদের দেয়ালে টাইলস স্থাপন	rm	152.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Oct-24	30-Oct-24	01-Nov-24	02-Nov-24	09-Nov-24		30-Jan-25	
WR8	বিনা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	rm	80.00	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Oct-24	30-Oct-24	01-Nov-24	02-Nov-24	09-Nov-24		28-Feb-25	
WR9	বিনা প্রধান কার্যালয়ের ইলেকট্রিক কন্ট্রোলিং রুম হতে সাব কন্ট্রোলিং (গ্যানেল বোর্ড) রুম পর্যন্ত মেইন কার্যল পরিবর্তন	l	No.	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days	0	09-Oct-24	30-Oct-24	01-Nov-24	02-Nov-24	09-Nov-24		28-Feb-25	

১৫.১০.২৪

ড. এম. মনজুরুল আলম মতল
পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুনি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

১৫.১০.২৪

মোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ

১৫.১০.২৪

ড. মো. আব্দুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুনি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion to Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR10	বিনা প্রধান কার্যালয়ের ট্রান্সফরমারের জন্য ২টি আর্ধিং স্থাপন, জেনারেটর সার্ভিসিং, বিনা উপকেন্দ্র, ঈশ্বরদী এবং সুনামগঞ্জ ট্রান্সফরমার প্রাটফরম উত্তোলন, জিনোমিক ল্যাবরেটরি প্লট গ্রোথরুম এ লাইট ও বিদ্যুৎ সংযোগ (বায়োটেক)	1	No.	RFQ	DG, BINA	GOB	5.50	Planned Dates	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	30-Dec-24
WR11	বিনা উপকেন্দ্র, বরিশালে ওভারহেড লাইন স্থাপন	1	No.	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates	0	09-Oct-24	24-Oct-24	30-Oct-24	01-Nov-24	02-Nov-24	09-Nov-24	30	28-Feb-25
WR12	বিনা গেষ্ট হাউজ সংস্কার কাজ	1	No.	RFQ	DG, BINA	GOB	6.00	Planned Dates	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	30-Nov-24
WR13	ক্রপ ফিজিওলজি বিভাগের পট ইয়ার্ড নির্মাণ	100	sqm	RFQ	DG, BINA	GOB	1.30	Planned Dates	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24	30	15-Nov-24



মোঃ আরিফুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গরমুসগাঁও।



ড. এম. আব্দুল কালাম আজাদ
 মহাপরিচালক (আঞ্চলিক)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বকরি চক, গরমুসগাঁও।

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion to Contract															
1	WR14	সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রে গবেষণা মাঠে গেট নির্মাণ ও লেক পার্শ্বস্থ সীমানা প্রাচীর বরাবর আরসিসি প্যালিসেডিং নির্মাণ	3	4	rm	5	RFQ	6	DG, BINA	7	GOB	8	3.00	9	Planned Dates	10	11	10-Dec-24	12	24-Dec-24	13	30-Dec-24	14	01-Jan-25	15	02-Jan-25	16	09-Jan-25	17	30	18	30-Mar-25
									0	0	15	6	1	1	7	30	30															



 মোঃ আমিরুল করিম রহমান

 নির্বাহী প্রকৌশলী

 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট

 ময়মনসিংহ।




 ড. এম. বনজুরুল আলম মন্ডল

 পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)

 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট

 বাবুবি চক্কর, ময়মনসিংহ-২২০২



 ড. মো. আব্দুল কালাম আজাদ

 মহাপরিচালক (অর্থস্বার্থ)

 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট

 বাবুবি চক্কর, ময়মনসিংহ-২২০২

২৫/১/২০২৫

 ১০/১২/২০২৪