

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 Head of Procuring Entity (HOPE) : Director General, BINA
 Procuring Entity (PE) : Procurement in Charge
 Project Name & Code : পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর বাদামী পঁচা (*Ralstonia solanacearum*) রোগমুক্ত রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন গবেষণা কর্মসূচী

Pack age No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Eta. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
GD1	Lab Equipment																	
	Micro Centrifuge 24 hole, (Refrigerated)	No	1	RFQ	DG, BINA	GoB	3.50	Planned date	11.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	02.06.22	02.06.22	15 Days	30 Days		
	Liquid Nitrogen Container 10 liter	No	2	RFQ	DG, BINA	GoB	1.00	Planned days	0	7	0	3	5	0				
							Actual Date	-	-	-	-	-	-					
GD2	Vortex Mixer	No	2	RFQ	DG, BINA	GoB	1.00	Planned date	11.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	02.06.22	02.06.22	15 Days	30 Days		
	Hotplate Stirrer	No	1	RFQ	DG, BINA	GoB	1.00											
	Precision Balance (4 digit)	No	1	RFQ	DG, BINA	GoB	1.50	Planned days	0	7	0	3	5	0				
	Micro pipette with variable size (0.5-10, 10-100, 20-100, 100-1000 µl)	set	1	RFQ	DG, BINA	GoB	1.20	Planned days	0	7	0	3	5	0				
								Actual Date	-	-	-	-	-	-				
GD3	Cooled Incubator	No	1	RFQ	DG, BINA	GoB	5.00	Planned date	11.05.22	25.05.22	25.05.22	30.05.22	02.06.22	02.06.22	15 Days	30 Days		
								Planned days	0	7	0	3	5	0				
								Actual Date	-	-	-	-	-	-				
GD4	Lab Chemicals (Consumables & Glassware)	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	5.00	Planned date	16.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	06.06.22	06.06.22	15 days	30 days		
								Planned days	0	7	0	3	5	0				
								Actual Date	-	-	-	-	-	-				
GD5	Office Furniture & stationery	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	2.00	Planned date	16.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	06.06.22	06.06.22	15 Days	30 Days		
								Planned days	0	7	0	3	5	0				
								Actual Date	-	-	-	-	-	-				
GD6	Transportation cost for research	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	3.00	Planned date	16.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	06.06.22	06.06.22	15 Days	30 Days		
								Planned days	0	7	0	3	5	0				
								Actual Date	-	-	-	-	-	-				
Grand Total							25.20											

Signature

Name: Dr. Md. Mahbul Haque
 PD, Kormosuchi and Senior Scientific Officer
 Plant Pathology Division

ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক
 উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
 উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

Endorsed by

Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam
 Director General
 Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)

ড. মিরজা মোফাজ্জল ইসলাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)
(WORKS)**

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 Head of Procuring Entity (HOPE) : Director General, BINA
 Procuring Entity (PE) : Procurement in Charge
 Project Name & Code : পরমাণু শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর বাদামী পীচা (*Ralstonia solanacearum*) রোগমুক্ত রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন গবেষণা কর্মসূচী

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Esta. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GW1	Lab repairing & maintenance	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	1.00	Planned date	22.05.22	31.05.22	31.05.22	05.06.22	31.05.22	12.06.22	15 Days	30 Days
								Planned days	0	7	0	3	5	0		
								Actual Date	-	-	-	-	-	-		
Total							1.00									

Signature


25/04/2022

Name: Dr. Md. Mahbubul Haque
 PD, Kormosuchi and Senior Scientific Officer
 Plant Pathology Division

ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক
 উপস্থাপন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
 উদ্ভিদ রোগসত্ত্ব বিভাগ
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

Endorsed by


25/04/2022

Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam
 Director General
 Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)

ড. মিজান মোফাজ্জল ইসলাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২