

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)
(Goods)

Budget: Revenue

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Executive Engineer

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিনা কার্যালয় অডিটরিয়ামে আসবাবপত্র সরবরাহ	I	No.	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	20.00	0	09-Jan-25	24-Jan-25	30-Jan-25	01-Feb-25	02-Feb-25	09-Feb-25		28-Feb-25	30-Apr-25
GR2	বিনা উপকেন্দ্রসহ প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার কক্ষের স্টেজ চেয়ার, বায়োটেকনোলজি ভবনের কনফারেন্স রুমের চেয়ার, মুক্তিকা বিজ্ঞানের প্রধান কক্ষে চেয়ার ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং প্রশাসন কর্মকর্তাদের বসার জন্য ওয়ার্ক টেবিল টেবিল ও বুক শেলফ সরবরাহ	I	No.	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	10.00	0	09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24		30-Nov-24	30-Nov-24

[Signature]
 মোঃ আরিফুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 মক্কাগিহে।

[Signature]
 ড. এম. মনজুরুল আলম মন্ডল
 পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুনি চক, ময়মনসিংহ-২২০২

[Signature]
 ড. মো. আব্দুল কালাম আজাদ
 মহাপরিচালক (জাতীয়)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 মক্কাগিহে।

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion to Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR3	বৈদ্যুতিক মালামাল ও পরিচালক (গ) কক্ষের আইপিএস ক্রয়	1	No.	RFQ	DG, BINA	GOB	3.50	Planned Dates		09-Sep-24	24-Sep-24	30-Sep-24	01-Oct-24	02-Oct-24	09-Oct-24		30-Nov-24
								Planned Days	0	0	15	6	1	1	7	30	60

[Signature]
 মোঃ আরিফুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ময়মনসিংহ।

[Signature]
 ড. এম. মনজুরুল আলম মন্ডল
 পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুগঞ্জ চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

[Signature]
 ড. মো. আব্দুল কালাম আজাদ
 স্বত্বাধিকারিক (ভাষাভাষ)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুগঞ্জ চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

[Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a signature and some illegible text.]