



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)
সেচ ভবন, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-১২.০৯.০০০০.০০৭.৭১.০০১.২৫-

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩১
০৩ আগস্ট ২০২৫

বিষয়: প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা-৭ শাখার স্মারক নং- ১২.০০.০০০০.০৮৯.০৬.০৭৭.২৩.১৮৭, তারিখ- ১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর “কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)”-এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংজ্ঞা প্রেরণ করা হ’ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৭ (সাত) পাতা।

(রেহেনা আকতার)

নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০৯৬১১২৮৭২৮৭

E-mail: ed@birtan.gov.bd

সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, পরিকল্পনা-৭ শাখা]

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান-অংগ)
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০৫ দিন ব্যাপী টিওটি	০৮ ব্যাচ	০৮ x ৩০ জন	২৪০ জন
বারটান-এর কর্মকর্তাদের ০২ (দুই) দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০২ x ৩০ জন	৬০ জন
৯ম/তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের ০২ (দুই) দিনব্যাপী ফলো-আপ প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০২ x ৩০ জন	৬০ জন
মিনি ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও টেকনিশিয়ানদের ১৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০১ x ৩০ জন	৩০ জন
৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [এসএএও, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পুরোহিত ও অন্যান্য]	১২০ ব্যাচ	১২০ x ৩০ জন	৩৬০০ জন
৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [কৃষাণ-কৃষাণী]	১২০ ব্যাচ	১২০ x ৩০ জন	৩৬০০ জন
দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (নির্বাচিত পুষ্টি গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণ)	১২০ ব্যাচ	১২০ x ৩০ জন	৩৬০০ জন
সর্বমোট			১১১৯০ জন
সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন (ছাত্র-ছাত্রী/এনজিও প্রতিনিধি/ক্লাব সদস্য ও অন্যান্য)	১০৯ ব্যাচ	১০৯ x ১১০ জন	১১৯৯০ জন
সর্বমোট			১১৯৯০ জন

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কোর্সের নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
১ম (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২৫)	ফলো-আপ প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০২-০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বারটান প্রধান কার্যালয়
	৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [এসএএও, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পুরোহিত ও অন্যান্য] এবং ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [কৃষাণ-কৃষাণী]	৩০ ব্যাচ	১০-১২ আগস্ট ২০২৫	নাগেশ্বরী, কুরিগ্রাম
			১১-১৩ আগস্ট ২০২৫	দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ
			১১-১৩ আগস্ট ২০২৫	বাউফল, পটুয়াখালী
			১১-১৩ আগস্ট ২০২৫	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
			১১-১৩ আগস্ট ২০২৫	লোহাগড়া, চট্টগ্রাম
			১৭-১৯ আগস্ট ২০২৫	মাধবপুর, হবিগঞ্জ
			১৮-২০ আগস্ট ২০২৫	মধুপুর, টাঙ্গাইল
			১৮-২০ আগস্ট ২০২৫	গৌরনদী, বরিশাল
			১৮-২০ আগস্ট ২০২৫	চাটমোহর, পাবনা
			২৪-২৬ আগস্ট ২০২৫	নালিতাবাড়ী, শেরপুর
			২৪-২৬ আগস্ট ২০২৫	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
			২৫-২৭ আগস্ট ২০২৫	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
			২৫-২৭ আগস্ট ২০২৫	মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
			০১-০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫	অভয়নগর, যশোর
			০২-০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
			০৭-০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিরল, দিনাজপুর
			০৮-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঘিওর, মানিকগঞ্জ
			০৮-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	মহেশপুর, ঝিনাইদহ
			০৮-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	লংগদু, রাজশাহী
			০৮-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	শার্শা, যশোর
			০৯-১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নাজিরপুর, পিরোজপুর
			১৪-১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫	মেলাদহ, জামালপুর
			১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	চরভদ্রাসন, ফরিদপুর
			১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
			১৬-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বাগমারা, রাজশাহী
			২২-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
			২২-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	কাপ্তাই, রাজশাহী
			২৩-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বাগমারা, রাজশাহী
			২৯ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর ২০২৫	রামু, কক্সবাজার
২৯ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর ২০২৫	ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম			

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

সিয়ার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
১ম (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২৫)	(নির্বাচিত পুষ্টি গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণ)	৩০ ব্যাচ	১০ আগস্ট ২০২৫	দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ
			১০ আগস্ট ২০২৫	দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ
			১৩ আগস্ট ২০২৫	নাগেশ্বরী, কুরিগ্রাম
			১৪ আগস্ট ২০২৫	বাউফল, পটুয়াখালী
			১৭ আগস্ট ২০২৫	মধুপুর, টাঙ্গাইল
			১৭ আগস্ট ২০২৫	মধুপুর, টাঙ্গাইল
			২০ আগস্ট ২০২৫	মাধবপুর, হবিগঞ্জ
			২১ আগস্ট ২০২৫	মাধবপুর, হবিগঞ্জ
			২১ আগস্ট ২০২৫	গৌরনদী, বরিশাল
			২১ আগস্ট ২০২৫	মিরসরাই, চট্টগ্রাম
			২৪ আগস্ট ২০২৫	মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
			২৪ আগস্ট ২০২৫	মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
			২৭ আগস্ট ২০২৫	নালিতাবাড়ী, শেরপুর
			০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
			০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
			০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঘিওর, মানিকগঞ্জ
			০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঘিওর, মানিকগঞ্জ
			০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নাজিরপুর, পিরোজপুর
			১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিরল, দিনাজপুর
			১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিরল, দিনাজপুর
			১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	মেলান্দহ, জামালপুর
			১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বাগমারা, রাজশাহী
			১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নোয়াখালী সদর
			২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
			২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
			২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
			২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
			২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বাগমারা, রাজশাহী
			২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	রামু, কক্সবাজার
			২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	রামু, কক্সবাজার

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কোয়ার্টার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
১ম (জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২৫)	সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন (ছাত্র- ছাত্রী/এনজিও প্রতিনিধি/ক্লাব সদস্য ও অন্যান্য	২৭ ব্যাচ	১১ আগস্ট ২০২৫	নাগেশ্বরী, কুরিগ্রাম
			১৪ আগস্ট ২০২৫	দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ
			১৪ আগস্ট ২০২৫	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
			১৪ আগস্ট ২০২৫	লোহাগড়া, চট্টগ্রাম
			২১ আগস্ট ২০২৫	মধুপুর, টাঙ্গাইল
			২১ আগস্ট ২০২৫	বাউফল, পটুয়াখালী
			২১ আগস্ট ২০২৫	চাটমোহর, পাবনা
			২৫ আগস্ট ২০২৫	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
			২৮ আগস্ট ২০২৫	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
			২৮ আগস্ট ২০২৫	মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
			২৮ আগস্ট ২০২৫	নালিতাবাড়ী, শেরপুর
			০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
			০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	নাজিরপুর, পিরোজপুর
			০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
			১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ঘিওর, মানিকগঞ্জ
			১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	লংগদু, রাজশাহী
			১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	শার্শা, যশোর
			১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	মহেশপুর, ঝিনাইদহ
			১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বাগমারা, রাজশাহী
			১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	চরভদ্রাসন, ফরিদপুর
			১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	মেলান্দহ, জামালপুর
			১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
			২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫	বাগমারা, রাজশাহী
			২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
			২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	কাপ্তাই, রাজশাহী
			০১ অক্টোবর ২০২৫	রামু, কক্সবাজার
০১ অক্টোবর ২০২৫	ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম			

২৭

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

সিটার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম	
২য় (অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২৫)	০৫ দিনব্যাপী টিওটি	০৩ ব্যাচ	১৯-২৩ অক্টোবর ২০২৫	বারটান প্রধান কার্যালয়	
			২৩-২৭ নভেম্বর ২০২৫	বারটান প্রধান কার্যালয়	
			০৭-১১ ডিসেম্বর ২০২৫	বারটান প্রধান কার্যালয়	
	বারটান-এর কর্মকর্তাদের ০২ (দুই) দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০৫-০৬ নভেম্বর ২০২৫	০৫-০৬ নভেম্বর ২০২৫	বারটান প্রধান কার্যালয়
	৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [এসএএও, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পুরোহিত ও অন্যান্য] এবং ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [কৃষাণ-কৃষাণী]	৩০ ব্যাচ		০৫-০৭ অক্টোবর ২০২৫	পীরগঞ্জ, রংপুর
				০৫-০৭ অক্টোবর ২০২৫	গুরুদাসপুর, নাটোর
				০৬-০৮ অক্টোবর ২০২৫	সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
				০৬-০৮ অক্টোবর ২০২৫	মতলব (উত্তর), চাঁদপুর
				০৭-০৯ অক্টোবর ২০২৫	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
				১৩-১৫ অক্টোবর ২০২৫	ভোলা সদর, ভোলা
				১৩-১৫ অক্টোবর ২০২৫	রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
				১৪-১৬ অক্টোবর ২০২৫	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
				১৯-২১ অক্টোবর ২০২৫	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
				২০-২২ অক্টোবর ২০২৫	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
				২০-২২ অক্টোবর ২০২৫	দুর্গাপুর, নেত্রকোনা
				১০-১২ নভেম্বর ২০২৫	কানাইঘাট, সিলেট
				১০-১২ নভেম্বর ২০২৫	বুড়িচং, কুমিল্লা
				১০-১২ নভেম্বর ২০২৫	চিরিবন্দর, দিনাজপুর
				৯-১১ নভেম্বর ২০২৫	বকশিগঞ্জ, জামালপুর
				৯-১১ নভেম্বর ২০২৫	আদিতমারী, লালমনিরহাট
				১০-১২ নভেম্বর ২০২৫	মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল
				১১-১৩ নভেম্বর ২০২৫	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
				১৭-১৯ নভেম্বর ২০২৫	ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
				১৭-১৯ নভেম্বর ২০২৫	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
				০১-০৩ ডিসেম্বর ২০২৫	সাপাহার, নওগাঁ
				০১-০৩ ডিসেম্বর ২০২৫	চরফ্যাশন, ভোলা
				০৭-০৯ ডিসেম্বর ২০২৫	ইসলামপুর, জামালপুর
				০৭-০৯ ডিসেম্বর ২০২৫	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
				০৮-১০ ডিসেম্বর ২০২৫	বরুড়া, কুমিল্লা
২১-২৩ ডিসেম্বর ২০২৫				আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা	
২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২৫				পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	
২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২৫	সিংড়া, নাটোর				
২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০২৫	মনপুরা, ভোলা				
২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০২৫	বামনা, বরগুনা				

২০

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কোয়ার্টার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
২য় (অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২৫)	দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (নির্বাচিত পুষ্টি গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণ)	৩০ ব্যাচ	০৫ অক্টোবর ২০২৫	সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
			০৫ অক্টোবর ২০২৫	সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
			০৭ অক্টোবর ২০২৫	গুরুদাসপুর, নাটোর
			১৬ অক্টোবর ২০২৫	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
			১৯ অক্টোবর ২০২৫	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
			১৯ অক্টোবর ২০২৫	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
			১৯ অক্টোবর ২০২৫	দুর্গাপুর, নেত্রকোনা
			১৯ অক্টোবর ২০২৫	দুর্গাপুর, নেত্রকোনা
			২২ অক্টোবর ২০২৫	ভোলা সদর, ভোলা
			২২ অক্টোবর ২০২৫	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
			২৩ অক্টোবর ২০২৫	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
			২৩ অক্টোবর ২০২৫	মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল
			৩০ অক্টোবর ২০২৫	নোয়াখালী সদর
			০৯ নভেম্বর ২০২৫	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
			০৯ নভেম্বর ২০২৫	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
			০৯ নভেম্বর ২০২৫	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
			১০ নভেম্বর ২০২৫	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
			১২ নভেম্বর ২০২৫	বকশিগঞ্জ, জামালপুর
			১২ নভেম্বর ২০২৫	আদিতমারী, লালমনিরহাট
			১২ নভেম্বর ২০২৫	আদিতমারী, লালমনিরহাট
			১৩ নভেম্বর ২০২৫	মিঠাপুকুর, রংপুর
			১৬ নভেম্বর ২০২৫	ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
			১৬ নভেম্বর ২০২৫	ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
			৩০ নভেম্বর ২০২৫	সাপাহার, নওগাঁ
			৩০ নভেম্বর ২০২৫	সাপাহার, নওগাঁ
			১০ ডিসেম্বর ২০২৫	ইসলামপুর, জামালপুর
			১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	ঝিকরগাছা, যশোর
			১৫ ডিসেম্বর ২০২৫	ঝিকরগাছা, যশোর
			২৭ ডিসেম্বর ২০২৫	বামনা, বরগুনা
			২৭ ডিসেম্বর ২০২৫	বামনা, বরগুনা

১০

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

ঘাটীর নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
২য় (অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২৫)	সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন (ছাত্র-ছাত্রী/এনজিও প্রতিনিধি/ক্লাব সদস্য ও অন্যান্য	২৮ ব্যাচ	০৬ অক্টোবর ২০২৫	পীরগঞ্জ, রংপুর
			০৬ অক্টোবর ২০২৫	গুরুদাসপুর, নাটোর
			০৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
			০৯ অক্টোবর ২০২৫	সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
			০৯ অক্টোবর ২০২৫	মতলব (উত্তর), চাঁদপুর
			১৫ অক্টোবর ২০২৫	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
			১৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.	ভোলা সদর, ভোলা
			১৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.	রোয়াংছড়ি, বান্দরবান
			২০ অক্টোবর ২০২৫	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
			০৬ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি.	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
			১০ নভেম্বর ২০২৫	আদিতমারী, লালমনিরহাট
			১০ নভেম্বর ২০২৫	সারিয়াকান্দি, বগুড়া
			১৩ নভেম্বর ২০২৫	কানাইঘাট, সিলেট
			১৩ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি.	মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল
			১৩ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি.	বুড়িচং, কুমিল্লা
			১৩ নভেম্বর ২০২৫	বকশিগঞ্জ, জামালপুর
			২০ নভেম্বর ২০২৫	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
			০৪ ডিসেম্বর ২০২৫	সাপাহার, নওগাঁ
			০৪ ডিসেম্বর ২০২৫	চরফ্যাশন, ভোলা
			১০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
			১১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.	গৌরনদী, বরিশাল
			১১ ডিসেম্বর ২০২৫	ইসলামপুর, জামালপুর
			১১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.	বরুড়া, কুমিল্লা
			২১ ডিসেম্বর ২০২৫	পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
			২১ ডিসেম্বর ২০২৫	সিংড়া, নাটোর
			২৪ ডিসেম্বর ২০২৫	আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
			২৭ ডিসেম্বর ২০২৫	মনপুরা, ভোলা
			২৭ ডিসেম্বর ২০২৫	বামনা, বরগুনা

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কোর্সের নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম	
৩য় (জানুয়ারি-মার্চ- ২০২৬)	০৫ দিনব্যাপী টিওটি	০৩ ব্যাচ	২৫-২৯ জানুয়ারি ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়	
			০৮-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়	
			০৮-১২ মার্চ ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়	
	বারটান-এর কর্মকর্তাদের ০২ (দুই) দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন	০১ ব্যাচ		১৪-১৫ জানুয়ারি ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়
	৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [এসএএও, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পুরোহিত ও অন্যান্য] এবং ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [কৃষাণ-কৃষাণী]	৩০ ব্যাচ		০৫-০৭ জানুয়ারি ২০২৬	ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল
				০৫-০৭ জানুয়ারি ২০২৬	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
				০৫-০৭ জানুয়ারি ২০২৬	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট
				০৫-০৭ জানুয়ারি ২০২৬	বেতাগী, বরগুনা
				০৫-০৭ জানুয়ারি ২০২৬	জকিগঞ্জ, সিলেট
				০৫-০৭ জানুয়ারি ২০২৬	মহেশখালী, কক্সবাজার
				১০-১২ জানুয়ারি ২০২৬	রাজীবপুর, কুড়িগ্রাম
				১২-১৪ জানুয়ারি ২০২৬	কালকিনি, মাদারীপুর
				১৩-১৫ জানুয়ারি ২০২৬	রৌমারী, কুড়িগ্রাম
				১৯-২১ জানুয়ারি ২০২৬	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
				১৯-২১ জানুয়ারি ২০২৬	ধামুইরহাট, নওগাঁ
				১৯-২১ জানুয়ারি ২০২৬	বাঘা, রাজশাহী
				২৫-২৭ জানুয়ারি ২০২৬	ভালুকা, ময়মনসিংহ
				০৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	আটঘরিয়া, পাবনা
				০৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	গঞ্জাচড়া, রংপুর
				০৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	লাকসাম, কুমিল্লা
				০৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	বাঘাইছড়ি, রাজশাহী
				১০-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	মতলব (দক্ষিণ), চাঁদপুর
				১০-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	লালমোহন, ভোলা
				১৬-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	কালিহাতি, টাঙ্গাইল
				২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
				২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
				০১-০৩ মার্চ ২০২৬	গঁফরগাও, ময়মনসিংহ
				০২-০৪ মার্চ ২০২৬	কাউখালী, রাজশাহী
				০২-০৪ মার্চ ২০২৬	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
০৮-১০ মার্চ ২০২৬				কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	
০৯-১১ মার্চ ২০২৬				আমতলী, বরগুনা	
০৯-১১ মার্চ ২০২৬	আত্রাই, নওগাঁ				
১৫-১৭ মার্চ ২০২৬	দেবহাটা, সাতক্ষীরা				
১৬-১৮ মার্চ ২০২৬	হাতিয়া, নোয়াখালী				

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

য়ার্টার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
৩য় (জানুয়ারি-মার্চ- ২০২৬)	দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (নির্বাচিত পুষ্টি গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণ)	৩০ ব্যাচ	০৪ জানুয়ারি ২০২৬	ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল
			০৪ জানুয়ারি ২০২৬	ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল
			০৭ জানুয়ারি ২০২৬	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট
			১৮ জানুয়ারি ২০২৬	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
			১৮ জানুয়ারি ২০২৬	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
			২১ জানুয়ারি ২০২৬	খামুইরহাট, নওগাঁ
			২৮ জানুয়ারি ২০২৬	ভালুকা, ময়মনসিংহ
			০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	লাকসাম, কুমিল্লা
			০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	লাকসাম, কুমিল্লা
			০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	বাঘাইছড়ি, রাজশাহী
			০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	বাঘাইছড়ি, রাজশাহী
			০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	বেতাগী, বরগুনা
			০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	মতলব (দক্ষিণ), চাঁদপুর
			০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	মতলব (দক্ষিণ), চাঁদপুর
			০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
			০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	লালমোহন, ভোলা
			১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	আটঘরিয়া, পাবনা
			২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
			২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
			২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
			২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
			২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
			০১ মার্চ ২০২৬	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
			০১ মার্চ ২০২৬	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
			০৪ মার্চ ২০২৬	গাঁফরগাও, ময়মনসিংহ
			০৫ মার্চ ২০২৬	নোয়াখালী সদর
			০৮ মার্চ ২০২৬	আমতলী, বরগুনা
			০৮ মার্চ ২০২৬	আমতলী, বরগুনা
			১২ মার্চ ২০২৬	কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
			১৩ মার্চ ২০২৬	কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কোর্সের নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম		
৩য় (জানুয়ারি-মার্চ- ২০২৬)	সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন (ছাত্র-ছাত্রী/এনজিও প্রতিনিধি/ক্লাব সদস্য ও অন্যান্য	২৭ ব্যাচ	০৬ জানুয়ারি ২০২৬	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট		
			০৮ জানুয়ারি ২০২৬	ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল		
			০৮ জানুয়ারি ২০২৬	বেতাগী, বরগুনা		
			০৮ জানুয়ারি ২০২৬	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর		
			০৮ জানুয়ারি ২০২৬	জকিগঞ্জ, সিলেট		
			০৮ জানুয়ারি ২০২৬	মহেশখালী, কক্সবাজার		
			১১ জানুয়ারি ২০২৬	রাজীবপুর, কুড়িগ্রাম		
			১৪ জানুয়ারি ২০২৬	রৌমারী, কুড়িগ্রাম		
			১৫ জানুয়ারি ২০২৬	কালকিনি, মাদারীপুর		
			২০ জানুয়ারি ২০২৬	ধামুইরহাট, নওগাঁ		
			২২ জানুয়ারি ২০২৬	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ		
			২২ জানুয়ারি ২০২৬	বাঘা, রাজশাহী		
			২৯ জানুয়ারি ২০২৬	ভালুকা, ময়মনসিংহ		
			১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ		
			১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	লাকসাম, কুমিল্লা		
			১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি		
			২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	কালিহাতি, টাঙ্গাইল		
			২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ		
			০৫ মার্চ ২০২৬	কাউখালী, খাগড়াছড়ি		
			০৫ মার্চ ২০২৬	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও		
			০৫ মার্চ ২০২৬	গঁফরগাও, ময়মনসিংহ		
			১১ মার্চ ২০২৬	কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা		
			১২ মার্চ ২০২৬	আমতলী, বরগুনা		
			১২ মার্চ ২০২৬	আত্রাই, নওগাঁ		
			১৮ মার্চ ২০২৬	দেবহাটা, সাতক্ষীরা		
			১৯ মার্চ ২০২৬	হাতিয়া, নোয়াখালী		
			১৯ মার্চ ২০২৬	লালমোহন, ভোলা		
			মিনি ল্যবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও টেকনিশিয়ানদের ১৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০১-১৪ মার্চ ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়

১

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কার্টার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
৪র্থ (এপ্রিল-জুন-২০২৬)	০৫দিন ব্যাপী টিওটি	০২ ব্যাচ	০৫-০৯ এপ্রিল ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়
			০৩-০৭ মে ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়
	ফলো-আপ প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০১-০২ এপ্রিল ২০২৬	বারটান প্রধান কার্যালয়
	৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [এসএএও, ইমাম, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পুরোহিত ও অন্যান্য] এবং ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ [কৃষাণ-কৃষাণী]	৩০ ব্যাচ	০৫-০৭ এপ্রিল ২০২৬	মিঠাপুকুর, রংপুর
			০৫-০৭ এপ্রিল ২০২৬	কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
			০৬-০৮ এপ্রিল ২০২৬	নোয়াখালী সদর
			০৭-০৯ এপ্রিল ২০২৬	দুমকী, পটুয়াখালী
			০৭-০৯ এপ্রিল ২০২৬	রাজনগর, মৌলভীবাজার
			১১-১৩ এপ্রিল ২০২৬	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
			১১-১৩ এপ্রিল ২০২৬	কালুখালী, রাজবাড়ী
			১১-১৩ এপ্রিল ২০২৬	হিজলা, বরিশাল
			২০-২২ এপ্রিল ২০২৬	মুরাদনগর, কুমিল্লা
			২৬-২৮ এপ্রিল ২০২৬	শ্রীবর্দী, শেরপুর
			২৬-২৮ এপ্রিল ২০২৬	সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ
			২৬-২৮ এপ্রিল ২০২৬	রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
			২৭-২৯ এপ্রিল ২০২৬	বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
			২৭-২৯ এপ্রিল ২০২৬	বান্দরবান সদর, বান্দরবান
			০৪-০৬ মে ২০২৬	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
			০৪-০৬ মে ২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
			১১-১৩ মে ২০২৬	গোয়াইনঘাট, সিলেট
			১২-১৪ মে ২০২৬	রামগড়, খাগড়াছড়ি
			১৮-২০ মে ২০২৬	তৈতুলিয়া, পঞ্চগড়
			১৮-২০ মে ২০২৬	সদর, লালমনিরহাট
			২৬-২৮ মে ২০২৬	রাজাপুর, ঝালকাঠি
			০৭-০৯ জুন ২০২৬	সোনাতলা, বগুড়া
			০৭-০৯ জুন ২০২৬	পূর্বধলা, নেত্রকোণা
			০৭-০৯ জুন ২০২৬	বিরামপুর, দিনাজপুর
			০৭-০৯ জুন ২০২৬	শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
			১৪-১৬ জুন ২০২৬	রুমা, বান্দরবান
			১৪-১৬ জুন ২০২৬	চুনাবুঘাট, হবিগঞ্জ
১৫-১৭ জুন ২০২৬			সারিয়াকান্দি, বগুড়া	
২১-২৩ জুন ২০২৬	জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট			
২১-২৩ জুন ২০২৬	লামা, বান্দরবান			

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

কোর্সটির নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
৪র্থ (এপ্রিল-জুন- ২০২৬)	দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (নির্বাচিত পুষ্টি গ্রামে বসবাসরত জনসাধারণ)	৩০ ব্যাচ	০৭ এপ্রিল ২০২৬	কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
			১৫ এপ্রিল ২০২৬	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
			১৫ এপ্রিল ২০২৬	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
			১৯ এপ্রিল ২০২৬	মুরাদনগর, কুমিল্লা
			১৯ এপ্রিল ২০২৬	মুরাদনগর, কুমিল্লা
			২৬ এপ্রিল ২০২৬	বান্দরবান সদর, বান্দরবান
			২৮ এপ্রিল ২০২৬	রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
			২৮এপ্রিল ২০২৬	রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
			২৮এপ্রিল ২০২৬	সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ
			২৯ এপ্রিল ২০২৬	শ্রীবর্দী, শেরপুর
			০৩ মে ২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
			০৩ মে ২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
			০৯ মে ২০২৬ খ্রি.	দুমকী, পটুয়াখালী
			০৯ মে ২০২৬ খ্রি.	রামগড়, খাগড়াছড়ি
			১০ মে ২০২৬ খ্রি.	রামগড়, খাগড়াছড়ি
			১০ মে ২০২৬ খ্রি.	হিজলা, বরিশাল
			১১ মে ২০২৬ খ্রি.	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
			১৭ মে ২০২৬	তৈঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
			১৭ মে ২০২৬	তৈঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
			২৫ মে ২০২৬ খ্রি.	রাজাপুর, ঝালকাঠি
			০৬ জুন ২০২৬	সোনাতলা, বগুড়া
			০৬ জুন ২০২৬	সোনাতলা, বগুড়া
			১০ জুন ২০২৬	পূর্বধলা, নেত্রকোণা
			১৩ জুন ২০২৬	রুমা, বান্দরবান
			১৩ জুন ২০২৬	রুমা, বান্দরবান
			১৫ জুন ২০২৬	ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
			১৬ জুন ২০২৬	সারিয়াকান্দি, বগুড়া
			২০ জুন ২০২৬	জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট
			২০ জুন ২০২৬	লামা, বান্দরবান
			২০ জুন ২০২৬	লামা, বান্দরবান

১

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার-২০২৫-২৬ অর্থবছর

সিয়ার নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ত্রৈমাসিক লক্ষ্য	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	উপজেলা/স্থানের নাম
৪র্থ (এপ্রিল-জুন- ২০২৬)	সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন (ছাত্র-ছাত্রী/এনজিও প্রতিনিধি/ক্লাব সদস্য ও অন্যান্য	২৭ ব্যাচ	০৬ এপ্রিল ২০২৬	মিঠাপুকুর, রংপুর
			০৯ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি.	দুমকী, পটুয়াখালী
			০৯ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি.	নোয়াখালী সদর
			১৫ এপ্রিল ২০২৬	কালুখালী, রাজবাড়ী
			১৬ এপ্রিল ২০২৬	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
			২৩ এপ্রিল ২০২৬	মুরাদনগর, কুমিল্লা
			২৭ এপ্রিল ২০২৬	রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
			৩০ এপ্রিল ২০২৬	বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী
			৩০ এপ্রিল ২০২৬	শ্রীবদী, শেরপুর
			৩০ এপ্রিল ২০২৬	বান্দরবান সদর, বান্দরবান
			০৭ মে ২০২৬	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
			০৭ মে ২০২৬	কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
			০৭ মে ২০২৬	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
			১১ মে ২০২৬	হিজলা, বরিশাল
			১১ মে ২০২৬	সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ
			১১ মে ২০২৬	রামগড়, খাগড়াছড়ি
			১২ মে ২০২৬	জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
			১৪ মে ২০২৬	গোয়াইনঘাট, সিলেট
			১৪ মে ২০২৬	তৈতুলিয়া, পঞ্চগড়
			২১ মে ২০২৬	সদর, লালমনিরহাট
			১০ জুন ২০২৬	সোনাতলা, বগুড়া
			১০ জুন ২০২৬	বিরামপুর, দিনাজপুর
			১০ জুন ২০২৬	শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
			১৭ জুন ২০২৬	বুমা, বান্দরবান
			১৭ জুন ২০২৬	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
			২৪ জুন ২০২৬	জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট
২৪ জুন ২০২৬	লামা, বান্দরবান			

৩/০৬/২০২৫
 তাসনীমা মাহজাবীন
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত পুষ্টি কর্মসূচী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বস্টম)
 প্রধান কার্যালয়, বিকল্পী, জয়পুরহাট, বরিশাল জেলা