

ফার্নিচার, ফিক্সচার এন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট

ক্র: নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
খ।	ফার্নিচার, ফিক্সচার এন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট										ইওয়াই এর ভেত্রে প্রাক্কলনযোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি, অনুমোদন এর
1	Computer, Lap Top, Printer, Scanner & Software (Acctts. Admin. MTS & Factory) (Server Renovation & CC Tv	For Official use	লট		GD-09	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	যাচাই-বাছাই পূর্বক	৬.০০	প্রযোজ্য নয়	Dec24	Mar25	JI
2	Moister Testing Machine	For Labratory work.	সংখ্যা	১	GD-10	LTM	-	-	-	৩.৫০	-	Dec24	Mar25	M
3	PlatinumCrucible/Testing/Calibrating Instrm.	For Labratory work.	সংখ্যা	১	GD-11	RFQ	-	-	-	১৫.০০	-	Dec24	Mar25	JI
4	C C Camera & Accessories	To strong security	Lot	১	GD-12	LTM	-	-	-	১.৫০	-	Dec24	Mar25	JI
5	Furniture for office buildings and factory.	For Using Different Dept.	Lot	১	GD-13	LTM	-	-	-	৫.০০	-	Dec24	Mar25	M
6	Freezer (Deep & Normal)	For Official use	Nos.	১	GD-14	LTM	-	-	-	১.০০	-	Dec24	Mar25	M
										৩২.০০				

ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট

ক্র: নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ।	যানবাহনঃ										ইওয়াই এর ভেত্রে প্রাক্কলনযোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি, অনুমোদন এর
1	Motor Cycle	For Security Officer.	সংখ্যা	১	GD-15	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	যাচাই-বাছাই পূর্বক	২.৫০	প্রযোজ্য নয়	Dec24	Mar25	M
										২.৫০				

উপ-মোটঃ ক (গ)

Md. Rezaul Karim
Managing Director (C C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1215

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (APP) (সংশোধিত)

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

ক্র: নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তিস্থানের ভিত্তি	সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কলকজা ও যন্ত্রপাতি										ইওয়াই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	পরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী
1	Steam Pipe Rehabilitation	For incrise casting hall temp.			GD-1	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	যাচাই-বাস্তাই পূর্বক	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	Dec'24	Mar'25	M
2	Condensate Pump (With Motr)	Decreased efficiency of existing pump.	Nos	3	GD-2	LTM	-	-	-	১.০০	-	Dec'24	Mar'25	j
3	Hydraulic Pusher Pump	Decreased efficiency of existing pump.	set	2	GD-3	LTM	-	-	-	০.৭৫	-	Dec'24	Mar'25	M
4	Porosity Test Machine	For insulator Test			GD-4	OTM	-	-	-	৭.০০	-	Dec'24	Mar'25	ji
5	Hydrolic Plunger Pump/Diaph. Pump for Slip Transfer.	Decreased efficiency of existing pump.	Nos.	4	GD-5	IOTM	-	-	-	৪৫.০০	-	Dec'24	Mar'25	M
6	Multi functional Electric Table Saw (Wood Working)	Different Parts of Existing Hoist are damaged	Nos.	2	GD-6	LTM	-	-	-	০.৪০	-	Dec'24	Mar'25	ji
7	Mini Welding Machine	For Workshop use	Nos.	1	GD-7	LTM	-	-	-	০.১৫	-	Dec'24	Mar'25	M
8	Weighing Scale (Digital)	Raw Material mesurment.	Lot	2	GD-8	OTM	-	-	-	৫.০০	-	Dec'24	Mar'25	M
উপ-মোটঃ(ক)										৬৪.৩০				

০৭/১২/২৪
(স্বাক্ষরিত ওয়াকফিস)
ডায়েরী নং: ১৫১

Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট:													
Electric Equipment	For Power Confirmation & For heating casting hall	সংখ্যা	২	GD-16	LTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	বাঁচাই-বাছাই পূর্বক	৮.০০	ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	প্রযোজ্য নয়	নতুন আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
Electric Motor (Spare Elec.Motor)	For inter dept. Communication	সংখ্যা	৩	GD-17	LTM	"	"	"	২.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Telephone Set	Used for metallic body cutting	সংখ্যা	২০	GD-18	LTM	"	"	"	০.৫০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Hand Grinder	For BISF colony	সংখ্যা		GD-19	LTM	"	"	"	১.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Energy Meter (Single Phase)	For maintenance work	সংখ্যা		GD-20	LTM	"	"	"	১.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Hand Tools	For factory & colony safety	সংখ্যা		GD-21	LTM	"	"	"	৫.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Security Flood Light Post(Factory & Colony)	For Weight Lifting	"	১	GD-22	LTM	"	"	"	০.৫০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Chain Block	To produce new designed insulator	সংখ্যা		GD-23	LTM	"	"	"	২.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Hydraulic Jac (10 MT Capacity)	Used for Running Production.	সংখ্যা		GD-24	LTM	"	"	"	২.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
Ligging Machine for Insulator	For cleaning dust from finished body	Lot	2-	GD-25	OTM	"	"	"	১৭.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
New De-dusting chamber for Refinishing.				GD-26	OTM	"	"	"	৪৫.০০	"	Dec24	Mar25	Jun25
উপ-মোটঃ ক (ঘ)									৮৪.০০	"			
সন্ধানী (মেডিক্যাল)							"	"	১.৫০	প্রযোজ্য নয়			
উপ-মোটঃ ক (ঘ)									৮৫.৫০				

07.07.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

উৎপাদন বিভাগ

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বয়স প্রাপ্তবয়স্ক ভিত্তি	প্রাপ্তিগত বয়স (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কীচামাল (স্যানিটারীওয়ার):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৯৭.৭৫		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৮.৭০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (ফরেন)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৯৭.৭৫		IOTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৯.৫৫		Jan'25	Mar,25	June'25
৩	বল ক্রে (কাটিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১২৯.৮০		OTM	HOPE	"	"	২৮.২৭	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	বল ক্রে (ফর্মিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১১১.২৭		OTM	HOPE	"	"	৩২.৬০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	চায়না ক্রে (বেডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২৫৫.০০		OTM	HOPE	"	"	৮০.৫৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	ফেন্ডসপার (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩৪০.০০		OTM	HOPE	"	"	২৭.৯৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	ফেন্ডসপার লাম্প (বেডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১২৯.৮০		OTM	HOPE	"	"	২৬.৪০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	সোডিয়াম সিলিকেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৭.৬৫		LTM	HOPE	"	"	৩.৪৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৯	সোডা এ্যাশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.০২		RFQ	HOPE	"	"	০.৬৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ									২২৮.২১				

০৭.০২.২০২৫
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

০৭.০২.২৫
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

০৭.০১.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাপ্তিগত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ।	সহায়ক মালামালঃ (স্যানিটারীওয়ার)										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	প্রাষ্টার অফ প্যারিস (নরমাল গ্রেড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৯৬.০০		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৯৬.৪৩	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar'25	June'25
২	প্রাষ্টার অফ প্যারিস (নরমাল গ্রেড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২০.০০		OTM	HOPE	"	"	২০.১০	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৩	প্রাষ্টার অফ প্যারিস (হার্ড গ্রেড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২৭.০৫		IOTM	HOPE	"	"	৩৫.৬৪	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৪	ফ্লিস্ট পিবলস্	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	১৫.৪৫		OTM	HOPE	"	"	৮.৩৮	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৫	এসআইসি প্লেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সংখ্যা	৩২০.০০		IOTM	HOPE	"	"	২০.১৪	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৬	এ্যালুমিনা পাউডার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৯৩		LTM	HOPE	"	"	১.৬৫	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৭	স্যালাক	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	২৭.০৫		LTM	HOPE	"	"	০.২০	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৮	কসন সল্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	২৭০৫		LTM	HOPE	"	"	০.৯০	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৯	এ্যালুমিনা বল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩.০০		OTM	HOPE	"	"	১৭.৮৫	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১০	এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১১৬		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.১৪	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১১	গ্লিসারিন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১২		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.০৫	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১২	হাইড্রোক্সিক এ্যাসিড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৩৫		LTM	HOPE	"	"	১.৪৭	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৩	ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১৩৯		LTM	HOPE	"	"	০.৩২	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৪	কালার রিপায়ারিং সিরিজ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সংখ্যা	২০০		OTM	HOPE	"	"	৪.৮৪	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৫	ষ্টীলউল স্কাবার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৩০০		LTM	HOPE	"	"	১.৫৯	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৬	সয়াবিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	২৭০		LTM	HOPE	"	"	০.৫৪	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৭	নারিকেল তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	২৭০		LTM	HOPE	"	"	০.৮৭	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৮	কেরোসিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১২৪		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.১৬	"	Jan'25	Mar'25	June'25
১৯	পলিথিন শীট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৩৪৮		LTM	HOPE	"	"	১.০১	"	Jan'25	Mar'25	June'25
২০	বিবিধ									০.৭৭				
উপ-মোটঃ (গ)										২১৩.০৫				

Asstt.
09.05.2024
আবিদা সুলতানা
ম্যাবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
কিআইএসএফ লিঃ
১৯৭৭৭৭ ১৯৭৭৭ ১৯৭৭৭

20.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Rux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

20.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কাঁচামাল (ইনসুলেটর):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২৫২.০০		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	২২.৪২	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (ফরেন)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২৫২.০০		IOTM				৫০.৩৯		Jan'25	Mar,25	June'25
৩	বল ক্রে (কাটিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৯৬.০৩		OTM	HOPE	"	"	২০.৯২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	চায়না ক্রে (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১২৬.০০		OTM	HOPE	"	"	৩৯.৮২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	ফেন্ডসপার (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৪৪.০০		OTM	HOPE	"	"	১১.৮৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	ফেন্ডসপার লাম্প (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৯১.৯৭		OTM	HOPE	"	"	৩৯.০৭	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	বল ক্রে (ফর্মিং))	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০০.৯৮		OTM	HOPE	"	"	২৪.৫০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	কোয়ার্টজ স্টোন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৫৩.০০		OTM	HOPE	"	"	৩৭.০২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ(ক)									২৪৫.৯৯				


Asstt-
09.02.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka


07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ।	সহায়ক মালামাল (ইনসুলেটর):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	সিমেন্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৫০.০০		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৬.২১	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	প্রাষ্টার অব প্যারিস (হার্ড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	১০.০০		IOTM	HOPE	"	"	১৩.১৭	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৩	নিকেল অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	০.১২		LTM	HOPE	"	"	১৪.৮৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	এসআইসি শ্রেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	পিস্	৩৫০.০০		IOTM	HOPE	"	"	২২.০৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	ফিল্টার ক্রথ (পিস্)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	পিস্	৫০০.০০		IOTM	HOPE	"	"	৮.৬৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	গ্লিসারিন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	১০.০০		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.০৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	কোবাল্ট অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে.টন	০.৩৫		LTM	HOPE	"	"	৪.১৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	ট্যালকম পাউডার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	টন	১.৫০		LTM	HOPE	"	"	০.৮০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৯	ফ্লিট পিবলস্	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	টন	২০.০০		OTM	HOPE	"	"	১১.৯৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১০	কনট্রাকশন স্যান্ড (সিলেট)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সিএফটি	১২০০.০০		LTM	HOPE	"	"	১.৩৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১১	প্যারাক্সিন ওয়াশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	২০০.০০		LTM	HOPE	"	"	০.৭২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১২	কমন সল্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে.টন	৩.৫০		LTM	HOPE	"	"	১.১৬	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৩	কেরোসিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০০.০০		DPM	HOPE	"	"	২.৬০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৪	সয়াবিন অয়েল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	১৫.০০		LTM	HOPE	"	"	০.০৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৫	লুব অয়েল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০.০০		RFQ	HOPE	"	"	০.৮০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৬	ট্রান্সফরমার তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০.০০		RFQ	HOPE			১.০০		Jan'25	Mar,25	June'25
১৭	গলিথিন শীট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৫০.০০		DPM (Cash Purchase)	HOPE			০.১৫		Jan'25	Mar,25	June'25
১৮	অন্যান্য	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				LTM	HOPE	"	"	১২.০০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
উপ-মোটঃ (গ)										১০১.৭১				


 ০৭.০২.২০২৫
আবিদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
 বাণিজ্যিক বিভাগ
 বিআইএসএফ লিঃ
 বজ্রনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


 ০৭.০২.২৫
Taslima Ferdousie
 DGM (Com)
 Head of Commercial
 BISFL Ltd.
 Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.


 ০৭.০১.২৫
Md. Rezaul Karim
 Managing Director (C.C.)
 BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কাঁচামাল (রিফ্যাক্টরীজ):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	বিজয়পুর সাদা মাটি গ্রেড-২	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২৯.৯৮			HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩.৬২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
২	রিফ্যাক্টরী গ্রুপ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৭৫.২৩			HOPE	"	"	৬.৮৮				
৩	স্যানিটারী গ্রুপ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৪.১১			HOPE	"	"	১.১০				
৪	চায়না ক্রে (বেডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২.৭১		IOTM	HOPE	"	"	০.৮৬	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	বক্সাইট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৪৬.০০		IOTM	HOPE	"	"	৪৫.৯৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	বল ক্রে (কাটিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৩৬.৬৬		OTM	HOPE	"	"	৭.৯৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	রেড ক্রে	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২৮.৭১		LTM	HOPE	"	"	১.৪৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	সিমেন্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৮.৪০		RFQ	HOPE	"	"	১.০৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ (ক)			২৩১.৮০						৬৮.৯৫				
খ।	সহায়ক মালামাল:													
১	কেরোসিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০		DPM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	০.২৬	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	মোল্ড তৈরী ব্যয় এবং অন্যান্য	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।					HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ (খ)									৫.২৬				
গ।	প্যাকিং খরচ													
১	ধানের খড়	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	মে. টন	৬.৫০		OTM	HOPE	"	"	০.৮৭	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	পলিথিন ব্যাগ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	৫০৮০		LTM	HOPE	"	"	০.৬৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ (গ)									১.৫৫				

Asstt
09.02.2024
আব্বিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.02.24
Taslima Ferdousle
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.02.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	ফিটিংস (ইনসুলেটর):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	১০" ইনসুলেটর ক্যাপ (পিডিবি)	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সেট	৩৫০০০		IOTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর বাচাইপূর্বক	১২৫.৩০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	১১ কেভি স্টীল পিন	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	২৫০০০		OTM	HOPE	"	"	১৭.৫০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৩	১১ কেভি লিড থিথল	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	২৫০০০		LTM	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	৩৩ কেভি স্টীল পিন	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	৩০০০০		OTM	HOPE	"	"	১৭৭.৬০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	৩৩ কেভি লীড থিথল	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	৩০০০০		LTM	HOPE	"	"	৬.৬০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	মোট									৪১২.০০				

Asrullah
09.01.2025
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


Taslima Ferdousie
07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka


Md. Rezaul Karim
07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216


২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

বাণিজ্যিক বিভাগ

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>প্যাকিং মালামাল</u> <u>(স্যানিটারিওয়ার):</u>										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	ধানের খড়	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	মে. টন	১২৮		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৭.১৪	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	বীশের খাচা	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সংখ্যা	৮৮৮৬		LTM	HOPE	"	"	৬.২২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৩	করোগেটেড পেপার বক্স, বক্স মেকিং চার্জ ও অন্যান্য	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য				LTM	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	মোট									৩৩.৩৬				


 ০৭.০১.২০২৫
 আবুদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
 বাণিজ্যিক বিভাগ
 বিভাগিএসএফ লিঃ
 বঙ্গলগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


 ০৭.০১.২৫
 Taslima Ferdousie
 DGM (Com)
 Head of Commercial
 BISF Ltd.
 Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka


 ০৭.০১.২৫
 Md. Rezaul Karim
 Managing Director (C.C)
 BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	প্যাকিং (ইনসুলেটর):										ইওআই এর ফ্রেমে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আইবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
	কাঠের বাস (১ থেকে ১০)													
১	৬৬৫ X ৫১০ X ৩৫০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সংখ্যা	১১২৫		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩.৫১	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	৬১০X৫৮০X৩০০ mm.	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৫০০০		OTM	HOPE	"	"	১৭.৫০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৩	৮৩৫ X ৩৪০ X ২৭০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	২৫০০		OTM	HOPE	"	"	৯.৭৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	৬৪৫ X ৪০০ X ৩০০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৪০০		OTM	HOPE	"	"	১.৪২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	৫৩০ X ৫৩০ X ২৬০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৮৫০		OTM	HOPE	"	"	২.৬৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	৫৫০X৫৪৫X২৬০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৬২৫০		OTM	HOPE	"	"	১৭.৭৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	৬০০ X ৫৯০ X ২৭৫ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৪০০		OTM	HOPE	"	"	০.৯৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	৫৬৫X৪৮০X৩১৫ mm.	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	১৫০		OTM	HOPE	"	"	০.৪৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৯	৫৬০X৩৯৫X৩৬০ mm.	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৪২০		OTM	HOPE	"	"	১.২২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১০	৬৪৫ X ৬১০ X ২২৫ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৬২৫০		OTM	HOPE	"	"	১৮.৭৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১১	বাক্সের খাচা	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	১১২৫		LTM	HOPE	"	"	৩.৫৭	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১২	প্রাস্টিক ট্যাপ (রোল)	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	২২৫		LTM	HOPE	"	"	০.৭৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৩	তীরকাটা	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	কেজি	৪৫০		LTM	HOPE	"	"	০.৮৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৪	ধানের খড়	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	মিঃ টন	৫৬.২৫		OTM	HOPE	"	"	৭.৫৬	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৫	মেকিং চার্জ ও অন্যান্য	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য				OTM	HOPE	"	"	৭.৬৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	মোট									৯৪.৩৫				

Ashraf
07.01.2025
অঃবিদা সুলতানা
ম্যাবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাপ্তিস্থানের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
খ।	কেমিক্যালস (স্যানিটারিওয়ার):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আইবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	চায়না ক্রে (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৫.২৭		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১.৬৭	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	ফেন্ডসপার লাম্প (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২৮.০৫		OTM	HOPE	"	"	৫.৭১	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৩	কোয়ার্টজ স্টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২১.২৫		OTM	HOPE	"	"	৫.১৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	লাইম স্টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০.২০		LTM	HOPE	"	"	১.৪১	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	বেরিয়াম কার্বনেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২.৫৫		OTM	HOPE	"	"	৮.২৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	জিঙ্ক অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৮০		OTM	HOPE	"	"	৫.৭৬	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	জিরকোনিয়াম সিলিকেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৭.৬৫		IOTM	HOPE	"	"	২৭.৮৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	ডোলামাইট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২.১৩		RFQ	HOPE	"	"	০.২৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৯	কোবাল্ট সালফেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.০৬		LTM	HOPE	"	"	১.৮৭	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১০	কালার স্টেইন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৭৭		LTM	HOPE	"	"	২৯.৩৮	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১১	ট্যালকম পাউডার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২.৩২		LTM	HOPE	"	"	১.২৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১২	সোডিয়াম ক্রোমাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.২৬		LTM	HOPE	"	"	০.৫০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৩	নিকেল অক্সাইড	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	০.০১		LTM	HOPE	"	"	১.০৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৪	ফ্রিট ফর ওপেক গ্রেজ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	১.৬১		LTM	HOPE	"	"	০.৭০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৫	কোবাল্ট অক্সাইড	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	০.০২		LTM	HOPE	"	"	২.০৭	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৬	ওয়ালস্টোনাইট	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	"	২.১৩		LTM	HOPE	"	"	০.৭৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১৭	বিবিধ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য				LTM	HOPE	"	"	৩.৮৬		Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ			৮৫.০৮						২৭.৫৫				

Asstt-
09.05.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISFL Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1. Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
খ।	কেমিক্যাল (ইনসুলেটর):										ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	চায়না ক্রে (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩.৬০		LTM	HOPE	"	"	১.৩৫	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	ফেন্ডসপার লাম্প (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৭.২০		OTM	HOPE	"	"	১.২২	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৩	এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৩৭		LTM	HOPE	"	"	০.৪৫	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৪	লাইম ষ্টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.১৮		LTM	HOPE	"	"	০.০৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৫	কোয়ার্টজ ষ্টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০.৮০		OTM	HOPE	"	"	২.৬১	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৬	জিফ্র অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.২৭		OTM	HOPE	"	"	১.৯৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৭	আয়রন অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.৬২		LTM	HOPE	"	"	৩.০৩	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৮	ম্যাগনেজি-ডাই-অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২.৪৩		LTM	HOPE	"	"	৪.৫৪	"	Jan'25	Mar,25	June'25
৯	ক্রোমিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.৫৩		OTM	HOPE	"	"	৩৯.৩৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১০	ডলোমাইট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৮.৫৫০		RFQ	HOPE	"	"	০.৮০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১১	টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.০৪০		LTM	HOPE	"	"	০.২৯	"	Jan'25	Mar,25	June'25
১২	সোডিয়াম হেক্সা ফ্লোরো সিলিকেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.২৫০		LTM				১.২৫		Jan'25	Mar,25	June'25
১৩	সিএমসি	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.১৫০		DPM				০.৯০		Jan'25	Mar,25	June'25
১৪	বিবিধ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				LTM				১.৫০		Jan'25	Mar,25	June'25
	উপ-মোটঃ(খ)			৩৬.৯৯						৫৯.৩১				

Ashik
09.07.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
যশ্রনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

Taslima
07.07.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Nagar Mirpur-1, Dhaka

Md. Rezaul Karim
07.07.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

টেকনিক্যাল/ ল্যাবরেটরী

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্র. নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ল্যাবরেটরী শাখা এবং নক্সাকেন্দ্র (স্যানিটারিওয়ার উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত)													
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর
১.	বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস, গ্লাসওয়ার ও বিবিধ		কেজি/ লিটার/ সংখ্যা			LTM	Hope	Own Source	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১.৫০	প্রযোজ্য নয়	Dec'24	Feb'25
২.	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ		সংখ্যা			DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.২৫	"	"	"
৩.	এপ্রোন		সংখ্যা			DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৫	"	"	"
৪.	ডেকালকোমানিয়া পেপার		সংখ্যা	১২০০		LTM	Hope	"	"	১.০০	"	"	"
৫.	ওভারপ্রিন্ট লিকার		কেজি	১০		LTM	Hope	"	"	০.৮০	"	"	"
৬.	টলুইন		কেজি	২০		DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৮	"	"	"
৭.	ফীল্ড		সি.২	৩		DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৩	"	"	"
৮.	স্ক্রীন কাপড়		মিটার	৫		DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৫	"	"	"
৯.	সুইজি অয়েল		কেজি	৩		RFQ	Hope	"	"	০.৫০	"	"	"
	মোট									৪.২৬			

Asstt-
09.03.2025
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Haslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বিভাগ/শাখা : কারিগরি/ স্যানিটারীওয়ার সার্টিং ।
বাজেট : রাজস্ব ।

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা ।
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রম নং	মালের বিবরণ	পন্য নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সন্ধ্যা তারিখ				মন্তব্য
										ইউআইএর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ভেতর লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১।	মার্কিং পেনসিল (চায়না) (লাল)	স্যানিটারী শাখার কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করা ।	পিস	১২০		নগদ	HOPE	BISFL- এর নিজস্ব অর্থায়নে ।	০.০২১৬	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫	প্রযোজ্য নয়	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের উৎপাদন কম-বেশী হইলে সুবাদির পরিমাণ কম-বেশী হইতে পারে ।
২।	কাঠ পেনসিল (চায়না) রাবার সহ		পিস	২০		নগদ	HOPE		০.০০৪		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৩।	রাবার স্ট্যাম্প সিল (STD&P)		পিস	STD, ৬ & P, ১২		নগদ	HOPE		০.০১		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৪।	স্ট্যাম্প প্যাড (জাপানী) আর্টলাইন		পিস	০৪		নগদ	HOPE		০.০০৪		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৫।	আইভিং টোন স্ট্রেইট (চায়না, ইন্ডিয়া, কোরিয়া)		পিস	৩০		নগদ	HOPE		০.০৩		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৬।	কিউরিং লাইট		সংখ্যা	০৩		নগদ	HOPE		০.০৪৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৭।	সাদা সিমেন্ট (দেশী) হাতি মার্ক		কেজি	১৩৫		নগদ	HOPE		০.১০		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৮।	ইলেকট্রিক ডিস্ক আইভার মেশিন		পিস	০১		নগদ	HOPE		০.০৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
৯।	ইলেকট্রিক আইভার মেশিন স্ট্রেইট (R.P.M-24000)		পিস	০১		নগদ	HOPE		০.০৭		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১০।	বেলচা (চায়না)		পিস	০১		নগদ	HOPE		০.০০৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১১।	স্ট্যাম্প প্যাড ইনক জাপানী আর্ট লাইন		পিস	০৩		নগদ	HOPE		০.০১		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১২।	সিরিস কাগজ চায়না ১নং		পিস	২০০		নগদ	HOPE		০.০৮		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৩।	তুলি ১০ নং (চায়না)		পিস	৫০		নগদ	HOPE		০.০২		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৪।	পেইন্টিং ব্রাশ ১/২" (চায়না)		পিস	৩০		নগদ	HOPE		০.০১৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৫।	হাত মোজা বাংলাদেশী (মোট কাপড়ের)		জোড়া	২৪		নগদ	HOPE		০.০১		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৬।	ব্যাভেজ S/WSIN.		পিস	২০০		নগদ	HOPE		০.০০৬		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৭।	ক্যালকুলেটর মেশিন		পিস	০২		নগদ	HOPE		০.০১		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৮।	সেফটি চশমা প্লাস্টিক		পিস	১২		নগদ	HOPE		০.০০৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
১৯।	কালার সিরিঞ্জ		পিস	২৫০		এলটিএম	HOPE		৬.২৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
২০।	Weighing Scale		সংখ্যা	০১		নগদ	HOPE		০.০৬		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
২১।	রাবার হ্যান্ড গ্লোবস		জোড়া	৫০		নগদ	HOPE		০.০২৫		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		
২২।	কিউসি পাস স্টিকার		পিস	১০,০০০		নগদ	HOPE		০.২০		ডিসেম্বর, ২৪	ফেব্রুয়ারী, ২৫		

Abul-
09.02.2025
আবুদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.


07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216


বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ


বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	গ্যাস	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				DPM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৬৭১.৭৯	প্রযোজ্য নয়।	Jan' 25	Jan' 25	June' 25
২	বিদ্যুৎ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				DPM		"	"	২৬০.৫১	"	Jan' 25	Jan' 25	June' 25
৩	বিশেষজ্ঞ/ কারিগরী সেবা	কারখানার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।				Intellectual & Professional Service	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan' 25	Jan' 25	June' 25


 ০৭.০১.২০২৫
 আবিদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (বাবিজিয়ক)
 বাবিজিয়ক বিভাগ
 বিআইএসএফ লিঃ
 বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


 ০৭.০১.২৫
 Taslima Ferdousie
 DGM (Com)
 Head of Commercial
 BISF Ltd.
 Bux Nagar, Mirpur-1. Dhaka


 ০৭.০১.২৫
 Md. Rezaul Karim
 Managing Director (C.C)
 BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

এমটিএস বিভাগ

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস:										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				DPM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩৪.০০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar'25	Jun'25
২	ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				RFQ	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৬.০০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar'25	Jun'25
	মোটঃ									৪০.০০				

Asstt
09.02.2026
আবিদা সুজতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)


ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	টোয়াল এন্ড স্পেয়ার্সঃ										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	দুর্ভোগ/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ-তারিখ
১	ফিল্টার প্রেসের ফিল্টার নেট ক্রয়	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১.০০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar'25	Jun'25
২	কিলন কার যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সংখ্যা	৩		LTM	HOPE	"	"	১.৫০	"	Jan'25	Feb'25	Jun'25
৩	বিভিন্ন ধরনের বিয়ারিং	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	"	"	৭.০০	"	Jan'25	Feb'25	Jun'25
৪	অগার মেশিনের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		LTM	HOPE	"	"	২.৫০	"	Jan'25	Feb'25	Jun'25
৫	কোন ক্রাসারের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'25	Feb'25	Jun'25
৬	বল মিলের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৩		LTM	HOPE	"	"	৩.৫০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
৭	পাম্পের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	"	"	৬.০০	"	Jan'25	Mar'25	May'25
৮	কিলন রোয়ারের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	১		LTM	HOPE	"	"	৪.০০	"	Jan'25	Mar'25	May'26
৯	বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়ার মালামাল (ভি-বোল্ট, নাট ও বোল্ট, কাটিং ডিস্ক, গ্রাইন্ডিং ডিস্ক, ওয়েলসিল, রিং স্ক্রুসম্প ইত্যাদি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	১		LTM	HOPE	"	"	৪.০০	"	Jan'25	Feb'25	Jun'25
১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		LTM	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১১	বয়লার, ফর্কলিফট, কম্প্রেসরের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		RFQ	HOPE			৪.০০		Jan'25	Feb'25	Jun'25
১২	বয়লার, ফর্কলিফট, কম্প্রেসরের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		DPM (Cash Purchase)	HOPE			১.০০		Jan'25	Feb'26	Jun'25


Asub-
09.07.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


07.07.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.07.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

১৩	কর্মশালায় হার্ডওয়্যার মালামালঃ কাঠ, এঙ্গেল বার, রাউন্ড বার, ফ্লাটবার, বিভিন্ন ধরনের সীট প্রেট নেট ফিলার রড, সিলিভার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		LTM	HOPE			৩.০০		Jan'25	Fab'25	Jun'25
১৪	এসবেসটস রোপ ফর কিলন কার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১০০০		RFQ	HOPE			৩.০০		Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৫	অন্যান্য	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	-	-		RFQ	HOPE	"	"	২.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
মোটঃ										৫৭.৫০				


 ০৭.০১.২০২৫
 আবুদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
 বাণিজ্যিক বিভাগ
 বিভাগিএসএফ লিঃ
 বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


 ০৭.০১.২৫
 Taslima Ferdousie
 DGM (Com)
 Head of Commercial
 BISF Ltd.
 Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka


 ০৭.০১.২৫
 Md. Rezaul Karim
 Managing Director (C.C)
 BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ
বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) (রাজস্ব)

রাজস্ব ব্যয়ঃ (প্রশাসন বিভাগ)

ক্রঃ নং	মালামাল/ সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমান	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এর ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেভর লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
০১.	প্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পোষাক পরিচ্ছদ	নিয়মানুযায়ী প্রদান করতে হয়	-	-	-	---	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১৫.৩৫	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী ২৫	ফেব্রুয়ারী ২৫	এপ্রিল ২৫
০২.	ক্রিনিং মেটেরিয়াল	কারখানার বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	CASH PURCHASE	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ক্যাশ পারচেজ	৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন'২৫
০৩.	ফায়ার এক্সটিংগুইশার	অগ্নি নির্বাপক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারের জন্য	লট	৩৫	-	RFQ	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন'২৫
০৪.	০১ টি প্রাইভেট কার (ভাড়ার ভিত্তিতে)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১	-	OTM	Company Board.	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন'২৫
০৫.	০১ টি মাইক্রোবাস (ভাড়ার ভিত্তিতে)	উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অফিসে আনা নেয়া ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১	-	OTM	Company Board	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন'২৫

Asstt-
09.03.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ পিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.

Md. ROZUL KADIM
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) (রাজস্ব)

রাজস্ব ব্যয়ঃ (প্রশাসন বিভাগ)

০৬.	সিসি ক্যামেরা	কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	CASH PURCHASE	Company Board	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
০৭.	এ-৪ সাইজ পেপার বক্স	বিভিন্ন বিভাগের প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	CASH PURCHASE	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
০৮.	কন্টিনিউয়েশন পেপার শীট বক্স ও অন্যান্য	হিসাব বিভাগের প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	CASH PURCHASE	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.০০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
০৯.	ইন্টারনেট সরবরাহ	বিভিন্ন দপ্তরের সাথে ডাটুয়াল যোগাযোগের জন্য	সংখ্যা	১	-	RFQ	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	০.৬০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
১০.	স্টেশনারী	বিভিন্ন দপ্তরের জন্য	সংখ্যা			LTM	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.৮৮	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
১১.	মেডিসিন	শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের	সংখ্যা			DPM	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
১২.	ফটোকপি ও অন্যান্য	বিভিন্ন দপ্তরের জন্য				RFQ	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	৩.০০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫
১৩.	দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ	কারখানার উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে				OTM	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	৪২০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানু.'-২৫	মার্চ-২৫	জুন-২৫

Asstt-
09.02.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
রাজস্ব ব্যয় (হিসাব ও অর্থ):

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আইবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	A-4 কাগজ	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা	প্যাকেট	৯০		RFQ	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	০.৫৪	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar'25	June'25
২	কন্টিনিউয়াস শীট সাইজ (৯.৫*১১)	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা	বক্স	৩০		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.২৫	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৩	কন্টিনিউয়াস শীট সাইজ (১১*১৫)	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা	বক্স	৪		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.০৪	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৪	বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে রেকর্ডকরণ	সংখ্যা	২০		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.২০	"	Jan'25	Mar'25	June'25
৫	বিভিন্ন ধরনের ফাইল	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে সংরক্ষণ	সংখ্যা	৬০		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.০৯	"	Jan'25	Mar'25	June'25
	মোটঃ									১.১২				

Adul-
09.05.2025
আবুদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিসিএসএফ লিঃ
বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)


ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বয়স প্রাপ্তদের ভিত্তি	প্রাপ্তি বয়স (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	অগার মিল মেরামত	ভান্ডার শাখায় মজুদ শূন্য হওয়ায় মেরামত করে মজুদ রাখা প্রয়োজন।	সেট	১২		RFQ	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar'25	Jun'25
২	ফিল্টার প্রেস মেরামত	ইনসুলেটর তৈরীর কেক এর উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
৩	জিগারিং মেশিন মেরামত	ব্রেক ডাউন কমানোর জন্য মেশিনটি মেরামত করা প্রয়োজন।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৬.০০	"	Feb'25	Mar'25	Jun'25
৪	ডায়াফ্রাম পাম্পের আয়রন বল রাবারাইজিং করা	বলগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের জন্য মেরামত করে মজুদ রাখতে হয়।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৩.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
৫	ডায়াফ্রাম পাম্পের প্রাঞ্জার মেরামত	বলগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের জন্য মেরামত করে মজুদ রাখতে হয়।	টি	১২		RFQ	HOPE	"	"	৪.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
৬	ডায়ার কারের চাকা রাবারাইজিং	মজুদ কম থাকায় রাবারাইজিং করা প্রয়োজন।	পিছ	২০০		RFQ	HOPE	"	"	৪.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
৭	প্রাঞ্জার পাম্প মেরামত	ব্রেক ডাউন কমানোর জন্য মেশিনটি মেরামত করা প্রয়োজন।	টি	১২		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
৮	রিজার্ভারের গিয়ার বক্স মেরামত	ঘর্ষন জনিত কারনে গিয়ার বক্সের বিয়ারিং হাউজ, গিয়ার ও পিনিয়ন ক্ষয় হয়ে যাওয়ায়, মেরামত করে চলমান গিয়ার বক্স মেরামত করা প্রয়োজন	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	Mar'25	Apr'25	Jun'25
৯	বলমিল মেরামত	বলমিল টির সেল ফেটে যাওয়ায় মেরামত প্রয়োজন।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	২০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১০	ডায়াফ্রাম পাম্পের ক্র্যাংক শ্যাফ্ট বডি হেড ইত্যাদি মেরামত	ডায়াফ্রাম পাম্পের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় মেরামত প্রয়োজন।	সেট	১০		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25

Adulth
09.02.2026
আব্দিনা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


07.01.25
Taslima Ferdousle
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১১	কোণ ক্রাশার ইউনিট মেরামত	ক্রাশার ইউনিট সচল রাখার জন্য	লট	২		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১২	ইলেকট্রিক কন্ট্রোল প্যানেল ও ট্রান্সফরমার মেরামত, মটর বিয়ারিং কভার, ফ্যান, এসি ইত্যাদি মেরামত	ক্রাশার ইউনিট সচল রাখার জন্য	লট	২		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৩	কিলন ব্রোয়ার মেরামত	কিলন সচল রাখার জন্য	লট	২		RFQ	HOPE	"	"	৮.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	৯.২৫	"	Jan'25	Mar'24	Jun'25
১৫	বয়লার, বয়লার কেমিক্যাল ওয়াশ, কম্প্রেসর, ফর্ক লিফট মেরামত	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৬	বয়লার, বয়লার কেমিক্যাল ওয়াশ, কম্প্রেসর, ফর্ক লিফট মেরামত	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	১.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৭	নির্মান (পানির পাম্প, চালা, কারখানার আভ্যন্তরিন ও হাউজিং কলোনির বাৎসরিক মেরামত।	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	৮.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৮	ভাইব্রেটিং সিভ মেশিন মেরামত	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৬.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
১৯	পুশার পাম্পের যন্ত্রাংশ মেরামত	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৪.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
২০	হাইড্রোলিক টেন্টিং মেশিন সমূহ মেরামত কাজ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
২১	গাড়ি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফর্ক লিফট)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	২.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
২২	অন্যান্য	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	-	-		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'25	Mar'25	Jun'25
মোটঃ										১৬০.২৫				


 ০৭.০১.২০২৫
 আবুদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
 বাণিজ্যিক বিভাগ
 বিআইএসএফ লিঃ
 বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


 ০৭.০১.২৫
 Taslima Ferdousie
 DGM (Com)
 Head of Commercial
 BISFL Ltd.
 Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka


 ০৭.০১.২৫
 Md. Rezaul Karim
 Managing Director (C.C)
 BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>অন্যান্য সেবাঃ</u>										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উন্নয়ন ব্যয়	উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও বাজার সম্প্রসারণ।				OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৪৭.১৭	প্রযোজ্য নয়।	Jan'25	Mar,25	June'25
২	ইনসুলেটর টেস্ট ফি	উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য					HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	২০০.০০		Jan'25	Mar,25	June'25
৬	পণ্য পরিবহন	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ এবং বণি হতে মাটি আনা।				OTM	HOPE	"	"	৮৭.০০	"	Jan'25	Mar,25	June'25
	মোট									৪৩৪.১৭				

Ashul
09.02.2025
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তগণের ভিত্তি	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
লকজা ও যন্ত্রপাতি										উত্তরণ এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
in Chimney Housing Impeller ust line etc. Rehabilitation	To increase kiln performance			GD-1	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	বাচাই- বাহাই পূর্বক	৭.০০	প্রযোজ্য নয়	JULY,25	25-Sep	NOV25
acume Pump for Pugmill	Decreased efficiency of existing pump.			GD-2	OTM	"	"	"	৭.০০	"	June25	AUG25	DEC25
ondensate Pump (With Motr)	Decreased efficiency of existing pump.	Nos	৩	GD-3	LTM	"	"	"	১.০০	"	June25	AUG25	NOV25
lter Plate for Filter Press 00 nos)	Decreased efficiency of existing filter plate			GD-4	OTM	"	"	"	২৩.৫০	"	JULY,25	25-Sep	DEC25
ydraulic Pusher Pump	Decreased efficiency of existing pump.	set	২	GD-5	OTM	"	"	"	১.৫০	"	JULY,25	25-Sep	DEC25
'eighting Balance (Capacity 1 .T)	To measure raw materials.			GD-6	OTM	"	"	"	৭.০০	"	JULY,25	25-Sep	DEC25
ffective Dust Collector in rushing Unit	To remove dust			GD-7	OTM	"	"	"	৮.০০	"	JULY,25	25-Sep	DEC25
iln Chim.Blower ousing.Impeler ust line etc. Rehabilitation	To remove dust exhaust			GD-8	OTM	"	"	"	৬.০০	"	June25	AUG25	NOV25
all Mill				GD-9	OTM	"	"	"	৫০.০০	"	JULY,25	25-Sep	DEC25
ub-Mersible Pump				GD-10	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July25	Sept25	DEC25
ork Lift (2.5 MT)	Decreased efficiency of existing fork lift	Nos	৪	GD-11	OTM	"	"	"	৩০.০০	"	July25	Sept25	DEC25
lunger Pump (For isuL)Capacity: 6M3/Hr. 'ressure 25-30 times)	Diferent parts of existing hoist are damaged	Nos	২	GD-12	OTM	"	"	"	৬০.০০	"	July25	Sept25	DEC25
ydraulic Plunger ump/Diaph. Pump for Slip ransfer.	Decreased efficiency of existing pump.			GD-13	IOTM	"	"	"	৭৫.০০	"	July25	Sept25	DEC25
ulti functional Electric Table aw (Wood Working)	Used for woodwork at workshop			GD-14	LTM	"	"	"	০.৪০	"	July25	Sept25	DEC25
উপ-মোটঃ(খ)									২৮১.৪০				

APP-24-25-26/24-25-25-26

Md. Rezaul Karim

5/5/2025

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	এম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তির ভিত্তি	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গার্নিচার, ফিক্সচার এন্ড অফিস কাইপমেন্ট										৩০আই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আবেদন	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
urniture for Office Buildings Factory	For use in different depts	লট		GD-15	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	যাচাই- বাছাই পূর্বক	৮.০০		July 25	Sept'25	June'26
omputer , Lap Top, Printer & oftware (Acctts. Admin. MTS Factory) (Server Renovation CC Tv.)	For use in different depts	লট		GD-16	OTM	"	"	"	১৬.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
reezer (Deep & Normal)	For Official Use.	সংখ্যা	২	GD-17	OTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
hotocopy Machine		সংখ্যা		GD-18	OTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
ir Cooler	For Managing Director & Office Mosque.	সংখ্যা	৪	GD-19	OTM	"	"	"	৪.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
V Spectrophoto Meter	For Laboratory use	সংখ্যা		GD-20	OTM	"	"	"	৫.৫০	"	July 25	Sept'25	June'26
ending Strength Tester	For Laboratory use	সংখ্যা		GD-21	OTM	"	"	"	২৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
lectrical Muffle Furnace	For Laboratory use	সংখ্যা		GD-22	OTM	"	"	"	১৬.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
1 Meter	For Laboratory use	সংখ্যা		GD-23	LTM.	"	"	"	১.৫০	"	July 25	Sept'25	June'26
ough Balance	For Laboratory use	সংখ্যা		GD-24	LTM.	"	"	"	০.২৫	"	July 25	Sept'25	June'26
oister Testing Machine	For Laboratory use	সংখ্যা		GD-25	OTM	"	"	"	৩.৫০	"	July 25	Sept'25	June'26
o-Matric attendee device r employee	For BISF Employees Attendance.			GD-26	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
atinumCrucible/Testing/Calib ting Instrm.		সংখ্যা	১	GD-27	OTM	"	"	"	১৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
Telephone Sets	For inter Department communication	সংখ্যা		GD-28	LTM.	"	"	"	৩.৫০	"	July 25	Sept'25	June'26
2 Camera & Accessories	For Factory, Office & Huosing colony.	সংখ্যা		GD-29	LTM.	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
উপ-মোটঃ (গ)									১১২.২৫				

যানবাহন

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	এম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তির ভিত্তি	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
নবাহনঃ													
otor Cycle	For Security Officer.	সংখ্যা	১	GD-30	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	যাচাই- বাছাই পূর্বক	২.৫০	প্রযোজ্য নয়	July 24	Sept'24	June'25
উপ-মোটঃ (ঘ)									২.৫০				

MPP-24-25-26\24-25, 25-26

Md. Rezaul Karim

5/5/2025 10

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রারম্ভের তারিখ	প্রারম্ভিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ্যাস্ট্রী ইকুইপমেন্ট:										১৬ জুলাই এর মধ্যে প্রাক যোগ্যতা প্রবোদ্ধা নয়	১৭ জুলাই আহবান	১৮ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর	১৯ জুলাই/সেপ্টেম্বর অনুমোদন এর শেষ তারিখ
quip. for Process Lab & aboratory		সংখ্যা		GD-31	OTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব ভহবিল	বাচাই- বাছাই পূর্বক	১০.০০		July 25	Sept'25	June'26
lectric Equipment	For Power Confirmation & Safety.	সংখ্যা	২	GD-32	OTM	"	"	"	১৮.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
eam Heater	For heating casting hall	সংখ্যা		GD-33	OTM	"	"	"	১০.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
ench Drill Machine		সংখ্যা		GD-34	OTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
and Miller (Electric)		সংখ্যা		GD-35	LTM	"	"	"	১.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
rolley car for Insulator		সংখ্যা		GD-36	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
ryer car for Sanitary ware		সংখ্যা		GD-37	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
ryer car for Insulator		সংখ্যা		GD-38	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
ectric Motor (Spare ec. Motor)	For runnuing production	সংখ্যা		GD-39	OTM	"	"	"	৬.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
and Operated Trolly		সংখ্যা		GD-40	OTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept'25	June'26
উপ-মোটঃ ক (ঙ)									৬৪.০০				

[Signature]

[Signature]
০৭.০৭.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাপ্তির তারিখ	প্রারম্ভিক বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট:									৬৪.০০	ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দ্রুত আইবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
Telephone Set	For inter dept. Communication	সংখ্যা	২-	GD-41	OTM	"	"	"	১.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
and Miller Machine (Mec)		সংখ্যা		GD-42	OTM	"	"	"	১.৫০	"	July 25	Sept 25	June 26
and Grinder	Used for metallic body cutting	সংখ্যা		GD-43	OTM	"	"	"	১.৫০	"	July 25	Sept 25	June 26
Energy Meter (Single Phase)	For BISF colony	সংখ্যা		GD-44	OTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
and Tools	For maintenance work	সংখ্যা		GD-45	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
Security Flood Light (Factory & Colony)	For factory & colony safety	"	১	GD-46	OTM	"	"	"	৪.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
Panel Inst.(Indicator, Controller, Recorder)		সংখ্যা		GD-47	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
Old Instruments thermocouple, cable control, Valve trans.)186 B.M.		"		GD-48	OTM	"	"	"	৫.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
উপ-মোটঃ ক (চ)									৮৯.০০				

Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট

মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ফ্রমের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ফ্রম পদ্ধতির ধরণ	ফ্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তনের স্থিতি	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফ্যাক্টরী ইকুইপমেন্ট:									৮৯.০০	ইএফই এর ক্ষেত্রে প্রক যোগ্যতা প্রদোজ নয়	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
ABX Expansion	For telephone system	লট		GD-49	LTM				১.০০		July 25	Sept 25	June 26
elephone Cable (30/20 Pair)	For offical use	"	2	GD-50	LTM	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব তহবিল	যাচাই- বাছাই পূর্বক	১.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
hain Block	For hanging heavier machinne parts of maintenance work	সংখ্যা		GD-51	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
able Vice		সংখ্যা		GD-52	LTM	"	"	"	১.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
asuring Tools (Electric)		সংখ্যা		GD-53	LTM	"	"	"	১.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
orming Tools		সংখ্যা		GD-54	LTM	"	"	"	৪.২০	"	July 25	Sept 25	June 26
ifty/Fire Fighting Equipment		সংখ্যা		GD-55	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
ydraulic Jac (10 MT Capacity)				GD-56	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
attery Charger		সংখ্যা		GD-57	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
. KV Pre-Moulding Machine		সংখ্যা		GD-60	LTM	"	"	"	৪.৮০	"	July 25	Sept 25	June 26
range Over Switch/ACB		সংখ্যা		GD-61	RFQ	"	"	"	৭.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
ower Saw Machine		সংখ্যা		GD-62	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
gh Voltage Regulator		সংখ্যা		GD-63	OTM	"	"	"	৬.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
rgering Machine for Insulator		সংখ্যা		GD-64	OTM	"	"	"	২০.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
ectric Motor for casting shop others	Used for Running Production.	Lot	2.	GD-65	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
aw De-dusting chamber for finishing.	For cleaning dust from finished body			GD-27	IOTM	"	"	"	৫০.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
ectric Ceiling fan for casting op & others	Used for Running Production.	Lot	2.	GD-65	LTM	"	"	"	২.০০	"	July 25	Sept 25	June 26
উপ-মোটঃ ক (হ)									১৯৯.০০				
edical Equipments									২.০০	"			
উপ-মোটঃ ক (হ)									২০১.০০				

AFP.24-25-26/24-25, 25-26

Md. Rezaul Karim

Managing Director (G.C.), Ujjana-1210

5/5/2025 10

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

উৎপাদন বিভাগ

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কাঁচামালঃ (স্যানিটারীওয়ার)										ইওআই এর ক্রেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৩৮.০০		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১২.৮৯	প্রযোজ্য নয়।	July'25	Oct'25	Jan'26
	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (ফরেন)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৩৮.০০		IOTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	২৮.৯৮		July'25	Oct'25	Jan'26
২	বল ক্রে (কাটিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৮৩.২৪		OTM	HOPE	"	"	৪১.৯১	"	July'25	Oct'25	Jan'26
৩	বল ক্রে (ফর্মিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৫৭.০৮		OTM	HOPE	"	"	৪৮.৩৩	"	July'25	Oct'25	Jan'26
৪	চায়না ক্রে (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩৬০.০০		OTM	HOPE	"	"	১১৯.৪৫	"	July'25	Oct'25	Jan'26
৫	ফেন্ডসপার (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৪৮০.০০		OTM	HOPE	"	"	৪১.৪৭	"	July'25	Oct'25	Jan'26
৬	ফেন্ডসপার লাম্প (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৮৩.২৪		OTM	HOPE	"	"	৩৯.১৫	"	July'25	Oct'25	Jan'26
৭	সোডিয়াম সিলিকেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০.৮০		LTM	HOPE	"	"	৫.১১	"	July'25	Oct'25	Jan'26
৮	সোডা গ্রাশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.৪৪		RFQ	HOPE	"	"	১.০০	"	July'25	Oct'25	Jan'26
	উপ-মোটঃ									৩৩৮.২৯				

Asstt
09.02.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Suma Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাকলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাকলনের ভিত্তি	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ।	সহায়ক মালামালঃ (ম্যানিটারিং ওয়ার)										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	প্লাস্টার অব প্যারিস (নরমাল গ্রেড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে.টন	১৬০.০০		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৬৮.৮৯	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Oct 25	Jan 26
২	প্লাস্টার অব প্যারিস (হার্ড গ্রেড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে.টন	৪০.০০		IOTM	HOPE	"	"	৫৫.৩৩	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Oct 25	Jan 26
৩	ফ্লিস্ট পিবলস্	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২০.০০		OTM	HOPE	"	"	১১.৩৯	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৪	এসআইসি প্লেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সংখ্যা	৬৫০.০০		IOTM	HOPE	"	"	৪২.৯৬	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৫	এ্যালুমিনা পাউডার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে.টন	১.২০		LTM	HOPE	"	"	১.২২	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৬	কমন সন্ট (বয়লার)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৪,০০০		LTM	HOPE	"	"	১.৩৯	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৭	এ্যালুমিনা বল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে.টন	৩.০০		OTM	HOPE	"	"	১৮.৭৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৮	এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১৫০.০০		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.১৯	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৯	গ্লিসারিন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১৫.০০		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.০৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১০	হাইড্রোক্সেলিক এসিড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৪৫.০০		LTM	HOPE	"	"	২.০০	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১১	ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১৮০.০০		LTM	HOPE	"	"	০.৪৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১২	কালার রিপায়ারিং সিরিঞ্জ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সংখ্যা	২৫০.০০		OTM	HOPE	"	"	৬.৩৫	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৩	ষ্টীলউল স্কাবার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৩০০.০০		LTM	HOPE	"	"	১.৬৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৪	সয়াবিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৩৫০.০০		LTM	HOPE	"	"	০.৭৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৫	নারিকেল তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৩৫০.০০		LTM	HOPE	"	"	১.১৮	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৬	কেরোসিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১৬০.০০		DPM	HOPE	"	"	০.২২	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৭	পলিথিন শীট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৪৫০.০০		LTM	HOPE	"	"	১.৩৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৮	স্যালাক	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৪০.০০		LTM	HOPE	"	"	০.৩৫	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৯	বিবিধ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				LTM	HOPE	"	"	১.০৫	"	July 25	Oct 25	Jan 26
	উপ-মোটঃ (গ)									৩১৫.৫৫				

Asult
04.02.2025
আবুদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
মানবিক বিতরণ
বিআইএসএফ লিঃ

০৭.০২.২০২৫
Taslima Ferdousle
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.

০৭.০২.২০২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রম নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কৌচামাল (ইনসুলেটর)										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২৫২.০০		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর মাচাইপূর্বক	২৩.৫৪	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Oct 25	Jan 26
২	বিজয়পুর ক্রে-১/সমমান (ফরেন)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।		২৫২.০০		IOTM	HOPE	"	"	৫২.৯২		July 25	Oct 25	Jan 26
৩	বল ক্রে (কাটিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৯৬.০৩		OTM	HOPE	"	"	২১.৯৬	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৪	চামড়া ক্রে (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১২৬.০০		OTM	HOPE	"	"	৪১.৮১	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৫	ফেন্ডনপার (লোকাল)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৪৪.০০		OTM	HOPE	"	"	১২.৪৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৬	ফেন্ডনপার লাম্প (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৯১.৯৭		OTM	HOPE	"	"	৪১.০২	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৭	বল ক্রে (ফর্মিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০০.৯৮		OTM	HOPE	"	"	২৫.৭২	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৮	কোয়ার্টজ টোন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৫৩.০০		OTM	HOPE	"	"	৩৮.৮৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
	উপ-মোটঃ(ক)									২৫৮.২৮				

Asult
09.02.2026
আবিনা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

09.02.2026
Taslima Ferdousi
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1 Dhaka.

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাকলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্র্যাক্চ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	স্বয়ং প্রাকলনের ভিত্তি	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ।	সহায়ক মালামাল (ইনসুলেটর):										ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	সিমেন্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৫০.০০		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৬.৫২	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Oct 25	Jan 26
২	প্লাষ্টার অব প্যারিস (হার্ড)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	১০.০০		IOTM	HOPE	"	"	১৩.৮৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৩	নিকেল অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	০.১২		LTM	HOPE	"	"	১৫.৫৯	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৪	এসআইসি গ্রেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	পিস্	৩৫০.০০		IOTM	HOPE	"	"	২৩.১৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৫	ফিল্টার ক্রোথ (পিস্)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	পিস্	৫০০.০০		IOTM	HOPE	"	"	৯.১৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৬	গ্লিসারিন	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	১০.০০		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.০৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৭	কোবাল্ট অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৩৫		LTM	HOPE	"	"	৪.৩৬	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৮	ট্যালকম পাউডার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	টন	১.৫০		LTM	HOPE	"	"	০.৮৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৯	ফ্লিস্ট পিবলস্	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	টন	২০.০০		OTM	HOPE	"	"	১২.৫৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১০	কনষ্ট্রাকশন স্যান্ড (সিল্টেট)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	সিএফটি	১২০০.০০		LTM	HOPE	"	"	১.৪৫	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১১	প্যারাক্সিন ওয়াশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	২০০.০০		LTM	HOPE	"	"	০.৭৫	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১২	কমন সল্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	টন	৩.৫০		LTM	HOPE	"	"	১.২১	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৩	কেরোসিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০০.০০		DPM	HOPE	"	"	২.৭৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৪	সয়াবিন অয়েল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	১৫.০০		LTM	HOPE	"	"	০.০৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৫	লুব অয়েল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০.০০		RFQ	HOPE	"	"	০.৮৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৬	ট্রান্সফরমার তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০.০০		RFQ	HOPE	"	"	১.০৫	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৭	পলিথিন শীট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	৭৫.০০		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	০.২৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৮	বিবিধ কেমিক্যাল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				LTM	HOPE	"	"	১২.০০	"	July 25	Oct 25	Jan 26
	উপ-মোটঃ (গ)									১০৬.২৬				

Abul-
09.07.2025
আবুদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Haslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাপ্তপনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক।	কাঁচামালঃ (রিফ্রাক্টরীজ)										ইওআই এর ফ্রেম প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	ছুতি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	ছুতি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	বিজয়পুর সাদা মাটি গ্রেড-২	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২৯.৯৮			HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩.৮০	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan'26
২	রিফ্রাক্টরী গ্রুপ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৭৫.২৩			HOPE	"	"	৭.২২	"	July25	Oct25	Jan'26
৩	স্যানিটারী গ্রুপ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৪.১১			HOPE	"	"	১.১৫	"	July25	Oct25	Jan'26
৪	চাফনা ক্রে (বডি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২.৭১		IOTM	HOPE	"	"	০.৯০	"	July25	Oct25	Jan'26
৫	বল্লাইট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৪৬.০০		IOTM	HOPE	"	"	৪৮.২৮	"	July25	Oct25	Jan'26
৬	বল ক্রে (কাটিং)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৩৬.৬৬		OTM	HOPE	"	"	৮.৩৮	"	July25	Oct25	Jan'26
৭	ব্রেড ক্রে	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	২৮.৭১		LTM	HOPE	"	"	১.৫৭	"	July25	Oct25	Jan'26
৮	সিমেন্ট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	"	৮.৪০		RFQ	HOPE	"	"	১.১০	"	July25	Oct25	Jan'26
	উপ-মোটঃ (ক)			২৩১.৮০						৭২.৪০				
খ।	সহায়ক মালামাল:													
১	কেরোসিন তেল	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লিটার	২০০		DPM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	০.২৭	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan'26
২	মোড় তৈরী ব্যয় এবং অন্যান্য	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				OTM/RFQ	HOPE	"	"	৫.৫০	"	July25	Oct25	Jan'26
	উপ-মোটঃ (খ)									৫.৭৭				
গ।	প্যাকিং খরচ													
১	ধানের খড়	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	মেঃ টন	৬.৫০		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	০.৯২	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan'26
২	পলিথিন ব্যাগ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	৪৮০০.০০		LTM	HOPE	"	"	০.৬৭	"	July25	Oct25	Jan'26
	উপ-মোটঃ (গ)									১.৫৯				

Asstt
০৭.০১.২০২৫
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

০৭.০১.২৫
Ania Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Nagar Mirpur-1, Dhaka

০৭.০১.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	স্বয়ং প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>ফিটিংস (ইনসুলেটর):</u>										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	১০" ইনসুলেটর ক্যাপ (পিডিবি)	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সেট	৪০০০০		IOTM	any Board/ BCIC	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৪৩.২০	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan'26
২	১১ কেভি স্টীল পিন	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	২০০০০		OTM	HOPE	"	"	৭৮.০০	"	July25	Oct25	Jan'26
৩	১১ কেভি লিড থিফল	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	২০০০০		LTM	HOPE	"	"	৪.০০	"	July25	Oct25	Jan'26
৪	৩৩ কেভি স্টীল পিন	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	পিস	৩০০০০		OTM	HOPE	"	"	১৭৭.৬০	"	July25	Oct25	Jan'26
৫	৩৩ কেভি লীড থিফল			৩০০০০		LTM				৯.০০		July25	Oct25	Jan'26
৬	C-10 ইনসুলেটর ৬" ক্যাপ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সেট	৭৫০০০		IOTM	HOPE	"	"	২১০.০০	"	July25	Oct25	Jan'26
	মোট									৬২১.৮০				

Asult
09.02.2026
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

Taslima
07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

Md. Rezaul Karim
02.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

বাণিজ্যিক বিভাগ

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>প্যাকিং মালামালঃ</u> <u>(স্যানিটারীওয়ার)</u>										ইউজি এর কেব্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	খানের খড়	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	মে. টন	১৬৫		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপর্বক	২৩.২৮	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan26
২	বীশের খাচা	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সংখ্যা	১১৫০০		LTM	HOPE	"	"	৮.৪৫	"	July25	Oct25	Jan26
৩	করোগেটেড পেপার বক্স, বক্স মেকিং চার্জ ও অন্যান্য	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য				LTM	HOPE	"	"	১০.০০	"	July25	Oct25	Jan26
	মোট										৪১.৭৩			

Asult
09.02.2026
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

67.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar. Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	প্যাকিং (ইনসুলেটর):										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
	কাঠের বাক্স (১ থেকে ৮)													
১	৬৬৫ X ৫১০ X ৩৫০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	সংখ্যা	১১২৫		OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩.৬৯	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan'26
২	৬১০X৫৮০X৩০০ mm.	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৫০০০		OTM	HOPE	"	"	১৮.৩৭	"	July25	Oct25	Jan'26
৩	৮৩৫ X ৩৪০ X ২৭০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	২৫০০		OTM	HOPE	"	"	১০.২৪	"	July25	Oct25	Jan'26
৪	৬৪৫ X ৪০০ X ৩০০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৪০০		OTM	HOPE	"	"	১.৪৯	"	July25	Oct25	Jan'26
৫	৫৩০ X ৫৩০ X ২৬০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৮৫০		OTM	HOPE	"	"	২.৭৭	"	July25	Oct25	Jan'26
৬	৫৫০X৫৪৫X২৬০ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৬২৫০		OTM	HOPE	"	"	১৮.৬৪	"	July25	Oct25	Jan'26
৭	৬০০ X ৫২০ X ২৭৫ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৪০০		OTM	HOPE	"	"	০.৯৯	"	July25	Oct25	Jan'26
৮	৫৬৫X৪৮০X৩১৫ mm.	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	১৫০		OTM	HOPE	"	"	০.৪৫	"	July25	Oct25	Jan'26
৯	৫৬০X৩৯৫X৩৬০ mm.	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৪২০		OTM	HOPE	"	"	১.২৮	"	July25	Oct25	Jan'26
১০	৬৪৫ X ৬১০ X ২২৫ mm	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	৬২৫০		OTM	HOPE	"	"	১৯.৬৮	"	July25	Oct25	Jan'26
১১	বাঁধের খাচা	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	১১২৫		LTM	HOPE	"	"	৩.৭৪	"	July25	Oct25	Jan'26
১২	প্রাস্টিক ট্যাপ (ব্রোল)	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	"	২২৫		LTM	HOPE	"	"	০.৮২	"	July25	Oct25	Jan'26
১৩	তীরকটা	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	কেজি	৪৫০		LTM	HOPE	"	"	০.৯৪	"	July25	Oct25	Jan'26
১৪	খানের খড়	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য	মেঃ টন	৫৬.২৫		OTM	HOPE	"	"	৭.৯৪	"	July25	Oct25	Jan'26
১৫	মেকিং চার্জ ও অন্যান্য	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য				OTM	HOPE	"	"	৮.১০	"	July25	Oct25	Jan'26
	মোট									৯৯.১৪				

Aslita
09.02.2026
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

Aslima Fardousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Nagar Mirpur-1, Dhaka

Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিমিটেড
বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	স্বয়ং প্রাপ্তিস্থানের স্থিতি	প্রাক্কলিত ক্রয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
খ।	কেমিক্যালসঃ (স্যানিটারীওয়ার)										ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহরণ	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	চায়না ব্রে (গ্রেজ)	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৭.৪৪		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	২.৪৭	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Oct 25	Jan 26
২	ফ্রেসপার লাম্প (গ্রেজ)	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩৯.৬০		OTM	HOPE	"	"	৮.৪৬	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৩	কোয়ার্টজ টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩০.০০		OTM	HOPE	"	"	৭.৬২	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৪	লাইম টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১৪.৪০		LTM	HOPE	"	"	২.১০	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৫	বেরিয়াম কার্বনেট	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩.৬০		OTM	HOPE	"	"	১২.২৯	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৬	জিঙ্ক অক্সাইড	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.১৩		OTM	HOPE	"	"	৮.৫৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৭	জিরকোনিয়াম সিলিকেট	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০.৮০		IOTM	HOPE	"	"	৪১.৩২	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৮	ডলোমাইট	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩.০০		RFQ	HOPE	"	"	০.৩৬	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৯	কোবাল্ট সালফেট	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.০৮		LTM	HOPE	"	"	২.৭৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১০	কালার টেইন	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.০৮		LTM	HOPE	"	"	৪৩.৫৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১১	চালকম পাউডার	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩.২৭		LTM	HOPE	"	"	১.৮৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১২	সোডিয়াম ক্রোমাইড	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৩৬		LTM	HOPE	"	"	০.৭৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৩	সোডিয়াম হেক্সো ফসফো সিলিকেট	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	০.০১		LTM	HOPE	"	"	১.৫৬	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৪	ফ্রিট ফর ওপেক গ্রেজ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	২.২৭		LTM	HOPE	"	"	১.০৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৫	কোবাল্ট অক্সাইড	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	০.০২		LTM	HOPE	"	"	৩.০৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৬	ওয়ালটোনাইট	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য	মে. টন	৩.০০		LTM	HOPE	"	"	১.১৮	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১৭	বিবিধ	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য				LTM	HOPE			৫.২৫		July 25	Oct 25	Jan 26
	উপ-মোটঃ			১২০.০৬						১৪৪.১৩				

০৭.০১.২০২৫
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিমিটেড
বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

০৭.০১.২৫
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar Mirpur-1, Dhaka

০৭.০১.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিয়ার ফ্যাক্টরি লিমিটেড
বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রম নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	স্বয়ং প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
খ।	কেমিক্যাল: (ইনসুলেটর)										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র অর্থদান	চুক্তি/ক্রয়দেশ বাকর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	চায়না ক্রে (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৩.৬০		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১.৪১	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Oct 25	Jan 26
২	ফেন্ডসপার লাম্প (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৭.২০		OTM	HOPE	"	"	১.২৮	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৩	এ্যানুমিনিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.৩৭		LTM	HOPE	"	"	০.৪৮	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৪	লাইন টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.১৮		LTM	HOPE	"	"	০.০৩	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৫	কোয়ালিটি টোন (গ্রেজ)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১০.৮০		OTM	HOPE	"	"	২.৭৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৬	জিফ অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.২৭		OTM	HOPE	"	"	২.০০	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৭	আয়রন অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.৬২		LTM	HOPE	"	"	০.১৮	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৮	ম্যাগনেজ-ডাই-অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	২.৪৩		LTM	HOPE	"	"	৪.৭৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
৯	ক্রোমিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	১.৫৩		OTM	HOPE	"	"	৪১.০৭	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১০	ডলোমাইট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	৮.৫৫		RFQ	HOPE	"	"	০.৮৪	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১১	টাইটানিয়াম অক্সাইড	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.০৩৬		LTM	HOPE	"	"	০.৩১	"	July 25	Oct 25	Jan 26
১২	সোডিয়াম হেক্সা ফ্লো সিলিকেট	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.২৫০		LTM	HOPE	"	"	১.৩০		July 25	Oct 25	Jan 26
১৩	সিএমসি	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	মে. টন	০.১৫০		DPM	HOPE	"	"	০.২৫		July 25	Oct 25	Jan 26
১৪	বিক্স	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				LTM	HOPE	"	"	১.৫৮		July 25	Oct 25	Jan 26
	উপ-মোটঃ(খ)			৩৬.৯৯						৬২.২৭				

Asstt
09.02.26
আবিদা সুলতানা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর (মার্কেটিং)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিমিটেড
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Farah Fardousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বিআইএসএফএল.
টেকনিক্যাল/ ল্যাবরেটরী

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্র. নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ল্যাবরেটরী শাখা এবং নক্সাকেন্দ্র (স্যানিটারিওয়ার উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত)													
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়পত্র স্বাক্ষর
১.	বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস, গ্রাস ওয়ার ও বিবিধ		কেজি/ মিটার/ সংখ্যা			LTM	Hope	Own Source	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১.৫০	প্রযোজ্য নয়	July 25	Sept 25
২.	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		সংখ্যা			DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.২৫	"	"	"
৩.	এপ্রোন		সংখ্যা			DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৫	"	"	"
৪.	ডেকালকোমানিয়া পেপার		সংখ্যা	১৫০০		LTM	Hope	"	"	১.০০	"	"	"
৫.	ওভারপ্রিন্ট লিকার		কেজি	১০		LTM	Hope	"	"	০.৮০	"	"	"
৬.	টলুইন		কেজি	২০		DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৮	"	"	"
৭.	ফীল্ড		মি.ম	৩		DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৩	"	"	"
৮.	স্ট্রীন কাপড়		মিটার	৫		DPM (CASH PURCHASE)	Hope	"	"	০.০৫	"	"	"
৯.	বুইজি অয়েল		কেজি	৩		RFQ	Hope	"	"	০.৫০			
	মোট									৪.২৬			

Asif
০৭.০১.২০২৫
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

Taslima
০৭.০১.২৫
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Lux Nagar Mirpur-1, Dhaka

Md. Rezaul Karim
০৭.০১.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ক্র.সং.	মাণের বিবরণ	পণ্য নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
										ইউআইএর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত আর্থিক আওতা/ভেতর লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	হুতি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	হুতি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১।	মার্কিং পেনসিল (চায়না) (লাল)	স্যানিটারী শাখার কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করা।	পিস	১২০		নগদ	HOPE	BISFL -এর নিজস্ব অর্থায়নে।	০.০২১৬	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫	প্রযোজ্য নয়	
২।	কাঠ পেনসিল (চায়না) রাবার সহ		পিস	২০		নগদ	HOPE		০.০০৪		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৩।	রাবার স্ট্যাম্প সিল (STD&P)		পিস	STD, ৬ & P, ১২		নগদ	HOPE		০.০১		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৪।	স্ট্যাম্প প্যাড (জাপানী) আর্টলাইন		পিস	০৪		নগদ	HOPE		০.০০৪		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৫।	গ্রাইন্ডিং টোন স্ট্রেইট (চায়না, ইন্ডিয়া, কোরিয়া)		পিস	৩০		নগদ	HOPE		০.০৩		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৬।	কিউরিং লাইট		সংখ্যা	০৩		নগদ	HOPE		০.০৪৫		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৭।	সাদা সিমেন্ট (দেশী) হাতি মার্কা		কেজি	১৩৫		নগদ	HOPE		০.১০		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৮।	ইলেকট্রিক ডিস্ক গ্রাইন্ডার মেশিন		পিস	০১		নগদ	HOPE		০.০৫		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
৯।	ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার মেশিন স্ট্রেইট (R.P.M-24000)		পিস	০১		নগদ	HOPE		০.০৭		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১০।	বেলচা (চায়না)		পিস	০১		নগদ	HOPE		০.০০৫		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১১।	স্ট্যাম্প প্যাড ইনক জাপানী আর্ট লাইন		পিস	০৩		নগদ	HOPE		০.০১		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১২।	সিরিস কাগজ চায়না ১নং		পিস	২০০		নগদ	HOPE		০.০৮		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৩।	তুলি ১০ নং (চায়না)		পিস	৫০		নগদ	HOPE		০.০২		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৪।	পেইন্টিং ব্রাশ ১/২" (চায়না)		পিস	৩০		নগদ	HOPE		০.০১৫		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৫।	হাত মোজা বাংলাদেশী (মেটা কাপড়ের)		জোড়া	২৪		নগদ	HOPE		০.০১		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৬।	ব্যাভেজ S/WSIN.		পিস	২০০		নগদ	HOPE		০.০০৬		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৭।	ক্যালকুলেটর মেশিন		পিস	০২		নগদ	HOPE		০.০১		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৮।	সেফটি চশমা প্রাস্টিক		পিস	১২		নগদ	HOPE		০.০০৫		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
১৯।	কিউসি পাস স্টিকার		পিস	১০,০০০		নগদ	HOPE		০.২০		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
২০।	Weighing Scale		সংখ্যা	০১		নগদ	HOPE		০.০৬		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
২১।	রাবার হ্যান্ড গ্লোবস		জোড়া	৫০		নগদ	HOPE		০.০২৫		জুলাই, ২৫	সেপ্টেম্বর, ২৫		
২২।	কালার সিরিঞ্জ		পিস	২৫০		এলটিএম	HOPE		৬.২৫		এপ্রিল, ২৫	জুন, ২৫		

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের উপপাদন কম-বেশী হইলে প্রবাসির পরিমাণ কম-বেশী হইতে পারে।

Asstt-
09.07.2024
আব্বিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.07.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.07.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ
বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	গ্যাস	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				DPM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৭৭৮.৮২	প্রযোজ্য নয়।	July' 25	July' 25	June' 26
২	বিদ্যুৎ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।				DPM	HOPE	"	"	২৭৫.৮২	"	July' 25	July' 25	June' 26
৩	বিশেষজ্ঞ/ কারিগরী সেবা	কারখানার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ।				Intellectual & Professional Service	HOPE	"	"	৫.০০	"	July' 25	July' 25	June' 26

Ashul
০৭.০৩.২০২৫
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

Taslima Ferdousie
০৭.০১.২৫
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

Md. Rezaul Karim
০৭.০১.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

এমটিএস বিভাগ

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	স্বয়ং প্রাক্কলনের কিষ্টি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস:</u>										বর্তমান বছর ক্রেত্রে প্রাক দেখানো	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।				DPM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩৪.০০	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Sept 25	June 26
১	ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস	উৎপাদনের খারাবাহিকতা বজায় রাখা।				RFQ	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৬.০০	প্রযোজ্য নয়।	July 25	Sept 25	June 26
২	মোটঃ									৪০.০০				

Asstt
09.02.2025
আবুদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)


ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	টোরস এন্ড স্প্যার্সঃ										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	ফিল্টার প্রেসের ফিল্টার নেট ক্রয়	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	৩.০০	প্রযোজ্য নয়।	Jan'26	May'26	June'26
২	কিলন কার যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৩		LTM	HOPE	"	"	৪.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৩	বিভিন্ন ধরনের বিয়ারিং	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	"	"	১৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৪	কিলন কার বিয়ারিং	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	পিছ	৬০০		LTM	HOPE	"	"	৩৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৫	অগার মেশিনের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		LTM	HOPE	"	"	৭.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৬	কোন ক্রাসারের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	"	"	৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৭	বল মিলের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৩		LTM	HOPE	"	"	৭.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৮	পাম্পের যন্ত্রাংশ	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	২		LTM	HOPE	"	"	৯.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৯	কমপ্রেসর, বয়লার, কাস্টিং হল, নির্মাণ যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		LTM	HOPE	"	"	৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
১০	কিলন ড্রায়ারের যন্ত্রাংশ	কিলন সচল রাখার জন্য	লট	২		LTM	HOPE	"	"	৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		LTM	HOPE	"	"	১৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
১২	বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়ার মালামাল (ভি- বোল্ট, নাট ও বোল্ট, কাটিং ডিস্ক, গ্রাইন্ডিং ডিস্ক, ওয়োলসিল, রিং জুক্রাম্প ইত্যাদি)	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	১		LTM	HOPE	"	"	৮.০০		July'25	Oct'25	June'26


09.02.2025
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


07.01.25
Abilima Fardousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Mirpur-1, Dhaka

02.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	স্বয়ং প্রাপ্তিস্থানের তিথি	প্রাপ্তিস্থান (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৩	বয়লার, ফর্কলিফট, কম্প্রেশরের যন্ত্রাংশ ক্রয়	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		RFQ	HOPE			৪.০০		July 25	Oct 25	June 26
১৪	বয়লার, ফর্কলিফট, কম্প্রেশরের যন্ত্রাংশ ক্রয়	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		DPM (Cash Purchase)	HOPE			১.০০		July 25	Oct 25	June 26
১৫	কর্মশালার হার্ডওয়্যার মালামালঃ কাঠ, এশেল বার, রাউন্ড বার, ফ্লটবার, বিভিন্ন ধরনের সীট স্ট্রেট নেট ফিলার রড, সিলিভার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৫		LTM	HOPE			১০.০০		July 25	Oct 25	Jan 26
১৬	এসকেসটস রপ ফর কিলন কার	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	কেজি	১০০০		LTM	HOPE			১০.০০		Jan 26	Mar 26	June 26
১৭	অন্যান্য	-	-	-		DPM (Cash Purchase)	HOPE	.	.	৫.০০	-			
মোটঃ										১৪৮.০০				


 ০৭.০১.২০২৫
 আবিদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (ব্যবস্থাপনিক)
 ব্যবস্থাপক বিভাগ
 বিআইএসএফ লিঃ
 বঙ্গবন্দর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬


 ০৭.০১.২৫
 Taslima Ferdousie
 DGM (Com)
 Head of Commercial
 BISF Ltd.
 Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka


 ০৭.০১.২৫
 Md. Rezaul Karim
 Managing Director (C.C.)
 BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ
বক্স নগর, মিরপুর, ঢাকা।
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) (রাজস্ব)

রাজস্ব ব্যয়ঃ (প্রশাসন বিভাগ)

ক্রঃ নং	মালামাল/ সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এর ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রক যোগ্যতা অধীন/ভেতর লিঃ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদন এর পের তারিখ
০১.	হ্রদিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পোষাক পরিচ্ছদ	নিয়মানুযায়ী প্রদান করতে হয়	-	-	-	---	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১৭.১২	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
০২.	ক্রিনিং মেটেরিয়াল	কারখানার বিভিন্ন পরিচ্ছদ কাজে ব্যবহারের জন্য	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুমোদন	-	CASH PURCHASE	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ক্যাশ পারচেজ	৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
০৩.	ফায়ার এক্সটিংগুইশার	অগ্নি নির্বাপক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারের জন্য	লট	৩৫	-	RFQ	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.৫০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
০৪.	০১ টি প্রাইভেট কার (ভাড়ার ভিত্তিতে)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১	-	OTM	Company Board.	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
৫.	০১ টি মাইক্রোবাস (ভাড়ার ভিত্তিতে)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অফিসে আনা নেয়া ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১	-	OTM	Company Board	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬

Abul-
09.02.2026
আবুদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
মিডাইএসএফ লিঃ
বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Haslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Lux Nagar Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISF, Mirpur, Dhaka 1216

রাজস্ব ব্যয়ঃ (প্রশাসন বিভাগ)

০৬.	সিসি ক্যামেরা	কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	CASH PURCHASE	Company Board	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
০৭.	এ-৪ সাইজ পেপার বক্স	বিভিন্ন বিভাগের প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য	লট/ আইটেম ভিত্তিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	CASH PURCHASE	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
০৮.	কন্টিনিউয়েশন পেপার শীট বক্স	হিসাব বিভাগের প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	৭৫	-	CASH PURCHASE	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
০৯.	ইন্টারনেট সরবরাহ	বিভিন্ন দপ্তরের সাথে ভার্চুয়াল যোগাযোগের জন্য	সংখ্যা	১	-	RFQ	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	০.৬০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
১০.	স্টেশনারী	বিভিন্ন দপ্তরের জন্য	সংখ্যা			LTM	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	২.১৩	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
১১.	মেডিসিন	প্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের	সংখ্যা			DPM	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	১.৫০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
১২.	ফটোকপি ও অন্যান্য	বিভিন্ন দপ্তরের জন্য				RFQ	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	৩.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬
১৩.	দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ	কারখানার উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে				OTM	HOPE	নিজস্ব তহবিল	বাজার যাচাই পূর্বক/ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে	৪২০.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২৫	নভেম্বর, ২৫	জানুয়ারী, ২৬

Asstt
09.01.2026
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (APP) (প্রাকলিত)
ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ

লাভ/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সনদে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাকলনের ভিত্তি	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
বন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণঃ										ইতিমধ্যে এর ক্ষেত্রে প্রক যেহেতু	বরাদ্দ অবধান	চুক্তি/ ক্রয়-বেস স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়-বেস স্বাক্ষর এর শেষ তারিখ
surface drain for colony	To facilitate waste drainage	Lot 1	-	WR-1	LTM.	Co. Board/ BCIC Board	নিজস্ব উহবিল	যাচাই- বাছাই পূর্বক	১০.০০	*	JULY25	SEP25	DEC25
Deep Tube well with pump house	To facilitate transpotation of goods	Set 1	-	WR-2	DPM	-	-	-	৪৫.০০	*	AUG25	OCT25	NOV25
boundary Wall Fencing & repair. build with barbed wire.	For Factory Security	Lot-2		WR-3	LTM	-	-	-	১০.০০	*	JULY25	SEP25	DEC25
cleaning Broken body.		Lot-1		WR-4	OTM	-	-	-	০.০০	*	JULY25	SEP25	DEC25
various repair. instalation for. windows etc.	To increase Durability of buildings.	Lot-2		WR-5	LTM	-	-	-	৫.০০	*	AUG25	OCT25	NOV25
ement sheet vally gutter heet Change/overlapping. louring & maintenance of roduction hall	To Protect Production floor from rainy.	Lot-2		WR-6	OTM	-	-	-	১০.০০	*	JULY25	SEP25	DEC25
uild safety tank for factory. using colony (family & single stle.)		Lot-3		WR-7	LTM	-	-	-	৫.০০	*	AUG25	OCT25	NOV25
arious pipes etc.				WR-8	LTM	-	-	-	১০.০০	*	JULY25	SEP25	DEC25
উপ-মোটঃ (ক)									৯৫.০০				

(স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত)
উপ-মুখ্য প্রকৌশল (বি)

০৭.০৭.২৫
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

রাজস্ব ব্যয় (হিসাব ও অর্থ)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়দে শ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদন এর শেষ তারিখ
১	A-4 কাগজ	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা	প্যাকেট	৯০		RFQ	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	০.৫৪	প্রযোজ্য নয়।	July25	Sept25	June26
২	কন্টিনিউয়াস শীট সাইজ (৯.৫*১১)	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা	বক্স	৩০		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.২৫	"	July25	Sept25	June26
৩	কন্টিনিউয়াস শীট সাইজ (১১*১৫)	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা	বক্স	৪		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.০৪	"	July25	Sept25	June26
৪	বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে রেকর্ডকরণ	সংখ্যা	২০		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.২০	"	July25	Sept25	June26
৫	বিভিন্ন ধরনের ফাইল	হিসাব বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে সংরক্ষণ	সংখ্যা	৬০		DPM (CASH PURCHASE)	HOPE	"	"	০.০৯	"	July25	Sept25	June26
	মোটঃ									১.১২				

Asstt-
09.02.2026
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousle
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka.

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাঙ্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বয় প্রাপ্তবয়স্ক তারিখ	প্রাঙ্কলিত বয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক দেখ্যতা	দ্রুততর আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	অগার মিল মেরামত	ভাভার শাখায় মজুদ শূন্য হওয়ায় মেরামত করে মজুদ রাখা প্রয়োজন।	সেট	১২		RFQ	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাছার দর মাছাইপূর্বক	২০.০০	প্রযোজ্য নয়।	Sept'25	Oct'25	June'26
২	ফিল্টার প্রেস মেরামত	ইনসুলেটর তৈরীর কেক এর উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৩	জিগারিং মেশিন মেরামত	ব্রেক ডাউন কমানোর জন্য মেশিনটি মেরামত করা প্রয়োজন।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৬.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৪	ডায়ালফ্রাম পাম্পের আয়রন বল রাবারাইজিং করা	বলগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের জন্য মেরামত করে মজুদ রাখতে হয়।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৫	ডায়ালফ্রাম পাম্পের প্রাঞ্জার মেরামত	বলগুলো নিয়মিত পরিবর্তনের জন্য মেরামত করে মজুদ রাখতে হয়।	টি	১২		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	Jan'26	May'26	June'26
৬	ডায়াল কানের চাকা রাবারাইজিং	মজুদ কম থাকায় রাবারাইজিং করা প্রয়োজন।	পিছ	২০০		RFQ	HOPE	"	"	৮.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৭	প্রাঞ্জার পাম্প মেরামত	ব্রেক ডাউন কমানোর জন্য মেশিনটি মেরামত করা প্রয়োজন।	টি	১২		RFQ	HOPE	"	"	১৬.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
৮	রিজার্ভারের পিয়ার বক্স মেরামত	ঘর্ষন জনিত কারনে পিয়ার বক্সের বিয়ারিং হাউজ, পিয়ার ও পিনিয়ন ক্ষয় হয়ে যাওয়ায়, মেরামত করে চলমান পিয়ার বক্স মেরামত করা প্রয়োজন	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৮.০০	"	Sept'25	Oct'25	June'26
৯	বলমিল মেরামত	বলমিল টির সেল ফেটে যাওয়ায় মেরামত প্রয়োজন।	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	২০.০০	"	Sept'25	Oct'25	June'26
১০	ডায়ালফ্রাম পাম্পের ক্র্যাংক শ্যাফ্ট বডি হেড ইত্যাদি মেরামত।	ডায়ালফ্রাম পাম্পের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় মেরামত প্রয়োজন।	সেট	১০		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	July'25	Sept'25	June'26
১১	কোণ ক্রাশার ইউনিট মেরামত	ক্রাশার ইউনিট সচল রাখার জন্য	লট	২		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	Jan'26	Mar'26	June'26
১২	কিলন ব্রোয়ার মেরামত	কিলন সচল রাখার জন্য	লট	২		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	July'25	Sept'25	June'26

Asult
09.03.2026
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
astima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Gux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C.)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তনের ভিত্তি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনঃ										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	July25	Sept25	June26
১৪	গাড়ী পরি. ও রক্ষণা. (ফর্ক লিফট)	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	২.০০	"	July25	Sept25	June26
১৫	বয়লার, বয়লার কেমিক্যাল, কম্প্রেসর, ফর্ক লিফট মেরামত	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	৬.০০	"	Sept25	Dec25	June26
১৬	বয়লার, বয়লার কেমিক্যাল, কম্প্রেসর, ফর্ক লিফট মেরামত	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	৪		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	১.০০	"	Sept25	Dec25	June26
১৭	নির্মান (পানির পাম্প, চালা, কারখানার আভ্যন্তরিন ও হাউজিং কলোনির বাৎসরিক মেরামত।	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	৪		RFQ	HOPE	"	"	১০.০০	"	July25	Sept25	June26
১৮	ভাইব্রেটিং সিভ মেশিন মেরামত।	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	July25	Sept25	June26
১৯	পুশার পাম্পের যন্ত্রাংশ মেরামত।	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৪.০০	"	July25	Sept25	June26
২০	হাইড্রোলিক টেন্টিং মেশিনের মেরামত কাজ।	ফর্ক লিফট সচল রাখার জন্য	লট	১		RFQ	HOPE	"	"	৫.০০	"	July25	Sept25	June26
২১	অন্যান্য	-	লট	৪		DPM (Cash Purchase)	HOPE	"	"	২০.০০	"	July25	Sept25	June26
মোটঃ										১৮২.০০				

Asstt
09.07.2024
আবিদা সুলতানা
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
বাণিজ্যিক বিভাগ
বিআইএসএফ লিঃ
বঙ্গলগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.07.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Rux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.07.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216

বঙ্গ নগর, মিরপুর, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত খরচ পরিকল্পনা (APP)

ক্রঃ নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	ব্যয় প্রাপ্তিস্থানের ভিত্তি	প্রাপ্তিগত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>অন্যান্য সেবাঃ</u>										ইওজিই এর ফ্রেমে প্রাক বোধ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন এর শেষ তারিখ
১	বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উন্নয়ন ব্যয়	উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও বাজার সম্প্রসারণ।				OTM	HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	১৪৭.১৭	প্রযোজ্য নয়।	July25	Oct25	Jan26
২	ইনসুলেটর টেষ্ট ফি	উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য					HOPE	নিজস্ব অর্থায়নে	বাজার দর যাচাইপূর্বক	২০০.০০		July25	Oct25	Jan26
৬	পণ্য পরিবহন	উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ এবং বণি হতে মাটি আনা।				OTM	HOPE	"	"	৮৭.০০	"	July25	Oct25	Jan26
						মোট				৪৩৪.১৭				

Ashul-
 ০৭.০২.২০২৫
 আবিদা সুলতানা
 ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
 বাণিজ্যিক বিভাগ
 বিআইএসএফ লিঃ
 বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

07.01.25
Taslima Ferdousie
DGM (Com)
Head of Commercial
BISF Ltd.
Bux Nagar, Mirpur-1, Dhaka

07.01.25
Md. Rezaul Karim
Managing Director (C.C)
BISFL, Mirpur, Dhaka-1216