



উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ প্রশাসক-এর কার্যালয়
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং- ৪৬.৪৬.৯০১৮.০০০.১৮.০০১.২৫- ৩৮

তারিখ: ৩১/০৮/ ২০২৫খ্রি:

বিষয়: “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ মহোদয়ের স্মারক নং: ৪৬.৪৬.৯০০০.০১১.০৯.০০১.২৪.৪৯৯
তারিখ: ২৮-০৮-২০২৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” অনুযায়ী বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৩ (তিন) পাতা।

উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, সুনামগঞ্জ।


(মেরিনা দেবনাথ)
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং- ৪৬.৪৬.৯০১৮.০০০.১৮.০০১.২৫- ৩৮

তারিখ: ৩১/০৮/২০২৫ খ্রি:

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
- ০২। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
- ০৩। জনাব-----
- ০৪। অফিস কপি।


(উপজেলা নির্বাহী অফিসার)
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২৬

প্যাকেজ নম্বর ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জিআর-১	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে অফিস ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/OTM	HOPE	GOV	১০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-২	জাতীয় দিবসে আপ্যায়ন, ব্যানার, ডেকোরে টার্স ও অন্যান্য ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	১০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জাতীয় দিবস উদযাপন								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৩	উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকার অবশিষ্ট অংশে কাটাতারের বেড়া নির্মাণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৪	অত্যাবশ্যকীয় স্থপনার জরুরী মেরামত ও পুনর্বাসন, ঘূর্ণিঝর, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, বেওয়ারিশ লাশ দাফন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয়								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৫	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জাম ক্রয়								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৬	উপজেলা পরিষদের আসবাবপত্র- টেবিল, চেয়ার, আলমারি অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৭	বিভিন্ন সভা ও দৈনন্দিন আপ্যায়ন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৩০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আপ্যায়ন ব্যয়								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৮	উপজেলা পরিষদের স্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৫	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আনুষঙ্গিক								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিআর-৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার,	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৩৩

অফিস সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত	ফটোকপি মেশিন মেরামত						পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
জিআর-১০	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পানির পাম্প মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিকল্পিত তারিখ
পানির পাম্প মেরামত								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১১	বিভিন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট পরিচালনা ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিকল্পিত তারিখ
অডিট ফি								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১২	বিভিন্ন মামলা ও রিট মামলার ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিকল্পিত তারিখ
মামলা পরিচালনা ব্যয়								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৩	উপজেলা পরিষদের বিদ্যুৎ বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	প্রয়োজন অনুযায়ী	পরিকল্পিত তারিখ
বিদ্যুৎ বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৪	উপজেলা পরিষদের যানবাহন/জীপগাড়ি মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	১০০	পরিকল্পিত তারিখ
যানবাহন মেরামত								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৫	উপজেলা পরিষদে সরকার অনুমোদিত হারে দৈনিক চুক্তিতে মালি/সুইপার নিয়োগ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	সরকার নির্ধারিত হার	পরিকল্পিত তারিখ
মালি/সুইপার								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৬	উপজেলা পরিষদের ভবনে কাজের সুবিধার্থে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ
সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৭	উপজেলা পরিষদের কাজের সুবিধার্থে ফরমালিন কিট ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	১০০	পরিকল্পিত তারিখ
ফরমালিন কিট ক্রয়								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৮	প্রতি ইউপিতে মশা নিধনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	৫০	পরিকল্পিত তারিখ
মশা নিধন								পরিকল্পিত দিন
জিআর-১৯	উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশনা ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	১০০	পরিকল্পিত তারিখ
প্রকাশনা								পরিকল্পিত দিন
জিআর-২০	উপজেলা পরিষদের বজর্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	১০০	পরিকল্পিত তারিখ

৩৩

বজ্য ব্যবস্থাপনা	ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যয়							পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
জিআর-২১	উপজেলা পরিষদের নিরাপত্তা খাতে ব্যয় (আনসার)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOV	১০০	পরিকল্পিত তারিখ	
নিরাপত্তা খাত								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

DPM= Direct Part Marketing

PIC= Project Implementation Committee

RFQ= Request For Quotation

(মেরিনা দেবনাথ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

(মেরিনা দেবনাথ)
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ