

Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (BITAC)

Under Ministry of Industry

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

Title (Innovation)	Development of motorized metallic die opening and closing system
Project Location	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) বগুড়া-৫৮০০।

➤ Current and Desired Situation

Situation Before Improvement	KPI	Situation Expected After Improvement
কেন্দ্রের উৎপাদন বিভাগে জব সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সমস্যা গুলি নিম্নরূপঃ (১) ঢালাই কার্যে গতিশীলতা ব্যহত হয় এবং প্রিসিশন ঢালাই করতে অসুবিধা হয়। (২) ঢালাই প্রক্রিয়ার দক্ষতা কম।	১। ফুল সেট-আপ সহ মেটালিক ডাই।	১. ঢালাই প্রক্রিয়া গতিশীল হবে। ২. ঢালাই কার্যে অল্প পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। ৩. ঢালাইকৃত প্রোডাক্ট এর নির্ভুলতা বাড়বে

➤ Implementation Schedule (Months)

Months/Actions	Person incharge	Months					
		০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন।	মোঃ সালাউদ্দিন অতিরিক্ত পরিচালক						
২। বাস্তবায়নের লক্ষে কমিটি গঠন।	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম সহকারী প্রকৌশলী						
৩। টিমের সাথে আলোচনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম সহকারী প্রকৌশলী						
৪। কর্ম কৌশল নির্ধারণ।	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম সহকারী প্রকৌশলী						
৫। মেটালিক ডাই তৈরির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ।	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম সহকারী প্রকৌশলী						
৬। প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ক্রয় সম্পন্ন করণ।	অমৃত কুমার রায় ক্রয় কর্মকর্তা						
৭। যান্ত্রিক বিভাগে	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম						

অ্যাটাচমেন্ট তৈরির কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করণ।	সহকারী প্রকৌশলী						
৮। যান্ত্রিক বিভাগ অ্যাটাচমেন্ট তৈরির কার্য সম্পন্ন করণ।	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম সহকারী প্রকৌশলী						
৯। বাস্তবায়িত কার্যাবলী তদারকি ও টেকসই করণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম সহকারী প্রকৌশলী						

Signature:

Name & Designation:


11/07/24
মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম
সহকারী প্রকৌশলী
বিটাক, বগুড়া

প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম

নাম	পদবি
১. জনাব মোঃ সালাউদ্দিন	অতিরিক্ত পরিচালক বিটাক, বগুড়া
২. জনাব মোঃ সাদমান কবীর সিয়াম	সহকারী প্রকৌশলী
৩. অমৃত কুমার রায়	ক্রয় কর্মকর্তা

Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre(BITAC)