

**Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)**  
**Under Ministry of Industry**

**ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP )**

Title (Innovation)	বিটাকের উৎপাদন বিভাগে 5S, OHS বাস্তবায়নপূর্বক ডেমো রুম তৈরিকরণ।
Project Location	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বগুড়া-৫৮০০।

► **Current and Desired Situation**

Situation Before Improvement	KPI	Situation Expected After Improvement
<p>কেন্দ্রের উৎপাদন বিভাগে কায শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :</p> <p>(১) জব তৈরির জন্য সংগ্রহকৃত <b>Raw materials</b> গুলি নিধারিত জায়গায় গোছানো থাকে না।</p> <p>(২) উৎপাদিত ফিনিসিং জব ডেলিভারির জন্য নিধারিত সেকসনে গোছানো থাকে না।</p> <p>(৪) সপে বিভিন্ন ধরনের পোর্টেবল মেশিন, এক্সসোরিজ, বসার চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকে।</p>	<p>১। 5S, OHS সম্পন্ন ডেমো রুম।</p> <p>২। মেশিন সপ</p> <p>৩। বাস্তবায়িত 5S, OHS</p>	<p>১। 5S, OHS সম্পন্ন ডেমো রুম কে আদর্শ ধরে মেশিনসপে নিয়োজিতদের সচেতনতা বাড়বে এবং বিষয়টি সম্পকে সু-স্পষ্ট ধারণা পাবে।</p> <p>২। মেশিনসপের বিভিন্ন সেকসনে 5S, OHS বাস্তবায়নের মাধ্যমে সপের পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা সর্বোপরি পরিবেশ উন্নত হবে</p> <p>৩। উৎপাদনে গতিশীলতা বাড়বে।</p>

► **Implementation Schedule (Months)**

Months / Actions	Person in Charge	Months					
		০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন।	মোঃ জিয়াউল হক অতিরিক্ত পরিচালক						
২। বাস্তবায়নের লক্ষে কমিটি গঠন।	মোঃ জিয়াউল হক অতিরিক্ত পরিচালক						
৩। টিমের সাথে আলোচনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।	আবু রায়হান লিটন, সহকারী প্রকৌশলী						
৪। কর্ম-কৌশল নির্ধারণ।	আবু রায়হান লিটন সহকারী প্রকৌশলী						

৫। 5S, OHS বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ।	আবু রায়হান লিটন সহকারী প্রকৌশলী						
৬। ডেমো তৈরির জন্য মেশিনসপে রুম নিধারন করা।	আবু রায়হান লিটন সহকারী প্রকৌশলী						
৭। 5S, OHS বাস্তবায়নপূর্বক ডেমো রুম তৈরি ও প্রদর্শন।	আবু রায়হান লিটন সহকারী প্রকৌশলী						
৮। ডেমো রুমের আদলে মেশিনসপে 5S, OHS বাস্তবায়ন।	আবু রায়হান লিটন সহকারী প্রকৌশলী						
৯। বাস্তবায়িত কার্যাবলী তদারকি ও টেকসই করনে ব্যবস্থা গ্রহন।	মীর মোঃ আনিসুজ্জামান সহকারী প্রকৌশলী						

### প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম

Signature:

Name & Designation: মোঃ আবু রায়হান লিটন  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিটাক, বগুড়া

নাম	পদবি
১। জনাব মোঃ জিয়াউল হক	অতিরিক্ত পরিচালক বিটাক, বগুড়া
২। জনাব মীর মোঃ আনিসুজ্জামান	সহকারী প্রকৌশলী বিটাক, বগুড়া
৩। মোঃ আবু রায়হান লিটন	সহকারী প্রকৌশলী বিটাক, বগুড়া