

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)।

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। কোড নং-২২৪২৪০৬০০

সংলগ্নী-৪

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী			২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা			জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২২			এপ্রিল/২০২২ হতে জুন/২০২২			মন্তব্য
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	আবর্তক ব্যয়	-	-	-	১টি			১টি				
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩৭.৫০	৮৬ টি	১৮.০০		২২ টি	৪.৫০		২১ টি	৪.৫০		
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	৪.৫৫	৪১২ টি	১.৮০		১০৩ টি	০.৪৫		১০৩ টি	০.৪৫		
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন	১১.৭০	১৬	৮.২০		৪ টি	২.০৫		৪ টি	২.০৫		
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	৭.০০	থোক	৩.৪০		-	০.৮৫		-	০.৮৫		
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১৬.২০	২৪৯ জন	৮.০০		৬২ জন	২.০০		৬৩ জন	২.০০		
৩২৫৬১০৩	বিবিধ (ব্যবহার্য দ্রব্যাদি)	৮.০০	থোক	৫.৬০		-	১.৪০		-	১.৪০		
	মোট-আবর্তক ব্যয়:	৮৪.৯৫	-	৪৫.০০			১১.২৫			১১.২৫		
	মূলধন ব্যয়											
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি	২৯.৪০	১২ টি	১৮.০০		৬ টি	৯.০০		৬ টি	৯.০০		
৪১১২৩১৪	আসবাব ও সন্নিবেশ	৩০০.০০	৪,৭১৬ টি	৩০০.০০		২৩৫৮ টি	১৫০.০০		২৩৫৮ টি	১৫০.০০		
৪১১১১০১	ভবন নির্মাণ	৬৯০০.০০	বর্গমিটার	২৩৩৭.০০		-	৫০৪.৭৫		-	৫০৪.৭৫		
	মোট-মূলধন ব্যয়:	৭২৯.৪০	-	২৬৫৫.০০			৬৬৩.৭৫			৬৬৩.৭৫		
	কিছিক্যাল কন্ট্রোলিং:	৭২.২৯	-									
	প্রাইজ কন্ট্রোলিং:	৭৩.১৪	-									
	সর্বমোট ব্যয় (আবর্তক+ মূলধন):	৭৪৫৯.৭৮	-	২৭০০.০০			৬৭৫.০০			৬৭৫.০০		

প্রতি স্বাক্ষর  
সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
নাম ও ফোন

*Munir*  
২৫.০৭.২০২১  
পরিচালক

৩২৫,  
ড. মোঃ জালাল উদ্দিন)  
প্রকল্প পরিচালক

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংলগ্নী-৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)।

প্রকল্পের নাম ও কোড নং : "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। কোড নং-২২৪২৪০৬০০

(লক্ষ টাকায়)

ভিপিএর বরাদ্দ অনুযায়ী			২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই/২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১			অক্টোবর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১			মন্তব্য
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	লৌহ	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	লৌহ	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	লৌহ	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	আবর্তক ব্যয়	-	-	-	১টি			১টি				
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩৭.৫০	৮৬ টি	১৮.০০		২২ টি	৪.৫০		২১ টি	৪.৫০		
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	৪.৫৫	৪১২ টি	১.৮০		১০৩ টি	০.৪৫		১০৩ টি	০.৪৫		
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন	১১.৭০	১৬	৮.২০		৪ টি	২.০৫		৪ টি	২.০৫		
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	৭.০০	খোক	৩.৪০		-	০.৮৫		-	০.৮৫		
৩২১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১৬.২০	২৪৯ জন	৮.০০		৬২ জন	২.০০		৬২ জন	২.০০		
৩২৫৬১০৩	বিবিধ (ব্যবহার্য দ্রব্যাদি)	৮.০০	খোক	৫.৬০			১.৪০			১.৪০		
	<b>মোট-আবর্তক ব্যয়:</b>	<b>৮৪.৯৫</b>	-	<b>৪৫.০০</b>			<b>১১.২৫</b>			<b>১১.২৫</b>		
	<b>মূলধন ব্যয়</b>											
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	২৯.৪০	১২ টি	১৮.০০		-	০.০০		-	০.০০		
৪১১২৩১৪	আসবাব ও সন্নিবেশ	৩০০.০০	৪,৭১৬ টি	৩০০.০০		-	০.০০		-	০.০০		
৪১১১১০১	ভবন নির্মাণ	৬৯০০.০০	বর্গমিটার	২৩৩৭.০০		-	৬৬৩.৭৫		-	৬৬৩.৭৫		
	<b>মোট-মূলধন ব্যয়:</b>	<b>৭২২৯.৪০</b>	-	<b>২৬৫৫.০০</b>			<b>৬৬৩.৭৫</b>			<b>৬৬৩.৭৫</b>		
	<b>ফিজিক্যাল কন্ট্রোল:</b>	৭২.২৯	-				-					
	<b>গ্রাইন্ড কন্ট্রোল:</b>	৭৩.১৪	-				-					
	<b>সর্বমোট ব্যয় (আবর্তক+ মূলধন):</b>	<b>৭৪৫৯.৭৮</b>	-	<b>২৭০০.০০</b>			<b>৬৭৫.০০</b>			<b>৬৭৫.০০</b>		