

Transport Pool, Secretariat Department Annual Procurement Plan (2025-2026).

Budget head: (Capital)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	০১ (এক)টি জীপ সংগ্রহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	146.00	Estimated Price 146.00	Planned dates	04.08.25	25.08.25	15.09.25	28.09.25	05.10.25	26.10.25	-	02.11.25
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	90
02.	০২ (এক)টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	52.00	Estimated Price 52.00	Planned dates	04.08.25	25.08.25	15.09.25	28.09.25	05.10.25	26.10.25	-	02.11.25
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	90
Total							198.00										

Schob
 02/04/2৫
 (সচিব, পরিবহন বিভাগ)
 সরকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/০৪/২৫
 (সচিব, পরিবহন বিভাগ)
 সরকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

৩০/৮/২৫
 (কার্জী ওয়াকিল নওয়াজ)
 গনিতারক (গোদান ও মানব সম্পদ)

১৫
 কামালের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা

অতিরিক্ত বাজেট পাওয়া সাপেক্ষ

[illegible]

কমডোর আর্বিফ্রাহেন্দ বোভফা
 চেমারমান
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা

**Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2025-2026).
Budget head: Repair & Maintenance of Vehicle**

Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise pre bt quel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1 বাছনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৫৫ মোঃ-৫-১৩-৬৮২৫ এর মোরামত কাজ।	3	4 Denting & Painting, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	9 Estimated Price 0.75	10 Planned dates	11 25.07.25	12 08.08.25	13 22.08.25	14 05.09.25	15 12.09.25	16 03.10.25	17 --	18 10.10.25
2 বাছনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৫৫ মোঃ-৫-১৩-৬৮২৫ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.25	11.08.25	25.08.25	08.09.25	15.09.25	06.10.25	--	13.10.25
3 বাছনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৫৫ মোঃ-৫-১৩-৬৮২৫ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	01.08.25	15.08.25	29.08.25	12.09.25	19.09.24	10.10.25	--	17.10.25
4 বাছনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-৩৫৫ মোঃ-৫-১৩-৬৮২৫ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.08.25	18.08.25	01.09.25	15.09.25	22.09.25	13.10.25	--	20.10.25

০২/০৮/২৫
(স্বাক্ষর)
নরকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/০৮/২৫
(স্বাক্ষর)
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/০৮/২৫
(স্বাক্ষর)
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/০৮/২৫
(স্বাক্ষর)
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Suspension, Engine, Ac, Gear Box Repair.	LTM	Member Finance	Govt	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	05.08.25	19.08.25	02.09.25	16.09.25	23.09.25	14.10.25	70	21.10.25
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
06	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৩০২০ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Govt	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	07.08.25	21.08.25	04.09.25	18.09.25	25.09.25	16.10.25	70	24.10.25
								Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
07	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৪-৪৪১২ এর মোরামত কাজ।	Nos.	suspension, Gear Box	LTM	Member Finance	Govt	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.09.25	18.09.25	01.10.25	15.10.25	22.10.25	13.11.25	70	20.11.25
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
08	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৩৭১৮ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Govt	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	07.09.25	21.09.25	04.10.25	18.10.25	25.10.25	16.11.25	70	23.11.25
								Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
09	বাক্সনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৪-২৫১৮ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Deferential Engine & Ac	LTM	Member Finance	Govt (Rev)	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	10.09.25	24.09.25	07.10.25	21.10.25	28.10.25	19.11.25	70	26.11.25
								Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77

স্বাক্ষর
০১/১১/২৫

(মোঃ সাহাবুর রহমানের অধীন)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০১/১১/২৫
(মোঃ সাহাবুর রহমানের অধীন)
উপ-পরিচালক

০১/১১/২৫
(স্বাক্ষর)
প্রকৌশলী (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

কমান্ডার অফিস অফিসার প্রকৌশলী
কমান্ডার
বিআইজিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাক্সপেক্স এর 'জিপ' গাড়ী নং-টাঃ-মোঃ-১৮-৭৭৩৯ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Engine & A C servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	15.09.25	29.09.25	12.10.25	26.10.25	02.11.25	24.11.25	--	30.11.25
								Contract Price	Planned dates	0	14	14	14	07	21	70	77
11	কর্তৃপক্ষের 'মাইক্রোবাস' নং-টাঃ-মোঃ-৮-৫৬-৪৯১৫ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Gear Box Engine & A C Suspension, Engine & A C servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	05.10.25	19.10.25	02.10.25	16.10.25	23.10.25	14.11.25	--	21.11.25
								Contract Price	Planned dates	0	14	14	14	07	21	70	77
12	কর্তৃপক্ষের 'জিপ' গাড়ী নং-টাঃ-মোঃ-১৮-৭৭৪০ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	08.10.25	21.10.25	05.11.25	19.11.25	26.11.25	17.12.25	--	24.12.25
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
13	কর্তৃপক্ষের 'জিপ' গাড়ী নং-টাঃ-মোঃ-১১-১০২১ এর মোরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.10.25	25.10.25	09.11.25	23.11.25	30.11.25	21.12.25	--	28.12.25
								Contract Price	Planned dates	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

Schob
02/10/25

(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সরকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/10/25
(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

21/11/2025
(কাজী জয়াকিনা নজরাত)
পরিচালক (প্রশাসন ও যন্ত্রাংশ)

কমজের আরিফ আবদেদ মোতফা
ক্রমারমান
বিআইজিভিটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	বাভলোপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩১৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	25.07.25	08.08.25	22.08.25	05.09.25	12.09.25	03.10.25	70	10.10.25
15	বাভলোপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩১৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting AC servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	01.08.25	15.08.25	29.08.25	12.09.25	19.09.24	10.10.25	70	17.10.25
16	বাভলোপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩৭৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	07.09.25	21.09.25	04.10.25	18.10.25	25.10.25	16.11.25	70	23.11.25
17	বাভলোপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	15.09.25	29.09.25	12.10.25	26.10.25	02.11.25	24.11.25	70	30.11.25

Solers
02/10/25

(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সরকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০৭/০৯/২৫

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

২৬/৯/২০২৫

(কাজী ওয়াকিল নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও যন্ত্রপাতি)

কম্পিউটার অফিস সহকারী
কম্পিউটার অফিস সহকারী
বিআইজিডিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	বাস্তবায়নিক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মোঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	18.01.26	01.02.26	16.02.26	30.02.26	07.03.26	27.03.26	--	02.04.26
								Contract Price	Actual dates	-	-	14	14	07	21	70	77
24	বাস্তবায়নিক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মোঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.01.26	26.01.26	10.02.25	24.02.26	31.02.26	21.03.26	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
25	বাস্তবায়নিক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মোঃ-গ-৪৩-১৭৩২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	16.08.25	31.08.25	14.09.25	28.09.25	05.10.25	26.10.25	70	77
									Planned dates	0	14	14	14	07	21	70	77
26	বাস্তবায়নিক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মোঃ-গ-৪৩-১৭৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.01.26	26.01.26	10.02.25	24.02.26	31.02.26	21.03.26	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

Scholar
02/10/25
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সরকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

03/04/25
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
উপ-প্রকৌশলী (প্রশাসন)

03/04/25
(কাঃ ওয়াশিং নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা)

কমান্ডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
প্রোগ্রামার
বিসাইজড ডিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	07.09.25	21.09.25	04.10.25	18.10.25	25.10.25	16.11.25	--	23.11.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price		-	-	--	-	--	-	-	-
28	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৭০৫৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Actual dates	03.02.26	17.02.26	03.03.25	17.03.26	24.03.26	14.04.26	--	21.04.26
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	--	-	-	-
29	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	11.08.25	25.08.25	08.09.25	22.09.25	29.09.25	20.10.25	--	27.10.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
30	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	07.09.25	21.09.25	04.10.25	18.10.25	25.10.25	16.11.25	--	23.11.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	--	-	-	-	-
31	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-১২৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	16.08.25	31.08.25	14.09.25	28.09.25	05.10.25	26.10.25	--	02.11.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	--	-	-	-	-

Schob
02/04/25
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/25
(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (যান্ত্রিক)

(কাজী ওয়াশাক হুসাইন)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & Works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	19.08.25	02.09.25	16.09.25	30.09.25	07.10. 25	28.10. 25	--	04.11.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
33	বাসনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overholing & Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.02.26	17.02.26	03.03.26	17.03.26	24.03. 26	14.04. 26	--	21.04.26
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
34	বাসনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	11.08.25	25.08.25	08.09.25	22.09.25	29.09. 25	20.10. 25	--	27.10.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
35	বাসনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.01.26	26.01.26	10.02.25	24.02.26	31.02. 26	21.03. 26	--	28.03.26
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-
36	বাসনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ঝ-১১-১২৮৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Deacoration & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	18.01.26	01.02.26	16.02.26	30.02.26	07.03. 26	27.03. 26	--	02.04.26
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	--	-	-	-	-	-

Sohos
02/04/26
(মেঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/26
মেঃ আব্দুর রহমান
উপ-পরিচালক

02/04/26
(কাজী ওয়াহিদুল নুজ্জামত)
পরিচালক (প্রশাসন ও যানবাহন সঞ্চালন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৫২২৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.02.26	17.02.26	03.03.26	17.03.26	24.03.26	14.04.26	--	21.04.26
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							27.75										

Sohab
02/04/26
(মোঃ সাহাব হোসেন অসিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/26
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

02/04/26
(কাজী আব্দুল হক)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	বিভিন্ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ৯৪৪৭, ৭৭৪৫, ৭১৫৬, ৭১৫৭, ৪০২০, ১১২৭, ০৩৮৪, ৯৬৮৪, ৮৮৪২, ১৫৬৪, ৩৫০২, ২৪৫৭, ২০৪৪, ৬৪৫৯, ২২১০, ০৭৪৩, ৬৩০৫, ০৯৪২, ৬৬০৫, ৯৯৭৪, ৬২৮৬, ৬২৮৫ এবং ৬২৮৪ = ২৩টি গাড়ি TO&E-ভুক্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত গাড়িগুলোর জরুরী মেরামত কাজ সম্পাদন করা হবে।	Nos.	Engine overhauling Denting, Painting, Suspension AC Servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	17.25	Estimated Price 17.25	Planned dates	28.10.25	11.11.25	25.11.25	08.12.25	15.12.25	06.01.26	--	13.01.26
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							17.25										
Grand Total							45.00 ✓										

(Forty Five Lec Only)

Schoor
02/04/25
(মোঃ সুলতান হোসেন জামিল)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/25
(মোঃ আব্দুল রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

21/03/25
(কাজী ওয়াকিল নওরাজ,
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ))

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2025-2026)

Budget head: Purchase of Tyre & Battery for Vehicle

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং- ঘ-১৩-৬৮১৫ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.610	Estimated Price 0.610	Planned dates	15.07.25	19.07.25	02.08.25	16.08.25	23.08.25	13.09.25	--	20.09.25
	পিছনের টায়ার-২টি		৩০/০৬/২০২২						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		৩০/০৬/২০২২						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
02	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.794	Estimated Price 0.794	Planned dates	03.08.25	17.08.25	03.08.25	17.08.25	24.03.25	14.08.25	--	21.08.25
	পিছনের টায়ার-২টি		২৮/০৮/২০২৪						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		২৮/০৮/২০২৪						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৮ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.794	Estimated Price 0.794	Planned dates	03.08.25	17.08.25	03.08.25	17.08.25	24.03.25	14.08.25	--	21.08.25
	পিছনের টায়ার-২টি		১২/১২/২০২৩						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		২১/৫/২০২৩						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
04	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮২১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.794	Estimated Price 0.794	Planned dates	29.07.25	12.08.25	26.08.25	09.09.25	16.09.25	07.10.25	--	14.10.25
	সামনের টায়ার-২টি		২৭/০৮/২০২৪						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		২২/০৫/২০২৩						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-

Sohob
02/04/24
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
02/04/24
(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

২১/৪/২০২৪
(কাজী ওয়াকিল নওশাদ)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

২১/৪/২০২৪
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	৪	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.556	Estimated Price 0.556	Planned dates	15.07.25	19.07.25	02.08.25	16.08.25	23.08.25	13.09.25	--	20.09.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	টায়ার-২টি		২৮/১০/২০২৪					Contract Price									-
	ব্যাটারী-১টি		২৬/১২/২০২৩														
06	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১২-৪৪১২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.794	Estimated Price 0.794	Planned dates	03.08.25	17.08.25	03.08.25	17.08.25	24.03.25	14.08.25	--	21.08.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি		৩০/০৬/২০২২					Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-১ টি		৩০/১০/২০২৪														
07	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৩৭১৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.783	Estimated Price 0.783	Planned dates	03.08.25	17.08.25	03.08.25	17.08.25	24.03.25	14.08.25	--	21.08.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি		৩০/০৬/২০২২					Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	ব্যাটারী-১ টি		৩০/১০/২০২৪														

Schoor
০২/১০/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন জনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/১০/২৪
(মোঃ আব্দুল হাক্কাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

০২/১০/২৪
(কাজী ওয়াকিল মওল্লাজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

০২/১০/২৪
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.390	Estimated Price 0.390	Planned dates	10.08.25	24.08.25	07.09.25	21.09.24	28.09.25	19.10.25	--	26.10.25
	সামনের টায়ার-২টি		৩১/১২/২০২৪						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		৩১/১২/২০২৪						Contract Price								
09	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.566	Estimated Price 0.566	Planned dates	25.09.29	08.09.29	22.09.29	05.10.25	12.10.25	03.11.25	-	10.11.25
	পিছনের টায়ার-২টি		২৩/১০/২০২৪						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		২৩/১০/২০২৪						Contract Price								
10	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.566	Estimated Price 0.566	Planned dates	15.10.25	19.10.25	02.11.25	16.11.25	23.11.25	13.12.25	--	20.12.25
	সামনের টায়ার-২টি		২১/১১/২০২৩						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		২৪/১২/২০২৪						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
11	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-১১-১০২১ এর ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.836	Estimated Price 0.836	Planned dates	15.10.25	19.10.25	02.11.25	16.11.25	23.11.25	13.12.25	-	20.12.25
	সামনের টায়ার-২টি		২১/১১/২০২৩						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		২৪/০২/২০২৫						Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-

Sohor
02/04/24
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/24
(মোঃ আব্দুল রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

02/04/24
(কাজী ওয়াকিল নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	বান্দনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-ঝ-১১-০৪৬৭ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	১টি টায়ার এবং ২টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 1,100	Estimated Price 1.100	Planned dates	15.07.25	19.07.25	02.08.25	16.08.25	23.08.25	13.09.25	--	20.09.25
	সামনের টায়ার-১টি	৩০/১০/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-২টি	১৭/০১/২০২৪							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
18	বান্দনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ Member Finance	Member Finance Gov.t (Rev)	Gov.t	Contract Price 0.557	Estimated Price 0.557	Planned dates	29.07.25	12.08.25	26.08.25	09.09.25	16.09.25	07.10.25	--	14.10.25
	সামনের টায়ার-৪টি	১৬/০৩/২০২৫							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি	১৬/০৩/২০২৫						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
19	বান্দনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চাঃ মেঃ-চ-৫৬-২১১২ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.560	Estimated Price 0.560	Planned days	10.11.25	24.11.25	08.12.25	22.12.25	29.12.25	19.01.26	--	26.01.26
	সামনের টায়ার-২টি	৩১/১০/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	২৭/০২/২০২৩						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	বান্দনৌপক এর জীপ গাড়ী নং-চাঃ মেঃ-ঘ-১১-৩০২০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার ও ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.794	Estimated Price 0.794	Planned days	10.11.25	24.11.25	08.12.25	22.12.25	29.12.25	19.01.26	--	26.01.26
	সামনের টায়ার-২টি	১১/১২/২০২৩							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	২৩/১০/২০২৪						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

Schob
02/10/24
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/১০/২৪
(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

০২/১০/২৪
(কাজী ওয়াকিল নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

০২/১০/২৪
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	বাসনৌপক এর 'কার গাড়ি' নং-ঢাঃ-মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.555	Estimated Price 0.555	Planned days	29.01.26	12.01.26	26.01.26	09.02.26	16.02.26	07.03.26	--	14.03.26
	সামনের টায়ার-২টি	২৩/০১/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি	২৫/০২/২০২৫						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
22	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.557	Estimated Price 0.557	Planned dates	21.11.25	05.12.25	19.12.25	02.01.26	09.01.26	30.01.26	-	06.02.26
	পিছনের টায়ার-২টি	১০/১২/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী ১ টি	০৭/১১/২০২৩						Contract Price	Actual dates								

Sohos
02/04/24
(মোঃ সাহাব হোসেন অমিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/24
(মোঃ আব্দুর রাস্তাকি)
উপ-পরিচালক (যান্ত্রিক)

(কাজী ওয়াকিল হুসেন)
পরিচালক (প্রশাসন ও খানব সম্পদ)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	বাসনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৩৯ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.173	Estimated Price 0.173	Planned days	05.12.25	19.12.25	02.01.26	15.01.26	22.01. 26	13.02. 26	--	20.02.26
	সামনের টায়ার-২টি	০৫/১২/২০২৪						Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	০৫/১২/২০২৪								-	-	-	-	-	-	-	-
24	বাসনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৪০ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার ও ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.794	Estimated Price 0.794	Planned days	09.12.26	23.12.25	06.01.26	20.01.26	27.01. 26	18.02. 26	--	25.02.26
	সামনের টায়ার-২টি	২৯/১০/২০২৪						Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	২৯/১০/২০২৪								-	-	-	-	-	-	-	-
24	বাসনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার ও ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.555	Estimated Price 0.555	Planned days	09.12.26	23.12.25	06.01.26	20.01.26	27.01. 26	18.02. 26	--	25.02.26
	সামনের টায়ার-২টি	২৯/১০/২০২৪						Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	২৯/১০/২০২৪								-	-	-	-	-	-	-	-
26	বাসনৌপক এর 'জীপ গাড়ি' নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার ও ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.891	Estimated Price 0.891	Planned days	09.12.26	23.12.25	06.01.26	20.01.26	27.01. 26	18.02. 26	--	25.02.26
	সামনের টায়ার-২টি	২৯/১০/২০২৪						Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	২৯/১০/২০২৪								-	-	-	-	-	-	-	-

Sohab
০২/০৫/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন বিনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

০২/০৫/২৪
(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক

২৫/১/২০২৪
(কাজী ওয়াকিল নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	বানৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-চ-৫৬-৪৯১৫ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.476	Estimated Price 0.476	Planned days	15.12.25	29.12.25	12.01.26	26.01.26	02.02. 26	23.02. 26	--	03.03.26
	সামনের টায়ার- ২টি পিছনের টায়ার-২টি		৩১/১২/২০২৪						Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		১৯/১০/২০২১					Contract Price		-	-	-	-	-	-	-	-
28	বানৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ঝ-১১-১২৮৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.836	Estimated Price 0.836	Planned dates	21.11.25	05.12.25	19.12.25	02.01.26	09.01. 26	30.01.26	-	06.02.26
	সামনের টায়ার- ২টি পিছনের টায়ার-২টি		০৫/১২/২০২৪ ২২/০৪/২০২৪						Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী		১৬/১১/২০২১					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট							18.00										

Sohob
02/04/24
(মোঃ সাহাব হোসেন - মনিব)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

02/04/24
(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

02/04/24
(কাজী গুয়াকিল নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও আনব সম্পদ)