




বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বানৌপ-কর্তৃপক্ষের ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর।


১৫/৫/২৫
(মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন)
টাইপিষ্ট/কম্পিউটার অপারেটর


১৫/৫/২৫
মোঃ আবুল কালাম ভূইয়া
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)


১৫.০৫.২৫
মোঃ মামুন অর-রশীদ
উপ-পরিচালক (ক্রয়)



১৫/৫/২৫
এস এম শাহেদ রেজা
পরিচালক
ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ


ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2025-2026
DEPT: PURCHASE & STORE

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
Procuring Entity Name & Code: : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
Name of Plan : Procurement of BIWTA, Stationary & Printing.

পরিশিষ্ট-“ক”


Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১।	কর্তৃপক্ষের হিসাব বিভাগের প্রিন্টিং মালামাল ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।	প্রকার	২০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী মালামাল ক্রয়।	প্রকার	২০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.০০	Planned Date	-	২৯.০৮.২৫	২৮.১০.২৫	২৭.১১.২৫	১১.১২.২৫	১৮.১২.২৫	০২.০১.২৬	১২৫	৬০
								Planned Days	-	০	৬০	৩০	১৪	৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৩।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য প্রিন্টিং মালামাল ক্রয়।	টি	৭০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.০০	Planned Date	-	১০.০৯.২৫	০৮.১১.২৫	০৯.১২.২৫	২১.১২.২৫	২৮.১২.২৫	১১.০১.২৬	১২৫	৬০
								Planned Days	-	০	৬০	৩০	১৪	৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৪।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ২য় ধাপে স্টেশনারী মালামাল ক্রয়।	প্রকার	৫০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.০০	Planned Date	-	০৮.০১.২৬	২৮.০১.২৬	০৮.০২.২৬	১৮.০২.২৬	২৫.০২.২৬	১১.০৩.২৬	৬৩	৩০
								Planned Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৫।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ৩য় ধাপে স্টেশনারী মালামাল ক্রয়।	প্রকার	৪০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	Planned Days	-	০৮.০২.২৬	০২.০৩.২৬	০৯.০৩.২৬	২৪.০৩.২৬	৩১.০৩.২৬	১৪.০৪.২৬	৬৩	৩০
								Actual Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৬।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ২য় ধাপে প্রিন্টিং মালামাল ক্রয়।	প্রকার	১৫	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪.০০	Planned Days	-	১০.০৩.২৬	৩১.০৩.২৬	০৭.০৪.২৬	২১.০৪.২৬	২৮.০৪.২৬	১২.০৫.২৬	৬৩	৩০
								Actual Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৭।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা দপ্তরে সমূহে ব্যবহারের জন্য ৩য় ধাপে প্রিন্টিং মালামাল ক্রয়।	প্রকার	১২	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩.১৫	Planned Days	-	২০.০৩.২৬	১০.০৪.২৬	১৭.০৪.২৬	৩১.০৪.২৬	০৭.০৫.২৬	২১.০৫.২৬	৬৩	৩০
								Actual Days	-	০	২১	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
						উপ মোট=	৫০.০০										



২৫/৫/২৫
(মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন)
টাইপিষ্ট/কম্পিউটার অপারেটর


২৫/৫/২৫
মোঃ আবুল কাশেম ভূঁইয়
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)


২৫.০৫.২৫
মোঃ মাসুম রশীদ
উপ-পরিচালক (ক্রয়)


২৫/৫/২৫
এস এম শাহেদ রেজা
পরিচালক
ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ


২৫/৫/২৫
ক্যাপ্টেন মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (অবঃ)
সদস্য (অর্থ)


২৫/৫/২৫
কম্পিউটারি আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ৫

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2025-2026

DEPT: PURCHASE & STORE

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
 Procuring Entity Name & Code: : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA).
 Name of Plan : Procurement of BIWTA, Liveries.

পরিশিষ্ট-“খ”

Package No.	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funding	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Contract	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১।	কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জুতা ও মোজা সংগ্রহ জুলাই-২০২৫	জন	৩০০০	ওপেন টেন্ডার (ই-জিপি)	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২০.০০	Planned Days	-	২০.০৮.২৫	১৯.১০.২৫	১৮.১১.২৫	১৮.১২.২৫	২৬.১২.২৫	১৬.০১.২৬	১৪৮	৯০
								Actual Days	-	০	৬০	৩০	৩০	৭	২১		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০২।	কর্তৃপক্ষের গাড়িচালক ও কারিগরী কর্মচারীগণের শীতকালীন পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়-অক্টোবর-২০২৫	জন	৮০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	Planned Days	-	১৬.০৮.২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	০৮.১০.২৫	১৮.১০.২৫	০১.১১.২৫	৭২	৪৫
								Actual Days	-	০	৩০	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৩।	কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগ/শাখা অফিসের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের শীতকালীন পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়-অক্টোবর-২০২৫	জন	৩০০০	ওপেন টেন্ডার (ই-জিপি)	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫০.০০	Planned Date	-	২০.০৮.২৫	১৯.১০.২৫	১৮.১১.২৫	১৮.১২.২৫	২৬.১২.২৫	১৬.০১.২৬	১৪৮	৯০
								Planned Days	-	০	৬০	৩০	৩০	৭	২১		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৪।	ডিইপিটিসি, বঅনৌপক, নারায়নগঞ্জ এর মেরিন শিক্ষানবীশ ক্যাডেটদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ জানুয়ারী-২০২৬	জন	১৫০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	Planned Days	-	০৪.০১.২৬	০৩.০২.২৬	২৪.০২.২৬	১১.০৩.২৬	১৮.০৩.২৬	০১.০৪.২৬	৮৬	৪৫
								Actual Days	-	০	৩০	২১	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৫।	ডিইপিটিসি, বঅনৌপক, বরিশাল এর মেরিন শিক্ষানবীশ ক্যাডেটদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ জানুয়ারী-২০২৬	জন	৩০	কোটেশন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩.০০	Planned Days	-	০৮.০১.২৬	০৭.০২.২৬	১৫.০২.২৬	০১.০৩.২৬	০৮.০৩.২৬	২২.০৩.২৬	৭২	৩০
								Actual Days	-	০	৩০	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৬।	শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর এর মেরিন শিক্ষানবীশ ক্যাডেটদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ জানুয়ারী-২০২৬	জন	১০০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬.০০	Planned Days	-	০৮.০১.২৬	০৭.০২.২৬	১৫.০২.২৬	০১.০৩.২৬	০৮.০৩.২৬	২২.০৩.২৬	৭২	৩০
								Actual Days	-	০	৩০	০৭	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৭।	বঅনৌপক, প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীগণের জন্য ছাতা ক্রয় মার্চ-২০২৬	জন	৩০০০	সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১১.০০	Planned Date	-	১৫.০১.২৬	১৩.০২.২৬	০৬.০৩.২৬	২০.০৩.২৬	২৭.০৩.২৬	১০.০৪.২৬	৮৬	৪৫
								Planned Days	-	০	৩০	২১	১৪	০৭	১৪		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
০৮।	বঅনৌপক, প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীগণের জন্য নামের ব্যাচ ক্রয় মার্চ-২০২৬	জন	৩০০০	কোটেশন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩.০০	Planned Date	-	১৫.০২.২৬	০৬.০৩.২৬	১৩.০৩.২৬	২০.০৩.২৬	২৭.০৩.২৬	০২.০৪.২৬	৪৬	৩০
								Planned Days	-	০	১৯	০৭	০৭	০৭	০৬		
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-		
							উপ মোট=	২১৩.০০									