



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যানবাহন শাখা, প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ, ঢাকা

ক্রমিক নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	মন্তব্য
১।	মূলধনিক ব্যয়-যানবাহন ক্রয়	০২টি জীপ গাড়ি ক্রয়	২০০.০০	২০০.০০	কর্তৃপক্ষের জীপ গাড়ি নং-ঢাঃ-মেঃ-ঘ-১১-১৪৬২ গাড়িটি বিক্রয় করা এবং ০১টি গাড়ি অচল ঘোষনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২।	মূলধনিক ব্যয়-যানবাহন ক্রয়	০১টি কার ও ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	-	১১৯.০০	অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে দুটি গাড়ি ক্রয় করা হবে।
৩।	মেরামত ও সংরক্ষণ-গাড়ি	গাড়ি মেরামত	৪৫.০০	৪৫.০০	
৪।	সাধারণ ব্যয়খাতের অন্যান্য মূলধনিক ব্যয়-যানবাহন সরঞ্জামাদি	টায়ার/ব্যাটারী ক্রয়	১৬.০০	১৬.০০	

স্বাক্ষর
৩০/১১/২৪
সহকারী সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
আইটি/সিস্টেম এনালিস্ট

Schoh
৩০/০৫/২৪
সহকারী প্রোগ্রামার (ফিল্ড)

স্বাক্ষর
৩০/০৫/২৪

স্বাক্ষর
৩০/০৫/২৪
সহকারী সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
আইটি/সিস্টেম এনালিস্ট

স্বাক্ষর
৩০/০৫/২৪
কম্পিউটার অফিসার
সিস্টেম এনালিস্ট
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2024-2025).

Budget head: Capital


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	বাসনৌপক এর ০২ (দুই)টি জীপ সংগ্রহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Nos.	02	OTM	Authority	Govt.	200.00	Estimated Price 292.00	Planned dates	04.07.24	25.07.24	15.08.24	28.08.24	05.09.24	26.09.24	-	02.10.24
									Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	
Total							200.00										


জাভেদ আল
মোঃ হাসান আল প্রিন্সিপাল
সহকারী (মাল)

৪০৮০৬
৩০/০৮/২৪
মোঃ সাহাব হোসেন অনিক
সহকারী প্রকৌশলী (মালিক)


৩০.০৮.২৪
মোঃ হাসান আল প্রিন্সিপাল
সহকারী (মালিক)


৩০/৮/২০২৪
(কাজী ওয়াকিল নওয়াজ)
গরিষ্ঠাধিকারী (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)
বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী
পৌর-পরিষদ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


✓

Transport Pool, Secretariat Department Annual Procurement Plan (2024-2025).

Budget head: Capital (Additional)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost In lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	০১ (এক)টি কার সংগ্রহ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	54.00	Estimated Price 54.00	Planned dates	10.01.24	31.01.24	21.02.24	04.03.24	11.04.24	02.05.24	-	08.05.24
									Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	০১ (এক)টি ডাবল কেবিন পিকআপ সংগ্রহ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	Nos.	01	OTM	Authority	Govt.	65.00	Estimated Price 65.00	Planned dates	12.02.25	02.03.25	21.03.25	04.04.25	11.04.25	02.05.25	-	08.05.25
									Planned days	0	21	21	14	7	21	84	90
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
0Total							119.00										


৩০/০৫/২৪
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)


৩০/০৫/২৪
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)


৩০/০৫/২৪
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)


৩০/০৫/২৪
(ফরাসী-জাতিগত শ্রমিক)
পরিচালক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)
সাংসদগণের কার্যালয়
কো-পারিসংকল্প বিভাগ, ঢাকা।



কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

**Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2024-2025).**

Budget head: Repair & Maintenance of Vehicle

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise pre b ^t quel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাকনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	25.07.24	08.08.24	22.08.24	05.09.24	12.09.24	03.10.24	-	10.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	বাকনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	-	13.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বাকনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	01.08.24	15.08.24	29.08.24	12.09.24	19.09.24	10.10.24	-	17.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
04	বাকনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৬৮২১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	15.09.24	22.09.24	13.10.24	-	20.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


মোঃ জাহিদ হোসেন


৩০/০৫/২৪
(মোঃ জাহিদ হোসেন জনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (মহিলা)


৩০.০৫.২৪
উপ-প্রকৌশলী (মহিলা)
(সহকারী প্রকৌশলী)


৩০/০৫/২৪
(বাজী ওয়াশিংল নওয়াজ)
প্রকৌশলী (সহকারী ও যন্ত্র সঙ্গী)
বাংলাদেশ জাতীয়
লৌ-পরিবহন বোর্ড, ঢাকা।


কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Suspension, Engine, Ac, Gear Box Repair.	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	08.08.24	22.08.24	05.09.24	19.09.24	26.09.24	17.10.24	-	24.10.24
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
06	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৩০২০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	11.08.24	25.08.24	08.09.24	22.09.24	29.09.24	20.10.24	-	27.10.24
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
07	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৪-৪৪১২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	suspension, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	16.08.24	31.08.24	14.09.24	28.09.24	05.10.24	26.10.24	-	02.11.24
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
08	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৩৭১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	19.08.24	02.09.24	16.09.24	30.09.24	07.10.22	28.10.24	-	04.11.24
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
09	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৪-২৫১৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Deferential Engine & Ac	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimated Price	Planned dates	22.08.24	05.09.24	19.09.24	03.10.24	10.10.24	01.11.24	-	07.11.24
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাসনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Clutch, Gear Box Engine & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	16.08.24	31.08.24	14.09.24	28.09.24	05.10.24	25.10.24	-	02.11.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
11	কর্তৃপক্ষের 'মাইক্রোবাস' নং-টাঃ মেঃ-চ-৫৬-৪৯১৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Engine & A C servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	15.09.24	22.09.24	13.10.24	-	20.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
12	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৪০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	-	13.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
13	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-১০২১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Main Engine Break suspension Gear box, Self starter	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	-	13.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

৩০/০৫/২৪
(স্বাক্ষর: সোহাগ আল রিয়াদ)
মহকুমারী (মোবঃ)

Sohag
৩০/০৫/২৪
(মোঃ সোহাগ আল রিয়াদ)
মহকুমারী প্রকৌশল (স্বাক্ষর)


৩০/০৫/২৪
(স্বাক্ষর: সোহাগ আল রিয়াদ)
মহকুমারী প্রকৌশল (স্বাক্ষর)
(মোঃ সোহাগ আল রিয়াদ)

৩০/০৫/২৪
(স্বাক্ষর: সোহাগ আল রিয়াদ)
মহকুমারী প্রকৌশল (স্বাক্ষর)
(মোঃ সোহাগ আল রিয়াদ)

৩০/০৫/২৪
(স্বাক্ষর: সোহাগ আল রিয়াদ)
মহকুমারী প্রকৌশল (স্বাক্ষর)
(মোঃ সোহাগ আল রিয়াদ)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost In lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩১৬ এর মেরামত কাজ	Nos.	Denting & Painting Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	12.01.25	26.01.25	10.02.25	24.02.25	31.02.25	21.03.25	--	28.03.25
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩১৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting AC servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	15.02.25	29.02.25	13.03.25	27.03.25	03.04.25	24.04.25	--	30.05.25
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
16	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৫-২৩৭৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overhauling & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	--	13.10.24
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
17	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Sustention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price	Planned dates	03.02.25	17.02.25	03.03.25	17.03.25	24.03.25	14.04.25	--	21.04.25
								0.75	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


 (মোঃ আরিফুর রহমান)
 সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


 ৩০/০৫/২৪
 (মোঃ সাহাব হোসেন সানি)
 সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


 ৩০/০৫/২৪
 (মোঃ সাহাব হোসেন সানি)
 সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


 ৩০/০৫/২৪
 (কাজী ওয়াফিক নওয়াজ)
 পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)
 বায়নৌপক অধ্যক্ষগণ
 নৌ-পরিবহন বিভাগ, ঢাকা।


 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Gearbox, oil pump, waterpump & AC compresore	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	15.02.25	29.02.25	13.03.25	27.03.25	03.04.25	24.04.25	-	30.05.25
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
19	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.01.25	26.01.25	10.02.25	24.02.25	31.02.25	21.03.25	-	28.03.2
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-খ-১২-৩৮০২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspention, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	-	13.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
21	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	15.09.24	22.09.24	13.10.24	-	20.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
22	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.01.25	26.01.25	10.02.25	24.02.25	31.02.25	21.03.25	-	28.03.25
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষরিত
(স্বাক্ষরিত)
স্বাক্ষরিত (নামঃ)

30/04/28
(স্বাক্ষরিত)
স্বাক্ষরিত (নামঃ)

স্বাক্ষরিত
(স্বাক্ষরিত)
স্বাক্ষরিত (নামঃ)

স্বাক্ষরিত
(স্বাক্ষরিত)
স্বাক্ষরিত (নামঃ)

স্বাক্ষরিত
(স্বাক্ষরিত)
স্বাক্ষরিত (নামঃ)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	--	13.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
24	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৮ এর মেরামত কাজ।	Nos	Suspension & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	15.09.24	22.09.24	13.10.24	--	20.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual	-	-	-	-	-	-	-	-
25	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	16.08.24	31.08.24	14.09.24	28.09.24	05.10.24	26.10.24	--	02.11.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
										-	-	-	-	-	-	-	-
26	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৪৩-১৭৩৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension, Clutch, AC & Engine	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	12.01.25	26.01.25	10.02.25	24.02.25	31.02.25	21.03.25	--	28.03.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

১০/০৮/২৪
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

১০/০৮/২৪
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত


১০/০৮/২৪
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

১০/০৮/২৪
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

১০/০৮/২৪
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	বাক্সনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t (Rev)	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	15.09.24	22.09.24	13.10.24	-	20.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
28	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-ঘ-১৩-৭০৫৫ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	03.02.25	17.02.25	03.03.25	17.03.25	24.03.25	14.04.25	-	21.04.25
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
29	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	11.08.24	25.08.24	08.09.24	22.09.24	29.09.24	20.10.24	-	27.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
30	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine Overhauling & AC	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	19.08.24	02.09.24	16.09.24	30.09.24	07.10.22	28.10.24	-	04.11.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
31	বাক্সনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-১২৩০ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimate d Price 0.75	Planned dates	16.08.24	31.08.24	14.09.24	28.09.24	05.10.24	26.10.24	-	02.11.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


(মোঃ সাহাব হোসেন স্বাক্ষর)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


30/08/24
(মোঃ সাহাব হোসেন স্বাক্ষর)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)



30.08.24
(মোঃ সাহাব হোসেন স্বাক্ষর)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


30.08.24
(কাজী জয়াক্তি নওয়াজ)
পরিচালক (প্রশাসন ও যন্ত্রণা)
বাংলাদেশ অস্বাস্থ্য
লী-গরীব, ঢাকা।


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	বাজনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫১ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Danting & Painting, AC, Others	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	19.08.24	02.09.24	16.09.24	30.09.24	07.10.22	28.10.24	-	04.11.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
33	বাজনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫২ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Engine overholing & Ac Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	11.08.24	25.08.24	08.09.24	22.09.24	29.09.24	20.10.24	-	27.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
34	বাজনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-১১-০৪৬৬ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	-	13.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
35	বাজনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-১১-০৪৬৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Suspension Engine Side & Ac Repair	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	16.08.24	31.08.24	14.09.24	28.09.24	05.10.24	26.10.24	-	02.11.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
36	বাজনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-১১-১২৮৭ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Deacoration & AC Servicing	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	03.02.25	17.02.25	03.03.25	17.03.25	24.03.25	14.04.25	-	21.04.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 কম্পিউটার (সিস্টেম)


 30/04/28
 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 কম্পিউটার (সিস্টেম)



 06.05.28
 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 কম্পিউটার (সিস্টেম)


 06.05.28


 কম্পিউটার (সিস্টেম)
 কম্পিউটার (সিস্টেম)
 কম্পিউটার (সিস্টেম)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost In lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	কর্তৃপক্ষের 'জীপ' গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৫২২৯ এর মেরামত কাজ।	Nos.	Denting & Painting, Gear Box	LTM	Member Finance	Gov.t	0.75	Estimated Price 0.75	Planned dates	11.08.24	25.08.24	08.09.24	22.09.24	29.09.24	20.10.24	-	27.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							27.75										


 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)


 30/04/23
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)


 30.04.23
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)



 30/04/23
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)


 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)
 (স্বাক্ষরিতঃ) (স্বাক্ষরিতঃ)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	বিভিন্ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ৯৪৪৭, ৭৭৪৫, ৭১৫৬, ৭১৫৭, ৪০২০, ১১২৭, ০৩৮৪, ১০২১, ৯৬৮৪, ৮৮৪২, ১৫৬৪, ৩৫০২, ২৪৫৭, ২০৪৪, ৬৪৫৯, ২২১০, ৯৫৫৭, ০৭৪৩, ৬৩০৫, ০৯৪২, ৬৬০৫, ৯৯৭৪ এবং ৬২৮৬ = ২৩টি গাড়ি TO&E-ভুক্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত গাড়িগুলোর জরুরী মেরামত কাজ সম্পাদন করা হবে।	Nos.	Engine overhauling Denting, Painting, Suspension AC Servicing & Others	LTM	Member Finance	Gov.t	17.25	Estimated Price 17.25	Planned dates	28.07.24	11.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	06.10.24	-	13.10.24
								Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
Total							17.25										
Grand Total							45.00										

(Forty Five Lec Only)


 (মোঃ হোসাইন আলি রিয়াজ)
 সহকারী (মালিক)


 (মোঃ সাহাব হোসেন আনি)
 সহকারী প্রকৌশলী (যন্ত্রাংশ)


 (মোঃ হোসাইন আলি রিয়াজ)
 সহকারী (মালিক)



 (কাজী আব্দুল নওয়াজ)
 পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ)
 বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ
 সৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


 কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Transport Pool, Secretariat Department
Annual Procurement Plan (2024-2025)
Budget head: Purchase of Tyre & Battery for Vehicle

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost In lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	বাসনোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং- ঘ-১৩-৬৮১৫ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.783	Estimated Price 0.783	Planned dates	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	বাসনোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঘাঃ-ঘ-১৩-৬৮১৬ এর টায়ার ক্রয় ।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.783	Estimated Price 0.783	Planned dates	03.02.25	17.02.25	03.03.25	17.03.25	24.03.25	14.04.25	-	21.04.25
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03	বাসনোপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-ঘাঃ-ঘ-১৩-৬৮২১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.783	Estimated Price 0.783	Planned dates	29.07.24	12.08.24	26.08.24	09.09.24	16.09.24	07.10.24	-	14.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
									Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	সামনের টায়ার-২টি																
	ব্যাটারী-১টি																
	৩০/০৬/২০২২																
	৩০/০৬/২০২২																
	২৬/১২/২০২৩																
	২৫/১০/২০২০																
	১১/০৬/২০২৩																
	১১/০৬/২০২৩																


 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 বাবুল (সিস্টেম এনালিস্ট)


 ৩০/০৫/২৩
 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 বাবুল (সিস্টেম এনালিস্ট)



 ৩০.০৫.২৩
 (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট)
 বাবুল (সিস্টেম এনালিস্ট)


 (কম্পিউটার অপারেটর)
 গণিত বিভাগের প্রধান ও সিস্টেম এনালিস্ট
 বাবুল (সিস্টেম এনালিস্ট)
 বাবুল (সিস্টেম এনালিস্ট)


 কম্পিউটার অপারেটর
 চেয়ারম্যান
 বিআইডিবিটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.645	Estimated Price 0.645	Planned dates	25.07.24	08.08.24	22.08.24	05.09.24	12.09.24	03.10.24	-	10.10.24
	সামনের টায়ার-২টি পিছনের টায়ার-২টি	২১/০৬/২০২৩						Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি	১৪/১২/২০২১							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
05	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-গ-৩৭-৭৪৩৮ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.685	Estimated Price 0.685	Planned dates	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
	পিছনের টায়ার-২টি	২৭/০৪/২০২২						Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি	২৬/১২/২০২৩															
06	বাকনৌপক এর 'জীপ' গাড়ী নং-টাঃ মেঃ-ঘ-১১-৪৪৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.783	Estimated Price 0.783	Planned dates	10.08.24	24.08.24	07.09.24	21.09.24	28.09.24	19.10.24	-	26.10.24
	পিছনের টায়ার-২টি	৩০/০৬/২০২২						Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি	৩০/০৬/২০২২							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-


৩০/৬/২৪
(তারিখ: ৩০/৬/২৪)
বাকনৌপক (স্বাক্ষর)


৩০/৬/২৪
(তারিখ: ৩০/৬/২৪)
বাকনৌপক (স্বাক্ষর)



৩০/৬/২৪
(তারিখ: ৩০/৬/২৪)
বাকনৌপক (স্বাক্ষর)


৩০/৬/২৪
(তারিখ: ৩০/৬/২৪)
বাকনৌপক (স্বাক্ষর)


৩০/৬/২৪
(তারিখ: ৩০/৬/২৪)
বাকনৌপক (স্বাক্ষর)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost In lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.785	Estimated Price 0.785	Planned dates	10.08.24	24.08.24	07.09.24	21.09.24	28.09.24	19.10.24	-	26.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
08	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩৪-৯৪১১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.785	Estimated Price 0.785	Planned dates	25.07.24	08.08.24	22.08.24	05.09.24	12.09.24	03.10.24	-	10.10.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates								
09	বায়নৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-ঢাঃ মেঃ-গ-৩২-৩৪৮১ এর ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.380	Estimated Price 0.380	Planned dates	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
									Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
								Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	সামনের টায়ার-২টি		২২/০৬/২০২৩														
	ব্যাটারী-১টি		২২/০৬/২০২৩														
	পিছনের টায়ার-২টি		০৬/০৮/২০২৬														
	ব্যাটারী-১টি		৩১/১০/২০২১														
	সামনের টায়ার-২টি		২১/১১/২০২৩														
	ব্যাটারী-১টি		০৮/০৫/২০২১														


 (মোঃ সাহাব হোসেন (অনিক)
 সহকারী প্রকৌশলী (ফাইব))


 ৩০/১০/২৪
 (মোঃ সাহাব হোসেন (অনিক)
 সহকারী প্রকৌশলী (ফাইব))


 ৩০/১০/২৪
 (মোঃ সাহাব হোসেন (অনিক)
 সহকারী প্রকৌশলী (ফাইব))


 (কাজী মোহাম্মদ হোসেন)
 পরিচালক (প্রকল্প ও যন্ত্রপাতি)
 বাফ (সিআইটিএ)
 নৌ-পরিবহন বিভাগ, ঢাকা।


 কমজের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 সিআইটিএ, ঢাকা

Sl. No	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাসনোপক এর মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-২১১৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.552	Estimated Price 0.552	Planned dates	10.08.24	24.08.24	07.09.24	21.09.24	28.09.24	19.10.24	-	26.10.24
	পিছনের টায়ার-২টি		২২/০৬/২০২৩					Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		০৯/০২/২০২০						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
11	বাসনোপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চাঃ মেঃ-চ-৫৬-১২৩০ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.380	Estimated Price 0.380	Planned dates	29.07.24	12.08.24	26.08.24	09.09.24	16.09.24	07.10.24	-	14.10.24
	সামনের টায়ার-২টি		১৮/০৩/২০২৪					Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		০৬/০৬/২০২৩						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
12	বাসনোপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-চ-৫৬-৩২৫১ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.552	Estimated Price 0.552	Planned dates	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
	সামনের টায়ার-১টি		১৯/১০/২০২১					Contract Price	Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি		১৯/১০/২০২১						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
13	বাসনোপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-চাঃ মেঃ-৯-১১-০৪৬৬ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.698	Estimated Price 0.698	Planned dates	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
	পিছনের টায়ার-২টি		১৬/০৪/২০২৩						Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-২টি		২৩/১১/২০২৩						Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪

৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪

৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪

৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪

৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪
৩০/০৪/২৪

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	বাহনোপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-১১-০৪৬৭ এর টায়ার ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.698	Estimated Price 0.698	Planned dates	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
	সামনের টায়ার-১টি	0৬/০২/২০২২							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যটিরী-২টি	0৬/০২/২০২২							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বাহনোপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩২ এর টায়ার ও ব্যটিরী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যটিরী	RFQ Member Finance	Member Finance Gov.t (Rev)	Gov.t	Contract Price 0.550	Estimated Price 0.550	Planned dates	29.07.24	12.08.24	26.08.24	09.09.24	16.09.24	07.10.24	-	14.10.24
	পিছনের টায়ার-৪টি	০৯/১১/২০২৩							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যটিরী-১টি	২৩/০৪/২০২৩						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
16	বাহনোপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-৮-৫৬-২১১২ এর টায়ার ও ব্যটিরী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.380	Estimated Price 0.380	Planned dates	10.11.24	24.11.24	08.12.24	22.12.24	29.12.24	19.01.25	-	26.01.25
	সামনের টায়ার-২টি	২৭/০২/২০২৩							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যটিরী	২৭/০২/২০২৩						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
17	বাহনোপক এর জীপ গাড়ি নং-ঢাঃ মেঃ-১১-৩০২০ এর টায়ার ও ব্যটিরী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.610	Estimated Price 0.610	Planned dates	10.11.24	24.11.24	08.12.24	22.12.24	29.12.24	19.01.25	-	26.01.25
	সামনের টায়ার-২টি	১১/১২/২০২৩							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যটিরী	৩০/০৬/২০২২						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-

১৯/০৬/২৪
(সিঃ সাকিব হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী (পটভূমি)

Schoke
৩০/০৬/২৪
(সিঃ সাকিব হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী (পটভূমি)

১৯/০৬/২৪
(সিঃ সাকিব হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী (পটভূমি)

১৯/০৬/২৪
(সিঃ সাকিব হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী (পটভূমি)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
সেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contrat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ি নং-গ-মেঃ-গ-৪৩-০৪৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.580	Estimated Price 0.580	Planned days	15.07.24	19.07.24	02.08.24	16.08.24	23.08.24	13.09.24	-	20.09.24
	সামনের টায়ার-২টি	২৩/০১০/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী-১টি	১৯/১০/২০২১						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
19	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৩৫-২৩১৭ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার এবং ১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.703	Estimated Price 0.703	Planned dates	27.11.24	11.12.24	25.12.24	09.01.25	16.01.25	07.02.25	-	14.02.25
	পিছনের টায়ার-২টি	২৩/০১/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী	২৩/০১/২০২৪						Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
20	বাসনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-১৭৩৩ এর টায়ার ও ব্যাটারী ক্রয়	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.247	Estimated Price 0.247	Planned dates	21.11.24	05.12.24	19.12.24	02.01.25	09.01.25	30.01.25	-	06.02.25
	পিছনের টায়ার-২টি	০১/১২/২০২২							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাটারী ১ টি	০৭/১১/২০২৩						Contract Price	Actual dates								

৩০/০৬/২৪
সহকারী প্রকৌশলী (পৌরস্বাস্থ্য)

৩০/০৬/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (পৌরস্বাস্থ্য)

৩০/০৬/২৪

৩০/০৬/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন অনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (পৌরস্বাস্থ্য)

৩০/০৬/২৪
কমডোর আরিক আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা।

Sl. No	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd.cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	বাওনৌপক এর 'জীপ গার্ড' নং-চাঃ-মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৩৯ এর ব্যাগারী ক্রয়।	Nos.	০২(দুই)টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.610	Estimated Price 0.610	Planned days	05.12.24	19.12.24	02.01.25	15.01.25	22.01.25	13.02.25	-	20.02.25
	সামনের টায়ার-২টি	১৩/১২/২০২২						Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাগারী	১২/০৬/২০২৩								-	-	-	-	-	-	-	-
22	বাওনৌপক এর 'জীপ গার্ড' নং-চাঃ-মেঃ-ঘ-১৮-৭৭৪০ এর ব্যাগারী ক্রয়।	Nos.	২টি টায়ার	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.610	Estimated Price 0.610	Planned days	09.12.24	23.12.24	06.01.25	20.01.25	27.01.25	18.02.25	-	25.02.25
	সামনের টায়ার-২টি	১৭/১০/২০২৩						Contract Price	Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	ব্যাগারী	অদ্যাবধি ক্রয় করা হয়নি								-	-	-	-	-	-	-	-

৩০/১২/২৪
(সিগি) বাওনৌপক (সিগি)
সহকারী (সিগি)

Sohob
৩০/০৫/২৪
(সিগি) সাহাব (সিগি) (অনিক)
সহকারী (সিগি) (অনিক)


৬০.০৫.২৪
(সিগি) (অনিক)

৩০/১২/২৪
(সিগি) (অনিক)
পরিচালক (সিগি) (অনিক)
বাওনৌপক (সিগি) (অনিক)
সিগি-পরিচালক (সিগি) (অনিক)

৩০/১২/২৪
(সিগি) (অনিক)
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	বাকনৌপক এর 'কার' গাড়ী নং-গ-৪৩-০৪৩৮ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.685	Estimated Price 0.685	Planned dates	03.12.24	17.12.24	31.12.24	14.01.24	21.01.24	12.02.24	-	19.02.24
	সামনের টায়ার- ২টি	০৮/০১/২০২৪							Planned days	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি																
	ব্যাটারী-১টি	০৬/০২/২০২২							Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-
24	বাকনৌপক এর 'মাইক্রোবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-৮-৫৬-৪৯১৫ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০২টি টায়ার এবং ০১টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 0.653	Estimated Price 0.653	Planned days	15.12.24	29.12.24	12.01.25	26.01.25	02.02.25	23.02.25	-	03.03.25
	সামনের টায়ার- ২টি	৩০/১০/২০২৩							Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি																
	ব্যাটারী-১টি	১৯/১০/২০২১							Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	বাকনৌপক এর 'এসি-মিনিবাস' নং-ঢাঃ মেঃ-৯-১১-১২৮৭ এর ব্যাটারী ক্রয়।	Nos.	০৩টি টায়ার এবং ০১(এক)টি ব্যাটারী	RFQ	Member Finance	Gov.t	Contract Price 1.120	Estimated Price 1.120	Planned dates	18.12.22	01.01.23	14.01.23	29.01.23	05.02.23	26.02.23	-	06.03.23
	সামনের টায়ার- ২টি	১২/০৫/২০২২							Actual dates	0	14	14	14	07	21	70	77
	পিছনের টায়ার-২টি																
	ব্যাটারী	১৬/১১/২০২১															
Total							16.00										


৩০/০৫/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন আনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (মালঃ)


৩০/০৫/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন আনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (মালঃ)


৩০/০৫/২৪


৩০/০৫/২৪
(মোঃ সাহাব হোসেন আনিক)
সহকারী প্রকৌশলী (মালঃ)


৩০/০৫/২৪
কমজোর আরিফ আহমেদ মোতফা
চেয়ারম্যান
বিআইউপিউটিএ, ঢাকা।