



লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ

(বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর একটি প্রতিষ্ঠান)
ডেমরা, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন-০২-২২৩৩০১৭২৭

০২-২২৩৩০০৭৩৭

০২-২২৩৩০১৮৫৮

ই-মেইল- lbjm.mis@gmail.com

ওয়েবসাইট-www.lbjm.gov.bd



সূত্র নং ২৪.০৪.২৬১২.৯০৪.৪১.০০০-২৩ ৬২০

তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৩

বিষয়ঃ- জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৩-২৪ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৩-২৪ আপনার সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০৭ পাতা।

Muhammad Muhiuddin Hossain
মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাদেক
মহাব্যবস্থাপক (চঃ দাঃ)
Mu

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাধারণ সেবা)
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট
মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ-

- ১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস), বিজেএমসি, ঢাকা- বিজেএমসির ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল।
- ২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)।
- ৩। ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ক্রয়)।
- ৪। অফিস কপি।

[Signature]

Annual procurement plan for the year 2023-24(Goods)

Total Procurement Cost (Tk.in Lac): 41,35,111.00

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates					Remark		
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA		Signing of Contract	Completion of Contract
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
Electrical																
১০১	Lot no. E১	এল ই ডি (প্রেড টাইপ) ১৫ ওয়াট	Pcs	100	DPM/OTM	LBJM	M.(S/P)	40,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০২	Lot no. E২	এল ই ডি (পিন টাইপ) ১৫ ওয়াট	Pcs	60	DPM	LBJM	M.(S/P)	20,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৩	Lot no. E৩	টিউব লাইট ৪০ ওয়াট	Pcs	300	DPM	LBJM	M.(S/P)	33,900.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৪	Lot no. E৪	এলইডি লাইট ১২ ওয়াট	Pcs	80	DPM	LBJM	M.(S/P)	24,800.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৫	Lot no. E৫	এলইডি ফ্লাড লাইট	Pcs	06	OTM/DPM/RFQ	LBJM	M.(S/P)	24,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৬	Lot no. E৬	বাটন হোজার (প্রেড টাইপ)	Pcs	72	Cash	LBJM	M.(S/P)	6,750.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৭	Lot no. E৭	প্যানডেন্ট হোজার (প্রেড টাইপ)	Pcs	48	Cash	LBJM	M.(S/P)	1,680.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৮	Lot no. E৮	পিভিসি ক্যাবল (বিভিন্ন সাইজ)	coil	12	DPM	LBJM	M.(S/P)	60,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১০৯	Lot no. E৯	ক্যাপাসিটর	Pcs	72	Cash	LBJM	M.(S/P)	25,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১০	Lot no. E১০	পাওয়ার ক্যাপাসিটর (বিভিন্ন সাইজ)	Pcs		DPM	LBJM	M.(S/P)	14,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১১	Lot no. E১১	ক্রিয়ার বাব ৬০ ওয়াট	Pcs	100	Cash	LBJM	M.(S/P)	3,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১২	Lot no. E১২	সিসি ক্যামেরা	Pcs	12	DPM/RFQ	LBJM	M.(S/P)	66,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১৩	Lot no. E১৩	সিসি ক্যামেরা স্ট্যান্ড	Pcs	12	DPM/RFQ	LBJM	M.(S/P)	5,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১৪	Lot no. E১৪	এক্সেসরিজ	Pcs	24	Cash	LBJM	M.(S/P)	10,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১৫	Lot no. E১৫	ক্যাবল (কেট-৬)	coil	06	DPM/RFQ	LBJM	M.(S/P)	37,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১৬	Lot no. E১৬	ফেরিকল ওয়ার	coil	06	DPM	LBJM	M.(S/P)	22,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১৭	Lot no. E১৭	হার্ড ডিস্ক	Pcs	02	Cash	LBJM	M.(S/P)	9,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১১৮	Lot no. E১৮	টিউব লাইট স্ট্যান্ড	Box	04	Cash	LBJM	M.(S/P)	2,400.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total

Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates						Remark	
								Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA	Signing of Contract		Completion of Contract
(১)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
Lot no.E১১	প্রাথমিক টেপ	Dz	10	Cash	LBJM	M.(S/P)	4,210.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২০	পিভিসি কাবল (৪*২৫ mm)	Roll	01	Cash	LBJM	M.(S/P)	6,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২৩	ওভিও-ভিডিও ক্যেমন জ্যাক	Pcs	24	Cash	LBJM	M.(S/P)	1,440.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E১৪	এক্সপ্লোর	Pcs	24	Cash	LBJM	M.(S/P)	5,040.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২৫	পিয়ানো টাইপ সুইচ	Pcs	48	Cash	LBJM	M.(S/P)	1584.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২৬	ফ্রেজ কয়েল (৩০-৪০ ওয়াট)	Pcs	36	DPM /RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,152.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২৭	টিউব লাইট ফোন্ডার	Box	05	Cash	LBJM	M.(S/P)	4,750.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২৮	কম্বাইন্ড সার্কিট ২৫ জাম্পিয়্যার	Pcs	20	DPM	LBJM	M.(S/P)	12,400.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E২৯	২ গ্যাং সুইচ স্টীল বক্স	Pcs	20	Cash	LBJM	M.(S/P)	2,800.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩০	বটম ফোন্ডার / প্যাডেট ফোন্ডার	Dz	03	DPM /RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,095.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩১	পিভিসি বক্স ৩ গ্যাং	Pcs	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	850.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩২	পিভিসি বোর্ড ৩৬ বোল	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	300.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৩	বিশের তৈরি সিডি	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৪	কম্বাইন্ড সুইচ এক সার্কিট উইথ বক্স	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৫	কম্বাইন্ড সুইচ এক সার্কিট	Pcs	12	Cash	LBJM	M.(S/P)	6,024.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৬	টু-পিন সার্কিট	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,510.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৭	টু-বোল সুইচ বোর্ড	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	720.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৮	ক্যাপাসিটর	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	21,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৩৯	মাল্টি-সার্কিট	Pcs	12	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৪০	ওভারলোড	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,300.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E ৪১	সিগন্যাল পুশ এনাল্জি মিটার	Pcs	12	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	8,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৪২	মবিল ফার (৪০/৭০)	Liter	40	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	12,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৪৩	ক্রিপার মিটার	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,550.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E ৪৪	ক্যাবল টাই	Pcs	04	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৪৫	টেপার	Pak	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	800.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.E৪৬	৩ ফেজ এনাল্জি মিটার	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates						Remark	
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA	Signing of Contract		Completion of Contract
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
১৪১	Lot no.E৪৭	সার্কিট ব্রেকার ৬৩০ এম্পিয়ার	Pcs	02	DPM/ Cash/ RFQ	LBIM	M.(S/P)	1,60,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪২	Lot no.E৪৮	সার্কিট ব্রেকার ৪০০ এম্পিয়ার	Pcs	02	DPM/ Cash/ RFQ	LBIM	M.(S/P)	1,20,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
			Total=					8,10,055.00								

Total=

Mechanical

১৪৩	Lot no.M১	সেট পাম্প ৫.৫ হর্স পাওয়ার	Pcs	01	DPM/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,22,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪৪	Lot no.M২	পাইপের মালামাল	Pcs		DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,70,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪৫	Lot no.M৩	ডেক বাথ / লেট বাথ	Pcs	15	Cash	LBJM	M.(S/P)	16,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪৬	Lot no.M৪	বাসনেকশন পাইপ পানির কল	Pcs	100	Cash	LBJM	M.(S/P)	10,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪৭	Lot no.M৫	চুলা	Pcs	02	Cash	LBJM	M.(S/P)	8,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪৮	Lot no.M৬	পিভিসি পাইপ	Fit	500	RFQ	LBJM	M.(S/P)	45,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৪৯	Lot no.M৭	গ্যাস ঢাবি	Pcs	02	RFQ	LBJM	M.(S/P)	500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
							Total=	5,71,500.00								

Security dept.

১৫০	Lot no.S১	ভালো বিভিন্ন সাইজের	Pcs	120	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	80,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৫১	Lot no.S২	চিট কাইট	Pcs	40	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	36,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৫২	Lot no.S৩	বিভিন্ন ধরনের জেজিকিয়ার	Pcs	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
							Total=	1,21,000.00								

Administration dept./ Purchase. dept./ Accounts . dept./MIS

১৫৩	Lot no.A১	অফিসেট পেপার 'এ' বোনের সাইজ	Rim	150	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	78,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৫৪	Lot no.A২	অফিসেট পেপার লিগ্যাল সাইজ	Rim	30	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	18,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৫৫	Lot no.A৩	কপিডার কৌনার	Pcs	30	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	37,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৫৬	Lot no.A৪	কী বোর্ড	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
১৫৭	Lot no.A৫	মাইন	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates					Remark		
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA		Signing of Contract	Completion of Contract
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
৬৪১	Lot no. A ৬	ফটোকপি মেশিনের কালি	Pcs	04	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	17,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৬৫১	Lot no. A ৭	এক্সট্রাক্ট	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,900.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৬৬১	Lot no. A ৮	৪৪ স্ট্রীম বকচরীদের ইউনিকর্ম	Set	57	DPM/ Cash/ R/O	LBJM	M.(S/P)	3,02,100.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৬৭১	Lot no. A ৯	কার্বনিক এলিড	bottle	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৬৮১	Lot no. A ১০	পি পি খাতা	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৬৯১	Lot no. A ১১	লাপটপ/ কম্পিউটার	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	85,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭০১	Lot no. A ১২	স্টেশনারী আইটেম টয়লেট	Pcs		DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	10,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭১১	Lot no. A ১৩	স্টেশনারী আইটেম	Pcs		DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	50,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭২১	Lot no. A ১৪	ক্রিটার	Pcs	03	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	50,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭৩১	Lot no. A ১৫	হাতির খাতা	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭৪১	Lot no. A ১৬	বড় রেকর্ডার	Pcs	03	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Total=								6,83,200.00								

Labour And Welfare

৭৫১	Lot no. L১	আল কাচি	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭৬১	Lot no. L২	কেন কাচি	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭৭১	Lot no. L৩	কোমাল	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭৮১	Lot no. L৪	মুজল	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৭৯১	Lot no. L৫	দা	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮০১	Lot no. L৬	মুজের কাচু	Pcs	50	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮১১	Lot no. L৭	শলা কাচু	Kg	100	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	11000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮২১	Lot no. L৮	ডাল-পালা কাচি কাচি	Pcs	04	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,400.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮৩১	Lot no. L৯	চুনি পাড়ি	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮৪১	Lot no. L১০	ডাল গাড়ী	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	15,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮৫১	Lot no. L১১	গ্রাস	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	400.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
৮৬১	Lot no. L১২	ব্রিটং পাওয়ার	Kg	100	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,800.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total

S.L. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates					NOA	Signing of Contract	Completion of Contract	Remark
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER					
৮৭৭	Lot no.L১৩	এনট্রিন	Pound	10	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	1,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৮৮৭	Lot no.L১৪	হার সান	Pcs	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	3,024.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৮৯৭	Lot no.L১৫	জাড়া	Pcs	06	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	3,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯০৭	Lot no.L১৬	ডেল সান	Pcs	60	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	5,340.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯১৭	Lot no.L১৭	ফাস্ট ওয়াশ ডিসিইজেন্ট	Kg	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	6,372.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯২৭	Lot no.L১৮	হারপিক নিবুইড	Bottle	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	6,372.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৩৭	Lot no.L১৯	হারপিক গাউডার	Packet	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	3,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৪৭	Lot no.L২০	টাকের টিসু	Roll	72	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	2,232.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৫৭	Lot no.L২১	বিনে টিসু	Box	48	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	3,456.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৬৭	Lot no.L২২	ফেনিয়াল টিসু	Box	48	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	3,456.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৭৭	Lot no.L২৩	বল সান	Pcs	84	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	2,100.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৮৭	Lot no.L২৪	মার্কিন কাপড়	Meter	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	2,592.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
৯৯৭	Lot no.L২৫	হাত ওয়াশ	Pcs	60	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	7,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০০৭	Lot no.L২৬	দীল	Pcs	12	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	540.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০১৭	Lot no.L২৭	সাইজল	Bottle	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	6,372.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০২৭	Lot no.L২৮	এ্যারোসল	Bottle	36	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	17,928.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০৩৭	Lot no.L২৯	ভিমবার	Pcs	24	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	1,008.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০৪৭	Lot no.L৩০	ভিম নিবুইড	Pcs	24	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	3,864.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Total=																	
CIVIL																	
১০৫৭	Lot no.C১	ষ্টল গ্রাশ	Pcs	15	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	16,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০৬৭	Lot no.C২	পেইন্টিং গ্রাশ তুলি	Pcs	10	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	1,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০৭৭	Lot no.C৩	পোমাকাটা	Kg	02	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	300.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০৮৭	Lot no.C৪	সিক্রেট	Bag	75	DPM/ Cash/ RFQ	LBIM	M.(S/P)	39,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১০৯৭	Lot no.C৫	আমুরবালা	Squarefit	500	DPM/ Cash/ RFQ	LBIM	M.(S/P)	1,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
১১০৭	Lot no.C৬	সিলার (বাঁকাঁয়)	Galan	10	DPM/ Cash	LBIM	M.(S/P)	8,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	

Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates					Remark		
								Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA		Signing of Contract	Completion of Contract
(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)		
Lot no.C৭	গ্রাফিক পেইন্ট	Galan	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	13,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C৮	সিগেট বালি	Sq. fit	100	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	8,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C৯	ভিটাবালি	Sfit	1000	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	4,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১০	ভিটাবালি	Dram	15	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	15,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১১	ডিমট-স্পার	Dram	03	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	2,700.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১২	রোসেন (ভেক গ্রোয়াইট)	Galan	10	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	7,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৩	গুদোমারকাট মাল / কাগো (১৮ নিটার)	Galan	05	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	6,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৪	এনকেল পেইন্ট ৩.৬৪ লিঃ (বিভিন্ন কালার)	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৫	আইকা পাম	kg	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৬	নিল পলিথিন	Pcs	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৭	এনারী পেপার ১২০ নং	Pcs	1000	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	16,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৮	ফুট (১ নম্বর)	kg	30	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	4,950.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C১৯	জিআই তার ১৬, ১৪ নং	kg	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,100.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২০	গ্রান পুটিং	Pak	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২১	হোমিভিং রত	Galan	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২২	রেড ডব্রাইড	Fit	50	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,100.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৩	পানির পাইপ	Pcs	150	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,300.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৪	কাটিং ডিস্ক	Pcs	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৫	পিসার বর্ক	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,300.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৬	বিশ বর্ক	Pcs	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,750.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৭	পূর্ণ শাওয়ার	Pcs/kg	160	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,500.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৮	বুপিং ফু, টুপ তারকাটা, রাবার ওয়াশার টিন ক্ষু, কজা, তরকাটা, ড্রয়ার বর্ক, ৫" জেবক নাট	Full Package		OTM	LBJM	M.(S/P)	4,30,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C২৯	জিএম বাংলা, অতিথি ও সোনালী ভবন সেরামত	Full Package		OTM	LBJM	M.(S/P)	2,00,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C৩০	পুকুর পাড় সেরামত	Pcs	08	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total
Lot no.C৩১	ভোর ফুজার, হেজ বোর্ড, ছিটকানি, তালী, পাথর														

Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates						Remark		
								Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA	Signing of Contract		Completion of Contract	
(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	
Lot no.৩০১	আলকাতরা	Tin	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	4,400.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০২	ক্রোর টাইলস্	Sft	900	DPM/ Cash/ RFO	LBJM	M.(S/P)	60,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৩	ওয়াল টাইলস্	Sft	200	DPM/ Cash/ RFO	LBJM	M.(S/P)	11,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৪	টাইলস্ পুটিং	kg	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৫	খিনার	Liter	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,100.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৬	ভিক্সল	Liter	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৭	আইকা, ঝু	kg	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,600.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৮	সিলার	Galan	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩০৯	৩ এসএম প্রাইন গ্রাস	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,200.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩১০	গ্রাস পুটিং	kg	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩১১	পিসিসি টেম্, পি আইবি টেম্, এম্পিয়ার টেম্	Pcs	45	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,300.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩১২	সিউআই সীট ৮"	বাডেল	05	DPM/ Cash/ RFO	LBJM	M.(S/P)	43,000.0	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩১৩	লবাজুম চেয়ারের গ্যারেজ,রুম ও মসজিদ বেরামত	Full package		OTM	LBJM	M.(S/P)	5,00,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩১৪	কাটা তীর (জিআই)	Kg	1500	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,50,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Lot no.৩১৫	জিআই শিট ও জিপ শিট	Pcs	18	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	95,000.00	21 May/23	15 June/23	25 June/23	03 July/23	05 July/23	06 July/23	May/24	Total	
Total=							18,05,200.00									
Grand Total=							41,35,111.00									

PPR -2008 is to be followed to collect emergency goods for the mills (if necessary).

০৫/০৭/২০২৩
 Manager (SP)
 মোহাম্মদ সোহাগ
 ব্যবস্থাপক (সি.এম.)
 নতুন বাতাসী জুট মিলস লিমিটেড
 ঢাকা

০৫/০৭/২০২৩
 Manager (Admin)
 মোহাম্মদ নাহিদুল হক
 ব্যবস্থাপক (প্রশাসনিক)
 নতুন বাতাসী জুট মিলস লিমিটেড
 ঢাকা

৩১/৭/২০২৩
 General Manager (Project Head)
 মোহাম্মদ মহিউদ্দীন হোসেন
 ব্যবস্থাপক (প্রকল্প)
 নতুন বাতাসী জুট মিলস লিমিটেড
 ঢাকা