



লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্‌ লিঃ

(বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর একটি প্রতিষ্ঠান)
ডেমরা, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন-০২-২২৩৩০১৭২৭
০২-২২৩৩০০৭৩৭
০২-২২৩৩০১৮৫৮

ই-মেইল- lbjm.mis@gmail.com
ওয়েবসাইট-www.lbjm.gov.bd



সূত্র নং ২৪.০৪.২৬১২.৯০৪.৪১.০০০-২৪



৬৬৬

তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৪

বিষয়ঃ- জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৪-২৫ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশলের অংশ হিসেবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ আপনার সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০৭ পাতা।


মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন ছাদেক
মহাব্যবস্থাপক (চ. দা.)


মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাধারণ সেবা)
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট
মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ-

- ১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস), বিজেএমসি, ঢাকা- বিজেএমসির ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল।
- ২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)।
- ৩। ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ক্রয়)।
- ৪। অফিস কপি।



Latif Bawany Jute Mills Ltd

Demra, Dhaka.

Date:31-07-2024

Annual procurement plan for the year 2024-25(Goods)

Total Procurement Cost (Tk.in Lac): 39,74,477.00

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd.Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates							Remark
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA	Signing of Contract	Completion of Contract	
(৯)	(৯)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
Electrical. Dept.																
০১	Lot no.E১	এস ই ডি (জেড টাইপ) ১৫ ওয়াট	Pcs	100	DPM/OTM	LBJM	M.(S/P)	40,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০২	Lot no.E২	এস ই ডি (পিন টাইপ) ১৫ ওয়াট	Pcs	80	DPM	LBJM	M.(S/P)	32,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৩	Lot no. E৩	টিউব লাইট ৪০ ওয়াট	Pcs	300	DPM	LBJM	M.(S/P)	33,900.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৪	Lot no. E৪	এসইডি লাইট ১২ ওয়াট	Pcs	80	DPM	LBJM	M.(S/P)	24,800.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৫	Lot no. E৫	এসইডি স্পড লাইট	Pcs	10	OTM/DPM /RFQ	LBJM	M.(S/P)	40,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৬	Lot no. E৬	বটম হোল্ডার (জেড টাইপ)	Pcs	72	Cash	LBJM	M.(S/P)	6,750.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৭	Lot no. E৭	প্যানডেন্ট হোল্ডার (জেড টাইপ)	Pcs	72	Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৮	Lot no. E৮	পিভিসি ক্যাবল (বিভিন্ন সাইজ)	coil	15	DPM	LBJM	M.(S/P)	75,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
০৯	Lot no. E৯	ক্যাপ ক্যাপাসিটর ৩.৩ llfd	Pcs	72	Cash	LBJM	M.(S/P)	25,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০	Lot no. E১০	পাওয়ার ক্যাপাসিটর (৫০KvAR)	Pcs	05	DPM	LBJM	M.(S/P)	50,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১	Lot no. E১১	ক্রিমার বাস ৬০ ওয়াট	Pcs	100	Cash	LBJM	M.(S/P)	3,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২	Lot no.E১২	সিসি ক্যামেরা	Pcs	12	DPM /RFQ	LBJM	M.(S/P)	66,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩	Lot no.E১৩	সিসি ক্যামেরা স্ট্যান্ড	Pcs	12	DPM /RFQ	LBJM	M.(S/P)	5,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৪	Lot no. E১৪	এডপ্টার	Pcs	24	Cash	LBJM	M.(S/P)	10,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৫	Lot no.E১৫	ক্যাবল (কেট-৬)	coil	06	DPM /RFQ	LBJM	M.(S/P)	37,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৬	Lot no.E১৬	ফেজিবল ওয়ার	coil	06	DPM	LBJM	M.(S/P)	22,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৭	Lot no. E১৭	হাট ডিঙ্ক	Pcs	02	Cash	LBJM	M.(S/P)	9,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৮	Lot no.E১৮	টিউব লাইট স্ট্যান্ড	Box	04	Cash	LBJM	M.(S/P)	2,400.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৯	Lot no.E১৯	প্লাস্টিক টেপ	Dz	10	Cash	LBJM	M.(S/P)	4,210.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২০	Lot no.E২০	পিভিসি ক্যাবল (৪*২৫ mm)	Roll	01	Cash	LBJM	M.(S/P)	60,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total

৩৫

২৫

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates						Remark	
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA	Signing of Contract		Completion of Contract
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
২১।	Lot no.E২৩	সিসি ক্যামেরা জ্যাক	Pcs	24	Cash	LBJM	M.(S/P)	1,440.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২২।	Lot no.E২৪	পিয়ানো টাইপ সুইচ	Pcs	72	Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৩।	Lot no.E২৫	চোখ কয়েল (৩০-৪০ ওয়াট)	Pcs	36	DPM/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,152.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৪।	Lot no.E২৬	টিউব লাইট হোল্ডার	Box	05	Cash	LBJM	M.(S/P)	4,750.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৫।	Lot no.E২৭	কম্বাইন্ড সকেট ১৫ এম্পিয়ার	Pcs	20	DPM	LBJM	M.(S/P)	12,400.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৬।	Lot no.E২৮	২ গ্যাং সুইচ স্টীল বক্স	Pcs	20	Cash	LBJM	M.(S/P)	2,800.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৭।	Lot no.E২৯	বাটন হোল্ডার / প্যাডেট হোল্ডার	Dz	03	DPM/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,095.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৮।	Lot no.E৩০	পিভিসি বক্স ৩ গ্যাং	Pcs	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	850.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
২৯।	Lot no.E৩১	পিভিসি বোর্ড ০৬ হোল	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	300.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩০।	Lot no.E৩২	বীশের তৈরি সিডি	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩১।	Lot no.E৩৩	কম্বাইন্ড সুইচ এন্ড সকেট উইথ বক্স	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩২।	Lot no.E৩৪	কম্বাইন্ড সুইচ এন্ড সকেট ১৩ এম্পিয়ার	Pcs	12	Cash	LBJM	M.(S/P)	6,024.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৩।	Lot no.E৩৫	টু-পিন সকেট	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,510.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৪।	Lot no.E৩৬	টু-হোল সুইচ বোর্ড	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	720.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৫।	Lot no.E৩৭	ক্যাস ক্যাপাসিটর ২.৫ মাইক্রোফ্যারাড	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	21,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৬।	Lot no.E৩৮	মার্কিট-সকেট	Pcs	12	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৭।	Lot no.E৩৯	সার্কিট ব্রেকার ২০০ এম্পিয়ার	Pcs	03	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	27,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৮।	Lot no.E৪০	সিশেল ডেক্স এনার্জি মিটার	Pcs	12	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	8,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৩৯।	Lot no.E৪১	টেলিফোন সেট	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	24,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪০।	Lot no.E৪২	ট্রিপার মিটার	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,550.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪১।	Lot no.E৪৩	ক্যাবল টাই	Pcs	04	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪২।	Lot no.E৪৪	টেস্টার	Pak	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	800.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪৩।	Lot no.E৪৫	৩ ফেজ এনার্জি মিটার	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪৪।	Lot no.E৪৬	সার্কিট ব্রেকার ৬৩০ এম্পিয়ার	Pcs	02	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,60,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪৫।	Lot no.E৪৭	সার্কিট ব্রেকার ৪০০ এম্পিয়ার	Pcs	02	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,20,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
Total=								9,76,451.00								

০৫

০৬

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates							Remark
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Appeal of TER	NOA	Signing of Contract	Completion of Contract	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
Mechanical Dept.																
৪৬।	Lot no.M১	সেচ পাম্প ৫.৫ হর্স পাওয়ার	Pcs	01	DPM/RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,22,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪৭।	Lot no.M২	গাড়ীর মালামাল	Pcs		DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,00,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪৮।	Lot no.M৩	চেক বাব / গ্রেট বাব	Pcs	15	Cash	LBJM	M.(S/P)	16,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৪৯।	Lot no.M৪	কানেকশন পাইপ, পানির কল	Pcs	100	Cash	LBJM	M.(S/P)	10,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫০।	Lot no.M৫	চুলা	Pcs	02	Cash	LBJM	M.(S/P)	8,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫১।	Lot no.M৬	পিভিসি পাইপ	Fit	500	RFQ	LBJM	M.(S/P)	45,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫২।	Lot no.M৭	গ্যাস চাবি	Pcs	02	RFQ	LBJM	M.(S/P)	500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
Total=								5,01,500.00								
Administration / Purchase / Accounts / MIS. dept.																
৫২।	Lot no.A১	অফসেট পেপার 'এ' ফোর সাইজ	Rim	150	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,01,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫৪।	Lot no. A২	অফসেট পেপার লিগ্যাল সাইজ	Rim	50	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	38,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫৫।	Lot no. A৩	কম্পিউটার টোনার	Pcs	30	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	37,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫৬।	Lot no. A৪	কী বোর্ড	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫৭।	Lot no. A৫	মাউস	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫৮।	Lot no. A৬	ফটোকপি মেশিনের কালি	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	42,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৫৯।	Lot no. A৭	এন্টিভাইরাস	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	9,900.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬০।	Lot no. A৮	কার্বনিক এসিড	bottle	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬১।	Lot no. A৯	পি পি খাতা	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬২।	Lot no. A১০	ল্যাপটপ / কম্পিউটার	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	85,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬৩।	Lot no. A১১	স্টেশনারী আইটেম টয়লেট্রিজ	Pcs		DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	10,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total

৩৫১

২৭

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates							Remark
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA	Signing of Contract	Completion of Contract	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
৬৪।	Lot no. A ১২	ফেশনারী আইটেম	Pcs		DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	50,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬৫।	Lot no. A ১৩	প্রিন্টার	Pcs	03	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	50,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬৬।	Lot no. A ১৪	হাতির খাতা	Pcs	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৬৭।	Lot no. A ১৫	বড় রেজিস্টার	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
Total=								4,47,600.00								
Labour And Welfare.dept.																
৬৯।	Lot no.L১	আল কাচি	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭০।	Lot no.L২	হেন কাচি	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭১।	Lot no.L৩	কোদাল	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭২।	Lot no.L৪	ফুড়াল	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৩।	Lot no.L৫	দা	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৪।	Lot no.L৬	ফুলের কাচু	Pcs	50	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৫।	Lot no.L৭	শলা কাচু	Kg	100	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	11,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৬।	Lot no.L৮	ডাল-পালা কাটা কাচি	Pcs	04	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,400.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৭।	Lot no.L৯	ট্রলি গাড়ি	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৮।	Lot no.L১০	ভ্যান গাড়ী	Pcs	01	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	15,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৭৯।	Lot no.L১১	প্রাস	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	400.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮০।	Lot no.L১২	রিচিং পাওভার	Kg	200	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	19,800.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮১।	Lot no.L১৩	এনডিন	Pound	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮২।	Lot no.L১৪	লাঙ্গ সাবান	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,024.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮৩।	Lot no.L১৫	আচড়া	Pcs	06	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮৪।	Lot no.L১৬	ডেটল সাবান	Pcs	60	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,340.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮৫।	Lot no.L১৭	ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট	Kg	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,372.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮৬।	Lot no.L১৮	হারপিক লিকুইড	Bottle	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,372.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮৭।	Lot no.L১৯	হারপিক পাওভার	Packet	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total

স্বাক্ষর ব্যাংক

৩৫

M

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd.Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates					Signing of Contract	Completion of Contract	Remark
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Approval of TER	NOA			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
৮৮	Lot no.L২০	টয়লেট টিস্যু	Roll	72	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,232.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৮৯	Lot no.L২১	কিচেন টিস্যু	Box	48	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,456.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯০	Lot no.L২২	ফেসিয়াল টিস্যু	Box	48	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,456.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯১	Lot no.L২৩	বল সাবান	Pcs	84	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,100.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯২	Lot no.L২৪	মার্কিন কাপড়	Meter	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,592.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯৩	Lot no.L২৫	হ্যান্ড ওয়াশ	Pcs	60	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯৪	Lot no.L২৬	নীল	Pcs	12	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	540.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯৫	Lot no.L২৭	লাইজল	Bottle	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	6,372.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯৬	Lot no.L২৮	এ্যারোসল	Bottle	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	17,928.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯৭	Lot no.L২৯	ভিমবার	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,008.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
৯৮	Lot no.L৩০	ভিম লিকুইড	Pcs	24	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,864.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
Total=								1,54,156.00								
CIVILdept																
৯৯	Lot no.c১	টীল ব্রাশ	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০০	Lot no.c২	পেইন্টিং ব্রাশ ভুলি	Pcs	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০১	Lot no.c৩	গোমাকটা	Kg	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	300.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০২	Lot no.c৪	সিনেট	Bag	75	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	39,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৩	Lot no.c৫	আস্তরবাগী	Squarefit	500	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	1,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৪	Lot no.c৬	সিলার (বার্জার)	Galan	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	8,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৫	Lot no.c৭	প্রাটিক পেইন্ট	Galan	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	13,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৬	Lot no.c৮	সিলেট বালি	Sq. fit	100	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	8,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৭	Lot no.c৯	ভিটিবালি	Sfit	500	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	2,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৮	Lot no.c১০	ডিসটেম্পার	Dram	15	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	15,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১০৯	Lot no.c১১	রোসেম (অফ হোয়াইট)	Dram	03	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	2,700.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১০	Lot no.c১২	ওয়েদারকোট লাম / কাগো (১৮ লিটার)	Galan	10	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	7,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১১	Lot no.c১৩	এনামেল পেইন্ট .৩.৬৪ লিঃ (বিভিন্ন কালার)	Galan	05	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	6,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১২	Lot no.c১৪	আইকা গাম	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total

গুদামার ব্যালান্স

০৫


০৫

Sl.No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates							Remark
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Appeal of TER	NOA	Signing of Contract	Completion of Contract	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
১১৪	Lot no.c১৫	নীল পলিথিন	kg	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১৫	Lot no.c১৬	এমারী পেপার ১২০ নং	Pcs	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১৬	Lot no.c১৭	ইট (১ নম্বর)	Pcs	1000	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	16,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১৭	Lot no.c১৮	জিআই তার ১৬, ২৪ নং	kg	30	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	4,950.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১৮	Lot no.c১৯	গ্রাস পুটিং	kg	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,100.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১১৯	Lot no.c২০	ওয়েভিং রড	Pak	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২০	Lot no.c২১	রেড অক্সাইড	Galan	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২১	Lot no.c২২	পানির পাইপ	Fit	50	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,100.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২২	Lot no.c২৩	কাটিং ডিজ	Pcs	150	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,300.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৩	Lot no.c২৪	পিলার কর্ক	Pcs	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৪	Lot no.c২৫	বিব কর্ক	Pcs	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,300.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৫	Lot no.c২৬	পুশ শাওয়ার	Pcs	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,750.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৬	Lot no.c২৭	রুপিং স্কু, টুল তারকাটা, রাবার ওয়াশার টিন স্কু, কজা, ভরকাটা, ডায়ার লক, ৫" জেহক নাট	Pcs/kg	160	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,500.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৭	Lot no.c২৮	জিএম বাংলো, অতিথি ও সোনালী ডবন মেরামত	Full Package		OTM	LBJM	M.(S/P)	4,30,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৮	Lot no.c২৯	ডোর ক্লজার, হেহ বোল্ট, ছিটকানি, ভাল, পাথর	Pcs	08	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১২৯	Lot no.c৩০	আলকাতরা	Tin	02	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	4,400.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩০	Lot no.c৩১	স্টোর টাইলস্	Sft	900	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	60,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩১	Lot no.c৩২	ওয়াল টাইলস্	Sft	200	DPM/ Cash/ RFQ	LBJM	M.(S/P)	11,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩২	Lot no.c৩৩	টাইলস্ পুটিং	kg	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩৩	Lot no.c৩৪	খিনার	Liter	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,100.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩৪	Lot no.c৩৫	ভিন্নাল	Liter	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩৫	Lot no.c৩৬	আইকা, রু	kg	10	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,600.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩৬	Lot no.c৩৭	সিলার	Galan	05	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total
১৩৭	Lot no.c৩৮	ও এমএম প্রেইন গ্রাস	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	7,200.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total


০৫

M


Sl.No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd.Cost/ Contract Amount (Tk. In lac) Approx	Indicative Dates							Remark	
									Invitation for Tender	Opening of Tender	Evaluation of Tender	Appeal of TER	NOA	Signing of Contract	Completion of Contract		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	
১৩৮।	Lot no.c৩৯	গ্রাস পুটিং	kg	20	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	3,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৩৯।	Lot no.c৪০	পিডিসি টেপ, পি আইবি টেপ, এম্পিয়ার টেপ	Pcs	45	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,300.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪০।	Lot no.c৪১	সিজিআই শীট ৮"	বাডেল	05	DPM/ Cash/ RFO	LBJM	M.(S/P)	43,000.0	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪১।	Lot no.c৪২	নবাজুমি চেয়ারের গ্যারেজ, ব্রুম ও মসজিদ নেরামত	Full package		OTM	LBJM	M.(S/P)	5,00,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪২।	Lot no.c৪৩	কাটা জীর (জিআই)	Kg	1000	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	1,66,670.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪৩।	Lot no.c৪৪	জিআই শীট ও জিপি শিট	pcs	18	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	95,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
Total								15,04,570.00									
Security dept.																	
১৪৪।	Lot no.S১	তাল (বিভিন্ন সাইজের)	Pcs	60	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	36,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪৫।	Lot no. S ২	চর্চ লাইট	Pcs	12	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	42,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪৬।	Lot no. S ৩	বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার	Pcs	36	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	10,800.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪৭।	Lot no. S ৪	নিরাপত্তা প্রহরীদের ইউনিফর্ম ও সংশ্লিষ্ট মালামাল	Pcs	74	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	2,96,000.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
১৪৮।	Lot no. S ৫	ABC ডাই পাওয়ার	Pcs	30	DPM/ Cash	LBJM	M.(S/P)	5,400.00	20 May/24	16 June/24	25 June/24	02July/24	07July/23	08July/23	May/25	Total	
Total=								3,90,200.00									
Grand Total=								39,74,477.00									


 Manager (SP) ১০/৫

মোহাম্মদ জেলিম
 ব্যবস্থাপক (সে. ডেপু)
 লতিফ বাওয়ালী জুট মিলস লিমি
 ডেমরা, ঢাকা।


 Manager (Admin)

মোহাম্মদ কামার
 ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
 লতিফ বাওয়ালী জুট মিলস লিমি
 ডেমরা, ঢাকা।


 General Manager (Project Head)

মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন ছাদেক
 মহাব্যবস্থাপক (সে. ডেপু)
 লতিফ বাওয়ালী জুট মিলস লিমি
 ডেমরা, ঢাকা।