

আমিন জুট মিলস লিমিটেড

AMIN JUTE MILLS LTD

(An Enterprise of B.J.M.C)

SHOLASHAHAR, CHITTAGONG, BANGLADESH

Post Box No. 15

সূত্র নং-২৪.০৪.১৫৫৭.৯২১.০২.০০০.২৩ / ৯৮৩


তারিখঃ ২৮.০৭.২০২৪

বিষয়:- জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর ক্রয় পরিকল্পনা বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল পরিকল্পনা ২.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য অত্রমিলের ক্রয় পরিকল্পনার একটি কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, অত্রমিলের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (০১) পাতা।


(এ এইচ এম কামরুল হাসান)
মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প প্রধান)

মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ-

- ১। মহাব্যবস্থাপক (প্রসাশন ও সাঃ সেবা), বিজেএমসি, ঢাকা।
- ২। অফিস কপি/ মাষ্টার ফাইল।

Amin Jute Mills Ltd.

Annual Procurement Plan For The Year 2024-2025

Date: 28.07.2024

- a) Name of Procurement: Goods Procurement
- b) Budget Allocation for 2024-2025
- c) Total Procurement Cost (Tk. in Lakh): 5.10

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost/ Contract Amount (Tk. In Lakh) Approximate	Indicative Dates			Remarks
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Stationary Goods						0.70				
		Construction Goods						0.80				
		Motor Spare Parts Goods						0.80				
		Electrical Goods						1.20				
		Mechanical Goods						0.60				
		Others						1.00				
		Total						5.10				

In Case of Emergency Situation Mills Will be Follow the Procurement Rules of PPR-2008 to Collect Goods.


Ajit Kumar Das

Assistant Engineer (Electrical) &
Department Head (Store Purchase)


Mohammad Selim

Manager (Production) &
Department Head (Administration)


Md. Johir Uddin

Deputy Manager (A & F)
Department Head (A & F)


A H M Kamrul Hasan

General Manager (Project Head)