



বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।
www.bksp.gov.bd



স্মারক নং-৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৭.৩৬২.২৪/৩৭২৮

আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২০
২৫ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়ঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের সম্ভাব্য (পণ্য ও পূর্ত) কাজের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সম্ভাব্য (পণ্য ও পূর্ত) কাজের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সম্ভাব্য (পণ্য ও পূর্ত) কাজের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

প্রাপক: সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


সৈয়দ মোঃ মোতাহের হোসেন, এনডিসি, পিএসসি
ত্রিগেডিয়ার জেনারেল
মহাপরিচালক
বিকেএসপি
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

১। উপসচিব (পরিকল্পনা-০৪ শাখা)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পর্বে

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাতার, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রয় পদ্ধতি	বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ণ		দরপত্র অনুমোদন		মুক্তি স্বাক্ষর		মুক্তির মেয়াদ		মোট সময় দিন
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ					
পর্বে-১	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ-০১	১১৫৩৪২৪২.৮০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬						
পর্বে-২	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ-০২	৮২৪৪২২৫.২৫	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬						
পর্বে-৩	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ-০৩	১৪৫২৫১১৯.৫০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬						
পর্বে-৪	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ-০৪	২৭৮১৪২৭৮.০০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬						
পর্বে-৫	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ-০৫	৯২৭০০০০.৮৫	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬						



আতিফুর রহমান
সহকারী প্রোগ্রামার (সিভিল)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
জিরানী, সাতার, ঢাকা



মোঃ রাকিবুল হাসান
নির্বাহী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাতার, ঢাকা।

বৎসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পর্বে

পর্বে-৬	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ০৬	৭৭৫৬৭৫৯.৩৯	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬
পর্বে-৭	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ০৭	১১৫৪৪১৭৬.৮৮	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬
পর্বে-৮	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ০৮	১১৮৪৫০৪৫.০০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬
পর্বে-৯	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ০৯	৮২২৫০২২.২০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬
পর্বে-১০	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ১০	৪৮৪৫০৮৯০.০০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬
পর্বে-১১	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ১১	২৯০২০০২৫.০০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬
পর্বে-১২	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ১২	১১৪৭৯৬২৩.৪৫	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৫-২০২৫	৩৫৬



আফতাবুর রহমান

সহকারী অতিরিক্ত (সিফিল)

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

জিরানী, সাতার, ঢাকা



মোঃ রাকিবুল হাসান

নিবাহী অতিরিক্ত

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জিরানী, সাতার, ঢাকা

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পর্বে

পর্বে-১৩	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাবার সরবরাহ প্যাকেজ- ১৩	১০০১৬৬৪৩.৫৫	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	৩৫৬
পর্বে-১৪	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের কাপড় যৌতকরণ	৯০৬২০৫৫.৩০	OTM	১৪-০৪-২০২৪	০৫-০৫-২০২৪	২৬-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	৩৫৬
পর্বে-১৫	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কলেজ ভেস ও এক্সসারিজ সরবরাহ	৩৫০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৬-০৯-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪	০৭-১২-২০২৪	৯০
পর্বে-১৬	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খোলাখুলার পোষাখাদি সরবরাহ	২৫০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৬-০৯-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪	০৭-১২-২০২৪	৯০
পর্বে-১৭	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কেভস/জুতা সরবরাহ	৫০০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৬-০৯-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪	০৭-১২-২০২৪	৯০
পর্বে-১৮	বিকেএসপির ২১ টি ক্রীড়া বিভাগে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	৩৩৫০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৬-০৯-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪	০৬-০১-২০২৫	১২০
পর্বে-১৯	বিকেএসপির সুইসিং পুনঃসমূহের জন্য ক্রোরিন সরবরাহ	৫৫০০০০০.০০	OTM	০৩-০৯-২০২৪	১৭-০৯-২০২৪	০১-১০-২০২৪	০৮-১০-২০২৪	১০-১০-২০২৪	০৭-১১-২০২৪	৩০



আমিত কুমার বসু
সরকারী প্রকৌশলী (সিএসএল)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিকেএসপি,
বিহারনা, সাভার, ঢাকা



মোঃ যাকিবুল হাসান
বিহারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
বিহারনা, সাভার, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পর্ন

পর্ন-২০	বিকেএসপি ২০২৪-২৫ অর্থাভবের তৃণমূল প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাডা সামগ্রী ও পোষাক সরবরাহ	৭৫০০০০০.০০	OTM	০২-০২-২০২৫	১৬-০২-২০২৫	০২-০৩-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	১১-০৪-২০২৫	৩০
পর্ন-২১	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫০০০০০০.০০	OTM	০৩-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	০৮-১০-২০২৩	১০-১০-২০২৩	০৭-১২-২০২৩	৬০
পর্ন-২২	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে জিম ইকুপমেন্ট সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৩০০০০০০.০০	OTM	০২-০২-২০২৫	১৬-০২-২০২৫	০২-০৩-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	১০-০৬-২০২৫	৯০
পর্ন-২৩	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ	২০০০০০০.০০	OTM	০২-০২-২০২৫	১৬-০২-২০২৫	০২-০৩-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	১১-০৫-২০২৫	৬০
পর্ন-২৪	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ	২০০০০০০.০০	OTM	০৭-১২-২০২৪	২১-১২-২০২৪	০৪-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১৪-০১-২০২৫	১৫-০৩-২০২৫	৬০
পর্ন-২৫	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ	১৫০০০০০.০০	OTM	০৭-১২-২০২৪	২১-১২-২০২৪	০৪-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১৪-০১-২০২৫	১৫-০৩-২০২৫	৬০
পর্ন-২৬	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ	১৫০০০০০.০০	OTM	০২-০৩-২০২৫	১৬-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	০৮-০৬-২০২৫	৬০

স্বাক্ষরিত
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি
জিরানী, সাতার, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাতার, ঢাকা

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পর্বে

পর্বে-২৭	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় জুখ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৪০০০০০০.০০	OTM	০২-০৩-২০২৫	১৬-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	০৮-০৬-২০২৫	৬০
পর্বে-২৮	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় বই ও সামগ্রিক সরবরাহ	১৫০০০০০.০০	OTM	০৭-১২-২০২৪	২১-১২-২০২৪	০৪-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১৪-০১-২০২৫	১৫-০৩-২০২৫	৬০
পর্বে-২৯	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রকল্পনা সরবরাহ	১৪০০০০০.০০	OTM	০৭-১২-২০২৪	২১-১২-২০২৪	০৪-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১৪-০১-২০২৫	১৫-০৩-২০২৫	৬০
ক্রয় কাজের মোট প্রাক্কলিত মূল্য		১৯৫৫১৮৩০০.১৭								

আতিথ্যের সহায়ন
সরকারী প্রকৌশলী (সি.ই.সি.)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি,
কিরাতা, সাতার ঢাকা

মোঃ বাবুল হোসেন
সরকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
কিরাতা, সাতার, ঢাকা।

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পূর্ত

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাতার, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রয় পদ্ধতি	বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ন		দরপত্র অনুমোদন		হুক্তি স্বাক্ষর		হুক্তির মেয়াদ		মোট সময় দিন
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ					
পূর্ত-১	মহাপরিচালক মহোদয়ের বাংলোর অবশিষ্ট কাজ	১০০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	০২-০৯-২০২৪	০৪-০৯-২০২৪	০৩-১১-২০২৪	৬০						
পূর্ত-২	বিকেএসপির বিভিন্ন অবকাঠামোর বিভিন্ন সংস্কার কাজ, প্রশাসনিক ভবন ডিজি বাংলো, ছাত্র হোস্টেল এর সংস্কার কাজ	১০০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	১৬-১০-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	৩১-১০-২০২৪	২৮-১২-২০২৪	৬০						
পূর্ত-৩	জেনারেটর হাউজ নির্মাণ, ছাত্র হোস্টেলের টিন শেড পরিবর্তনসহ ঢাকা বিকেএসপির বিভিন্ন স্থাপনার আনুষংগিক সংস্কার কাজ	১০০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	০২-০৯-২০২৪	০৪-০৯-২০২৪	০৩-১১-২০২৪	৬০						
পূর্ত-৪	এ-১ ভবনের ২য় তলায় প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ	১৪০০০০০.০০	OTM	০১-০৮-২০২৪	১৬-০৮-২০২৪	২৬-০৮-২০২৪	০২-০৯-২০২৪	০৪-০৯-২০২৪	০৩-১১-২০২৪	৬০						
পূর্ত-৫	আবাসিক ভবন, ছাত্রী হোস্টেল এবং ছাত্র হোস্টেলের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ	২০০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	১৬-১০-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	৩১-১০-২০২৪	২৮-১২-২০২৪	৬০						

আমার স্বাক্ষর
সহকারী অফিসার (সি.জি.)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
জিরানী, সাতার, ঢাকা।

মোঃ কাফিল হোসেন
নিকাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাতার, ঢাকা।

বাসসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পূর্ত

পূর্ত-৬	বিকেএসপির বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংস্কার কাজ	৩০০০০০০.০০	OTM	০৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	০১-১০-২০২৪	০৮-১০-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২১-০৩-২০২৫	১৫০
পূর্ত-৭	মধুসূতি গেস্ট হাউজের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ এবং গ্যারেজ নির্মাণ	২৪০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	২৫-১০-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	৩১-১০-২০২৪	২৭-০১-২০২৫	৯০
পূর্ত-৮	মাধবি রেস্ট হাউজের নিচতলায় উভেন টেক্সচারের ফ্লোর মাটি/টাইলস স্থাপন	৬০০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	২৬-১০-২০২৪	০৬-১১-২০২৪	১৩-১১-২০২৪	১৫-১১-২০২৪	১৫-১২-২০২৪	৩০
পূর্ত-৯	রাজশাহী বিকেএসপির বাউন্ডারী ওয়ালে রংকরণ	১৪০০০০০.০০	OTM	০৩-১২-২০২৪	১৭-১২-২০২৪	০১-১২-২০২৪	০৭-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১০-০২-২০২৫	৩০
পূর্ত-১০	অডিও ভিজুয়াল সেন্টার এর প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ	১২০০০০০.০০	OTM	০৪-১২-২০২৪	১৮-১২-২০২৪	০১-০১-২০২৫	০৮-০১-২০২৫	১২-০১-২০২৫	১৩-০৩-২০২৫	৬০
পূর্ত-১১	প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় সংস্কার কাজ	৩০০০০০০.০০	OTM	০৭-১২-২০২৪	২১-১২-২০২৪	০৪-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১৪-০১-২০২৫	১৪-০৪-২০২৫	৯০
পূর্ত-১২	প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় হলরুমের সংস্কার কাজ	১০০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	২৬-১০-২০২৪	০৬-১১-২০২৪	১৩-১১-২০২৪	১৫-১১-২০২৪	১৪-০১-২০২৫	৬০
পূর্ত-১৩	বসুন্ধারা ডরমিটোরি এর রাইডের সাইড, ক্রিকেট ইনডোর রংকরণ	৮০০০০০০.০০	OTM	০৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	০১-১০-২০২৪	০৮-১০-২০২৪	১০-১০-২০২৪	০৭-১১-২০২৪	৩০

আবতিফুল হুসাইন
সরকারী প্রকৌশলী, ডি.সি.সি.
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃক
কিনোয়া, পাবনা

মোঃ আবিকব্বল হুসাইন
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃক
কিনোয়া, পাবনা

বাৎসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পূর্ত

পূর্ত-২৪	বিকেএসপি বাসকেটবল ইনডোর হতে পাবলিক স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ এবং সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ	৮০০০০০.০০	OTM	০২-০৩-২০২৫	১৬-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	০৮-০৬-২০২৫	৬০
পূর্ত-২৫	কক্সবাজার বিকেএসপিতে শহীদ মিনার এবং যসজিদ নির্মাণ	৫০০০০০.০০	OTM	০৭-১২-২০২৪	১১-১২-২০২৪	০৪-০১-২০২৫	১১-০১-২০২৫	১৪-০১-২০২৫	১৪-০৫-২০২৫	১১০
পূর্ত-২৬	১০০০ কেডিএ এর একটি সাব-স্টেশন স্থাপন	৬৮০০০০০.০০	OTM	০৩-০৯-২০২৪	১৭-০৯-২০২৪	০১-১০-২০২৪	০৮-১০-২০২৪	১০-১০-২০২৪	০৬-০১-২০২৫	৯০
পূর্ত-২৭	বিকেএসপির সমুখভাগে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ	৬০০০০০.০০	OTM	০২-০৩-২০২৫	১৬-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	০৮-০৬-২০২৫	৬০
পূর্ত-২৮	সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্রে বাডরিটন ইনডোর নির্মাণ (৮০' X ৬০')	৭৫০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	১৬-১০-২০২৪	০৬-১১-২০২৪	১৩-১১-২০২৪	১৫-১১-২০২৪	১৪-০৫-২০২৫	১৮০
পূর্ত-২৯	ঢাকা বিকেএসপির দুইটি টেনিস মাঠের জন্য ইনডোর শেড নির্মাণ	৭৪০০০০০.০০	OTM	০১-১০-২০২৪	১৬-১০-২০২৪	০৬-১১-২০২৪	১৩-১১-২০২৪	১৫-১১-২০২৪	১৪-০৫-২০২৫	১৮০
পূর্ত-২০	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহীতে এটেনেটস্ট্রাক নির্মাণ	২০০০০০০.০০	OTM	০২-০৩-২০২৫	১৬-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	০৮-০৬-২০২৫	৬০

অতিরিক্ত ক্রয় বহুমান
স্বাক্ষরিত্বী প্রকৌশলী (সিবিজিএল)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
ক্রিয়ানী, সাতার, ঢাকা

মোঃ সাকিবুল হাসান
নিবাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক্রিয়ানী, সাতার, ঢাকা।

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
পূর্ত

পূর্ত-২১	প্রমীলা ক্রিকেট ইনডোর সংলগ্ন আউটডোর ক্রিকেট পিচকে অল ওয়েদার ক্রিকেট অনুশীলন শেডে বুপাত্তর	৬০০০০০০.০০	OTM	০৩-১১-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০৯-১২-২০২৪	১৬-১২-২০২৪	১৮-১২-২০২৪	১৬-০৬-২০২৫	১৮০
পূর্ত-২২	প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ	১২০০০০০.০০	OTM	০৩-১১-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	০৯-১২-২০২৪	১৬-১২-২০২৪	১৮-১২-২০২৪	১৬-০২-২০২৫	৬০
পূর্ত-২৩	বিকেএসপিএর ১ নং ক্রিকেট মাঠ সংলগ্ন ইনডোরের নেট, লাইট স্থাপনসহ আনুষাংগিক কাজ	১২০০০০০.০০	OTM	০২-০২-২০২৫	১৬-০২-২০২৫	০২-০৩-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	১০-০৬-২০২৫	৯০
পূর্ত-২৪	কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রে ইনডোর সম্প্রসারণ এবং গ্যারেজ নির্মাণ	১২০০০০০.০০	OTM	০২-০২-২০২৫	১৬-০২-২০২৫	০২-০৩-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	১০-০৬-২০২৫	৯০
পূর্ত-২৫	ঢাকা বিকেএসপি এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নলকূপ স্থাপন	২৫০০০০০.০০	OTM	০২-০২-২০২৫	১৬-০২-২০২৫	০২-০৩-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	১১-০৫-২০২৫	৬০
পূর্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৫৯৫০০০০০.০০								



আফিকুল হক মাসান
সবকর্মী বেকোনকী পরিচালক।
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - বিক্রেতাসহ
ক্রিয়ানী, সাতার, ঢাকা।



মোঃ ফারুক হোসান
নির্বাহী বেকোনকী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক্রিয়ানী, সাতার, ঢাকা।