



২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাণিক্য ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুসুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
 প্রকল্প/সংস্থার নাম : মোঃ নাজিরুল ইসলাম
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : বরেন্দ্র বহুসুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সম্প্রসারিত জোরদারকরণ প্রকল্প ও ২২৪০৮৪৮০০

বাজেটঃ ২২০৫.০০ লক্ষ টাকা।

পাণ্ডেজ নং	সংশোধিত আর্টিকেল/বিবরণির বিবরণ (পে/কোড)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়														
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব নকশা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রেরণের তারিখ	ফরম প্রেরণের তারিখ	বরপত্র আবেদন তারিখ	বরপত্র প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ	ফরম প্রাপ্তি তারিখ		
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
W-১	জন এবং স্থাপনা (সরাসরি)- ১টি	বর্গমিঃ	৭৬৮০	এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২২৪৮.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪
W-২	পাইলিং ফাউন্ডেশন	বর্গমিঃ	২২৮০	এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৫৫.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪
W-৩	জন এবং স্থাপনা (জোন পরিসীমা)- ১টি	বর্গমিঃ	৩০৫.০০	এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০২.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪
সর্বমোট ব্যয় =								২২০৬.০০														


 14.07.24
 (এটিএম সার্বভূমির প্রধান)
 প্রকল্প পরিচালক
 বিআইডিপি, বিএসডিএ, রাজশাহী।


 ১৪/০৭/২৪
 নির্বাহী পরিচালক
 বিআইডিপি, রাজশাহী।