



**সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পের ২০২৫-২৬ তর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।**

বাজেটঃ ৩২৩৯.৩৫ লক্ষ টাকা।

ঃ কৃষি সহায়ক  
ঃ যন্ত্রপাতি বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
ঃ সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প, ২২৪৩৫৪০০০

ক্রমিক নং	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়												মুঠ ব্যয়
							পূর্ব দফা যান্ত্রিকের জন্য বিজ্ঞপন (প্রণোদ্য কেন্দ্র)	দরপত্র আহবান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	নোটিফিকেশন জফ ওয়ান্ডার তারিখ	মুক্তির আদেশ তারিখ	মোট সময় দিন					
১	সেট	২	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	১.৮৪	১০/৮/২০২৫	১৫/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯			
২	সেট	২	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	ছিওবি	৪.৩০	১৫/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯			
৩	মিটার	৩৬৩০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	১৫০.১৯													
৪	টি	৩৩	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	৩.২৫	১৬/৮/২০২৫	২১/৮/২০২৫	২৬/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫	২৯			
৫	মিটার	১২২৮	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	৪৬.৬১৩													
৬	সেট	৫৮	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	৬২৮.৭৩													
৭	টি	৫২৮০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	৩৯.২০													
৮	সেট	০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	ছিওবি	২২.৫০													

  
 (মোঃ ফারুক আলম)  
 (অতিরিক্ত সচিব)  
 নির্বাহী পরিচালক  
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

  
 (মোঃ ফারুক আলম)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প  
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

