

"কু-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় মোট সম্প্রদায় (১৯ সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রায় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিতাজন।

মহানগর/বিভাগ : কুবি মহানগর।

নগর/জেতার নাম : বরেন্দ্র বহুগুণী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

ক্রমিক নম্বর ও কোড : রেজা.নং: নুরে অপসম

:"কু-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় মোট সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রকল্প, কোড-২২৪৩০৩০০০.

বাজেট : ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা

পাণ্ডেশ্বর নং (পার্শ্ব/ পূর্বা/ পশ্চি) নং	সংক্রান্ত অন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পার্শ্ব/ পূর্বা/পশ্চি)	ক্রি স্ল নং	ক্রি স্ল ক্র	ক্রম পাথ ক্র	অনুমোদনক্রম কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাধিকারিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাধিকারিত সময়										মুদ্রিত স্বাক্ষর	মুদ্রিত নোমাদ	মোট সময়
								ক্রম প্রতিস্থাপনের সময়	পূর্বসংক্রান্ত যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান	মরণপ্রতি আহ্বান			
অর্থবছর ২০২৪-২৫																				
G-১	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি (সিটার ও স্থানান্তরসহ)	টি	৪	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.২০	প্রাধিকারিত তারিখ		০৪/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	২৯/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	৩০	৫০	
G-২	আবাসন	টি	৪	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২.০০	প্রাধিকারিত তারিখ		০৪/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	২৯/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	৩০	৫০	
G-৩	সৌরশক্তি চালিত ২.০ কিউলেক এককটির প্রায় (সোলিউশন, সোলিউশন স্ট্রাকচার, ইত্যাদি সহ)	সেট	২৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪৫০.০	প্রাধিকারিত তারিখ		২৩/০৮/২৪	০৮/০৯/২৪	২৪/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	২৩/০৯/২৪	২৭/০৯/২৪	২৭/০৯/২৪	২৪	২৪০	
G-৪	সি-সেইভ সিস্টেম প্রায়	সেট	২০৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫০.০	প্রাধিকারিত তারিখ		২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫	২২০	
G-৫	২৫০মি.সি.আই.সিস্টেম ইন্সটলেশন পাইপ ও প্রাচীর প্রায় (২৫০০ মিটার করে)	সেট	২৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৫৪.১	প্রাধিকারিত তারিখ		২৩/০৮/২৪	২২/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	০৩/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	২৫	২৫		
G-৬	২৫০মি.সি.আই.সিস্টেম ইন্সটলেশন পাইপ ও প্রাচীর প্রায় (প্রতিটি ৫২০মি.৪ করে বর্ধক)	সেট	২২০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০৯২.৩	প্রাধিকারিত তারিখ		২৩/০৮/২৪	২২/০৯/২৪	২৫/০৯/২৪	০৩/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	০৬/০৯/২৪	২৫	২৫		
G-৭	২৫০ মি.সি.আই.সিস্টেম প্রায় রাইজার প্রাচীর প্রায়	টি	২৫০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫৯.০	প্রাধিকারিত তারিখ		২৯/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২৩/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	০৬/১০/২৪	০৬/১০/২৪	০৬/১০/২৪	২৫	২৫		
W-১	স্বাস্থ্য বনজ ও ইয়াসি পাট ঘানা বন্যাস (সংস্কৃত ০.৭৫ লক্ষ ও বনজ ১.২৫ লক্ষ) (লক্ষ)	লক্ষ	০.৮	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২২৪.০	প্রাধিকারিত তারিখ		২৫/০৮/২৪	৩০/০৯/২৪	০৬/১০/২৪	২৯/১০/২৪	২৯/১০/২৪	২৯/১০/২৪	২৯/১০/২৪	২৫	২৫		
W-২	জোনাল অফিস কনস্ট্রাকশন (৩০০ বর্গমিটার)	ক্রি স্ল নং	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৯৭.২	প্রাধিকারিত তারিখ		০০/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৫/১২/২৩	৩১/১২/২৩	০৬/০১/২৪	০৬/০১/২৪	২৫	২৫			

Handwritten signature

Handwritten signature

