


২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন


মন্ত্রণালয়
দপ্তরসংস্থার নাম
ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম
প্রকল্পের নাম ও কোড নং

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
ঃ বরেন্দ্র বহুস্বামী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ঃ এটিএম মার্চেন্টসুর রহমান
ঃ বরেন্দ্র বহুস্বামী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ও ২২৪৩৮৪৮০০

বাজেটঃ ৬৬১.০০ লক্ষ।

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিধিমাণের বিবরণ (পেয়া/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়														
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	আদিম	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রেরণের ক্ষেত্রে	আদিম	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়			
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮					
W-১	ভবন এবং স্থাপনা (সদর দপ্তর)-১টি	বর্গমিঃ	২০৪৮	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	জিওবি	৫৩৭.০০	প্রাক্কলিত আদিম			২৫/০৩/২০২৫	০	৩৬	৩/৬/২০২৫	১	১	২৫	২৬/৬/২০২৫	২৫/০৬/২৬	৩৮১	৪৬৫	
W-২	ভবন এবং স্থাপনা (জোনাল দপ্তর)-১টি	বর্গমিঃ	১৬৮	ওটিএম	নির্ধারিত পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	প্রাক্কলিত আদিম			২৪/০২/২০২৫	০	২৫	২৭/০৩/২০২৬	৬	৭	২৭	২৭/২/২০২৬	০২/৮/২০২৬	২৩৩	২৮৮	
সর্বমোট ব্যয় =							৫৭৭.০০															


 (এটিএম মার্চেন্টসুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক
 বিআইডিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।


 আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এন/ডিসি
 নির্বাহী পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)