

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বিএমডিএ, সোচ শাখার পুনর্বাসন ক্রম পরিকল্পনা (টিপসিটি)

ক্র: নং	প্রয়োজনীয় মালামালের/কাজের বিবরণ	পরিমাণ	একক	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয়ের ধরণ	মতব্য
১	৫০ টি সোলার চালিত সোচায়ে সোলার নেট মিটারিং ক্রম ও কমিশনিং কাজ।	৫০	সেট	৩৪৬.২০	ওটিএম	
২	২০ কিমি. বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক তার ক্রম।	২০	কিমি.	১০৮.৫৩	ওটিএম	
৩	২০ কিমি. বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের জন্য ৩৬০ টি বৈদ্যুতিক পোল ক্রম।	২০	কিমি.	১২৪.২০	ওটিএম	
৪	২০ কিমি. বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক ফিটিংস ক্রম (২২ আইটেম ফিটিংস)।	২০	কিমি.	২৬২.৩৭	ওটিএম	
৫	খস্কালীন পাম্প অপারেটর নিয়োগ ও সোচায়ে পরিচালনা নীতিমালা -২০২৫ (১ম সংস্করণ) প্রকাশনা ব্যবস	৭৫০	টি	২.৪৪	RFQ	
৬	Printing and Supply of irrigation equipment's Logbook of BMDA.	৫০০০	টি	১২.৫০	RFQ	
খ) মালামাল স্থাপন কাজ (Works)		মালামাল সরবরাহ কাজ (Goods) মোট (লক্ষ টাকা) =		৮৫৬.২৪		
১	১১ x ০.৪০ ফেডি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ কাজ (২০ কিমি.)।	২০	কিমি.	৭৯.৪৩	ওটিএম	
		মালামাল স্থাপন কাজ (Works) মোট (লক্ষ টাকা) =		৭৯.৪৩		
		সর্বমোট টাকা =		৯৩৫.৬৭		

(আঃ শরিফুল ইসলাম খান)
উপসহকারী প্রকৌশলী
সোচ শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।

(এ এস এম দেলোয়ার প্রোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.দা.)
সোচ শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।

(ড. প্রকৌশলী মো: আবুল কাসেম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ.দা.)
সোচ উইং, বিএমডিএ, রাজশাহী।

(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, এন.ডিসি)
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বিএমডিএ, রাজশাহী।

বিএমডিএ-সেচশাখা এর পুনর্বাসন কাজের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের ত্রময় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

পরিশিষ্ট 'ক'

মহানগর/বিভাগঃ কুমিল্লা মহানগর।

দপ্তর ও সংস্থার নামঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

কর্ম করীর ব্যক্তির পদবীঃ নির্বাহী প্রকৌশলী-২, সেচশাখা, বিএমডিএ, রাঙ্গশাহী।

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ প্রকৌশলী নংঃ-

ক্র.সং	প্যাকেজ নাম (পার্শ্ব)	সংস্থার জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদি বিবরণ (পার্শ্ব)	ইউনিট	পরিমাণ	ত্রময় পদ্ধতি	অন্যমানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পের নাম (সংক্ষেপে)	প্রকল্পের সময়											
									কর্ম প্রকল্পের নাম	পুনর্নির্মাণের তারিখ	এর জন্য বিজ্ঞাপন (প্রকল্পের নাম)	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ
১			০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
ক্র-১		৫০ টি সোলার চালিত সোলার লেড অ্যাকুমুলেটর কক্ষ ও ক্যামিফাই কক্ষ।	টি	৫০	OTM	নির্বাহী পরিচালক	বিভাগ অর্থায়ন	৩৪৬-২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
ক্র-২		২০ কিমি. বৈদ্যুতিক শাইন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক তার কক্ষ।	কিমি.	২০	OTM	নির্বাহী পরিচালক	বিভাগ অর্থায়ন	১০৮-৫৩	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
ক্র-৩		২০ কিমি. বৈদ্যুতিক শাইন নির্মাণের জন্য ৩৬০ টি বৈদ্যুতিক পোলা কক্ষ।	কিমি.	২০	OTM	নির্বাহী পরিচালক	বিভাগ অর্থায়ন	১২৪-২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
ক্র-৪		২০ কিমি. বৈদ্যুতিক শাইন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক স্মিটিং কক্ষ (২৪ আইটেম স্মিটিং)।	কিমি.	২০	OTM	নির্বাহী পরিচালক	বিভাগ অর্থায়ন	২৬২-৩৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		

পাঠ্যক্রম ক্র. নং (অর্থ)	সংক্রান্ত বিষয় আইটেম/বিষয়াদি বিবরণ (অর্থ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুযোজনাকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টকা)	প্রাকল্পিত সময়											
								ক্রম প্রাকল্পিত সময়ের নাম	পূর্ণসম্পন্নতা এর জন্য বিজ্ঞাপন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ	সমাপ্ত তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
ক্রি-৫	খসড়াপত্রের পানীয় অংশের নিয়ন্ত্রণ ও সেবার পরিচালনা নীতিমালা -২০২৫ (১ম সংস্করণ) প্রকাশনা বাবদ	৭৫০	টি	RPO	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থসহ	২,৪৩৭৫	প্রাকল্পিত তারিখ	২৪.০৮.২৬	০	১	১	১	১	১	১	১	১	১
ক্রি-৬	Printing and Supply of irrigation equipment's Logbook of BMDA.	৫০০০	টি	RPO	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থসহ	১২,৫০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১২.০৭.২৬	০	৮	৭	৮	১	৮	৮	১৪	১৪	১৭
মোট কাজের পরিকল্পনার মোট টকা =							৮৫৬,২৪												

(মোঃ শরিফুল ইসলাম খান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মোট শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।

(এ এম এম দেলোয়ার হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.)
মোট শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।

(ড. প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ. দা.)
মোট উইং, বিএমডিএ, রাজশাহী।


(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, এন.ডি.সি)
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বিএমডিএ, রাজশাহী।


বিএমডিএ-সেচশাখা এর পুনর্বাসন কাজের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রথম পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।


পরিশিষ্ট-খ


মহানগর/বিভাগ : কুবি মহানগর।
 দস্তর ও সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(বিএমডিএ)।
 ক্রম কমান্ডের ব্যাতিরিক্ত পদবী : নির্বাহী প্রকৌশলী-২, সেচশাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।
 প্রকল্পের নাম ও কোড : প্রয়োজ্য নহে।

প্যাকেজ নং (পূর্বে)	সংক্রান্তে জন্ম নির্ধারিত আইটেম/বিধাাদি বিবরণ (পূর্বে)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (নাক টাকা)	প্রাকল্পিত সময়											
								ক্রম প্রক্রিয়াকারনের সময়	১ম পর্বতম	২য় পর্বতম	৩য় পর্বতম	৪য় পর্বতম	৫য় পর্বতম	৬য় পর্বতম	৭য় পর্বতম	৮য় পর্বতম	৯য় পর্বতম	১০য় পর্বতম	১১য় পর্বতম
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	২১ x ০.৪০ কেজি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ কাজ।	কিমি.	২০	অতিপ্রমাণ	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৭৯.৪৩	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত কাজের পরিকল্পনার মোট টাকা = ৭৯.৪৩																			


 (স্বাক্ষরকারী) প্রকৌশলী
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 সেচ শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।


 (এ এস এম দেলোয়ার হোসেন)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.স.)
 সেচ শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী।


 (ড. প্রকৌশলী মো: আবুল কালাম)
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ.স.)
 সেচ উইং, বিএমডিএ, রাজশাহী।


 (আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, এন/ডি/সি)
 নির্বাহী পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএমডিএ, রাজশাহী।

১৯.০৩.২০২৭
১৯.০৩.২০২৭

১৯.০৩.২০২৭

১৯.০৩.২০২৭