

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

বাংলাদেশ

সংস্থের নাম

ব্যবহারকারীর বক্তির নাম

করপত্রের নাম ও কোড নং

কৃষি সত্ত্বালায়

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

মোঃ নাজিরুল ইসলাম

বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), ২২৪৩৬৭৬০০

বাজেটঃ

১৩০৭.০০ লক্ষ টাকা।

গ্যাজেট নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়										মোট সময়	মতবা					
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব দফতর	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	দিন							
																				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮							
G-১	ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	সেট	১	আবএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৪০	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-২	৫-কিউ, ৫০ফুট ফ্রেড সোলার পাম্প ক্রয়	সেট	৩	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫৫.৮৮	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-৩	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের মালমাল ক্রয়	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৬.৪৯	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-৪	বৈদ্যুতিক প্রি-পেইড মিটার ক্রয় ও স্থাপন	সেট	১৩	আবএফ কিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬.৬১	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-৫	১ কিউ ক্ষমতা সোলার পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	সেট	১১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২০৪.৪৯	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-৬	২ কিউ ক্ষমতা সোলার পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	সেট	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১১৫.৫৩	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-৭	১০০০০ মি. ডায়. HDPE পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	টি	৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩০.৭৫	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																
G-৮	৪৫০/৫০০মি. ডায়. HDPE পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় এবং স্থাপন	কিমি	৩.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪৪৩.৬৫	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬	২০/৭/২০২৬							
								প্রাকল্পিত দিন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	
								প্রকৃত দিন																

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	জার্বের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়										মোট সময়	মন্তব্য																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রয়োজ্য হলে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোঁজা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																তারিখ	তারিখ			তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ