

৪৮০ ০৫০০/১৭
৫০০০/১৭
৫০০০/১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)
২৩২/১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮



তারিখঃ ২১ ভাদ্র ১৪২৬
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

স্মারক নং: ৩৮.৩৯৯.০১৪.০০.০০.২৫৮.২০১৭-৬৫৫

বিষয়: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) 'র বেইজলাইন সার্ভের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) 'র আওতাধীন উপজেলাসমূহের বেইজলাইনসার্ভের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিগত ২৫.০৭.২০১৯ থেকে ২৫.০৮.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা জনিত এবং বিভিন্ন অসুবিধার কথা জানিয়ে বেশ কিছু এনজিও সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। তাছাড়া প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের বেইজলাইনসার্ভের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, বেইজলাইনসার্ভের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্যে আরও কিছু সময় প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভুলভাবে বেইজলাইনসার্ভের কার্যক্রম সম্পন্ন করা জন্য আগামী ২৫.০৯.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময় সম্প্রসারণ করা হলো। সম্প্রসারিত সময়কালের মধ্যে বিনা ব্যর্থতায় বেইজলাইনসার্ভের কার্যক্রম নির্ভুলভাবে সম্পাদনপূর্বক বেইজলাইনসার্ভের হার্ড কপি জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং ৩০.০৯.২০১৯ তারিখের মধ্যে সফট কপিটি মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) 'র প্রকল্প পরিচালকের ই-মেইল (pdblp2014@gmail.com) এ প্রেরণ করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(মোঃ আব্দুল জলিল)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ৯৮৮৫৭৮০
Sumi

প্রাপক,
নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক/সভাপতি
বাস্তবায়নকারী এনজিও।

অনুলিপি:

- ১। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, উশিবু, (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
- ৩। সহকারী পরিচালক, জেউশিবু, (সংশ্লিষ্ট সকল জেলা)
- ৪। উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা), (সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা)।
- ৬। অফিস নথি।