

প্রমানক-২.৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
চিড়িয়াখানা, রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
www.bnh.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০৫.০০০০.০২.১৬.০০৪.২০.

তারিখ: ৩০/০৯/২০২১

পরিদর্শনের তারিখ: ৩০/০৯/২০২১

১। প্রকল্পের নাম: **Developing Bangladesh National Red list of Plants and Developing Management Strategy of Invasive Alien Species (IAS) of Plants in Selected Protected Areas (PAS)**

(A Component of approved DPP of Sustainable Forest and Livelihood, SUFAL Project, implemented by Bangladesh Forest Department)

২। সংস্থা: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

৩। মন্ত্রণালয়/সংস্থা: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের শ্রেণী: বিশ্ব ব্যংকের ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত (আইডিএ) এবং জিওবি অনুদান, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৭৯ লক্ষ টাকা, মেয়াদ: ২০২০-২০২৩

৫। অনুমোদনের পর্যায়: অনুমোদিত

৬। চলতি বৎসরে সমাপ্তির জন্য তালিকাভুক্ত কিনা: উক্ত প্রোগ্রামের দুটি কম্পোনেন্টের মধ্যে একটি কম্পোনেন্ট (Developing Management Strategy of Invasive Alien Species (IAS) of Plants in Selected Protected Areas (PAS)) চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সমাপ্তির তালিকায় রয়েছে।

৭। পরিদর্শনকালে উপস্থিত কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ফোকাল পয়েন্ট অফিস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম: ড. মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; আইইউসিএন অফিস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম: জনাব সালেহ মোছা, প্রোগ্রাম অফিসার, রেড-লিস্ট।

৮। প্রথম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (Implementation Matrix অনুসারে) সার্বিক (লক্ষ টাকায়)

সময়	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		মন্তব্য
	আর্থিক বরাদ্দের শতাংশ	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের)	আর্থিক (লক্ষ্যমাত্রার শতাংশ)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের শতাংশ)	
১	২	৩	৪	৫	বর্ণিত সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিলিভারী হিসেবে প্রথম বছরের (২০২০-২০২১) চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং চুক্তি অনুযায়ী উক্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন বাবদ ৬০.২৮ লক্ষ টাকার বিল দাখিল করেছে যাহা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১	৩২.৬৩% (২২১.৬০ লক্ষ টাকা)	63.84%	0.9%	35.71%	

পরিদর্শন কর্মকর্তার মন্তব্য: বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

৯। দরপত্র চূড়ান্তকরণ:

দরপত্রের সংখ্যা	চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত দরপত্রের সংখ্যা	সেপ্টেম্বর ২০২১ মাস পর্যন্ত প্রণীত মোট দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০৬ (প্রকল্পের পূর্ণ মেয়াদে এর মধ্যে চারটি দরপত্র ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্পন্ন করা হয়েছে)	০১ (উন্মুক্ত দরপত্র, ইজিপিতে আহবান করা হবে)	-	-	-	চলতি অর্থ-বছরের দরপত্রটি বই প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং বিষয়ক যথা চতুর্থ কোয়ার্টারে আহবান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

(ক) মালামাল ও সেবা : -
সংগ্রহ ও স্থাপন

(খ) নির্মান : প্রযোজ্য নয়

(গ) পরামর্শক সেবা : International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources, IUCN

পরিদর্শন কর্মকর্তার মন্তব্য: অগ্রগতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

১০। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর হিসাব:

পদ	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		মন্তব্য
	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারীর সংখ্যা	
	১	২	
ইনস্টিটিউশনাল এডভাইজার	১	-	পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
ফোকাল পয়েন্ট/কো-অর্ডিনেটর	১	-	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান, মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কর্মরত
একাউন্টেন্ট	১	-	সুফল প্রকল্প হতে একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট পর্যায়ে কর্মকর্তাকে মাসে ০৫ দিন কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
প্রকিউরমেন্ট অফিসার	১	-	সুফল প্রকল্প হতে একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট পর্যায়ে কর্মকর্তাকে ত্রয় প্যাকেজ চলাকালীন সময়ে কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(খ) অনুমোদিত পদ: ০৪

(গ) বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত/দায়িত্বপ্রাপ্ত: ০৪

পরিদর্শন কর্মকর্তার মন্তব্য: সন্তোষজনক

১১। প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের অধীনে কোন যানবাহন নেই, তবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে যানবাহন ভাড়া করার সুযোগ রয়েছে।

পরিদর্শন কর্মকর্তার মন্তব্য: সন্তোষজনক।

১২। প্রকল্প পরিচালক (ফোকাল পয়েন্ট) সম্পর্কিত বিবরণ:

সার্বক্ষণিক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত	প্রকল্প পরিচালক সদরে অবস্থান করেন কিনা?	
✓			হ্যাঁ ✓	না

১৩। পূর্ববর্তী পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যা ও ইহা সমাধানের পর্যায়: সন্তোষজনক

১৪। সুপারিশ: (ক) আর্থিক ও বাস্তব বাস্তবায়ন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

তারিখ: ৩০/০৯/২০২১

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম: পরিমল সিংহ

পদবী: পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)