

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (পণ্য) সংশোধিত

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড: পরিচালক, ১৪৫০৫

কোড নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৩২৫৫১০৫	GD-1	স্টেশনারী ও হার্ডওয়্যার দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২১/০৯/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১২
									Actual dates								
৪১১২৩১০	GD-2	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয়	সংখ্যা	৪.৫ টন ৪টি	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১৪.০০	Planned dates	০৩/০১/২৪	১৭/০১/২৪	৩১/০১/২৪	০৭/০২/২৪	১৪/০২/২৪	০৪/০৩/২৪		
									Actual dates	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
									Actual dates								
৩২৫৬১০৬	GD-3	তৈরী পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	নীতিমালা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৪০	Planned dates	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	১	১১	১০
									Actual dates								
৩২৫৫১০১	GD-4	লেজার টোনার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৪.০০	Planned dates	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২১/০৯/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১২
									Actual dates								
৪১১২২০২	GD-5	সিপিইউ, মনিটর ও প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.৫০	Planned dates	০৫/১১/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	১৩/১১/২৩	১৪/১১/২৩	১৬/১১/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১০
									Actual dates								
৩২৫৬১০২	GD-6	রেকর্ডিং স্পিরিট ও মেথিলেটেড স্পিরিট ক্রয়	সংখ্যা	৩০০ লি. ও ১০ লি.	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.৫০	Planned dates	৬/১২/২০২৩	২০/১২/২৩	০৩/০১/২৪	১০/০১/২৪	১৭/০১/২৪	৯/২/২০২৪		
									Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
									Actual dates								
৪১১২৩০৩	GD-7	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.০০	Planned dates	০৫/১১/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	১৩/১১/২৩	১৪/১১/২৩	১৬/১১/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১০
									Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :								২৭.৪০									

Munir

ড. ফাহিমদা খানম

অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (কাজ) সংশোধিত

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড: পরিচালক, ১৪৫০৫

কোড নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	অনুমোদন উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	Time code for Process	টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৩২৫৮১০৩	WK-1	কম্পিউটার মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০২/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৯/১০/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১২
									Actual dates								
৩২৫৮১০৫	WK-2	ফোটোকপি মেশিন, জেনারেটরের রেডিওর মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০২/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৯/১০/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১২
									Actual dates								
৩২৫৫১০২	WK-3	"রোগার" এবং "বুলেটিন" মুদ্রণ	সংখ্যা	৩টি বই ২০০ কপি করে	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	১	১১	১০
									Actual dates								
৪১১৩৩০১	WK-4	প্রকাশনার জন্য ওয়েব বেসড সফটওয়্যার তৈরী	সংখ্যা	০১ টি	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	২০/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১৫
									Actual dates								
৩২৫৭০১৫	WK-5	KOBO সফটওয়্যার তৈরী	সংখ্যা	০১ টি	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	২০/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১৫
									Actual dates								
৪১১৩৩০১	WK-6	বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলার স্টল তৈরী করা	সংখ্যা	০১ টি	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.৮০	Planned dates	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	১	১১	৮
									Actual dates								
মোট কাজের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :								১৩.৩০									

Munir

ড. ফাহিমদা খানম
অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।