

Annual (2022-2023) Procurement Plan (Goods) for RFQM

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২৫৫১০২ ৩.০০	জি আর-১ “ফোরা অব বাংলাদেশ” এবং “বুলেটিন অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম” মুদ্রণ	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	০৮/০৩/২৩	১৫/০৩/২৩	১৫/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	২০/০৩/২৩		
								Planned days	০	৭	০	০১	০	৪	১২	১৫
								Actual dates								
৪১১৩৩০১ ২.০০	জি আর-২ কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০৭/০২/২৩	১৪/০২/২৩	১৪/০২/২৩	১৫/০২/২৩	১৫/০২/২৩	১৭/০২/২৩		
								Planned days	০	৭	০	০	০	৪	১২	১২
								Actual dates								
৩২৫৬১০৬ ২.২০	জি আর-৩ তৈরী পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৮০	Planned dates	১৮/০৫/২৩	২৫/০৫/২৩	২৫/০৫/২৩	২৮/০৫/২৩	২৮/০৫/২৩	৩০/০৫/২৩		
								Planned days	০	৭	০	৩	০	২	১২	১০
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							৬.৮০									


শ্রেয় কুমার ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব

ও
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।


Annual (2022-2023) Procurement Plan (Goods) for OTM/ RFQM

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাকৃতিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২৫৫১০১ ৩.৩০	জি আর-৪ লেজার টেনার এবং কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	০৩/১০/২২	১৭/১০/২২	৩১/১০/২২	০৭/১২/২২	১৪/১২/২২	০৪/০১/২৩		
								Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
৪১১২২০২ ১.৫০ ০.৫০	জি আর-৫ প্রিন্টার ও স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০৬/১২/২২	২০/১২/২২	০৩/০১/২৩	১২/০১/২৩	১৯/০১/২৩	০৯/০২/২৩		
								Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
৪১১২৩১৬ ২.০০	জি আর-৬ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০৩/১০/২২	১৭/১০/২২	৩১/১০/২২	০৭/১২/২২	১৪/১২/২২	০৪/০১/২৩		
								Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
৩২৫৬১০২ ২.২০	জি আর-৭ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০৬/১২/২২	২০/১২/২২	০৩/০১/২৩	১২/০১/২৩	১৯/০১/২৩	০৯/০২/২৩		
								Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
৩২৫৭১০৩ ২.০০	জি আর-৮ গবেষণা দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০৫/১১/২২	১৯/১২/২২	০৩/০১/২৩	১২/০১/২৩	১৯/০১/২৩	০৯/০২/২৩		
								Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
৩২৫৫১০৫ ২.২৫ ০.৫৬	জি আর-৯ স্টেশনারী ও হার্ডওয়্যার দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned days	০৩/১০/২২	১৭/১০/২২	৩১/১০/২২	০৭/১২/২২	১৪/১২/২২	০৪/০১/২৩		
								Actual dates	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
৪১১২৩১০ ২.৫০	জি আর-১০ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM/ RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০৫/১১/২২	১৯/১২/২২	০৩/০১/২৩	১২/০১/২৩	১৯/০১/২৩	০৯/০২/২৩		
								Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :								১৩.৫০								


স্বাক্ষরিত
অতিরিক্ত সচিব
৩

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।


Annual (2022-2023) Procurement Plan (Works)

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রমকারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৩২৫৮১০৩ ১.৫০	ডব্লিউ আর-১	কম্পিউটার ও প্রিন্টার মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.০০	Planned dates	২০/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২		
									Planned days	০	৭	০	০১	০	০১	০৯	১২
									Actual dates								
৩২৫৮১০৫ ৩.৫০	ডব্লিউ আর-২	যন্ত্রপাতি মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	০৬/১০/২২	১৩/১০/২২	১৩/১০/২২	১৬/১০/২২	১৬/১০/২২	১৮/১০/২২		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	২	১২	১২
									Actual dates								
৩২৫৮১০২ ২.৫০	ডব্লিউ আর-৩	আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০৭/১২/২২	১৪/১২/২২	১৪/১২/২২	১৫/১২/২২	১৮/১২/২২	২০/১২/২২		
									Planned days	০	৭	০	০১	০৩	০২	১৩	১২
									Actual dates								
৩২৫৮১০৭ ২.৫০	ডব্লিউ আর-৪	অনাবাসিক ভবন মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	১৬/১১/২২	২৩/১১/২২	২৩/১১/২২	২৪/১১/২২	২৭/১১/২২	২৮/১১/২২		
									Planned days	০	৭	০	০১	০৩	০১	১২	১২
									Actual dates								
৩২৫৭৩০১ ৩.০০	ডব্লিউ আর-৫	বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলা	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	১৭/০৫/২৩	২৪/০৫/২৩	২৪/০৫/২৩	২৫/০৫/২৩	২৫/০৫/২৩	২৮/০৫/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	৩	১১	১০
									Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :								১১.০০									


সজ্জয় কুমার, অতিরিক্ত
অতিরিক্ত সচিব

ও
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম