



**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2021-2022**  
**Office of the Deputy Commissioner**  
**Bogura**

**Budget : Revenue**


Code	Items Determined in the Revenue Sector	Allocated
4112314	Furniture DC Office	5,00,000/-
4112314	Furniture Circuit House	5,00,000/-


Calculate the potential expenditure for the FY 2021-2022
RFQM (Request For quotation Method) 10,00,000/-

  
 ১৫/০২/২২  
 মোঃ আব্দুল মান্নান  
 সহকারী নাজির  
 বগুড়া কমলেশ্বরী

  
 মোঃ এনায়েত হক  
 জেলা নাজির  
 জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া।


# ০৬/০২/২২  
 মোঃ তাসনিমুজ্জামান  
 নেজারত ডেপুটি কালেক্টর  
 বগুড়া।


  
 ০৫/০২/২২  
 মাসুম আলী বেগ  
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)  
 বগুড়া।


  
 মোঃ জিয়াউল হক  
 জেলা প্রশাসক  
 বগুড়া।


## Furniture


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Description of procurement package goods	Unit	Quantit	procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Funds & code	Estd cost	Time code for process	Not used in Goods	invite Advertisises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of contrac	Total time to contr -sing	Time for completion of contract	
GD-1 Secretary table	pcs	01	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	80000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days	
GD-2 Swivel chair	pcs	04	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	60000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days	
GD-3 Half Secretariat table	pcs	10	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	200000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days	
GD-4 Dex chair	pcs	20	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	160000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days	

  
 মোঃ আব্দুল হাম্মান  
 সহকারী নাজির  
 বগুড়া কালেক্টরেট

  
 মোঃ এনামুল হক  
 জেলা নাজির  
 জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া।

  
 মোঃ তাসনিমুজ্জামান  
 নেজারত ডেপুটি কালেক্টর  
 বগুড়া।

  
 ০৬/০১/২০২২  
 মাসুম আলী বেগ  
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)  
 বগুড়া।

  
 মোঃ জিয়াউল হক  
 জেলা প্রশাসক  
 বগুড়া।

## Furniture (Circuit House)

	Description of procurement package goods	Unit	Quantit	procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Funds & code	Estd cost	Time code for process	Not used in Goods	invite Advertiser's Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contr single	Time for completion of contract
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Bed	pcs	03	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	105000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days
GD-2	Dining table	pcs	03	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	180000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days
GD-3	Dining chair	pcs	16	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	160000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days
GD-4	Rack	pcs	11	RFQ	HOPE	Gov. Furniture code-4112314	55000/-	planned Date	--	06 jan/22	18 jan/22	06 feb/22	20 feb/22	6 mar/22	24 mar/22	77 days	15/30 days

স্বাক্ষর  
১৫/০২/২২  
মোঃ আব্দুল মান্নান  
সহকারী মাজির  
বগুড়া কার্যালয়

স্বাক্ষর  
১৫/০২/২২  
মোঃ এনামুল হক  
জেলা মাজির  
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া।

স্বাক্ষর  
০৬/০২/২২  
মোঃ তাসনিমুজ্জামান  
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর  
বগুড়া।

স্বাক্ষর  
০৬/০২/২২  
মোঃ আলী বেগম  
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সরকারি)  
বগুড়া।

স্বাক্ষর  
১৫/০২/২২  
মোঃ জিয়াউল হক  
জেলা প্রশাসক  
বগুড়া।