

সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা - সউবাক(Reform Initiative
Implementation Action- RIIAP)

উদ্যোগী কর্মকর্তার নাম: লিটু আহমেদ

পদবি: উপজেলা নির্বাচন অফিসার

কর্মস্থল: চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

২. সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা(**Wayout and Result**) পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল)

উপায়সমূহ ক. লিফলেট বিতরণ খ. মাইকিং

গ. সিটিজেন চার্টার (অফিসে এবং ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন) ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা

ঙ. মসজিদে প্রচারণা চ. ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময় ছ. অফিসের ডিজিটাল মনিটর স্থাপন

জ. পাবলিক ডেমোন্স্ট্রেশন ঝ.. পাবলিক হেয়ারিং ঞ - মোবাইল টিম সার্ভিস

ফলাফল: ক. জনগণ সচেতন হবে। খ. নতুন ভোটার বাড়বে।

- গ. NID সংশোধন প্রক্রিয়া সহজ ও জনগণের ভোগান্তি কমবে।
- ঘ. NID সংশোধন যেগুলো সম্ভব না সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে
- ঙ. জনগণের আর্থিক ক্ষতি কম হবে।
- চ. জনগণের সময় নষ্ট হবে না।

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

- (ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: **Enhancing Public Awareness about NID Service Delivery** (খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে? উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম (গ) কোথায় পাইলটিং হবে? ১ নং চর রাজিবপুর ইউনিয়ন, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম। ঘ) পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী? চর রাজিবপুর উপজেলা বাংলাদেশে দুর্গম একটি উপজেলা, উপজেলায় তিনটি ইউনিয়ন নদী দ্বারা বিভক্ত, শিক্ষার হার কম, জনসচেতনার অভাব ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে? ১লা জুলাই ২০২৫ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ (ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে? ৫০০০ ব্যক্তির উপকার হবে, অর্থ সাশ্রয় হবে আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা

8. পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?
(Stakeholder Analysis & their Management)

sl	Stakeholders	Needs and Expectations
01	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	উদ্যোগের তদারকি, প্রচারণার কন্টেন্ট সৃজন
02	জেলা নির্বাচন অফিসার, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	টেকনিক্যাল সাপোর্ট, লজিস্টিক সাপোর্ট, স্পেসিফিকেশন, মানদণ্ড নির্ধারণ, আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদন
03	উপজেলা আইসিটি অফিসার,	টেকনোলজিক্যাল মেধা শেয়ার করবেন
04	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ, উপজেলায় বিভিন্ন অফিস প্রধান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, জনগণ, মসজিদের ইমাম,	রিভিউ, ফিডব্যাক এবং মন্তব্য
05	উপজেলার বিভিন্ন অফিস প্রধান	বিভিন্ন পরামর্শ দিবেন এবং সহযোগিতা করবেন
06	টিম সদস্য	আদর্শ মানদণ্ড অনুযায়ী কাজ করতে আগ্রহী

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে? (Resource Mobilization)

sl	Resources	Expected support
01	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	সকল কাজের তদারকি করবেন
02	সহকারী উপজেলা নির্বাচন অফিসার, অফিস সহকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	টেকনিক্যাল টিমকে হেল্প করবেন
03	মূল্যায়ন কমিটি	সময়ে সময়ে মূল্যায়ন করবেন
04	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	আইনগত অনুমোদন
05	জনগণ, উপজেলার বিভিন্ন অফিস প্রধানগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থীরা,	কর্মশালায় অংশগ্রহণ, সুপারিশ প্রদান
06	টিম সদস্য	মূল নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে

৬. সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম(Details of Activities)

S	Activities	Responsibility	Duration	Remarks
১	অফিসে ডিজিটাল মনিটর স্থাপন, সিটিজেন চার্টার(অফিসে এবং ইউনিয়ন পরিষদে)	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	১ মাসের মধ্যে	
২	লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	মনিটরিং টিম	৪ সপ্তাহ	চলমান
৩	কার্যালয়ে অভিযোগ ও পরামর্শ বক্স স্থাপন ও সেবা প্রাপ্তির রেজিস্টার সংরক্ষণ, কী কী বিষয়ে জনগণকে জানানো হবে সেটার লিফলেট সৃজন	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	১ সপ্তাহ	
৪	পাবলিক ডেমোন্স্ট্রেশন, মোবাইল টিম সেবা, পাবলিক হিয়ারিং	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, টিম সদস্য	২য় সপ্তাহ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর	
৫	টেকনিকাল ও লজিস্টিক সাপোর্ট	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ডাটা এন্ড্রি অপারেটর	৮ সপ্তাহ	
৬	রিভিউ, মন্তব্য	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, টিম সদস্য	২ সপ্তাহ থেকে	চলমান

৭. পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রিপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে? (**Sustainability Strategies**)

- সময়সূচি নিদিষ্টকরণ ও লক্ষ্যমাত্রার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে
- টিম ভিত্তিক কাজ করতে হবে
- অংশীজনে মতামত নিতে হবে
- কাজে অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিনিয়ত মিটিং করতে হবে
- মনিটরিং এর জন্যে ড্যাশবোর্ডিং

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ