

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
ক্রয় ও ভাণ্ডার শাখা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ (পণ্য, কার্য ও সেবা)
সংস্করণ

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	কম্পিউটার সামগ্রী টেনার	3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	6,200,000	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
2	Sub Total:						6,200,000									
3	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	3258103 (কম্পিউটার)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	90	30	
4	Sub Total:						5,000,000									
5	বিপিএটিসি CCTV Fiber Backbone স্থাপন ও নিসিটিভি ক্যামেরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সার্জ সুরক্ষা পদ্ধতি স্থাপন (অসমাপ্ত কাজ)	4112201 (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	19,365,044	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
6	Alternative Internet Bandwidth		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
7	Annual Maintenance Contract (AMC) BPATC & RPATC Wi-if system ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,105,000	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
8	Two packages for 03 years of center's Real IP Address (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	830,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
9	Network (switch, router, AP, wireless Connector, Firewall, SFP module, Cable Manager, Patch Panel pigtail etc.)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	

Packag e No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantit y	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
10	Central Content Dispay Management Systems (CCDMS)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,850,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
11	Network Security Administration (License Renew)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	25,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
12	Smart class room (Smart and interactive board with CPU, multi-use board, digital podium etc)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,300,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
13	Upgrade Payment System Single ID (APA)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
14	Sub Total:						58,950,044									
15	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় (ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়, Purchasing Mouse and pen drive, Laptop Bag purchase, Smart Class room (Smart and Interactive Board with CPU Multi-use board etc), Online UPS (03 KVA) ক্রয়, Purchasing Scanner , Purchasing Web Camera , Purchasing 360 Degree Zoom Camera, Offline UPS (1000VA), 20 pc Network Printer purchase .)	4112202 (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	15,000,000	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	90	60	
16	Sub Total:						15,000,000									
17	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয় (Turnitin software, Grammarly software, Complete ERP System of BPATC & Other))	4113301 (কম্পিউটার সফটওয়্যার)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,200,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
18	Two packages for 03 years of centre's Real IP Address ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	830,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
19	20 nos. Zoom Education software ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	275,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
20	Microsoft office 2021 professional perpetual licence ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	7,077,780	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
21	Sub Total:						11,382,780									
21	মুদ্রণ ও বীধাই	3255102 (মুদ্রণ ও বীধাই)	As per demand	LTM	HOPE	GOB	2,520,000	Feb-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
22	FTC & SSC for Honor Board তৈরি		As per demand	OTM	HOPE	GOB	607,500	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
Sub Total:						2520000										
23	Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA)	3211128 (প্রকাশনা)	As per demand	LTM	HOPE	GOB	320,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
24	Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA) Special		As per demand	LTM	HOPE	GOB	320,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
25	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা		As per demand	LTM	HOPE	GOB	95,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
26	বার্ষিক প্রতিবেদন		As per demand	LTM	HOPE	GOB	205,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
27	প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি (কেন্দ্র)		As per demand	LTM	HOPE	GOB	115,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
28	প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি (আরপিএটিসি)		As per demand	LTM	HOPE	GOB	320,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
29	কেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ মুদ্রণ		As per demand	LTM			205,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
30	BPATC Newsletter (October-December 2023 & January-March 2023)		As per demand	LTM	HOPE	GOB	100,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
31	Sub Total:						1,680,000									
32	১৭-২০তম গ্রেডের কর্মচারী ও গাড়িচালকদের সাজ-পোশাক ক্রয়	3256106 (পোশাক)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Feb-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
33	Sub Total:						1,500,000									
34	এভিআর মালামাল		As per demand	OTM	HOPE	GOB	7,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
35	রিপ্রোগ্রাফি ইউনিটের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	4112310 (অফিস সরঞ্জামাদি - যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	300,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30
36	ডেসপ্যাচ শাখার জন্য ফ্র্যাংকিং মেশিন ক্রয় ও মেশিনে টাকা লোড		As per demand	OTM	HOPE	GOB	50,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
37	ক্রয় শাখার জন্য ডিজিটাল মানিটফাংশন ডুপ্লেক্স ফটোকপিয়ার		As per demand	OTM	HOPE	GOB	341,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
38	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	6,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30
39	এয়ারকুলার ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,500,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
40	কেন্দ্রের ১৫তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ও আইটিসি ডরমিটরির জন্য ২০টি সূ্য পলিশার মেশিন ও অন্যান্য মালামাল ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	567,600	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
41	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ক্রয় ও রিফিলিং কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	500,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30
42	সাবমারিসবল পাম্প মটর সেট ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	90	30
43	বাজেট ও হিসাব শাখার জন্য স্ক্যানার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও চেয়ার ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	694,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
44	Sub Total:						19,452,600								
45	বিবিধ যন্ত্রপাতি মেরামত (এসি, জেনারেটর, লিফট ও অন্যান্য)	3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30
46	কেন্দ্রের সুইমিং পুলের ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	400,000	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
47	কেন্দ্রের আইটিসি ভবনে স্থাপিত Property ব্র্যান্ডের লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	600,000	Feb-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	90	30
48	কেন্দ্রের ডরমিটরি-৩ স্থাপিত Orona ব্র্যান্ডের লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	200,000	Feb-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	90	30

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
49	কেন্দ্রের আইটিসি ভবনে স্থাপিত Schinnler ব্র্যান্ডের লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	300,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
50	লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
51	Sub Total:						6,000,000									
52	বৈদ্যুতিক রিনোভেশন কাজ	3258104 (অফিস সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
53	সাব-ট্রান্সমিউটর-১,২,৩ ও ৪ রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কাজ (নষ্ট হওয়া সাপেক্ষে)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
54	১৫০, ১৯০, ৩০০ ও ৫০০ কেভিএ (০৬ টি) মোট ০৯ (নয়টি) জেনারেটর মেরামত কাজ (নষ্ট হওয়া সাপেক্ষে)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,500,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
55	ফায়ার হাইড্রেন্ট মেশিন মেরামত কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
56	পাম্পের স্টার্টার মেরামত কাজ (নষ্ট হওয়া সাপেক্ষে)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	500,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
57	Installation of Electrical Lines for AC in Dormitory 2 & 3 from Power substation-4. (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	6,465,361	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
58	Installation of submersible pump motor for garage located at Gate no.03 of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	312,750	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
59	কেন্দ্রের বিভিন্ন ভবনের এয়ারকুলার মেরামত (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি- 12.6.24-11.6.25)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,047,850	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30		
60	Sub Total:						22,825,961									

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
61	টেলিফোন ও পিএবিএক্স এর যন্ত্রাংশ ক্রয়	3258126 (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,400,000	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
62	Sub Total:						2,400,000									
63	কার্পেটিং মালামাল	3258106 (আবাসিক ভবন)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,619,087	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	90	30	
64	পেইন্টিং মালামাল		As per demand	OTM	HOPE	GOB	558,628	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
65	প্রাথিং মালামাল		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,270,620	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
67	আবাসিক ভবন A টাইপ এর ০৪ (চার) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
68	আবাসিক ভবন B টাইপ এর ০৫ (পাঁচ) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
69	আবাসিক ভবন D2 টাইপ এর ০৩ (তিন) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
70	আবাসিক ভবন E টাইপ এর ০৪ (চার) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,000,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
71	আবাসিক ভবন F টাইপ এর ০২ (দুই) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
72	বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বিবিধ মেরামত কাজ		As per demand	LTM	HOPE	GOB	6,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
73	Renovation work for flat no. E-1-201,E-2-301 & E-4-301 of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,113,792	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
74	Renovation work for building F-1/A(1/101) building of the centre (অসমাপ্ত কাজ)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	507,977	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30		
75	ডি২-১/২০১ ও ডি২-১/১০৩ নম্বর বাসা দুইটি মেরামত কাজের	As per demand	OTM	HOPE	GOB	370,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30		
76	ই-১/২০২ নম্বর বাসাটি মেরামত	As per demand	OTM	HOPE	GOB	360,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30		

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
77	E-4/201 নম্বর বাসা মেরামত		As per demand	OTM	HOPE	GOB	410,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
78	Renovation work for flat no. E-3/301 of the centre		As per demand	LTM	HOPE	GOB	405,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
79	কেন্দ্রের F-2/A নম্বর ফ্লাট মেরামত		As per demand	LTM	HOPE	GOB	140,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
80	Renovation work of F-2/B (201) type Building of the centre		As per demand	LTM	HOPE	GOB	540,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
81	Renovation work for F-1/C (301) type building of the centre		As per demand	LTM	HOPE	GOB	830,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
82	Renovation work for flat no. E-4/401 & 402 of the centre		As per demand	LTM	HOPE	GOB	820,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
83	Sub Total:						31,445,105									
84	মাসনাবী মালামাল ক্রয়	3258107 (অনাবাসিক ভবন)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	416,327	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
86	কেন্দ্রের ডরমিটরি-৩ এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/ মেরামত ও রং করণ কাজ।		As per demand	OTM	HOPE	GOB	6,000,000	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	Jan-25	Jan-25	90	30	
87	কেন্দ্রের ০২ নং ডরমিটরিতে লিফট স্থাপন কাজ।		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
88	ডরমিটরি -২ এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	Jan-25	Jan-25	90	30	
89	কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/ মেরামত ও রংকরণ কাজ।		As per demand	OTM	HOPE	GOB	8,600,000	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
90	একাডেমিক ভবনের জলছাদ পরিবর্তন কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
91	কেন্দ্রের ১৫তলা বিশিষ্ট ডরমিটরির বিবিধ পূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
92	বিবিধ মেরামত কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,500,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
93	Foothpath of Dormitory No.2 from Academic building of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	528,990	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
94	BPATC Master Plan		As per demand	QCBS	HOPE	GOB	700,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
95	Sub Total:						32,745,317									
96	কেন্দ্রের শপিং সেন্টারের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ	3258108 (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
97	শপিং সেন্টারের পূর্ব পাশে নতুন দোকান তৈরী		As per demand	OTM	HOPE	GOB	800,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
98	কেন্দ্রের স্কুলের পাশের ডেনের প্রয়োজনীয় মেরামতকরণ কাজ।		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
99	কেন্দ্রের রাস্তাসমূহের প্রয়োজনীয় মেরামতকরণ কাজ।		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
100	কেন্দ্রের এ ও বি টাইপ ভবনের পাশে ভূমি উন্নয়ন ও পার্ক স্থাপনসহ ইত্যাদি কাজ।		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
101	আইটিসি ভবনের বিবিধ মেরামত কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	10,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
102	বিবিধ মেরামত কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,000,000	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
104	হারবাল বাগানে চা কফি কক্ষ নির্মাণ		As per demand	LTM	HOPE	GOB	178,544	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
105	কেন্দ্রের আইটিসি ভবনে ২১৩ নম্বর কক্ষে বারান্দা নির্মাণ কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	570,535	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
106	কেন্দ্রের টেনিস কোর্ট, বাল্কেটবল, ইনডোর পেমস হল ইত্যাদি মেরামত কাজ		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,000,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
107	নতুন ভান্ডার শাখায় ৩টি কলাপসিবল গেট স্থাপন	As per demand	LTM	HOPE	GOB	500,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30		
108	Sub Total:						23,049,079									
109	কেন্দ্রের গাড়ি সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		৩১ টি গাড়ি ও ৪টি মোটরসাইকেল	OTM	HOPE	GOB	8,500,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
110	গাড়ির টায়ার টিউব ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)	3258101 (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩১ টি গাড়ি ও ৪টি মোটরসাইকেল	OTM	HOPE	GOB	4,000,000	Dec-24	Dec-24	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	90	30	
111	ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৭৬১৪ নং মাইক্রোবাস মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	275,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
112	ঢাকা মেট্রো-খ-১৩-২৩৮৫ নং কার মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	185,000	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	Oct-24	Oct-24	90	30	
113	ঢাকা মেট্রো-খ-১১-০০২৯ নং কার মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	175,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
114	ঢাকা মেট্রো-ঝ-১১-০৪০৭ নং এসি মিনিবাস মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	385,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
115	ঢাকা মেট্রো ঝ ১১-০৫৩৫ এসি মিনিবাস মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	385,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
116	ঢাকা মেট্রো-চ-৫৬-৩৬৫৯ নং মাইক্রোবাস মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	100,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
117	ঢাকা মেট্রো-ঝ-১১-০৬০৩ নং মিনিবাস মেরামত		১টি গাড়ী	OTM	HOPE	GOB	185,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
118	গাড়ির ব্যাটারি ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		৩১ টি গাড়ি ও ৪টি মোটরসাইকেল	OTM	HOPE	GOB	500,000	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
119	যানবাহন সার্ভিসিং মালামাল (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		৩১ টি গাড়ি	OTM	HOPE	GOB	2,200,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
120	প্যারজ টুলস্ এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ মেরামত			OTM	HOPE	GOB	150,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
121	যানবাহন ট্র্যাকিং রেন্ট		৩১ টি গাড়ি	OTM	HOPE	GOB	150,000	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
122	Sub Total:						17,190,000									
123	যানবাহন ক্রয়	4112101 (মোটরযান ক্রয়)														
124	১টি কার (প্রতিস্থাপন)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,500,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
125	১টি জীপ (প্রতিস্থাপন)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	9,900,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
126	১টি মোটরসাইকেল (প্রতিস্থাপন)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	140,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
127	Sub Total:						14,540,000									
128	০১(এক)টি আন্তর্জাতিকমানের বাস ক্রয়	PL Account	As per demand	OTM	HOPE	GOB	18,000,000	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
129	Sub Total:						18,000,000									
130	ঔষধ ক্রয়	3252109 (ঔষধ ও প্রতিষেধক)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	7,000,000	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	90	30	
131	Sub Total:						7,000,000									
132	কেন্দ্রের ক্রিনিকের জন্য Medical Equipment ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)	3252101 (চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,585,145	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
133	Medical bed side bed curtain stand, clamp & Installation of the Physiotherapy Unit (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	178,536	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
134	চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,200,000	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	90	30	
135	Sub Total:						6,963,681									
136	বিভিন্ন কোর্সের ট্রেনিং ব্যাগ ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)	3255105 (অন্যান্য মনিহারি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	6,110,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
137	সুডেনিয়র মালামাল ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,404,400	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
138	কন্জারভেসি মালামাল(ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	7,329,187	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90		
139	বিভিন্ন মনিহারি মালামাল ক্রয়(ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	9,383,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
140	বিভিন্ন কোর্সের টাই ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2,510,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
141	রিপ্রোগ্রাফি ইউনিটের মালামাল(ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,819,214	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
142	ক্রোকোরিজ সামগ্রী ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4,306,438	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
143	Sub Total:						35,862,239									
144	খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয়	3256107 (ক্রীড়া সামগ্রী)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3,700,000	Mar-25	Mar-25	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	90	30	
145	Sub Total:						3,700,000									
146	আসবাবপত্র ক্রয়	4112314	As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
147	আসবাবপত্র ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1,020,544	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
148	ভান্ডার শাখার জন্য ২০টি রেক/তাক ক্রয়	(আসবাবপত্র ক্রয়)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	300,000	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
149	Sub Total:						2,820,544									
150	১৫ তলাবিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনের আলমিরা ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)	Won fund	As per demand	OTM	HOPE	GOB	84,171,884	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
151	Sub Total:						84,171,884									
152	FRC Report	নিজস্ব আয়	As per demand	QCBS	HOPE	GOB	2,000,000	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	Jun-25	30	
153	Subtotal						2,000,000									
154	Outsourcing Manpower	3211109 (শ্রমিক মজুরি)	As per demand	OTM	OTM	OTM	3,475,800	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
155	Sub Total:						3,475,800									
156	আসবাবপত্র মেরামত	3258102 (আসবাবপত্র মেরামত)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	500,000	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
157	আসবাবপত্র মেরামত (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	349,930	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
	Sub Total:						849,930									
	Grand Total (Demand)						436,724,964									

In word: Forty Three Crores Sixty Seven Lac Twenty Four Thousand Nine Hundred Sixty Four Taka Only


২৬/৭/২০ ২৫

মোহাম্মদ আলজাফ হোসেন
ক্রয় কর্মকর্তা
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা



সহকারী পরিচালক
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা




উপপরিচালক (অর্থ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা



পরিচালক (প্রশাসন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

এমডিএস (পিএডএস)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা



রেইস (সচিব)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা