

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
ক্রয় ও ভাণ্ডার শাখা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ (পণ্য ও কার্য)

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost In BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ইন্টারনেট/ফায়ার/ট্যালেজ	3211117 (ইন্টারনেট/ফায়ার)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2800000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
2	Alternative Internet Bandwidth		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1500000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
3	Sub Total:						4300000.00								
4	কম্পিউটার সামগ্রী টোনার	3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	6681160.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
5	Sub Total:						6681160.00								
6	কম্পিউটার (সেরামত ও সংরক্ষণ)	3258103 (কম্পিউটার)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	14554000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
7	Sub Total:						14554000.00								
8	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	4112202 (কম্পিউটারে ও আনুষঙ্গিক)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	75656290.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
9	কেন্দ্রের মেডিকেল শাখার জন্য কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2651200.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
10	Annual Maintenance Contract (AMC) BPATC & RPATC Wi-if system ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2166666.67	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
11	বিপিএটিসি CCTV Fiber Backbone স্থাপন ও বিসিটিসি ক্যামেরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সার্ভ পুনঃস্থাপন পদ্ধতি স্থাপন (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	19365044.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
12	Sub Total:						99839200.67								
13	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	33984000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
14	Two packages for 03 years of centre's Real IP Address ক্রয় (অনমায় কাল)	4113301 (কম্পিউটার সফটওয়্যার)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	830000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
15	20 nos. Zoom Education software ক্রয় (অনমায় কাল)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	275000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
16	Microsoft office 2021 professional perpetual licence ক্রয় (অনমায় কাল)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	7077780.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
17	Turnitine Software ক্রয়		As per demand	76-Cha	HOPE	GOB	1000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
18	নলেজ শেয়ারিং অ্যাপ ক্রয়		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	300000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
19	Task Manager App Upgradation		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	300000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
20	Sub Total:						43766780.00								
21	মুদ্রণ ও বীধাই (ডকু. শাখা)	3255102 (মুদ্রণ ও বীধাই)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	3737500.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
22	কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বর্ষপত্রি ২০২৪-২৪ মুদ্রণ			LTM	HOPE	GOB	95625.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
23	আঞ্চলিক লোক প্রণামন কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ বর্ষপত্রি ২০২৪-২৫ মুদ্রণ			LTM	HOPE	GOB	300000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
24	BPATC Newsletter (October-December 2023 & January-March 2023)			LTM	HOPE	GOB	52950.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
25	মুদ্রণ ও বীধাই (প্রকাশনা শাখা)		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	2125000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
26	Sub Total:						6311075.00								
27	১৭-২০তম গ্রেডের কর্মচারী ও গাড়িচালকদের সাজ-পোশাক ক্রয়	3255106 (পোশাক)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	2000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
28	Sub Total:						2000000.00								

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
29	ডেসপ্যাচ শাখার জন্য ফ্র্যাংকিং মেশিন ক্রয় ও মেশিনে টাকা লোড	3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	50000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
30	ক্রয় শাখার জন্য ডিজিটাল মানিটফাংশন ডুপ্লেক্স ফটোকপিয়ার, রিভলিং চেয়ার হাতলযুক্ত এবং ফাইল স্ল্যাক ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	341000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
31	বাজেট ও হিসাব শাখার জন্য ফ্যানার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও চেয়ার ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	694000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
32	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	9425000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
33	রিপ্রোগ্রাফি ইউনিটের সালামাল		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	3819214.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
34	এভিআর সালামাল		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	7183369.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
35	যন্ত্রপাতি সেরামড		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	15400000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
36	ফেন্ডের আইটিসি ভবনে স্থাপিত Property গ্রান্ডের লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফেমওয়ার্ক চুক্তি-১৭/০১/২০২৪-১৬/০১/২০২৫ পর্যন্ত)		As per demand	OTM (Framework)	HOPE	GOB	593978.40	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
37	ফেন্ডের ডার্মিটারি-৩ স্থাপিত Orona গ্রান্ডের লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফেমওয়ার্ক চুক্তি-১৭/০১/২০২৪-১৬/০১/২০২৫ পর্যন্ত)		As per demand	OTM (Framework)	HOPE	GOB	130442.40	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
38	ফেন্ডের আইটিসি ভবনে স্থাপিত Schinnler গ্রান্ডের লিফট সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (ফেমওয়ার্ক চুক্তি-১৭/০১/২০২৪-১৬/০১/২০২৫ পর্যন্ত)		As per demand	OTM (Framework)	HOPE	GOB	74712.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantities	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Intro/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
39	কেন্দ্রের বিভিন্ন ভবনের এয়ারকুলার মেরামত (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি- ১২/০৬/২০২৪-১১/০৬/২০২৫ পর্যন্ত)		As per demand	OTM (Framework)	HOPE	GOB	2047850.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
40	Sub Total:						39759565.80								
41	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	3211113 (বিদ্যুৎ)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	4000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
42	বৈদ্যুতিক রিনোভেশন কাজ		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	4000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
43	২নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের ৫০০ কেভিএ জেনারেটর মেরামত		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	365936.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
44	বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ০১ হতে অফিসার্স গ্রাব পর্যন্ত ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	160550.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
45	বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ০১ এ স্থাপিত ১৯০ কেভিএ জেনারেটরের টার্বোজার মেরামত		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	87000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
46	কেন্দ্রের সুইচিং পুলের ইলেকট্রিক্যাল কাজ		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	120100.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
47	Installation of Electrical Lines for AC in Dormitory 2 & 3 from Power substation-4. (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	6465361.12	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
48	Sub Total:						15198947.12								
49	নাবমারিসবল পাম্প মটর সেট ক্রয়	3258104 (অফিস পরামর্শ)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	1500000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
50	Installation of submersible pump motor for garage located at Gate no.03 of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	312750.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
51	Sub Total:						1812750.00								
52	এয়ারকুলার ক্রয়		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	2500000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
53	কেন্দ্রের ১৫তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ও আইটিসি ডরমিটরির জন্য ২০টি স্যু পলিশার মেশিন ক্রয়	4112310 (অফিস সরঞ্জামাদি - যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	567600.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
54	বিবিধ যন্ত্রপাতি ক্রয় (কোররটেকার-১)		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	985250.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
55	স্প্রে মেশিন, ঘাসকাটা মেশিন ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সরামত		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	207000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
56	Sub Total:						4259850.00									
57	টেলিফোন ও পিএবিএক্স এর যন্ত্রাংশ ক্রয়	3258126 (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	2400000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
58	Sub Total:						2400000.00									
59	কার্পেটিং মালামাল	3258106 (আবাসিক ভবন)	As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	2619087.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
60	পেইন্টিং মালামাল		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	558628.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
61	ম্যাননারী মালামাল ক্রয়		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	416327.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
62	প্রাধিং মালামাল		As per demand	OTM/LTM	HOPE	GOB	4270620.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
63	Works (কার্য)															
64	আবাসিক ভবন A টাইপ এর ০৪ (চার) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
65	আবাসিক ভবন B টাইপ এর ০৫ (পাঁচ) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	4000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
66	আবাসিক ভবন D ₂ টাইপ এর ০৩ (তিন) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
67	আবাসিক ভবন E টাইপ এর ০৪ (চার) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30		
68	আবাসিক ভবন F টাইপ এর ০২ (দুই) টি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	1500000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30		

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Appraising Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
69	কেন্দ্রের আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের টিটমেন্ট কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
70	বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বিবিধ মেসামত কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
71	Renovation work for flat no. E-1-201.E-2-301 & E-4301 of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1113792.30	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
72	Renovation work for building F-1/A(1/101) building of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	507977.44	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
73	Sub Total:						27986431.74									
74	কেন্দ্রের ডরমিটরি-৩ এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/ মেসামত ও রং করণ কাজ।	3258107 (অনাবাসিক ভবন)	As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	6000000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
75	ডরমিটরি -২ এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
76	কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/ মেসামত ও রং করণ কাজ।		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	2500000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
77	একাডেমিক ভবনের জলছাড় পরিবর্তন কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	1000000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30	
78	কেন্দ্রের টেনিস কোর্ট, বাল্লেটবল, ইনডোর গেমস হল ইত্যাদি মেসামত কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	4000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
79	কেন্দ্রের ১৫তলা বিশিষ্ট ডরমিটরির বিবিধ পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	10000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
80	বিবিধ মেসামত কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	3500000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
81	Footpath of Dormitory No.2 from Academic building of the centre (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	528990.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
82	কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের ছাদের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	5000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
83	নতুন ভাড়ার শাখার জন্য ০৩টি কলাপসিবল গেট স্থাপন		As per demand	OTM/LTM/RFQ	HOPE	GOB	500000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
84	আইটিসি ভবনের মিনি অভিটরিয়াম এর প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ ও এয়ারকুলার সংযোজন		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	7000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
85	ফরিডোর/হাদবাগানের সৌন্দর্যবর্ধন		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
86	Sub Total:						45028990.00								
87	কেন্দ্রের শপিং সেক্টরের প্রয়োজনীয় মেসামত কাজ	3258108 (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	1000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
88	শপিং সেক্টরের পূর্ব পাশে দোকান মেসামত		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	800000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
89	কেন্দ্রের কুলের পাশের জেলের প্রয়োজনীয় মেসামতকরণ কাজ।		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	1000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
90	কেন্দ্রের রাস্তাসমূহের প্রয়োজনীয় মেসামতকরণ কাজ।		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
91	কেন্দ্রের এ ও বি টাইপ ভবনের পাশে ভূমি উন্নয়ন ও পার্ক স্থাপনসহ ইত্যাদি কাজ।		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	1000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
92	আইটিসি ভবনের বিবিধ মেসামত কাজ		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	10000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
93	কেন্দ্রের ০২ নং ডরমিটরিতে লিফট স্থাপন কাজ।		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	9500000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
94	বিবিধ মেসামত কাজ		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
95	কেন্দ্রের মেট্রিক মহোদয়ের একাত্ত সচিব এর অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় মেসামত কাজ		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	40965.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
96	Renovation. polythene sheet setting for Auditorium and footpath repairing		As per demand	RFQ	HOPE	GOB	95321.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
97	কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ার পলাশ ও শিমুল ডাইনিং হলের রংকরণ ও জানালার গ্লাস পেপার স্থাপন	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	179156.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
98	FTC & SSC for Honor Board তৈরি	As per demand	LTM	HOPE	GOB	607500.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
99	হারবাল বাগানে চা কফি কক্ষ নির্মাণ	As per demand	LTM	HOPE	GOB	178544.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
100	কেন্দ্রের আইটিসি ভবনে ২১০ নম্বর কক্ষে বায়াল্ডা নিমার্ণ কাজ	As per demand	LTM	HOPE	GOB	570535.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost In BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
101	Sub Total:						28972021.00									
102	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	3258101 (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	19000000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
103	কেন্দ্রের বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারী ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি-১১/১২/২০২২ থেকে ১১/১২/২০২৫ পর্যন্ত)		As per demand	OTM (Framework)	HOPE	GOB	762270.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
104	কেন্দ্রের বিভিন্ন গাড়ির টায়ার ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি-)		As per demand	OTM (Framework)	HOPE	GOB	3835200.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
105	ঢাকা মেট্রো-৮-৫১-৭৬১৪ মাইক্রোবাস মেরামত		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	274090.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
106	ঢাকা মেট্রো-ন-১১-০১৬৩ হিনো বাস মেরামত		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	60000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
107	ঢাকা-ছ-৭১-০০০৭ আয়ুর্থেপ মেরামত		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	57500.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
108	Sub Total:						23989060.00									
109	যানবাহন ক্রয়	4112101 (মোটরযান)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	74640000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
110	Sub Total:						74640000.00									
111	ঔষধ ক্রয়	3252109 (ঔষধ ও প্রতিষেধক)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	7000000.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
112	কেন্দ্রের চিকিৎসকের জন্য Medical Equipment ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3585145.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
113	Medical bed side bed curtain stand, clamp & Installation of the Physiotherapy Unit (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	178536.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30	
114	Sub Total:						10763681.00									
115	চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়	3252101 (চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	5000000.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30	
116	Sub Total:						5000000.00									
117	বিভিন্ন কোর্সের ট্রেনিং ব্যাপ ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	6110000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
118	স্বাস্থ্যকর্মীদের মালামাল ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2404400.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	
119	কম্পিউটারের মালামাল		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	7329187.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30	

Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost In BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
120	বিভিন্ন মনিহারি মালামাল ক্রয়	3255105 (অন্যান্য মনিহারি)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	9383000.00	Jan-25	Jan-25	Feb-25	Feb-25	Mar-25	Mar-25	90	30
121	বিভিন্ন কোর্সের টাই ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2510000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
122	ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	4306438.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
123	নিলেন সামগ্রী ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	10012625.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
124	এস্টেট শাখার জন্য বিবিধ মনিহারি মালামাল ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	859750.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
125	বিবিধ মনিহারি মালামাল ক্রয় (কেয়ারটেকার-১)		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2127125.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
126	Sub Total:						45042525.00								
127	গাছ ও ফুলের চারা এবং ফীটনাশক ও লেক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্রয়	4113102 (বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2127125.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
128	Sub Total:						2127125.00								
129	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	3211102 (পরিষ্কারের পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	884500.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
130	Sub Total:						884500.00								
131	নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়	3253103 (নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	50000.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
132	Sub Total:						50000.00								
133	খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয়	3256107 (ক্রীড়া সামগ্রী)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	3273060.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
134	Sub Total:						3273060.00								
135	আসবাবপত্র ক্রয়	4112314 (আসবাবপত্র ক্রয়)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	2343750.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
136	আসবাবপত্র ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1020544.19	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
137	নতুন ভাডার শাখার জন্য ২০টি রাক/ভাক ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	300000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
138	১৫ তলাবিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনের আলমিরা ক্রয় (অসমাপ্ত কাজ)	Own fund	As per demand	76-Cha	HOPE	GOB	84171884.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
139	রেস্টুর বাংলোর বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয়		As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	7000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
140	Sub Total:						94836178.19								


Package No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/Demand Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appraisal To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time in contract Signature	Time For Completion of Contract
141	আসবাবপত্র মেরামত	3258102 (আসবাবপত্র মেরামত)	As per demand	OTM/LTM/ RFQ	HOPE	GOB	633125.00	Apr-25	Apr-25	May-25	May-25	Jun-25	Jun-25	90	30
142	আসবাবপত্র মেরামত (অসমাপ্ত কাজ)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	349930.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
Sub Total:							983055.00								
Grand Total (Demand)							604459955.51								

E:Works by Mamun-2024-25\APP-204-25-Goods & Works

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫) - সার্ভিস

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Page No.	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source Of Fund	Estimated Cost In BDT	Intile/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		FRC Report	Own fund	As per demand	QCBS/SSS	HOPE	GOB	10000000.00	Jul-24	Jul-24	Aug-24	Aug-24	Sep-24	Sep-24	90	30
2		BPATC Master plan	3258107 (অনাবাসিক ভবন)	As per demand	QCBS/SSS	HOPE	GOB	700000.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
3		Outsourcing Manpower	3111109 (প্রমিক মজুরি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3475800.00	Oct-24	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Dec-24	90	30
Grand Total								14175800.00								



বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
ক্রয় ও ভাণ্ডার শাখা

At a glance (APP-2024-25)	
Name of Procurement	Total Demands
Value of Goods & Works Procurement	604459955.51
Value of Service Procurement	14175800.00
Value of Grand Total	618635755.51


মোহাম্মদ আনিসহাফ হোসেন
ক্রয় কর্মকর্তা
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা


সহপরিচালক
(ক্রয় ও ভাণ্ডার)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা


উপপরিচালক (অর্থ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা


পরিচালক (প্রশাসন)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা


এমডিএস (পিএডএস)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা


রেস্টর (সচিব)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা