

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.
 Agency : Bangladesh Power Development Board
 Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.
 Project name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

Budget : Development
 ADP Allocation: 24200.00 Lac Taka

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পর্য্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী সী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র যোগা	দরপত্র ফুলায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল (দিন)	মর্যদা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
প্যাকেজ-১ (GD) (GD-১)																		
লট-১	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে নতুন এজাইএস উপক্রেতৃত্ব ও এজাইএস আপপ্রোভেন চার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা (৩ টি এজাইএস নতুন এবং ১ টি এজাইএস আপপ্রোভেন) (১টি উপক্রেতৃত্ব বে এসটেনশন সহ)	সংখ্যা	৪	৪টিম (লোকালি)	সিসিভিপি	লিটার	১৩৫৪.০০	পরিকল্পিত সময়	২৩/০৭/২০২৪	৬/০৯/২০২৪	৪/১২/২০২৪	২/০১/২০২৫	২/০১/২০২৫	৬/০২/২০২৫	৪২	৪২	১০/১২/২০২৪	১৮
লট-২	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে নতুন উপক্রেতৃত্ব চার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা (৫ টি এজাইএস নতুন এবং ২ টি এজাইএস নতুন) (সিসিভিপি)	সংখ্যা	৮	৪টিম (লোকালি)	সিসিভিপি	লিটার	২২৪২৭.৩৫	পরিকল্পিত সময়	১১/০২/২০২৫	২৪/০৪/২০২৫	২৭/০৬/২০২৫	০৩/০৮/২০২৫	১/০১/২০২৬	০২/০২/২০২৬	৪২	৪২	০৩/০৮/২০২৫	১৮
লট-৩	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে এমডিএ ডিজাইএস আপপ্রোভেন চার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা	সংখ্যা	৮	৪টিম (লোকালি)	সিসিভিপি	লিটার	১৫৫২৭.৯৩	পরিকল্পিত সময়	১৪/১০/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	১৩/০২/২০২৫	০২/০৪/২০২৫	১২/০৬/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	৪২	৪২	০২/০৪/২০২৫	১৮
লট-৪	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজসহ স্থাপন, টেন্ডিং ও কমিশনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে ২ টি এজাইএস নতুন, ৩ টি এজাইএস আপপ্রোভেন এবং ৩ টি ডিজাইএস আপপ্রোভেন চার্নিকি ডিভিডে সম্পাদন করা	সংখ্যা	৭	৪টিম (লোকালি)	সিসিভিপি	লিটার	১২৭১৬.৫৬	পরিকল্পিত সময়	২/০৭/২০২৫	১/০৯/২০২৫	১৪/০১/২০২৬	১২/০৩/২০২৬	১৮/০৫/২০২৬	২০/০৭/২০২৬	৪২	৪২	১৬/০১/২০২৬	১৮
মোট																		
৪৮৩২৬.৮৪																		







ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Budget : Development

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.
 Agency : Bangladesh Power Development Board
 Procuring Entity Name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.
 Project name & Code : Power Distribution System Development Project, Cumilla Zone.

পাকেজ নং	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং বহন	ক্রয় অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সত্তাবা তারিখ	EOI আহ্বান	ইন্ডু RFP	কারিগরি প্রস্তাব ফোলা	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব ফোলা এবং মূল্যায়ন	যোগাযোগ	প্রস্তাব অ্যুভোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাফর	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদকাল	মতক	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
SD ১																				
পা-১ (সমাপন)	পরামর্শ সেবা (স্বল্পীকৃত)-উপকেন্দ্র		এমএন	১২০	নির্দিষ্ট	১৪৫.৩৬	পরিকল্পিত সময়	০৩/০৬/২০২৪	০৩/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪
পা-২ (সমাপন)	পরামর্শ সেবা (স্বল্পীকৃত)-পারিস		এমএন	১৬০	নির্দিষ্ট	২২২.০৮	পরিকল্পিত সময়	০৩/০৬/২০২৪	০৩/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪	১৪/০৬/২০২৪
				২৮০	৪৬৭.৪৪															

মণ্ড	৪৯,৪০৬.৩৪
কাজ	৩,৩৮.৩.৮২
সেবা	৪৪০.৪৪
মোট	৫২,২৩৫.৫২

০১-০৭-২০২৪
 Assistant Director (Accounts)
 PDSDP, Cumilla Zone
 BPDB

০২/০৭/২৪
 Executive Engineer
 PDSDP, Cumilla Zone
 BPDB

Deputy Project Director
 PDSDP, Cumilla Zone
 BPDB

Project Director
 PDSDP, Cumilla Zone
 BPDB

Member, Distribution
 BPDB, Dhaka