

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ=৬০.০০ লক্ষ টাঃ  
b) Reporting Period : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ=৭৫.০০ লক্ষ টাঃ

c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.


WORKSPROCUREMENT: পরিচালন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (রাজস্ব) খাত (চলমান কাজ)।


Package No	Description of procurejceent Package Works/Goods	Unit	Qua nti ty	Procurejceent Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন সরিষাবাড়ী ৩৩ কেভি সোর্স লাইনে লুইজভিলেজ থেকে বজ্রপুর গ্রীড উপকেন্দ্র অংশে পুশপোল ও আনুসঙ্গিক ফিটিং স্থাপন কাজ।	Lot-	1	LTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		3.54	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	কার্যদেশ নং- বিউবো/বিবি বস/২৭.১১.৩ ৯৮৫.৮৮৭.১ ০১.২০/৫৭০ তারিখ- ২৩/২/২০ইং
							3.54	Actual Dates	27	4	7	7	2	30	28	105		


  
Assistant Accountant  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Assistant Engineer  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Executive Engineer  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Superintending Engineer  
O&M Circle, Jamalpur.

  
Chief Engineer  
Central Distribution Zone,  
Mymensingh

  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka

  
21/৪/24

  
21/৪/24

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025  
b) Reporting Period : 2023-2024

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ=৬০.০০ লক্ষ টাঃ  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ=৭৫.০০ লক্ষ টাঃ

c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.

LINE MAINTENANCE: পরিচালন মেরামত ও সংরক্ষণ (রাজস্ব খাত) খাত (প্রস্তাবিত কাজ)।

Package No	Description of procureeent Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurejoent Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
LM-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের সরিষাবাড়ী- দৈনন্দিন জরুরী পরিচালন সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্তে অগ্রদত্ত, সাময়িক আগাম ইত্যাদির ম্যাদমে জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	Imp rest/ Advance /RFQ/cash	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget		10.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
									Actual Dates									
LM-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন জামালপুর হইতে সরিষাবাড়ী ৩৩ কেভি লাইন ও দিগপাইত হইতে ৩৩ কেভি লাইন মোট ০২ টি ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন করণ, লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget		<del>6.00</del> 4.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
									Actual Dates									
LM-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি সরিষাবাড়ী উপকেন্দ্রের বাৎসরিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		<del>5.00</del> 4.00	Planned Dates	01-Dec-24	29-Dec-24	3-Jan-25	10-Jan-25	17-Jan-25	19-Jan-25	19-02-25	17-03-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	28	5	7	7	2	30	28	107	
									Actual Dates									
LM-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ৩৩ কেভি দীর্ঘ ৩০ কি.মি. জামালপুর হইতে সরিষাবাড়ী লাইনের ফস্ট দ্রুত সময়ের মাঝে নিরসনের উদ্দেশ্যে আইসোলটর, স্থাপন কাজসহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM LTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget		<del>1.00</del> 3.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
									Actual Dates									

B

মুহ.সম

৩

AA

AA

AA

AA

2

স্বাক্ষর

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

Item No.	Description	Lot	Quantity	Unit	XEN/ISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	Budget	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	Status
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	
LM-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও দ্রুতগতিতে ফস্ট ক্রিমার করার জন্য ১১ কেভি লাইনের বিভিন্ন অংশে উন্নত মানের আইসোলেশন/এসিআর স্থাপন, আর্থিং স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় সংরক্ষণ মেরামত ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।	Lot-	1	LTM	XEN/ISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
LM-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি আলহাজ্ব ফিডারের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন পুনঃ স্থাপনসহ বাশের খুঁটিতে স্থাপিত লম্বা সার্ভিস তার পরিহারের জন্য এলটি লাইনের মান উন্নয়ন, যাবতীয় মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়নমূলক কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/ISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	5.00	Planned Dates	01-Dec-24	29-Dec-24	3-Jan-25	10-Jan-25	17-Jan-25	19-Jan-25	19-02-25	17-03-25	প্রস্তাবিত
LM-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি বাজার-১ ফিডারের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/ISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
LM-8	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি বাজার-২ ফিডারের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/ISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
LM-9	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি থানা-১ ফিডারের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/ISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

Item No.	Description	Lot	Quantity	RFQ/OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	Budget	Actual Dates	Planned Dates								Status	
									01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25		
LM-10	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি থানা-২ ফিডারের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00		27	4	7	7	2	30	28	28	28	প্রস্তাবিত
LM-11	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি আলহাজ ফিডারের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00		27	4	7	7	2	30	28	105		প্রস্তাবিত
LM-12	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ১১ কেভি পপুলার ফিডারের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00		28	5	7	7	2	30	28	107		প্রস্তাবিত
LM-13	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বাজার-২ ফিডারের অন্তর্গত বগার পাড়, চর সরিষাবাড়ী, শিশুয়া, মাধুর মোড়, বড় আদ্রা ও আশপাশ এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন পুনঃ স্থাপনসহ বাশের খুঁটিতে স্থাপিত লম্বা সার্ভিস তার পরিহারের জন্য এলটি লাইনের মান উন্নয়ন, যাবতীয় মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়নমূলক কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	6.00		27	4	7	7	2	30	28	105		প্রস্তাবিত

mm 6.1 m

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

Item No.	Description	Lot	Quantity	Unit	Category	Sub-Category	Budget	Actual	Planned Dates										Actual Dates
									01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25			
LM-14	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দণ্ডের আওতাধীন বাজার-১ ফিডারের অন্তর্গত তালুকদার বাড়ী, সাতপোয়া, আরামনগর হাজী বাড়ী, মূলবাড়ী বেপারী পাড়া, বলার দিয়ার,সামর্থ্যবাড়ী ও আশপাশ এলাকার এলটি গ্রাহকগনকে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ এলটি লাইনের যাবতীয় মেরামত, সংরক্ষন এবং লম্বা সার্ভিস তার পরিহারের জন্য এলটি লাইনের মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও পদ্ধতি উন্নয়নমূলক কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget	5.00 <del>7.00</del>		Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	105	প্রস্তাবিত
LM 15	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দণ্ডের আওতাধীন পপুলার ফিডারের অন্তর্গত মাগুরিয়া পাড়া, বাউসী উত্তর পাড়া, ফুলবাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া ও আশপাশ এলাকার এলটি গ্রাহকগনকে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ এলটি লাইনের যাবতীয় মেরামত, সংরক্ষন এবং লম্বা সার্ভিস তার পরিহারের জন্য এলটি লাইনের মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও পদ্ধতি উন্নয়নমূলক কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget	5.00 <del>6.00</del>		Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	105	
LM-16	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দণ্ডের আওতাধীন থানা-২ ফিডারের অন্তর্গত নান্দিনা, ছাতারিয়া পূর্বপাড়া, হেলেক্সবাড়ী, বড়বাড়ীয়া ও আশপাশ এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন পুনঃ স্থাপনসহ বাশের খুঁটিতে স্থাপিত লম্বা সার্ভিস তার পরিহারের জন্য এলটি লাইনের মান উন্নয়ন, যাবতীয় মেরামত, সংরক্ষন ও পদ্ধতি উন্নয়নমূলক কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget	6.00 <del>7.00</del>		Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	105	


২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

Item No.	Description	Lot	Quantity	Unit	XENISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	Budget	Planned Dates									
								01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25		
LM-17	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন থানা-১ ফিডারের অন্তর্গত পাচবাড়ী ডিগ্রী, চর বড়বাড়ীয়া, স্বাধীনাবাড়ী, শাহজাদা বাজার ও আশপাশ এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন পুনঃ স্থাপনসহ বাশের খুঁটিতে স্থাপিত লম্বা সার্ভিস তার পরিহারের জন্য এলটি লাইনের মান উন্নয়ন, যাবতীয় মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়নমূলক কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	7.00 5.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	
								Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
								Actual Dates									
LM-18	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সরিষাবাড়ী, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি সকল ফিডারের জ্বলে যাওয়া/বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং স্থাপনসহ আর্থিং করণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	
								Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
								Actual Dates									
							মেট =										
							চলমান =										
							সর্বমোট =										


₹ 70.54 (Seventy six Fifty four Thousand only)


  
Assistant Accountant  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Assistant Engineer  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Executive Engineer  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Superintending Engineer  
O&M Circle, Jamalpur.

  
Chief Engineer  
Central Distribution Zone,  
Mymensingh

  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka

  
21/11/24

  
21/08/24

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= -- লক্ষ টাঃ  
 b) Reporting Period : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ=১২.০০ লক্ষ টাঃ

c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
 d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.

CONSTRUCTION OF SUBSTATION AND LINE: উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন খাত) (চলমান)

Package No	Description of procurejøent Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurejøent Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SL -1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো, সরিষাবাড়ী, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন জামালপুর হইতে সরিষাবাড়ী ৩৩ কেভি ইনকামিং ফিডারের পুরাতন মারলিন তার পরিবর্তন করিয়া এসবিক তার স্থাপন ও ৩৩/১১ কেভি ০.০৪ কেভি কম্পোজিট লাইনে রূপান্তর সহ মেরামত ও সংরক্ষন কাজ। (চলমান কাজ)	Lot-	1	LTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		24.87	Planned Dates	01-Dec-24	29-Dec-24	3-Jan-25	10-Jan-25	17-Jan-25	19-Jan-25	19-02-25	17-03-25	কার্যদেশ নং- বিউবো/বিবিবি স/২৭১১.৩৯ ৮৫.৮৮৭.১০১ ১৭/২২৮ তারিখ- ১৩/১২/১৭ইং
							24.87											

Assistant Accountant  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

Superintending Engineer  
 O&M Circle, Jamalpur.

Chief Engineer  
 Central Distribution Zone,  
 Mymensingh

Member Distribution  
 BPDB, Dhaka.

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ=১০.০০ লক্ষ টাঃ  
 b) Reporting Period : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ=১৫.০০ লক্ষ টাঃ

c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
 d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.


**MATERIAL TRANSPORTATION: মালামাল পরিবহন (রাজস্ব খাত)**

Package No	Description of procuremeent Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MT-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে জরুরী প্রয়োজনে মেরামতকৃত ট্রান্সফরমার কেন্দ্রীয় সরঞ্জাম কারখানায় আনা নেওয়াসহ বিউবোর বিভিন্ন স্টোর হইতে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিবহন।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget	5.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত	
								Planned Dates	28	4	7	7	2	30	28	106		
								Actual Dates										
MT-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের দপ্তর এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মালামাল বিউবোর বিভিন্ন স্টোর হইতে অত্র দপ্তরের বিভাগীয় ভাঙ্গারে পরিবহন কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget	8.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত	
								Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105		
								Actual Dates										
MT-3	প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য দপ্তর হইতে এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিবহন কাজ।	Lot-	1	LTM	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget	2.00	Planned Dates	01-Jan-25	29-Jan-25	3-Feb-25	10-Feb-25	17-Feb-25	19-Feb-25	19-03-25	17-04-25	প্রস্তাবিত	
								Planned Dates	28	5	7	7	2	31	28	108		
								Actual Dates										
							15.00											


  
 Assistant Accountant  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.


  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Superintending Engineer  
 O&M Circle, Jamalpur.

  
 Chief Engineer  
 Central Distribution Zone,  
 Mymensingh

  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka

  
 21/8/24

  
 21/08/24

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

- a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ=২.০০ লক্ষ টাঃ  
 b) Reporting Period : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ=৬.০০ লক্ষ টাঃ

- c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
 d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.

**STORE PURCHASE: ষ্টোর্স ক্রয় খাত (রাজস্ব)**

Package No	Description of procureeent Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SP-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের দপ্তর এর জন্য জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় কাজে তাৎক্ষনিক ব্যয়।	Lot-	1	Imp rest/ Advance	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		0.50	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
									Actual Dates									
SP-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের দপ্তর এর পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজের জন্য রেইন কোট, টর্চ লাইট, ক্রোজিং কয়েল, টিপিং কয়েল, বিভিন্ন রীলে, মিডস্পেন জয়েন্ট ট্রিপ, হিটসিং, নাটবোল্ট, কন্সনেশন প্রায়ার্স, টেস্টার, রেষ, পিআইডি টেপ ও অন্যান্য হার্ডওয়ার মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00	Planned Dates	01-Jan-25	29-Jan-25	3-Feb-25	10-Feb-25	17-Feb-25	19-Feb-25	19-03-25	17-04-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	28	5	7	7	2	31	28	108	
									Actual Dates									
SP-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের পরিচালন, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য বাশের মই সরবরাহ করন কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		1.00	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
									Actual Dates									
								6.50										


  
 Assistant Accountant  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Superintending Engineer  
 O&M Circle, Jamalpur.

  
 Chief Engineer  
 Central Distribution Zone,  
 Mymensingh

  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka.

  
 2/12/24

  
 2/12/24

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০.৮০ লক্ষ টাঃ  
 b) Reporting Period : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ১.০০ লক্ষ টাঃ

c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
 d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.

CIVIL MAINTENANCE AND RECONSTRUCTION: পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত) প্রস্তাবিত


Package No	Description of procureement Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CMR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরএর পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ব্যয়।	Lot-	1	Imp rest/ Advance MPC	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget		0.50	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
									Actual Dates									
CMR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি সরিষাবাড়ী উপকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমের সকল প্রকার বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পুনঃ স্থাপন, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	T. Adv.	XEN/SE/CE.	BPDB'S Revenue Budget		1.50	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	27	4	7	7	2	30	28	105	
								2.00	Actual Dates									


  
 Assistant Accountant  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-  
 Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
 Superintending Engineer  
 O&M Circle, Jamalpur.

  
 Chief Engineer  
 Central Distribution Zone,  
 Mymensingh

  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka.

  
 21/12/24

  
 21/08/24

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

- a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ লক্ষ টাঃ  
b) Reporting Period : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ লক্ষ টাঃ

- c) Ministry /Division : S & D, Sharisabari,  
d) Procuring Entry : xen, Sharisabari.

DEPOSIT WORK: জমাভিত্তিক কাজ (চলমান কাজ)।


Package No	Description of procure/cent Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procure/cent Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DW-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- সরিষাবাড়ী, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ভাটারা হইতে পপুলার মোড় (বাউসী) পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটি নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরকরণ ও পরিবহনসহ (জমাভিত্তিক) কাজ। (চলমান কাজ)।	Lot-	1	LTM	XENSE/CE	BPDBS Revenue Budget		29.81	Planned Dates	01-Nov-24	29-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	17-Dec-24	19-Dec-24	19-01-25	17-02-25	কার্যদেশ নং- বিউবো /বিবিবিস/২০১৮/৪৬৭ তারিখ- ২৭/১২/২০১৮ ইং
							29.81											


  
Assistant Accountant  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Assistant Engineer  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Executive Engineer  
Sales & Distribution Division-  
Sarishabari,PDB, Jamalpur.

  
Superintending Engineer  
O&M Circle, Jamalpur.

  
Chief Engineer  
Central Distribution Zone,  
Mymensingh

  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka.

  
21/12/24

  
21/08/24