

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)**

পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত):

Financial year : ২০২৪-২০২৫ইং।

Budget Provision : ৫০.০০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিতন অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

Name of office : বিক্রয় ও বিতন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।

ক) ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
WR 01	বিবিবি-১, বিউবো, সিলেট এর অধীন ২৩ (তেইশ) টি ১১ কেভি ফিডারের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত আপত্তকালীন সময়ের জন্য ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি এবং ০.৪ কেভি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	৩	৪	OTM/LT M/Rfq	Chief Engineer	Revenue	12.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	91	প্রস্তাবিত
WR 02	বিক্রয় ও বিতন বিভাগ-১, বিউবো, আশরাখানা, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি বিমানবন্দর-২ ফিডারের আওতাধীন সালিয়া, সালুটিকর, রুসিটিলা, পীরেশাও, উমদার পাড়া, নয়াটিলা, দাপনা টিলা, কাওয়াড়পার, দীলপাড়া, সাহেবের বাজার, হিলাহাড়া, বোপাওল, শালবাগ প্রভৃতি এলাকায় জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ, কেন্দ্র ক্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও পুনঃস্থাপন, ডিওএফসি, এলএ, এলটি ফিউজের বাশ, এলটি লুপ পরিবর্তন, ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ যেমনঃ বাঁকা খুঁটি সোজা করণ ও ক্ষতিগ্রস্ত তার খুঁটি পরিবর্তন, গাই টানা স্থাপন, ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি তার পুনঃটানা করণ, ১১/০.৪ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের প্রিজেন্টিভ মেরামত যেমন বুলিং পরিবর্তন, গ্যাসকেট পরিবর্তন, ট্রান্সফরমার তেল পরিবর্তন ইত্যাদি সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	6.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 03	বিক্রয় ও বিতন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি নবাবরোড ফিডারের মিরের ময়দান, অনব, নবাবরোড, শ্রেণী স্টার, পায়রা, এলজিইডি অফিস, কেওয়াপাড়া এলাকা সমূহে ভোল্টেজ উন্নয়ন করণে ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের পদ্ধতি উন্নয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত তার খুঁটি পরিবর্তন, গাই টানা স্থাপন, বিতন ট্রান্সফরমার স্থাপন, পূর্ববাসন, স্থানান্তর (লোড নেচারে) এবং ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	4.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 04	বিক্রয় ও বিতন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি ওসমানী মেডিকেল ফিডারের কাজলশাহ, ভাতাপিয়া, ওসমানী মেডিকেল, মুন্সিপাড়া, রিকাবিবাটার, দরগা মহল্লা প্রভৃতি এলাকায় বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার পুনঃস্থাপন, ট্রান্সফরমার লোড সেকারে স্থাপন, ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ যেমনঃ বাঁকা খুঁটি সোজা করণ ও প্রতিস্থাপন, ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি তার পুনঃটানা, গাই টানা স্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত পিন ও ডিগ্রি ইন্সুলেটর পরিবর্তন সহ ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	4.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advertiser	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR 05	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেডি কীন ব্রিজ ফিডারের আওতাধীন মাছু দীঘির পাড়, রাসের দীঘির পাড়, তালতলা, শুভেছা শেখাট এলাকায় স্থাপিত বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার পুঃস্থাপন, ট্রান্সফরমার লোড সেন্টারে স্থাপন, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ যেকোনো বাকী খুটি সোজা করণ ও প্রতিস্থাপন, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি তার পুনঃটানা, গাই টানা স্থাপন, ক্ষতিগ্রস্থ পিন ইন্সুলেটর বদলানো সহ ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	3.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 06	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেডি ঘাসিটুলা ফিডারের আওতাধীন কালিশইল মজুমদার পাড়া, বেতের বাজার, রিলায়েবল সিটি, শামিমাবাদ প্রভৃতি এলাকায় বিকল ১১/০.৪ কেডি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের প্রতিস্থাপন, অতি পুরাতন ডিওএফসি, এলএ, এলটি ফিউজের বাশ, এলটি লুপ পরিবর্তন, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি পোল, লাইন সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	4.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 07	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট এর আওতাধীন ১১ কেডি আশরখানা ফিডারের অধীন মিয়া ফাজিল তিত্ত, পায়রা, নুরাণী, বনকাপাড়া, সুবিধাবাজার প্রভৃতি স্থাপিত ১১/০.৪ কেডি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের প্রিভেন্টিভ মেরামত যেমন বুশিং পরিবর্তন, গ্যাসকেট পরিবর্তন, ট্রান্সফরমার তেল পরিবর্তন ইত্যাদি সহ ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	4.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 08	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, আশরখানা, সিলেট দপ্তরের ১১ কেডি এয়ারপোর্ট -সিটি ফিডারের আওতাধীন বাইশটিলা, সালেহপুর, নয়াবাজার, হফলির পাড়, আবানি, মানপীছড়া, মজুমদারী, আশরখানা পোস্টে প্রভৃতি এলাকায় জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ, যেমনঃ অতিপূর্ণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও পুনঃস্থাপন, ডিওএফসি, এলএ, এলটি ফিউজের বাশ, এলটি লুপ পরিবর্তন, গাই টানা স্থাপন, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি তার পুনঃটানা করণ, ১১/০.৪ কেডি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের প্রিভেন্টিভ মেরামত যেমন বুশিং পরিবর্তন, গ্যাসকেট পরিবর্তন, ট্রান্সফরমার তেল পরিবর্তন, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ যেকোনো বাকী খুটি সোজা করণ ও ক্ষতিগ্রস্থ তার খুটি পরিবর্তন ইত্যাদি সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	4.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 09	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেডি জল্লারপাড় ফিডারের আওতাধীন নবীন আবাসিক এরিয়া, ভাস্কাটিকর, দারিয়াপাড়া, লামা বাজার, মনিপুরী পাড়া ইত্যাদি এলাকায় ভোল্টেজ উন্নয়ন কাজে ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইনের পক্ষী উন্নয়ন, গাই টানা স্থাপন, ক্ষতিগ্রস্থ তার খুটি পরিবর্তন, বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন, পূর্নবাসন, স্থানান্তর (লোড সেন্টারে) এবং ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	3.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত

১

১

১

১

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR 10	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, আশুখানা, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি খাসদাবীর ফিডারের চৌকিদারি, বড়বাজার, দারুস সালাম মাদ্রাসা গলি, রংধনু, আখরা গলি প্রভৃতি এলাকায় বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার পুনস্থাপন, ট্রান্সফরমার লোড সেক্টরে স্থাপন, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ যেমনঃ বাকা খুটি সোজা করণ ও প্রতিস্থাপন, ১১ কেডি ও .০.৪ কেডি তার পুনঃটানা, ক্ষতিগ্রস্থ পিন ও তিস্ত ইন্সুলেটর পরিবর্তন সহ ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ			OTM	Chief Engineer	Revenue	3.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
WR 11	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট এর আওতাধীন ১১ কেডি জালালাবাদ ফিডারের অধীন জালালাবাদ, ফাজিল চিশু উত্তর গীর মহল্লা, লাকাতুড়া জিকোটে স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় বিকল ১১/০.৪ কেডি ত্রিভুজবিন ট্রান্সফরমার পুনঃস্থাপন, অতি পুরাতন ডিওএফসি, এলএ, এলটি ফিউজের বাশ, এলটি লুপ পরিবর্তন সহ, ক্ষতিগ্রস্থ পিন ও তিস্ত ইন্সুলেটর পরিবর্তন সহ ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	3.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
					মেট টাকঃ		50.00									

সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রস্তাবিত) = ৫০.০০ লক্ষ টাকা

৫.১০.১.১.০০  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

২৪/০৭/২০২৪  
নিবাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

২৪/০৭/২০২৪  
প্রধান প্রকৌশলী  
বিতরণ অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।

২৪/০৭/২০২৪  
সদস্য বিতরণ,  
বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)**

পূর্ত মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)ঃ

Financial year : ২০২৪-২০২৫ইং।

Budget Provision : ৫.০০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

Name of office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।

ক) ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের প্রাপ্তবিত পূর্ত মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।

গত অর্থ বছর (২০২৩-২০২৪) বরাদ্দ : ১৫.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বছর (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ১৫.০০ লক্ষ টাকা।

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CWR-1	প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন বাসবাসীস্থ প্রধান প্রকৌশলীর অফিস ভবনের বাহিরের ও ভিতরের দেয়াল রং করণ, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বর্ধন এবং ভবনের পলির ও প-নিষ্কাশন পাইপের মেয়ামত কাজ সহ অন্যান্য জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	5.00	03-09-24	29-09-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	18-01-25	120	প্রস্তাবিত
					মেট টেকা		5.00									

সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রস্তাবিত) = ০৫.০০ লক্ষ টাকা

*A. M. M. M.*  
20.11.2024  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

*Yun*  
21/07/2024  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

*Pranab*  
20/11/2024  
প্রধান প্রকৌশলী  
বিতরণ অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।

*Pranab*  
সমন্বিত  
বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)**

স্টোরস ক্রয় (রাজস্ব খাত):

Financial year : ২০২৪-২০২৫ইং।  
Budget Provision : ১২.০০ লক্ষ টাকা।  
Name of Zone : বিতরন অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
Name of office : বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।  
ক) ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বৎসরের প্রাপ্তাবিত স্টোরস ক্রয় কাজ।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) বরাদ্দ : ১৫.০০ লক্ষ টাকা।  
গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ১৫.০০ লক্ষ টাকা।

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S-1	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট এমত অঞ্চলিক মেরামত কারখানায় ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সাইজের সুপার এনামেল কপার তার ক্রয় কাজ।			OTM/ <del>RFQ</del>	Chief Engineer	Revenue	9.00	01-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	31-01-25	120	প্রস্তাবিত
S-2	গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট এর বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য ফিউজ (১০০ এমআই ২০ এমআই, ১৫ এমআই, ১০ এমআই), বাঁশের সিঁটি, ফেটিকল গাম, আঞ্চলিক মেরামত কারখানায় ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য ক্যাবল সকেট, টার্মিনেশন ক্ল্যাম্প, বিভিন্ন সাইজের নাট-বোল্ট ইত্যাদি ক্রয় কাজ।			OTM/ <del>RFQ</del>	Chief Engineer	Revenue	3.00	01-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	31-01-25	120	প্রস্তাবিত
					মোট টাকায়		12.00									

সর্বমোট প্রাকালিত ব্যয় (প্রস্তাবিত) = ১২.০০ লক্ষ টাকা

*A. S. Khan*  
20/07/2024  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

*Shweta*  
20/07/2024  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

*Shweta*  
20/07/2024  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিতরন অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।

*Shweta*  
সমন্বয় বিতরন,  
বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)**

মালামাল পরিবহন ও গাড়ী খরচ (রাজস্ব খাত):

Financial year : ২০২৪-২০২৫ইং।

Budget Provision : ১০.০০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিতরন অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

Name of office : বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।

ক) ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বৎসরের প্রাপ্তাবিত মালামাল পরিবহন কাজ।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) বরাদ্দ : ১০.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ১০.০০ লক্ষ টাকা।

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের বরাদ্দকৃত মালামাল টপ্পী, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি স্টোর হইতে সিলেট এর বিভাগীয় স্টোরে পরিবহন এবং প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিবহন কাজ।			OTM	Chief Engineer	Revenue	10.00	14-07-24	10-08-24	16-08-24	20-08-24	22-08-24	25-08-24	29-06-25	360	প্রস্তাবিত
					কেউ টকঃ		10.00									

সর্বমোট প্রাকলিত ব্যয় (প্রস্তাবিত) = ১০.০০ লক্ষ টাকা

*Ashraf*  
20.7.2024

সহকারী প্রকৌশলী

বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১

বিউবো, সিলেট।

*20.07.2024*  
নির্বাহী প্রকৌশলী

বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১

বিউবো, সিলেট।

*20.07.2024*  
স্বাক্ষর প্রকৌশলী

বিতরন অঞ্চল

বিউবো, সিলেট।

*20.07.2024*  
সকল্য বিতরণ,  
বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)**

জমা-ভিত্তিক খাত

Financial year : ২০২৪-২০২৫ইং।  
Budget Provision :  
Name of Zone : বিতরন অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
Name of office : বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।  
ক) ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত জমা-ভিত্তিক কাজ।

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method (Type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Comp. Cont	Total Time in Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D-1	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি স্টেডিয়াম ফিচারে আওতাধীন সিলেট পনপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগের অধীনে নির্মাণধীন ২৫০ শব্দা বিশিষ্ট সিলেট সলর হাসপাতালের ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনে মধ্যমচাপ সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে পুরাতন ০.৪ কেভি লাইন সরানো এবং নতুন ডাবে ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (জমা-ভিত্তিক) কাজ।			OTM/ RFQ-EM	Chief Engineer	Deposit	10.18	01-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	31-01-25	120	প্রস্তাবিত
D-2	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি জুয়ারগাত ফিচার হতে নতুন ১১ কেভি মধ্যমচাপ গ্রাহকের সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে নতুনভাবে ১ (এক) স্প্যান ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (জমা-ভিত্তিক) কাজ।			OTM/ RFQ-EM	Chief Engineer	Deposit	0.99	01-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	31-01-25	120	প্রস্তাবিত
D-3	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি এম.সি কলেজ ফিচারে আওতাধীন জনাব শিকির আহমদ, ১০৬ বড়বাজার, গোয়াইটলা, সিলেট এ নির্মাণধীন ৩১৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন মধ্যমচাপ সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে ৯ মিটার দুইটি ফুটি (পুরাতন ০.৪ কেভি লাইনের) পরিবর্তন করে ১২ মিটার দুইটি ফুটি স্থাপন করে নতুনভাবে দুই স্প্যান ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ (জমা-ভিত্তিক) কাজ।			OTM/ RFQ-EM	Chief Engineer	Deposit	1.70	01-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	18-12-24	31-01-25	120	প্রস্তাবিত

সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রস্তাবিত) = ১২.৮৮ লক্ষ টাকা

*A. J. Khan*  
10.7.2024

সংকরী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

*Jur*  
20.07.2024  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-১  
বিউবো, সিলেট।

*Suanobalon*  
প্রধান-প্রকৌশলী  
বিতরন অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।

*Prasanna*  
সদস্য বিতরন,  
বিউবো, ঢাকা।

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ,  
যেখানে বিনিয়োগ"

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

Energy/Power Division  
XEN, S & D-2, PDB, Sylhet.

2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট ব্যয় = ৫০.০০ লক্ষ টাকা  
2024-2025 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় = লক্ষ টাকা

c) Ministry /Division :  
d) Procuring Entry :

LINE MAINTENANCE: পরিচালন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)

e) Financial Year : 2024-2025  
f) Reporting Period : 2024-2025

Package No	Description of procurement Package Works/ Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Test Time (Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1			2			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-1	আপদকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করণের জন্য যোগ্য ব্যয়। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেট দপ্তরের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে ৩৩ কোটি ফিডারের ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন কাজ। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেটের আওতাধীন ৩৩ কোটি কুমারগাও-উপশহর এবং এমসি কলেজ- উপশহর ৩৩ কোটি হিং হাইলের জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	5	Imp rest/ T/Advance /RFQ	XEN S&D-2	BPDBS Revenue Budget	14.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত
WR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেটের আওতাধীন ৩৩ কোটি কুমারগাও-উপশহর এবং এমসি কলেজ- উপশহর ৩৩ কোটি হিং হাইলের জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	3.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত
WR-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেটের আওতাধীন ৩৩ কোটি কুমারগাও-উপশহর এবং এমসি কলেজ- উপশহর ৩৩ কোটি হিং হাইলের জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	5.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত
WR-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেটের আওতাধীন ৩৩ কোটি কুমারগাও-উপশহর এবং এমসি কলেজ- উপশহর ৩৩ কোটি হিং হাইলের জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	2.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত
WR-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কোটি উপশহর উপকেন্দ্রের অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক সিজিএল মেইটেনেন্স সহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	4.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত
WR-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কোটি মুক্তিরচক এবং ১১ কোটি বোরহানউদ্দীন ফিডারের ফিডারের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	6.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত
WR-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিডিএ, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কোটি রাজবাড়ী ফিডারের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	3.00		Planned Dates 02-Sep-24 Planned Dates 30-Sep-24 Actual Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	27-Oct-24	20-Nov-24	19-Oct-25	প্রস্তাবিত

*(Handwritten signatures and initials)*

Sl. No.	Description of procure item Package Works/ Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approval Authority	Source of Fund	Estimated Cost (T. + L. + E.)		Time Code for process	Advertiser Tender	Tender closing	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	T. M. Date	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-8	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিত্তো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কোটি সশাহারীয়াট এবং ১১ কোটি কমিটি ফিতারের জরুরী মেয়াদ ও সংরক্ষণ কাজ সহ মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে পঞ্চাশত উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য জরুরী কাজ।	Lot-	1	OTM	XI/NSI/CE	BPDB'S Revenue	6.00	6.00	Planned Dates Actual Dates	02-Sep-24 26	30-Sep-24 1	5-Oct-24 5	12-Oct-24 7	19-Oct-24 7	27-Oct-24 2	20-Nov-24 30	19-12-24 120	প্রস্তাবিত
WR-9	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিত্তো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কোটি নাইওরপুল এবং ১১ কোটি নয়াসড়ক ফিতারের ওভারহেড এবং আভার হাউজ লাইনের জরুরী মেয়াদ, বিকল/কোটিপূর্ণ ১১/০.৪ কোটি বিতরণ ট্রান্সমিটার পরিবর্তন সহ যাবতীয় মেয়াদ ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue	6.00	6.00	Planned Dates Actual Dates	02-Sep-24 26	30-Sep-24 1	5-Oct-24 5	12-Oct-24 7	19-Oct-24 7	27-Oct-24 2	20-Nov-24 30	19-12-24 120	প্রস্তাবিত
WR-10	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিত্তো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কোটি শিবগঞ্জ এবং ১১ কোটি সেনাপাড়া ফিতারের জরুরী মেয়াদ ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue	6.00	6.00	Planned Dates Actual Dates	02-Sep-24 26	30-Sep-24 1	5-Oct-24 5	12-Oct-24 7	19-Oct-24 7	27-Oct-24 2	20-Nov-24 30	19-12-24 120	প্রস্তাবিত
WR-11	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিত্তো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কোটি বাতুল ফিতারের জরুরী মেয়াদ ও সংরক্ষণ কাজসহ মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে পঞ্চাশত উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য জরুরী কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	02-Sep-24 29	30-Sep-24 1	5-Oct-24 5	12-Oct-24 7	19-Oct-24 7	27-Oct-24 2	20-Nov-24 30	19-12-24 120	প্রস্তাবিত
WR-12	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিত্তো, সিলেট দপ্তরের নিম্নস্থানীয় ১১ কোটি উপশহর এবং ১১ কোটি শ্রীং টাওয়ার ফিতারের আওতাধীন এলকাসহে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও মৌসুমি বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত লাইনের আপসকারী জরুরী মেয়াদ ও সংরক্ষণসহ গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখার জন্য আনুসঙ্গিক অন্যান্য জরুরী মেয়াদ কাজ।	Lot-	1	R/Q	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue	3.00	63.00	Planned Dates Actual Dates	02-Sep-24 26	30-Sep-24 1	5-Oct-24 5	12-Oct-24 7	19-Oct-24 7	27-Oct-24 2	20-Nov-24 30	19-12-24 120	প্রস্তাবিত

Assistant Accountant  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

Sub-Assistant Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

Sub-Divisional Engineer  
S&D-2, PDB, Sylhet.

Executive Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

Chief Engineer  
Distribution Zone, Sylhet.

Member Distribution  
BPDB, Dhaka.

CSX/F-1

"শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

g) Financial Year : 2024-2025  
 h) Reporting Period : 2024-2025

Energy/Power Division  
 XEN, S & D-2, PDB, Sylhet.

c) Ministry /Division :  
 d) Procuring Entry :

**CIVIL MAINTENANCE AND RECONSTRUCTION: পূর্ত/হিমারত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)**

Package No	Description of procurement Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk.in Lac)		Time Code for process	Advertisement Tender opening	Tender closing	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CWR-1	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-২, বিটবো, সিলেটের আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি এমসি কলেজ এবং ৩৩/১১ কেডি উপগ্রহ উপকেন্দ্রের সারা বছর ব্যাপী আগ্রহ্য পরিষ্কার করা কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPRDS Budget	2.00		Planned Dates	02 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
CWR-2	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-২, বিটবো, সিলেট দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর কক্ষ, প্রশাসনিক শাখায় [redacted] সৌন্দর্য বর্ধন সহ অন্যান্য পূর্ত মেরামত কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPRDS Budget	5.00		Planned Dates	02 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
CWR-3	হাফোন প্রকৌশলীর দপ্তর, বিতরণ অঞ্চল, বিটবো, সিলেট কর্তৃক নির্দেশিত বাগবাড়ীস্থ ক্যান্টিনের সকল পুরুর ও লোক রক্ষণাবেক্ষন ও আগ্রহ্য পরিষ্কার করা কাজ।	Lot-	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPRDS Revenue Budget	3.00		Planned Dates	02 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
CWR-4	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-২, বিটবো, সিলেট দপ্তরের ৩৩/১১ কেডি এমসি কলেজ উপকেন্দ্রের পাথুবতী ফাকা জায়গায় বিভাগীয় ভাড়াঘরের মালামাল সংরক্ষণের জন্য ইটের সোলিং স্থাপন, ফেঞ্চিং সংস্কার সহ অন্যান্য পূর্ত মেরামত কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPRDS Revenue Budget	5.00		Planned Dates	02 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
CWR-5	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-২, বিটবো, সিলেট দপ্তরের ৩৩/১১ কেডি উপগ্রহ উপকেন্দ্রের কম্প্রাইল রুম সংস্কার, ব্যবহৃত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সহ অন্যান্য পূর্ত মেরামত কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CE	BPRDS Revenue Budget	5.00		Planned Dates	02 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
							20.00											

Assistant Accountant  
 S&D- 2, PDB, Sylhet.

Sub-Assistant Engineer  
 S&D- 2, PDB, Sylhet.

Sub-Divisional Engineer  
 S&D-2, PDB, Sylhet.

Executive Engineer  
 S&D- 2, PDB, Sylhet.

Chief Engineer  
 Distribution Zone, Sylhet

Member Distribution  
 BFPDB, Dhaka.

"শেষ হাসিনার উপোগ,  
যারে ঘরে বিদ্যুৎ"

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

Energy/Power Division  
XEN, S & D-2, PDB, Sylhet.

c) Ministry /Division :  
d) Procuring Entry :

2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = ৩.০০ লক্ষ টাকা  
2024-2025 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ = লক্ষ টাকা

c) Financial Year : 2024-2025  
d) Reporting Period : 2024-2025

STORE PURCHASE: টেন্ডার কম খাত (বাজেট)

Package No	Description of procurement Package Works/ Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	২ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেট দপ্তরের পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজ সূত্রেভাবে সম্পাদনের জন্য কারিগরী কর্মচারীদের জন্য হেইন কোট, টর্চ লাইট, বাশের মই ইত্যাদি মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	2.00	Planned Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	26-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
S-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেট দপ্তরের পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজের জন্য টি-ড্র্যাপ, আই ড্র্যাপ, পিজি ড্র্যাপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কালেক্টর, জয়েন্ট স্লিপ, নাট-বোল্ট, এমসিল, WD-40 ইত্যাদি মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	2.00	Planned Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
S-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেট দপ্তরের পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজের জন্য টি-ড্র্যাপ, আই ড্র্যাপ, পিজি ড্র্যাপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কালেক্টর, জয়েন্ট স্লিপ, নাট-বোল্ট, এমসিল, WD-40 ইত্যাদি মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	2.00	Planned Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
S-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেট দপ্তরের ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যবহারের জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের প্রিক্রয় এবং নতুন অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ক্রয় কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	2.00	Planned Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
S-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেট দপ্তরের পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজের জন্য রোগ, গ্লার্স, টেস্টার, ফিউজ তার, পিআইডি টেম, এমসিলার টেম, হাইড্রলিক খেলার মেশিন, কাটার মেশিন ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ও লাইসেন্স জরুরী অন্যান্য মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00	2.00	Planned Dates	02-Sep-24	30-Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত

*[Signature]*  
Assistant Accountant  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*[Signature]*  
Sub-Assistant Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*[Signature]*  
18-07-24  
Sub-Divisional Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*[Signature]*  
Executive Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*[Signature]*  
Chief Engineer  
Distribution Zone, Sylhet

*[Signature]*  
18/11/24  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka

"শেষ হাসিনার উপোগ,  
যেও ঘরে বিন্যাস"

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025  
b) Reporting Period : 2024-2025

2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = ১০.০০ লক্ষ টাকা  
2024-2025 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ = লক্ষ টাকা

Energy/Power Division  
XEN, S & D-2, PDB, Sylhet.

c) Ministry /Division :  
d) Procuring Entry :

**MATERIAL TRANSPORTATION: পরিবহন ও গাড়ী খরচ (রাজস্ব খাত)**

Package No	Description of procurement Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, সিলেট এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বিন্যাস সরবরাহ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত মালামাল পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	6.80		Planned Dates 02.Sep-24 28	30.Sep-24	5.Oct-24	7	12.Oct-24	18.Oct-24	21.Oct-24	20.Nov-24	19-02-25	
CR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বিন্যাস সরবরাহ কাজের মালামাল পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDBS Revenue Budget	10.00		Planned Dates 02.Sep-24 28	30.Sep-24	5.Oct-24	7	12.Oct-24	19.Oct-24	21.Oct-24	20.Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
							16.80		Actual Dates									

*[Signature]*  
Sub-Assistant Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

18.07.24  
Sub-Divisional Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*[Signature]*  
Executive Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*[Signature]*  
Chief Engineer  
Distribution Zone, Sylhet

*[Signature]*  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ,  
যে ঘরে বিদ্যুৎ"

২০২৪-২৫ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025  
b) Reporting Period : 2024-2025

২০২৪-২৫ইং অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = লক্ষ টাকা  
২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ = লক্ষ টাকা

c) Ministry /Division :  
d) Procuring Entry :

Energy/Power Division  
XEN, S & D-2, PDB, Sylhet.

**CIVIL CONSTRUCTION: পূর্ত/হিমারত নির্মাণ (মূলধন খাত)**

Package No	Description of procurement Package Works/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimate Cost (Tk in Lac)		Time Code for process	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date /Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CCR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেটের আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি এমসি কলোজ উপকেন্দ্রের বাস্তবায়ী ওয়াল উত্থরন, মাটি ভরাট ও কাটাভার সংস্কার কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CR	BPDB S Revenue Budget	15.00		Planned Dates	22 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
CCR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিডিও, সিলেট দপ্তরের ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের নুইচ ইয়ার্ডের পাথরকাটা জায়গার ইটের সোলিং করনসহ পূর্ত নির্মাণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XEN/SE/CF	BPDB S Revenue Budget	7.00		Planned Dates	22 Sep-24	30 Sep-24	5-Oct-24	12-Oct-24	19-Oct-24	21-Oct-24	20-Nov-24	19-02-25	প্রস্তাবিত
							22.00		Actual Dates									

*(Signature)*  
Assistant Accountant  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*(Signature)*  
Sub-Assistant Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*(Signature)* 19.07.24  
Sub-Divisional Engineer  
S&D-2, PDB, Sylhet.

*(Signature)*  
Executive Engineer  
S&D- 2, PDB, Sylhet.

*(Signature)*  
Chief Engineer  
Distribution Zone, Sylhet

*(Signature)*  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka

## Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :- 2024-2025  
 B) Budget Provision : 50.00 Lac  
 C) Ministry/Division :- Power  
 D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.  
 Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.

গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) বাজেট বরাদ্দ : ৯০.০০ (লক্ষ)  
 গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) খরচ : ৯০.০০ (লক্ষ)

### WORKS PROCUREMENT : পরিচালন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাত।

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract	Source of Fund	Estimated cost in lac	Tentative Program						Remarks		
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract		Completion of contract	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR-1	বিক্রেয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাসহ আপদ কালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Km/ Nos./ Pcs Etc.	Many	Temporary Advance/Imprest/ Cash/RFQ	XEN/SE/CE	BPDB, Revenue	১০.০০									
WR-2	বিক্রেয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে ৩৩ কেভি বরইকান্দি ও দক্ষিণ সুরমা ফিডার এবং ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি সহ ১০ (দশ) টি ফিডারের উভয় পার্শে রাইট অব ওয়ে বরাবর বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ আপদকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	১০.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	
WR-3	বিক্রেয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিম্নজলধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের বরইকান্দি হইতে জগন্নাথপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার ৩৩ কেভি ফিডার এবং ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি সহ ০৬ (ছয়) টি ফিডারের উভয় পার্শে রাইট অব ওয়ে বরাবর বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ আপদকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৮.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	
WR-4	বিক্রেয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি ১০ (দশ) টি ফিডারের কুটিপূর্ণ ও জুলা ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং সচল ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	১০.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	
WR-5	বিক্রেয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নজলধীন ১১ কেভি ০৬ (ছয়) টি ফিডারের কুটিপূর্ণ ও জুলা ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং সচল ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৬.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	


## Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2024-2025

B) Budget Provision : 50.00 Lac

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.

Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.

C) Ministry/Division :- Power


D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDDB


গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) বাজেট বরাদ্দ : ৭০.০০ (লাক্ষ)


গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) খরচ : ৭০.০০ (লাক্ষ)


### WORKS PROCUREMENT : পরিচালন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাত।

WR-	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৩.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	
WR-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি পুলিশলাইন ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন, তার পুনঃ টানাসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৩.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days
WR-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি লালাবাজার ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন, তার পুনঃ টানাসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	২.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days
WR-8	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি মাসুকগঞ্জ ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন, তার পুনঃ টানাসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	২.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days
সর্বমোট =													৫০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)		

  
 18.07.24  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ১৮.০৭.২০২৪  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ১৮.০৭.২০২৪  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

  
 সদস্য বিতরণ  
 বিউবো, ঢাকা।

## Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2024-2025  
 B) Budget Provision : 10.00 Lac  
 C) Ministry/Division :- Power  
 D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.

Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.


গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) বাজেট বরাদ্দ : ১০.০০ (লক্ষ)


গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) খরচ : ১০.০০ (লক্ষ)


### WORKS PROCUREMENT : পরিবহন খাত।

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract	Source of Fund	Estimated cost in lac	Tentative Program							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign, contract	Completion of contract (in days)		Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের পাওয়ার ট্রান্সফরমারসহ পরিচালনা, সেরামাত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য বিভিন্ন স্টোর হইতে বরাদ্দকৃত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	SE/CE	BPDB	১০.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	
সর্বমোট = ১০.০০ (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)																

  
 18.07.24  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 26.09.2024  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ৪২০০/১০৪৮৮  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

  
 সদস্য, বিতরণ  
 বিউবো, ঢাকা।

## Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

- A) Financial Years :- 2024-2025  
 B) Budget Provision : 4.00 Lac  
 C) Ministry/Division :- Power  
 D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.


Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.


গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) বাজেট বরাদ্দ : ৮.০০ (লক্ষ)


গত অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) খরচ : ৮.০০ (লক্ষ)


### WORKS PROCUREMENT : পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাত।

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract	Source of Fund	Estimated cost in lac	Tentative Program							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Completion of contract		Total time (in days)
1	2 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩ বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন বাণিজ্যিক কর্মকর্তাদের কম্পিউটার ভবনের অভ্যন্তরীণ পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CWR-1		Lot	1	OTM	SE/CE	BPDB	8.০০	8/20/2024	9/30/2024	10/11/2024	10/20/2024	10/28/2024	11/7/2024	6/30/2025	280 Days	
সর্বমোট =								(চার লক্ষ টাকা)								

  
 18.07.24  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ২৬.০৭.২০২৪  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ১৯/০৭/২০২৪  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ১১/০৭/২৪  
 সদস্য বিতরণ  
 বিউবো, ঢাকা।

## Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2024-2025

C) Ministry/Division :- Power

B) Budget Provision : 0.00 Lac

D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB


Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.


গত অর্ধ বছরের (২০২৩-২৪) বাজেট বরাদ্দ : ১৮৪.০০ (লাক্ষ)


গত অর্ধ বছরের (২০২৩-২৪) খরচ : ১২০.০০ (লাক্ষ)

### WORKS PROCUREMENT : জমাভিত্তিক খাত।

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract	Source of Fund	Remaining Dues in Lac	Tentative Program						Remarks		
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract		Completion of contract	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D-1	“ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রকল্পঃ সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-জামাবিল মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্ব পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক লাইন ও খুঁটি স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন রুশিদপুর হইতে লালাবাজার হইয়া পীর হাবিবুর রহমান চত্বর পর্যন্ত মহাসড়কের উভয় পার্শ্বের পুরাতন ৩৩ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইনের পোল, তার ও বিতরণ ট্রান্সফরমার সরানো এবং নতুনভাবে পুনরায় নির্মাণের জমাভিত্তিক কাজ।	Lot	1	OTM	CE	BPDB, Revenue	৬৪.০০	Done	Done	Done	Done	Done	Done	30/06/2025	720 Days	চলমান
D-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ এর আওতাধীন তেতলী, দক্ষিণ সুরমা এলাকায় থামীন ফোন লিং এর ৩৩ কেভি সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নির্মিতব্য ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণের জমাভিত্তিক কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	১১.৯৬	8/20/2024	9/20/2024	9/30/2024	10/10/2024	10/20/2024	10/30/2024	12/31/2024	120 Days	
সর্বমোট =								৭৫.৯৬	(পাঁচাত্তর লাক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা)							

  
 18.07.24  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ২৬.০৭.২০২৪  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩  
 বিউবো, সিলেট।

  
 ৪/১১/২০২৪  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**

Financial Years : ২০২৪-২০২৫ ইং।

Budget Provision : ৬০.০০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট।

Annual Procurement Plan

পরিচালন, মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২৪) বরাদ্দ : ৭০.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২৪) ব্যয় : ৭০.০০ লক্ষ টাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk.(Lac)	Tentative Programme				Remarks				
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award		Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	21	17
WR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট নগরের আওতাধীন এলাকায় দুইটি মোকাবেলার জন্য অন্তর্ভুক্ত জরুরী মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রান্সফর্মার উদ্ধার ও স্থাপন কাজ।	Lot		RFQ/Imp. Advance/Imprest	CE/SE/XEN	Revenue found of PDB	10.00	8/10/2024	23/11/24	23/11/24	30/11/24	7/12/2024	28/12/24	8/2/2025	120 days	
WR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট নগরের আওতাধীন কুমারগাঁও ও ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের টি-৯ ও টি-৯ ৩৩/১১ কেডি ১০/১৩.৩৩ এমবিএ পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/10/2024	23/11/24	23/11/24	30/11/24	7/12/2024	28/12/24	8/2/2025	120 days	
WR-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট নগরের আওতাধীন শাহজালাল ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের টি-১০ ও টি-১১ ৩৩/১১ কেডি ১০/১৩.৩৩ এমবিএ পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/10/2024	23/11/24	23/11/24	30/11/24	7/12/2024	28/12/24	8/2/2025	120 days	
WR-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট নগরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি কুমারগাঁও ও ৩৩/১১ কেডি শাহজালাল উপকেন্দ্রে অবস্থিত ৩৩ কেডি টি-৯, টি-৯, টি-১০, টি-১১, আইসি-১, আইসি-২ প্রকৌ, সিটি, পিটি, আইসোল্টের এবং ৩৩ কেডি বাস এর মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot		OTM	CE/SE	"	3.00	8/10/2024	23/11/24	23/11/24	30/11/24	7/12/2024	28/12/24	8/2/2025	120 days	
WR-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট নগরের আওতাধীন ১১ কেডি কুমারগাঁও দুইটি স্টেশনের ১১ কেডি পুরাতন এআইএস দুইটি সিয়ার, ব্যাটারী, ব্যাটারী চার্জার, এসি-ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল এর জরুরী মেয়ামত সহ অনুষঙ্গিক কাজ।	Lot		RFQ	CE/SE	"	2.00	8/10/2024	23/11/24	23/11/24	30/11/24	7/12/2024	28/12/24	8/2/2025	120 days	
WR-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট নগরের আওতাধীন ১৩ টি ১১ কেডি ফিডার এর অর্ধাংশ ১১ কেডি, ১১/০.৪ কেডি, ০.৪ কেডি লাইন এর পার্শ্ব অবস্থিত গাছের শাখা-প্রশাখা কর্তন সহ অনুষঙ্গিক কাজ।	Lot		OTM	CE/SE	"	5.00	8/10/2024	23/11/24	23/11/24	30/11/24	7/12/2024	28/12/24	8/2/2025	120 days	

Atm 8  
22.07.24

22.07.24

2

2

2

2

2

2



Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk.(Lac)	Tentative Programme						Remarks		
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract		Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	WR-15 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন কুমারগাঁও ৩৩/১১ কোর্ট টি-৯ ৩৩/১১ কোর্ট ১০/১৩.৩৩ এমডিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর পুরাতন ক্ষতিগ্রস্ত ১১ কেভি পাওয়ার ক্যাবল পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	3 Lot	4	5 OTM	6 CE/SE	7 "	8 4.69	9 Done	10 Done	11 Done	12 Done	13 Done	14 Done	15 Done	16 -	17 Approved
Total=							60.69									

Total Taka = Sixty Lac and Sixty Nine Thousand Taka Only.

*Atkins*  
22.07.24  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪  
বিউবো, সিলেট।

*Atkins*  
22.07.24  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪  
বিউবো, সিলেট।

*Bulbener*  
প্রকৌশলী  
বিতরণ অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।  
22/07/24

*Bulbener*  
সদস্য (বিতরণ)  
বিউবো, সিলেট।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**

Financial Years : ২০২৪-২০২৫ইং।  
Budget Provision : ৬.৮০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিত্তরং অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

Name of Office : বিক্রয় ও বিত্তরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট।

Annual Procurement Plan

পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষন (রাজস্ব খাত)

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২০২৪) বরাদ্দ : ১৩.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ১৩.০০ লক্ষ টাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk. (Lac)	Tentative Programme						Remarks		
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract		Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CWR-1	বিক্রয় ও বিত্তরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর আওতাধীন স্থাপনা সমূহে অপ্রত্যাশিত জরুরী পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	-	RFQ/Temp. Advance/ Imprest	CE/SE/ XEN	Revenue fund of PDB	1.00	8/12/2024	23/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	7/2/2025	28/02/2025	8/4/2025	120 days	
CWR-2	বিক্রয় ও বিত্তরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর আওতাধীন কুমারগাঁও ও শাহজালাল ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	-	OIM	CE	"	3.00	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Approved
CWR-3	বিক্রয় ও বিত্তরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর আওতাধীন বাগাবতীস্থ পিভিবি ফেট হাউজের এসি/রেফ্রিজারেটর মেরামত/পরিবর্তন সহ পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	Lot	-	OIM	CE	"	5.00	8/12/2024	23/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	7/2/2025	28/02/2025	8/4/2025	120 days	
							9.00									

Total Taka = Nine Lac Taka Only

*Alim*  
22.07.24  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিত্তরণ বিভাগ-৪  
বিউবো, সিলেট।

*Deel*  
22.07.24  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিত্তরণ বিভাগ-৪  
বিউবো, সিলেট।

*Shahabuddin*  
সদস্য (বিতরণ)  
বিউবো, ঢাকা।

*Shahabuddin*  
স্থান প্রকৌশলী  
বিক্রয় অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**

Financial Years : ২০২৪-২০২৫ ইং।  
 Budget Provision : ১৩.০০ লক্ষ টাকা।  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট।

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২৩) বরাদ্দ : ১৮.০০ লক্ষ টাকা।  
 গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২৩) ব্যয় : ১৮.০০ লক্ষ টাকা।

Annual Procurement Plan  
 মালামাল পরিবহন (রাজস্ব খাত)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk.(Lac)	Tentative Programme							Remarks		
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract		Total Time (In Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
CR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর রাজস্ব খাতে বিউবোর কেন্দ্রীয় ভান্ডার ও অ্যান্ডা ভান্ডার হতে মালামাল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর ভান্ডারে পরিবহন কাজ।	Lot		OTM	CE	Revenue fund of PDB	3.90	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Approved	
CR-2.	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর রাজস্ব খাতে বিউবোর কেন্দ্রীয় ভান্ডার ও অ্যান্ডা ভান্ডার হতে মালামাল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিউবো, সিলেট এর ভান্ডারে পরিবহন কাজ।	Lot		OTM	CE	Revenue fund of PDB	10.00	8/8/2024	23/9/24	23/9/24	30/10/24	7/11/2024	28/11/2024	8/12/2024	120 days		
Total=							13.90										

Total Taka = Thirteen Lac and Ninety Thousand Taka Only.

*Alim*  
১২.০৭.২৪  
সহকারী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪  
বিউবো, সিলেট।

*Alim*  
১২.০৭.২৪  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪  
বিউবো, সিলেট।

*Alim*  
১২.০৭.২৪  
প্রকৌশলী  
বিতরণ অঞ্চল  
বিউবো, সিলেট।

*Alim*  
১২.০৭.২৪  
সদস্য (বিতরণ)  
বিউবো, ঢাকা।

# BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

Financial Years : ২০২৪-২০২৫ ইং।

Budget Provision : ৫.০০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিভূবে, সিলেট।

Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিভূবে, সিলেট।

Annual Procurement Plan


স্টোরস ক্রয় (রাজস্ব খাত)


গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২৪) বরাদ্দ : ৯.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২৪) ব্যয় : ৯.০০ লক্ষ টাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk.(Lac)	Tentative Programme							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract		Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিভূবে, সিলেট এর অপ্রত্যাশিত জরুরী স্টোরস ক্রয় কাজ।	Lot		RFQ/Tender P. Advance/Imprest	CE/SE/XEN	Revenue fund of PDB	1.00	8/12/2024	23/1/25	23/1/25	30/1/25	7/2/2025	28/2/25	8/4/2025	120 days	
S-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিভূবে, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার রিফিল/সরবরাহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/12/2024	23/1/25	23/1/25	30/1/25	7/2/2025	28/2/25	8/4/2025	120 days	
S-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিভূবে, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার জন্য জরুরী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/12/2024	23/1/25	23/1/25	30/1/25	7/2/2025	28/2/25	8/4/2025	120 days	
S-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, বিভূবে, সিলেট দপ্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিউজ তার ক্রয়/ সরবরাহ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/12/2024	23/1/25	23/1/25	30/1/25	7/2/2025	28/2/25	8/4/2025	120 days	
<b>Total</b>							7.00									

Total Taka = Seven Lac Taka Only.

  
 ২২.০৭.২৪  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪  
 বিভূবে, সিলেট।

  
 ২২.০৭.২৪  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪  
 বিভূবে, সিলেট।

  
 ৪/৮/২০২৫  
 সদস্য (বিতরণ)  
 বিভূবে, ঢাকা।

২০২৪-২৫ ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENURE BUDGET**

c) Ministry/Division : Energy/Power Division  
XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

d) Procuring Entry :

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৪০ (চত্ব্বিশ) লক্ষ টাকা  
b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ৫৫ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা  
Operation and Line Maintenance Work : পরিচালন মেরামত ও সংরক্ষণ (রাজস্ব খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Auth only	Source of Funds	Estimated Cost		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timemin	Remarks
							unit cost	Total Cost										
1		3	2		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-1	বিবিবি-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর ও ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন এলাকাসমূহের আপদকালীন চলকী অবস্থা মোকাবেলা করণের জন্য থোক বরাদ্দ (অঙ্গসত, সাময়িক আগাম)।	Lot	1	OTM/RFQ/Temporary/Advance	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	10.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
WR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন দক্ষিণ সুরমা থেকে বটেশ্বর পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইন সংগ্রহ শাখা-প্রশাখা করণ সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
WR-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন কুমারগাঁও থেকে বটেশ্বর পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইন সংগ্রহ শাখা-প্রশাখা করণ সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
WR-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়ন্ত্রণাধীন বটেশ্বর থেকে জৈন্তাপুর পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা করণ সহ অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
WR-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি বানিম ফিডার এর অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংগ্রহ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা করণ, বেলিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাগ দূরীকরণে তার টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
WR-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি শাহপারান ফিডার এর অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংগ্রহ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা করণ, বেলিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাগ দূরীকরণে তার টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
WR-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি শাহপারান ফিডার এর অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংগ্রহ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা করণ, বেলিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাগ দূরীকরণে তার টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

WR-#	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিত্তিবে, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি হরিপুর ফিডার এর অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংলগ্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, হেলিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত সাগ দূরীকরণে তার পুনরায় টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE / CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00	Planned Dates		01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	Actual Dates							
WR-9	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিত্তিবে, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি জাফল ফিডার এর অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংলগ্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, হেলিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত সাগ দূরীকরণে তার পুনরায় টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE / CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00	Planned Dates	Actual Dates	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
							40.00									

18/07/24  
Sub-Assistant Engineer  
Sales & Distribution Division-5,  
PDB, Sylhet

18/07/24  
Assistant Engineer  
Sales & Distribution Division-5,  
PDB, Sylhet

18/07/24  
Executive Engineer  
Sales & Distribution Division-5,  
PDB, Sylhet

18/07/24  
Chief Engineer  
Distribution Zone, Sylhet

18/07/24  
Member Distribution  
BPDB, Dhaka

২০২৪-২৫ ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENURE BUDGET**

- a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ (শূন্য) লক্ষ টাকা  
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ (শূন্য) লক্ষ টাকা  
 c) Ministry/Division : Energy/Power Division  
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

Sub-station and Line Construction : উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timen Days	Remarks
							unit cost	Total Cost										
1 WD-1	২ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো সিলেটের আওতাধীন জৈঙ্গাপুর বিশাং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জৈঙ্গাপুর বুরাল টাউন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে অবস্থিত ওভারলোডেড পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের লোড সময় এর জন্য ৫ এসভিএ ট্রান্সফর্মার স্থাপন কাজ	Lot	1	OTM	XEN/SE / CE	BPDB'S Revenue Budget	8	9	10	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	16	17	18	19
								25.00	Planned Dates								24-Oct-24	
								25.00	Actual Dates									

18/07/24  
 Sub-Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Chief Engineer  
 Distribution Zone, Sylhet

18/07/24  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka

২০২৪-২৫ ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENURE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রম ও বিত্তন বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা  
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রম ও বিত্তন বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা  
 c) Ministry/Division : Energy/Power Division  
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

Civil Work Renovation : পূর্ত সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost		Time code for Process		Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timen Days	Remarks	
							unit cost	Total Cost in Lac	Planned Dates	Planned Dates										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
CWR-1	বিক্রম ও বিত্তন বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি বটেশ্বর উপকেন্দ্রের জরুরী পূর্ত সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE / CE	BPDB'S Revenue Budget		3.00	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24					
								3.00												

18/07/24  
 Sub-Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Chief Engineer  
 Distribution Zone, Sylhet

18/07/24  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka

টাইম

২০২৪-২৫ ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা  
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ৯.০০ (নove) লক্ষ টাকা  
 c) Ministry/Division : Energy/Power Division  
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

Store Purchase : স্টোর্স ক্রয় খাত (রাজস্ব খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timen Days	Remarks
							Unit	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর ও ইহার অধীন জৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের পরিচালন, মেসামত, অধ্যায় মালমাল ও হার্ডওয়্যার সংরক্ষন কাজের জন্য বাঁশের মইসহ অধ্যায় মালমাল সরবরাহ করণ কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	1.00		Planned Dates 04-Aug-24	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
S-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের পরিচালন ও সংরক্ষন কাজের জন্য সোলার রাস্ক, গ্রায়ার্স, এনালিসি, ওয়ার কাটার, এলএনএকি সেট, গুটি রাস্ক, ফু-ডাইজার, ডালি সেট ইত্যাদি মালমাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	RFQ	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	2.00		Planned Dates 04-Aug-24	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
								3.00										

18/07/24  
 Sub-Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Chief Engineer  
 Distribution Zone Sylhet

18/07/24  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhakas

২০২৪-২৫ ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENURE BUDGET**

c) Ministry/Division : Energy/Power Division  
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিডিবো, সিলেট এর 2024-2025 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৪.০০ (চার) লক্ষ টাকা  
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিডিবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা  
 MATERIAL TRANSPORTATION : মালামাল পরিবহন (রাজস্ব খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timeln Days	Remarks	
							unit cost	Total Cost											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
CR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তর এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বৈশ্বাসিক সরঞ্জাম পরিপূরণ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মালামাল বিডিবোর বিভিন্ন স্টোর হইতে অত্র দপ্তরের বিভাগীয় ভাড়াতে পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	5.00		Planned Dates										
CR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তর এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের বৈশ্বাসিক সরঞ্জাম পরিপূরণ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মালামাল বিডিবোর বিভিন্ন স্টোর হইতে অত্র দপ্তরের বিভাগীয় ভাড়াতে পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	10.00		Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24		
								15.00											

18/07/24  
 Sub-Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/07/24  
 Chief Engineer  
 Distribution Zone, Sylhet

18/07/24  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka

২০২৪-২৫ ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENURE BUDGET**

- a) Financial Year : 2024-2025 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2024-2025 অর্থ বকসের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ (শুণ) লক্ষ টকা  
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বকসের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ (শুণ) লক্ষ টকা  
 c) Ministry/Division : Energy/Power Division  
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

Deposit Work : জমাভিত্তিক কাজ (জমাভিত্তিক খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac. Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timin Days	Remarks
							unit cost	Total Cost										
D-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো সিলেটের আওতাধীন জৈন্তাপুর বিন্দু সরবরাহের অধীন জারকিং ভূ-ভিত্তিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিন্দু সরবরাহের নিমিত্তে জমাভিত্তিক লাইন নির্মাণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE / CE	BPDB'S Revenue Budget	8	21.73	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	04-Aug-24	25-Aug-24	01-Sep-24	08-Sep-24	15-Sep-24	24-Sep-24	24-Oct-24	24-Oct-24	প্রস্তাবিত
								21.73										

18/10/24  
 Sub-Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/10/24  
 Assistant Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/10/24  
 Executive Engineer  
 Sales & Distribution Division-5,  
 PDB, Sylhet

18/10/24  
 Chief Engineer  
 Distribution Zone, Sylhet

18/10/24  
 Member Distribution  
 BPDB, Dhaka

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

Financial Year :- ২০২৪-২০২৫ইং।

Budget Provision :- স্বাক্ষর।

Name of Zone :- বিভিন্ন অঞ্চল, বিভাগ, বিভাগ, সিটি।

Name of office :- বিভিন্ন ও বিভিন্ন বিভাগ-স্বাক্ষর, বিভাগ, সুনামগঞ্জ।

WORKS PROCUREMENT (০০) পরিদপন, সরাসর ও রক্ষাবেক্ষন খাত (অতিরিক্ত টাকা = ৫০.০০ লক্ষ)

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ৬৫.০০ লক্ষ টাকা  
 গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ৬৫.০০ লক্ষ টাকা

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost with contractor supply materials in Tk(Lac)	Tentative Programme							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Completion of contract		Total Time (in Days)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR-1	কাজ ও বিক্রয় বিক্রয়, বিক্রয়, স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় অধীনে স্থানীয় পরিদপন খাতের ও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনা ও সরবরাহ করা।	01	-	Impri/Adv	CESE/ XEN	Revenue of PDB	১০.০০	১০/০১/২০২৪	১১/০১/২০২৪	০১/০১/২০২৪	০২/০১/২০২৪	০৩/০১/২০২৪	০৪/০১/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১১০ দিন	
WR-2	কাজ ও বিক্রয় বিক্রয়, বিক্রয়, স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় অধীনে স্থানীয় পরিদপন খাতের ও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনা ও সরবরাহ করা।	01	-	OTM	CESE/ XEN	Revenue of PDB	৩.০০	১০/০১/২০২৪	১১/০১/২০২৪	০১/০১/২০২৪	০২/০১/২০২৪	০৩/০১/২০২৪	০৪/০১/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১১০ দিন	
WR-3	কাজ ও বিক্রয় বিক্রয়, বিক্রয়, স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় অধীনে স্থানীয় পরিদপন খাতের ও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনা ও সরবরাহ করা।	01	-	OTM	CESE/ XEN	Revenue of PDB	৩.০০	১০/০১/২০২৪	১১/০১/২০২৪	০১/০১/২০২৪	০২/০১/২০২৪	০৩/০১/২০২৪	০৪/০১/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১১০ দিন	
WR-4	কাজ ও বিক্রয় বিক্রয়, বিক্রয়, স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় অধীনে স্থানীয় পরিদপন খাতের ও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনা ও সরবরাহ করা।	01	-	RFQ	CESE/ XEN	Revenue of PDB	৩.০০	১০/০১/২০২৪	১১/০১/২০২৪	০১/০১/২০২৪	০২/০১/২০২৪	০৩/০১/২০২৪	০৪/০১/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১১০ দিন	
WR-5	কাজ ও বিক্রয় বিক্রয়, বিক্রয়, স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় অধীনে স্থানীয় পরিদপন খাতের ও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনা ও সরবরাহ করা।	01	-	OTM	CESE/ XEN	Revenue of PDB	৪.০০	১০/০১/২০২৪	১১/০১/২০২৪	০১/০১/২০২৪	০২/০১/২০২৪	০৩/০১/২০২৪	০৪/০১/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১১০ দিন	
WR-6	কাজ ও বিক্রয় বিক্রয়, বিক্রয়, স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় অধীনে স্থানীয় পরিদপন খাতের ও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনা ও সরবরাহ করা।	01	-	RFQ	CESE/ XEN	Revenue of PDB	৩.০০	১০/০১/২০২৪	১১/০১/২০২৪	০১/০১/২০২৪	০২/০১/২০২৪	০৩/০১/২০২৪	০৪/০১/২০২৪	০৫/০১/২০২৪	১১০ দিন	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS**

Financial Year :- ২০২৪-২০২৫।  
 Budget Provision :- ৪৯৯।  
 Name of Zone :- বিজন অঞ্চল, বিত্তো, সিগেট।  
 Name of office :- বিজ্ঞান ও বিকাশ বিভাগ-স্বাতক, বিত্তো, সুন্দরগঞ্জ।

**WORKS PROCUREMENT (০২) তৈরি করা খাত (প্রাকৃতিক টাকা = ৪.০০ লক্ষ)**

Packing No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost with contractor supply materials in Tk(Lac)	Tentative Programme							Remarks	
								Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Completion of contract		Total Time (in Days)
GR-1	বিজ্ঞান ও বিকাশ বিভাগ, বিত্তো, স্বাতক সেক্টর অধীনে স্বাতক অঞ্চল (৪৯) টি (৪৯) টি ০০/১১ স্ট্রীট লাইটিং প্রকল্পের কাজ ফিটিং করতে হবে, ফিটিং কাজে স্ট্রীটলাইট, এলইডি বাল্ব এর প্রয়োজনীয় অংশাদি সরবরাহ করা হবে।	01	-	RFQ	CE/SE/ XEN	Revenue of PDB	২.০০	৩০/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	০১/০৭/২০২৪	০২/০৮/২০২৪	০৪/০৮/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১৬	০০ দিন	
GR-2	বিজ্ঞান ও বিকাশ বিভাগ, বিত্তো, স্বাতক সেক্টর অধীনে স্বাতক অঞ্চল (১১/০৪) স্ট্রীট লাইটিং প্রকল্পের কাজে স্বাতক অঞ্চল (১১/০৪) স্ট্রীট লাইটিং করতে হবে, ফিটিং কাজে স্ট্রীটলাইট, এলইডি বাল্ব এর প্রয়োজনীয় অংশাদি সরবরাহ করা হবে।	01	-	RFQ	CE/SE/ XEN	Revenue of PDB	২.০০	৩০/০৭/২০২৪	১৮/০৭/২০২৪	০১/০৭/২০২৪	০২/০৮/২০২৪	০৪/০৮/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১৬	০০ দিন	
							মোট =	০৪.০০ লক্ষ								

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী  
 বিজ্ঞান ও বিকাশ বিভাগ-স্বাতক  
 বিত্তো, সুন্দরগঞ্জ

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী  
 বিজ্ঞান ও বিকাশ বিভাগ-স্বাতক  
 বিত্তো, সুন্দরগঞ্জ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল  
 বিত্তো, সিগেট।

প্রধান প্রকৌশলী  
 বিত্তন অঞ্চল,  
 বিত্তো, সিগেট।

সদস্য (বিত্তন) মহোদয়,  
 বিজ্ঞান উন্নয়ন বোর্ড  
 ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS**

Financial Year :- ২০২৪-২০২৫ই।  
 Budget Provision :- রাজস্ব।  
 Name of Zone :- বিত্তন অঞ্চল, বিত্তন, সিগেট।  
 Name of office :- বিক্রয় ও বিত্তন বিভাগ-ছাতক, বিত্তন, সুন্দরগঞ্জ।  
**WORKS PROCUREMENT ৪৯) পরিবেশন ও গাড়ী যাত ( প্রস্তাবিত টাকা = ১০.০০ লক্ষ)**

Particular No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost with supply materials in Tk(Lac)	Tentative Programme							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Completion of contract		Total Time (in Days)
1	১) বিক্রয় ও বিত্তন বিভাগ, বিত্তন, ছাতক, মজুরি উন্নয়ন কর্মসূচি অধীনে ক্রয়/সেবা/সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে সীমিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করা।	01		RFO	CE/SE/ XEN	Revenue of PDB	০.০০	১০/০৪/২০২৪	১১/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	১৫	১৬	১৭
2	২) বিক্রয় ও বিত্তন বিভাগ, বিত্তন, ছাতক, মজুরি উন্নয়ন কর্মসূচি অধীনে ক্রয়/সেবা/সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে সীমিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করা।	01		OTM	CE/SE/ XEN	DO	১.০০	১০/০৪/২০২৪	১১/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	১৫	১৬	১৭
							১০.০০ লক্ষ	মোট =								

সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিত্তন বিভাগ-ছাতক  
 বিত্তন, সুন্দরগঞ্জ

নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিত্তন বিভাগ-ছাতক  
 বিত্তন, সুন্দরগঞ্জ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 পরিচালন ও সরবরাহ সার্কেল  
 বিত্তন, সিগেট।

প্রধান প্রকৌশলী  
 বিত্তন অঞ্চল,  
 বিত্তন, সিগেট।

সদস্য (বিত্তন) মহোদয়,  
 বিত্তন উন্নয়ন বোর্ড  
 ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS**

Financial Year :- ২০২৪-২০২৫ই।

Budget Provision :- রাজস্ব।

Name of Zone :- বিক্রম অঞ্চল, বিউবা, সিলেট।

Name of office :- বিক্রম ও বিক্রম বিভাগ-ছাতক, বিউবা, সুনামগঞ্জ।

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২০২৪) বরাদ্দ : ৫.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসরের (২০২৩-২০২৪) ব্যয় : ৫.০০ লক্ষ টাকা।

**WORKS PROCUREMENT (৯২) ইয়ারত কোয়ামতখাত (প্রস্তাবিত টাকা = ০৫.০০ লক্ষ)**

Packing No	Description of Procurement Package	Quantity	Procurement Method (type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Esid. Cost with contractor supply materials in Tk(Lac)	Tentative Programme							Remarks				
							Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Completion of contract		Total Time (in Days)			
1	১. বিক্রম ও বিক্রম বিভাগ, বিউবা, ছাতক, ছাতক জাতীয় জলসেচ ব্যবস্থা, ছাতক ৩০/১১, ৩০/১২, ৩০/১৩, ৩০/১৪, ৩০/১৫, ৩০/১৬, ৩০/১৭, ৩০/১৮, ৩০/১৯, ৩০/২০, ৩০/২১, ৩০/২২, ৩০/২৩, ৩০/২৪, ৩০/২৫, ৩০/২৬, ৩০/২৭, ৩০/২৮, ৩০/২৯, ৩০/৩০, ৩০/৩১, ৩০/৩২, ৩০/৩৩, ৩০/৩৪, ৩০/৩৫, ৩০/৩৬, ৩০/৩৭, ৩০/৩৮, ৩০/৩৯, ৩০/৪০, ৩০/৪১, ৩০/৪২, ৩০/৪৩, ৩০/৪৪, ৩০/৪৫, ৩০/৪৬, ৩০/৪৭, ৩০/৪৮, ৩০/৪৯, ৩০/৫০, ৩০/৫১, ৩০/৫২, ৩০/৫৩, ৩০/৫৪, ৩০/৫৫, ৩০/৫৬, ৩০/৫৭, ৩০/৫৮, ৩০/৫৯, ৩০/৬০, ৩০/৬১, ৩০/৬২, ৩০/৬৩, ৩০/৬৪, ৩০/৬৫, ৩০/৬৬, ৩০/৬৭, ৩০/৬৮, ৩০/৬৯, ৩০/৭০, ৩০/৭১, ৩০/৭২, ৩০/৭৩, ৩০/৭৪, ৩০/৭৫, ৩০/৭৬, ৩০/৭৭, ৩০/৭৮, ৩০/৭৯, ৩০/৮০, ৩০/৮১, ৩০/৮২, ৩০/৮৩, ৩০/৮৪, ৩০/৮৫, ৩০/৮৬, ৩০/৮৭, ৩০/৮৮, ৩০/৮৯, ৩০/৯০, ৩০/৯১, ৩০/৯২, ৩০/৯৩, ৩০/৯৪, ৩০/৯৫, ৩০/৯৬, ৩০/৯৭, ৩০/৯৮, ৩০/৯৯, ৩০/১০০।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
WR-1.	১. বিক্রম ও বিক্রম বিভাগ, বিউবা, ছাতক, ছাতক জাতীয় জলসেচ ব্যবস্থা, ছাতক ৩০/১১, ৩০/১২, ৩০/১৩, ৩০/১৪, ৩০/১৫, ৩০/১৬, ৩০/১৭, ৩০/১৮, ৩০/১৯, ৩০/২০, ৩০/২১, ৩০/২২, ৩০/২৩, ৩০/২৪, ৩০/২৫, ৩০/২৬, ৩০/২৭, ৩০/২৮, ৩০/২৯, ৩০/৩০, ৩০/৩১, ৩০/৩২, ৩০/৩৩, ৩০/৩৪, ৩০/৩৫, ৩০/৩৬, ৩০/৩৭, ৩০/৩৮, ৩০/৩৯, ৩০/৪০, ৩০/৪১, ৩০/৪২, ৩০/৪৩, ৩০/৪৪, ৩০/৪৫, ৩০/৪৬, ৩০/৪৭, ৩০/৪৮, ৩০/৪৯, ৩০/৫০, ৩০/৫১, ৩০/৫২, ৩০/৫৩, ৩০/৫৪, ৩০/৫৫, ৩০/৫৬, ৩০/৫৭, ৩০/৫৮, ৩০/৫৯, ৩০/৬০, ৩০/৬১, ৩০/৬২, ৩০/৬৩, ৩০/৬৪, ৩০/৬৫, ৩০/৬৬, ৩০/৬৭, ৩০/৬৮, ৩০/৬৯, ৩০/৭০, ৩০/৭১, ৩০/৭২, ৩০/৭৩, ৩০/৭৪, ৩০/৭৫, ৩০/৭৬, ৩০/৭৭, ৩০/৭৮, ৩০/৭৯, ৩০/৮০, ৩০/৮১, ৩০/৮২, ৩০/৮৩, ৩০/৮৪, ৩০/৮৫, ৩০/৮৬, ৩০/৮৭, ৩০/৮৮, ৩০/৮৯, ৩০/৯০, ৩০/৯১, ৩০/৯২, ৩০/৯৩, ৩০/৯৪, ৩০/৯৫, ৩০/৯৬, ৩০/৯৭, ৩০/৯৮, ৩০/৯৯, ৩০/১০০।	01	RFQ	CE/SE/ XEN	Do	২.০০	৩০/০৪/২০২৪	৩১/০৪/২০২৪	০১/০৫/২০২৪	০২/০৫/২০২৪	০৩/০৫/২০২৪	০৪/০৫/২০২৪	০৫/০৫/২০২৪	০৬/০৫/২০২৪	০৭/০৫/২০২৪	০৮/০৫/২০২৪	০৯/০৫/২০২৪	১০/০৫/২০২৪
WR-2.	২. বিক্রম ও বিক্রম বিভাগ, বিউবা, ছাতক, ছাতক জাতীয় জলসেচ ব্যবস্থা, ছাতক ৩০/১১, ৩০/১২, ৩০/১৩, ৩০/১৪, ৩০/১৫, ৩০/১৬, ৩০/১৭, ৩০/১৮, ৩০/১৯, ৩০/২০, ৩০/২১, ৩০/২২, ৩০/২৩, ৩০/২৪, ৩০/২৫, ৩০/২৬, ৩০/২৭, ৩০/২৮, ৩০/২৯, ৩০/৩০, ৩০/৩১, ৩০/৩২, ৩০/৩৩, ৩০/৩৪, ৩০/৩৫, ৩০/৩৬, ৩০/৩৭, ৩০/৩৮, ৩০/৩৯, ৩০/৪০, ৩০/৪১, ৩০/৪২, ৩০/৪৩, ৩০/৪৪, ৩০/৪৫, ৩০/৪৬, ৩০/৪৭, ৩০/৪৮, ৩০/৪৯, ৩০/৫০, ৩০/৫১, ৩০/৫২, ৩০/৫৩, ৩০/৫৪, ৩০/৫৫, ৩০/৫৬, ৩০/৫৭, ৩০/৫৮, ৩০/৫৯, ৩০/৬০, ৩০/৬১, ৩০/৬২, ৩০/৬৩, ৩০/৬৪, ৩০/৬৫, ৩০/৬৬, ৩০/৬৭, ৩০/৬৮, ৩০/৬৯, ৩০/৭০, ৩০/৭১, ৩০/৭২, ৩০/৭৩, ৩০/৭৪, ৩০/৭৫, ৩০/৭৬, ৩০/৭৭, ৩০/৭৮, ৩০/৭৯, ৩০/৮০, ৩০/৮১, ৩০/৮২, ৩০/৮৩, ৩০/৮৪, ৩০/৮৫, ৩০/৮৬, ৩০/৮৭, ৩০/৮৮, ৩০/৮৯, ৩০/৯০, ৩০/৯১, ৩০/৯২, ৩০/৯৩, ৩০/৯৪, ৩০/৯৫, ৩০/৯৬, ৩০/৯৭, ৩০/৯৮, ৩০/৯৯, ৩০/১০০।	01	RFQ	CE/SE/ XEN	Do	৩.০০	৩০/০৪/২০২৪	৩১/০৪/২০২৪	০১/০৫/২০২৪	০২/০৫/২০২৪	০৩/০৫/২০২৪	০৪/০৫/২০২৪	০৫/০৫/২০২৪	০৬/০৫/২০২৪	০৭/০৫/২০২৪	০৮/০৫/২০২৪	০৯/০৫/২০২৪	১০/০৫/২০২৪
মোট (লক্ষ) : ৫.০০ লক্ষ																		

স্বাক্ষর  
সরকারী প্রকৌশলী  
বিক্রম ও বিক্রম বিভাগ-ছাতক  
বিউবা, সুনামগঞ্জ

নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রম ও বিক্রম বিভাগ-ছাতক  
বিউবা, সুনামগঞ্জ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল  
বিউবা, সিলেট।

স্থান প্রকৌশলী  
বিতরণ অঞ্চল,  
বিউবা, সিলেট।  
২৪/০৫/২০২৪

সদস্য (বিতরণ) মহোদয়,  
বিতরণ উন্নয়ন বেডি  
ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS**

Financial Year :- ২০২৪-২০২৫ই।  
 Budget Provision :- রাজস্ব।  
 Name of Zone :- বিত্তক অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of office :- বিক্রম ও বিত্তক বিভাগ-ছাতক, বিউবো, সুনামগঞ্জ।  
**WORKS PROCUREMENT (৬৯) স্থাপতি ও মালমাল ক্রম ছাত (প্রস্তাবিত টাকা = ২.০০ লক্ষ)**

Package No	Description of Procurement Package	Quantity	Procurement Method & (type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost with contractor supply materials in Tk(Lac)	Tentative Programme							Remarks
							Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Completion of contract	
1	১. বিক্রম ও বিত্তক বিভাগ, বিউবো, ছাতক উপজেলা জরুরি কাজে ০৩১১ কোর্ট ছাতক উপজেলায় নিম্নলিখিত কাজে কাজ। ১টি ছাতক ছাতক সহ স্থাপত্যিক মালমাল ক্রম কাজ।	০১	RFQ	CLSE/ MEN	Do	২.০০	২০/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	০৯/০৮/২০২৪	০৯/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	০৯/১২/২০২৪	১৬	১৭
মোট = ২.০০ লক্ষ														

*(Signature)*  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রম ও বিত্তক বিভাগ-ছাতক  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ

*(Signature)*  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রম ও বিত্তক বিভাগ-ছাতক  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ

*(Signature)*  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল  
 বিউবো, সিলেট।

*(Signature)*  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিত্তরন অঞ্চল,  
 বিউবো, সিলেট।

*(Signature)*  
 সদস্য (বিত্তক) মহোদয়,  
 বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড  
 ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**

১। পরিচালন, মেরামত, ও সংরক্ষণ (রাজস্ব খাত) :

Financial Year : ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছর  
 Budget Provision : ৪০.০০ লক্ষ টাকা  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ।

পত অর্থ বছর (২০২৩-২৪) বরাদ্দঃ ৫৫.০০ লক্ষ  
 পত অর্থ বছর (২০২৩-২৪) ব্যয় : ৫৫.০০ লক্ষ

Package No	Lot No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & type	Cont. Approv. Auth.	Source of Funds	Cost in TK. (Lac)			Tentative Programme								
								Total Estim. Cost	Supply Mat. Cost	Execu. Cost	Advert.Tend	Tend.Open	Tend.Eval	Appl. to Award	Notif. of Award	Sig. of Cost	Comp. Cost	Total Time Day	Remarks
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-1		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জের অসমকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য খোক বরাদ্দ।		1	অনুসন্ধান/RFQ	Chief Engineer	Revenue of BPDDB	10.00											
WR-2	Lot No	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ এবং দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন বিন্যাসন ৩৩ কেভি সোর্স লাইন সহ বিবিবি, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের অধীন ১১ কেভি বিভিন্ন ফিডারের অধীন বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন আশপাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কটন, জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।		4	OTM	Do	Do	20.00											
	Lot-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন ০৭(সাত)টি ১১ কেভি ফিডারের অধীন বিন্যাসন বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন আশপাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কটন সহ জনাবী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00			১০.০৬.২৪	১০.০৬.২৪	২৭.০৬.২৪	০৮.১০.২৪	২০.১০.২৪	০১.১০.২৪	১০.০৬.২৪	২৭৫ দিন	
	Lot-2	বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের এবং দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের বিন্যাসন ০৩ (তিন) টি ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের আশপাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কটন সহ জরুরী সংরক্ষণ, মেরামত ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00			১৫.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	২৫.০৬.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	০১.১০.২৪	১৫.০৬.২৪	২৭৫ দিন	
	Lot-3	বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জের আওতাধীন ১১ কেভি আমবাড়ী ফিডারের অধীন বৈদ্যুতিক লাইনের জরুরী সংরক্ষণ, মেরামত ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00			১০.০৬.২৪	১৫.০৬.২৪	২৭.০৬.২৪	০৮.১০.২৪	২০.১০.২৪	০১.১০.২৪	১০.০৬.২৪	২৭৫ দিন	
Lot-4	বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জের আওতাধীন ১১ কেভি দিরাই এবং বেতগঞ্জ ফিডারের অধীন বৈদ্যুতিক লাইনের জরুরী সংরক্ষণ, মেরামত ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00			০৫.০৬.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	০১.১২.২৪	০৫.০৬.২৪	২৭৫ দিন		
WR-3	Lot No	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীন বিন্যাসন বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারের অধীন বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন আশপাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কটন সহ জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।		2	OTM	Do	Do	10.00											
	Lot-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জের আওতাধীন দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহের ০৪(চার)টি ১১কেভি ফিডারের অধীন বিন্যাসন বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন আশপাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কটন সহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00			০৫.০৬.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	০১.১২.২৪	০৫.০৬.২৪	২৭৫ দিন	
Lot-2	বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি শাল্লা ফিডারের অধীন বৈদ্যুতিক লাইনের জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00			১৫.০৬.২৪	১১.০৬.২৪	২৫.০৬.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	০১.১০.২৪	১৫.০৬.২৪	২৭৫ দিন		
		মোট টাকা						40.00											

সহকারী হিসাবরক্ষক  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

প্রধান প্রকৌশলী  
 বিক্রয় অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

সদস্য মহোদয়  
 বিক্রয়  
 বিউবো, ঢাকা।

(Forty)


**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**


২। পরিবহন ও গাড়ি খরচ (রাজস্ব খাত) :

Financial Year : ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসর  
 Budget Provision : ৫.০০ লক্ষ টাকা  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) বরাদ্দ : ৫.০০ লক্ষ  
 গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) ব্যয় : ৫.০০ লক্ষ


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Proc. Method & type	Cont. Approv. Auth.	Source of Funds	Cost in Tk. (Lac)			Tentative Programme								
							Total Estim. Cost	Supply Mat. Cost	Execu. Cost	Advert. Tend.	Tend. Open	Tend. Eval.	Appl. to Award	Noti. of Award	Sing of Cont.	Comp. Cont.	Total Time Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন সিরাই সিঙ্গাং সরবরাহের সিলেট-সিরাই এবং ঢাকাকেন্দ্রীয় অথবা চট্টগ্রাম ভান্ডার হইতে বরাদ্দকৃত ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরের বাৎসরিক মালামাল পরিবহন কাজ।		1	OTM	Chief Engineer	Revenue of BPDB	5.00			০৫.০৯.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	৩১.১২.২৪	০৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	চলমান
CR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের অধীনে সিলেট-সুনামগঞ্জ, সিলেট-সিরাই এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় অথবা চট্টগ্রাম ভান্ডার হতে বরাদ্দকৃত ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বাৎসরিক মালামাল পরিবহন কাজ।		1	OTM	Chief Engineer	Revenue of BPDB	5.00			০৫.০৯.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	৩১.১২.২৪	০৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
মোট=							10.00											

  
 সহকারী হিসাবরক্ষক  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

(Ten)

  
 নিবন্ধী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী  
 বিক্রয় অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।  
 ২৫/১১/২৪

  
 সদস্য মহোদয়  
 বিতরণ  
 বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**

৩। স্টোরস ক্রয় খাত (রাজস্ব খাত) :

Financial Year : ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসর  
 Budget Provision : ২.৪০ লক্ষ টাকা  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) বরাদ্দ : ৩.০০ লক্ষ  
 গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) ব্যয় : ৩.০০ লক্ষ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & type	Cont. Approv. Auth.	Source of Funds	Cost in TK. (Lac)			Tentative Programme								
							Total Estim. Cost	Supply Mat. Cost	Execu. Cost	Advert. Tend.	Tend. Open	Tend. Eval.	Appl. to Award	Noti. of Award	Sing of Cont.	Comp. Cont	Total Time Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তর ও দপ্তরের আওতাধীন পিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিচালনা, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য ফিউজ তার, পিআইডি টেম, বার্নের মই, হ্যান্ড গ্লোভস, গাম্বুট, টল লাইট, রশি, বেইন কোট, এক ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি বিভিন্ন প্রকার টুলস ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ কাজ।		1	OTM	Chief Engineer	Revenue of BPD B	2.00			১৫.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	২৫.০৯.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
	মোট=						2.00											

*[Signature]*  
 সহকারী হিসাবরক্ষক  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

*[Signature]*  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

*[Signature]*  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

*[Signature]*  
 নিবাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

*[Signature]*  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।  
 ২৫/১০/২৪

*[Signature]*  
 সদস্য মহোদয়  
 বিতরণ  
 বিউবো, ঢাকা।  
 ২

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

৪। পূর্ত মোরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (রাজস্ব খাত) :

Financial Year : ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসর  
 Budget Provision : ৮.০০ লক্ষ টাকা  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ।

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) বরাদ্দ : ৮.৮০ লক্ষ

গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) ব্যয় : ৮.৮০ লক্ষ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Proc-nt Method & type	Cont. Appro v. Auth.	Source of funds	Cost in TK. (Lac)			Tentative Programme								
							Total Estim. Cost	Supp ly Mat. Cost	Exe cu. Cos t	Advet. Tend.	Tend. Open	Tend. Eval.	Appl. to Award	Noti. of Award	Sing of Cont.	Comp. Cont	Total Time Days	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CWR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন ৩০/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সুইচ ইয়ার্ড ও আশপাশ এলাকায় এবং আবাসিক এলাকার ছেটিখটি জঙ্গল, আশাছা পরিষ্কার করণ কাজ।		1	RFQ	Chief Engineer	Revenue of BPOB	1.50			০৫.০৯.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	৩১.১২.২৪	০৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
CWR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন দিরাই বিন্দু সরবরাহ দপ্তরের ০২(দুই) তলা অফিস ভবনের রং করণ এবং আনুষঙ্গিক মোরামত ও সংরক্ষন কাজ।		1	OTM	Chief Engineer	Revenue of BPDB	3.00			১৫.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	২৫.০৯.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
CWR-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন দিরাই বিন্দু সরবরাহ দপ্তরের অফিস ভবনের প্রধান ফটকের কনাসেবল পেইন্ট মোরামত সহ আনুষঙ্গিক মোরামত ও সংরক্ষন কাজ।		1	RFQ	Chief Engineer	Revenue of BPDB	1.50			১৫.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	২৫.০৯.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
CWR-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের পুরাতন সেটার ভবনের চিনের চাল, দরজা, জানালা মোরামত এবং আনুষঙ্গিক মোরামত ও সংরক্ষন কাজ।		1	OTM	Chief Engineer	Revenue of BPDB	2.00			০৫.০৯.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	৩১.১২.২৪	০৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
CWR-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন অফিসার কোয়ার্টারের ছাদ ওয়াটার প্রুপিং করণ, রং করণ সহ আনুষঙ্গিক মোরামত ও সংরক্ষন কাজ।		1	OTM	Chief Engineer	Revenue of BPDB	2.00			১৫.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	২৫.০৯.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
	মোট=						10.00											

সহকারী হিসাবরক্ষক  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

সদস্য প্রকৌশলী  
 বিতরণ অঞ্চল  
 বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD**


৫। উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন বাত) :


Financial Year : ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসর  
 Budget Provision : ০০.০০ লক্ষ টাকা  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ।


পত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) ব্যয়ঃ ০০.০০ লক্ষ.  
 পত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) ব্যয় : ০০.০০ লক্ষ


Package No	Lot No	Description of Procurement Package	U n i t	Q u a n t i t y	Proc-ur e Metho d & type	Cont. Approv. A.th.	Source of Funds	Cost in TK. (Lac)			Tentative Programme								
								Total Estim. Cost	Supply Mat. Cost	Execu - Cost	Advet.Tenr	Tend.Open	Tend.Eval	Appl. to Award	Not. of Award	Sing of Cont	Comp.Cont	Total Time Day	Remarks
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WD-1		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জের আওতাধীন দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহের ২৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ ১১ কেভি ভাটিপাড়া ফিডার জরুরী ভিত্তিতে বিভাগের জন্য ০৮ কিঃমিঃ নতুন ১১ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ কাজ।		1	OTM	Do	Do	50.00			১০.০৮.২৪	১৫.০৮.২৪	২৭.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	২০.১০.২৪	০১.১০.২৪	১০.০৯.২৪	২৫২ দিন	
		মেট্রি টাকা						50.00											


  
 সহকারী হিসাবরক্ষক  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 নিবাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিক্রয় অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।  
 ২৪/০৭/২০২৪

  
 সদস্য মহোদয়  
 বিক্রয়  
 বিউবো, ঢাকা

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

জমাভিত্তিক খাত (রাজস্ব খাত)

Financial Year : ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসর  
 Budget Provision : ০০.৫০ লক্ষ টাকা  
 Name of Zone : বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।  
 Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ।

পত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) বরাদ্দ ৬৪.৫৫ লক্ষ  
 গত অর্থ বৎসর (২০২৩-২৪) ব্যয় ৪ ০৮.০৭ লক্ষ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Proc-nt Method & type	Com. Approv. Auth.	Source of Funds	Cost in Tk. (Lac)			Tentative Programme								
							Total Estim. Cost	Supply Mat. Cost	Execu. Cost	Advt.Tend	Tend.Open	Tend.Eval	Appl. to Award	Notif. of Award	Sing of Cont	Comp.Cont	Total Time Day	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন সুনামগঞ্জ সড়ক বিজ্ঞাপন "মনপুর-দিরাই-শায়া-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহালক্ষক (জেড-২৮০৭) এর দিরাই-শায়া অংশ পুনর্নির্মাণ" বার্ষিক প্রকল্পের আওতায় সড়কের পার্শ্ব অবস্থিত কৈয়টিক পাইল অপসারণ/স্থানান্তর কাজ।		1	OTM	Do	Do	3.00 Core			০৫.০৯.২৪	১০.১০.২৪	২৭.১০.২৪	০৭.১১.২৪	১৮.১১.২৪	৩১.১২.২৪	০৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	চলমান
D-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন "সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়কের সুনামগঞ্জ শহর অংশ (হাসনরাজা তোরন হতে ট্রাফিক পয়েন্ট পর্যন্ত) সড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সড়কের পূর্ব পার্শ্ব বৈদ্যুতিক পুরাতন ৩৩ কেভি, ১১/০.৪ কেভি লাইনের পোল, তার ও বিতরণ ট্রান্সফরমার সরানো এবং নতুনভাবে পুনরায় নির্মাণ করা জমাভিত্তিক কাজ।		1	OTM	Do	Do	5.00 Core			১০.০৮.২৪	১৩.০৯.২৪	২৭.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	২০.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১০.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
D-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন "সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়কের সুনামগঞ্জ শহর অংশ (হাসনরাজা তোরন হতে ট্রাফিক পয়েন্ট পর্যন্ত) সড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সড়কের পশ্চিম পার্শ্ব বৈদ্যুতিক পুরাতন ৩৩ কেভি, ১১/০.৪ কেভি লাইনের পোল, তার ও বিতরণ ট্রান্সফরমার সরানো এবং নতুনভাবে পুনরায় নির্মাণ করা জমাভিত্তিক কাজ।		1	OTM	Do	Do	4.59 Core			১০.০৮.২৪	১৩.০৯.২৪	২৭.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	২০.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১০.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
D-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন দিরাই বিদ্যুৎ সরবরাহ বিউবো দিরাই, সুনামগঞ্জ এর ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের জমাভিত্তিক খাতে দিরাই উপজেলা শেষ যানেল বিধি স্টেডিস্টাটে নতুন গ্রী-ফেজ সংযোগ প্রদানের খিমিতে ০৫ পোস্টটি একটি পোল স্থাপনসহ একটি বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কাজ।		1	OTM RPO 3	Do	Do	3.31 lak			১০.০৮.২৪	১৭.০৮.২৪	২১.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৯.০৮.২৪	৩১.০৮.২৪	১২.১০.২৪	৬০ দিন	
D-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সুনামগঞ্জ দপ্তরের আওতাধীন সুনামগঞ্জ সড়ক বিজ্ঞাপন "মনপুর-দিরাই-শায়া-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহালক্ষক (জেড-২৮০৭) এর দিরাই শায়া অংশ পুনর্নির্মাণ" বার্ষিক প্রকল্পের আওতায় সড়কের মনপুর-দিরাই অংশে ১ম কিঃমিঃ এ কাঠের সেতু, ৬৪ কিঃ মিঃ এ বালুখাড়া সেতু, ১১তম কিঃ মিঃ এ পলিসল বাজার, ১৫ তম কিঃ মিঃ এ পায়লিয়া বাজার ও ২৬ তম কিঃ মিঃ এ দিরাই বাজার এলাকার সড়ক প্রসঙ্গ করণ ও বাস-বে নির্মাণের লক্ষ্যে কৈয়টিক খুঁটি অপসারণ ও প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর কাজ।		1	OTM	Do	Do	37.93 lak			১৫.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	২৫.০৯.২৪	০৫.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩১.১০.২৪	১৫.০৬.২৫	২৭৫ দিন	
মোট=							12.99Core											

সহকারী হিসাবরক্ষক  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

সহকারী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।

স্থান প্রকৌশলী  
 বিক্রয় অঞ্চল  
 বিউবো, সিলেট।

সহায় মহোদয়  
 বিক্রয়  
 বিউবো, সুনামগঞ্জ।