

**Annual Procurement Plan for Revenue Budgets
(APP) (২০২৩-২০২৪)**

Financial Year : ২০২৩-২০২৪

Budget Provision : ২৮,২৮,৪১,৩১১.৪০/-

Name of Zone : বিভাগ পক্ষিপাকল, বিউবো, চাঁদাম।

Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হালিশাহর, বিউবো, চাঁদাম।

২০২৩-২৪ অর্থ সালের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ : নাই
গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) বাজেট বরাদ্দ : ২.০৭ কোটি
গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) খরচ : ২.০৭ কোটি

খাতের নামঃ জমাজমিকি কাজ।

Pa No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Estimate Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lakh)	Tentative Program						Remarks		
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract		Completion of Contract	Total Time in Days
1	Utility work (deposit), sub-station and line construction work for the project named "Chittagong City Outdoor Ring Road" by Chittagong Development Authority (CDA) under the office of the Sales and Distribution Division Halishahar, PDB, Chittagong (Recovery, installation and renovation work of 33 kv, Rampur-Agrabad circuit and partial area of 33 kv line CEPZ.)	Lot	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hali-wr-01		Lot	01	e-GP	Member (Dist) PDB, Dhaka/Chief Engineer PDB Ctg.	Consumer fund & Rev. Budget	37,99,656.62									২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের এপ্রিলের অনুমোদিত চরমান কাজ।
Hali-wr-02	Utility work (deposit), sub-station and line construction work for the project named "Chittagong City Outdoor Ring Road" by Chittagong Development Authority (CDA) under office of Sales and Distribution Division Halishahar, PDB, Chittagong (Shifting of present HT and LT pole in Airport road and Beri Badh area beside Patenga sea beach. And installation, renovation of 11/0.4 kv line, installation of new transformer with new electrification work in rehabilitated area of CDA at Feeder no-10 from Halishahar 33/11kv Sub-station)	Lot	01	e-GP	-Do-	-Do-	16,03,330.35									২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের এপ্রিলের অনুমোদিত চরমান কাজ।

CARRIED OVER

CARRIED OVER

(Handwritten signatures and marks)

Hali-wr-03	Utility work (deposit), sub-station and line construction work for project named "Chittagong City Outdoor Ring Road" by Chittagong Development Authority (CDA) under office of Sales and Distribution Division Halishahar, PDB, Chittagong (Installation of new 11 kv line, 11/0.4 kv line and 0.4 kv line with installation of new transformer and electrification work in rehabilitated area of CDA at the end of the S Alam B Alam lane in feeder number Halishahar-13 from Halishahar 33/11 kv sub-station)	Lot	01	e-GP	-Do-	-Do-	41,66,267.35	CARRIED OVER	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের এপিসিটির অনুমোদিত চন্দমান কাজ।
Hali-wr-04	Utility work (deposit), sub-station and line construction work for the project named "Chittagong City Outdoor Ring Road" by Chittagong Development Authority (CDA) under office of Sales and Distribution Division Halishahar, PDB, Chittagong (Recovery, installation and shifting work of 11/0.4kv line with pole along Halishahar 33/11 kv sub-station main road, Mohajan Ghata, S Alam B Alam lane and RAB-7 lane in feeder number Halishahar-13, Halishahar-12 and Halishahar-02)	Lot	01	e-GP	-Do-	-Do-	14,66,407.55	CARRIED OVER	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের এপিসিটির অনুমোদিত চন্দমান কাজ।
Hali-wr-05	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-হালিশাহর, বিজিবা, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন ১১ কেভি হালিশাহর-১১ নং ফিডারের কেইপিভেজ সংকল্প ষ্টল মিল বাজার এলাকায় বেপজা কর্তৃক রহতল শিফিং কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ১১ কেভি ও .০৪ কেভি লাইন স্থানান্তর কাম (জোমাতিক) কাজ।	Lot	01	LTM	-Do-	-Do-	৯,০০,০০০.০০	CARRIED OVER	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের এপিসিটির অনুমোদিত চন্দমান কাজ।
Hali-wr-22-23-01	বিবি-হালিশাহর দুয়োখীন ১১ কেভি হালিশাহর ১১ নং ফিডারখীন গ্রাহক টিএসপি আকসার্স হাউজিং, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর সংযোগটি পোল মাউন্টেন	Lot	01	OTM (e-GP)	-Do-	-Do-	৪০,৪৭,১৩০.০০	CARRIED OVER	২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের এপিসিটির অনুমোদিত








Hali WF- (23- 24) 04	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়মান "চট্টগ্রাম শহরের লালবান বাগার হতে শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কেইপিজেড রাজার উভয় পার্শ্ব রাস্তা এর এলাকাইনামেই স্থিত অত্র মণ্ডে ৩৩ কেজি, ১১ কেজি ও ০.৪ কেজি বৈমুখিক লাইন ও পোল উদ্ধার এবং আভ্যায়ুক্ত পদ্ধতিতে স্থাপন (জমাভিত্তিক) কাজ। (বিধিঃ মালমালের মূল্য- ১৪,৩৭,১২,৭৭৭.৮১/-, নিমান ব্যয়- ৫,৩৫,২২,৭৬৮.৪৩/- এবং পরিবহন ব্যয়- ১৩,৪৬,০১০/-)	Lot	01	OTM (৩-CIP)	-Do-	-Do-	২৫,৭২,১৮,০৬৫.৭৬	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৯/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	১০০	New
টাকা=								২৮,২৮,৪১,৩১১.৪০/-								

১০/১০/২৩
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
বিবিবি-হালিশহর,
বিউবো, চট্টগ্রাম।

১০/১০/২৩
নিবাহী প্রকৌশলী
বিবিবি-হালিশহর,
বিউবো, চট্টগ্রাম।

১৩/১০/২৩
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প/৪ স সাংকলি (পশ্চিম)
বিউবো, চট্টগ্রাম।

১৩/১০/২৩
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল
বিউবো, চট্টগ্রাম।
১৬.০৯.২৩

২০/১২/২৩
সহসংকলিত
বিউবো, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for Revenue Budgets (APP) (২০২৩-২০২৪)

Financial Year : ২০২৩-২০২৪

Budget Provision : ৫৮,০০,০০০/-

Name of Zone : বিত্তরঙ্গ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম।

Name of Office : বিক্রয় ও বিত্তরঙ্গ বিভাগ, হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম।

২০২৩-২৪ অর্থ সালের আকলিত বাজেট বরাদ্দ : ৩৫.৯০ লাফ
গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) বাজেট বরাদ্দ : ৫৯.৫০ লাফ
গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) খরচ : ৫৯.১২ লাফ

খাতের নামঃ পরিচালন, মেসামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

Sl. No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Estimate Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lakh)	Tentative Program							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract		Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hali OM-(23-24)-01	অদক্ষত ও সাময়িক আগামের মাধ্যমে বিবিবি হালিশহরের আওতাধীন এলাকায় জরুরী ৩৩ ও ১১ কেডি লাইনের পাছের ডাল পান্না কর্তন, আপদকালীন জরুরী লাইন মেসামত, উপকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য কাজ সমূহ।	Lot	01	অগ্রদে ভাউচার প্রতিস্থাপন ও T Advance	Chief Engineer PDB Ctg	Consumer fund & Rev. Budget	১০,০০,০০০/-	০১/০৭/২৩ ইং তারিখ	০১/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৮/১০/২৩	৩০/০৬/২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	৩৬৫	New
Hali OM-(23-24)-02	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর উপকেন্দ্রের ১১ কেডি ফিডার নং ১১ ও ১২ এর লোড পুনঃবিন্যাস সহ উভয় ফিডারের মেসামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,৫০,০০০/-	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	১০০	New
Hali OM-(23-24)-03	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর সফল ৩৩ কেডি ফিডারের নিকটবর্তী গাছপালা কর্তন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	৩,০০,০০০/-	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	১০০	New
Hali OM-(23-24)-04	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর ১৩২/৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র ও পতোয়া ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের এসি সমূহের মেসামত, গ্যাস ফিলিং সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেসামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	৩,০০,০০০/-	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	১০০	New
Hali OM-(23-24)-05	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর সফল ১১ কেডি ফিডার সমূহের নিকটবর্তী গাছপালা কর্তন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	৩,০০,০০০/-	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	১০০	New
Hali OM-(23-24)-06	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের অধীন ১১ কেডি হালিশহর-০১ ও ০৩ নং ফিডারের লোড পুনঃবিন্যাস সহ উভয় ফিডারের মেসামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,৫০,০০০/-	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২১/১০/২৩	২০/১২/২৩	১০০	New







Hali OM- (23-24)-07	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের সর্বমোট ১১ কেডি ফিডারের নম্বর/বিল্ডিং ট্রান্সফরমার উদ্ধার, স্থাপন, ট্রান্সফরমারের আধিক্য করণ ও ডিউজফসি, এলাকা স্থাপন ও আনুষ্ঠানিক কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	৩,০০,০০০/-	১১/০৯/২০	২৫/০৯/২০	০২/১০/২০	০৯/১০/২০	১৬/১০/২০	২১/১০/২০	২০/১২/২০	১০০	New
Hali OM- (23-24)-08	হালিশহর ১০২/৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র ও পতেঙ্গা ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের বার্ষিক সংরক্ষণ, নই ক্লিনিং ফান, মোরাত/পরিবর্তন, পতেঙ্গা ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত ওয়ারিং পরিবর্তন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মোরাত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	৩,০০,০০০/-	৩০/০৮/২০	১৪/০৯/২০	২৭/০৯/২০	০৫/১০/২০	১২/১০/২০	১৯/১০/২০	১৮/১২/২০	১১২	New
Hali OM- (23-24)-09	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ বারাক- হালিশহর ট্রান্সমিশন লাইন ১ ও ২ এবং ১১ কেডি হালিশহর- ১৪ (বারাক) লাইনের নিয়মিত মোরাত, সংস্কার ও বার্ষিক সংরক্ষণ কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	৩,০০,০০০/-	৩০/০৮/২০	১৪/০৯/২০	২৭/০৯/২০	০৫/১০/২০	১২/১০/২০	১৯/১০/২০	১৮/১২/২০	১১২	New
Hali OM- (23-24)-10	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের অধীন ১১ কেডি হালিশহর- ০৯ ও ১৩ নং ফিডারের গ্রাহক সেবার মান বজায় রাখার স্বার্থে নিয়মিত মোরাত, সংস্কার ও বার্ষিক সংরক্ষণ কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,৫০,০০০/-	১১/০৯/২০	২৫/০৯/২০	০২/১০/২০	০৯/১০/২০	১৬/১০/২০	২১/১০/২০	২০/১২/২০	১০০	New
Hali OM- (23-24)-11	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের ৩৩ কেডি ও ১১ কেডি বিভিন্ন ফিডারের রাইজিং ক্যাপারের কালেক্টর পরিবর্তন, কাবল কিট পরিবর্তন ও আনুষ্ঠানিক কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,৫০,০০০/-	৩০/০৮/২০	১৪/০৯/২০	২৭/০৯/২০	০৫/১০/২০	১২/১০/২০	১৯/১০/২০	১৮/১২/২০	১১২	New
Hali OM- (23-24)-12	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের অধীন ১১ কেডি হালিশহর- ০৪, ১০ নং ফিডারের গ্রাহক সেবার মান বজায় রাখার স্বার্থে নিয়মিত মোরাত, সংস্কার ও বার্ষিক সংরক্ষণ কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,০০,০০০/-	৩০/০৮/২০	১৪/০৯/২০	২৭/০৯/২০	০৫/১০/২০	১২/১০/২০	১৯/১০/২০	১৮/১২/২০	১১২	New
Hali OM- (23-24)-13	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের হালিশহর ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের অধীন ১১ কেডি হালিশহর- ০২ (রাব-০৭) ও হালিশহর-১৫ (শাইলো) নং ফিডারের গ্রাহক সেবার মান বজায় রাখার স্বার্থে নিয়মিত মোরাত, সংস্কার ও বার্ষিক সংরক্ষণ কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,০০,০০০/-	৩০/০৮/২০	১৪/০৯/২০	২৭/০৯/২০	০৫/১০/২০	১২/১০/২০	১৯/১০/২০	১৮/১২/২০	১১২	New
Hali OM- (23-24)-14	বিবিবি-হালিশহর দপ্তরের পতেঙ্গা ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের অধীন ১১ কেডি পতেঙ্গা- ০১ ও ০৫ নং ফিডারের গ্রাহক সেবার মান বজায় রাখার স্বার্থে নিয়মিত মোরাত, সংস্কার ও বার্ষিক সংরক্ষণ কাজ।	Lot 01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২,০০,০০০/-	০১/১০/২০	১৪/১০/২০	২৮/১০/২০	০৫/১১/২০	১২/১১/২০	১৯/১১/২০	১৮/০১/২৪	১১২	New

**Annual Procurement Plan for Revenue Budgets
(APP) (২০২৩-২০২৪)**

Financial Year : ২০২৩-২০২৪

Budget Provision : ৩,০৪,০০,০০০/-

Name of Zone : বিত্তরূপ দক্ষিণাঞ্চল, বিডিবো, চট্টগ্রাম।

Name of Office : বিক্রয় ও বিত্তরূপ বিভাগ, হালিশহর, বিডিবো, চট্টগ্রাম।

২০২৩-২৪ অর্থ সালের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ : নাই

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) বাজেট বরাদ্দ : ১০.৫০ লক্ষ

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) খরচ : ১০.৪৯ লক্ষ

খাতের নাম : উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন খরচ)

Sl. No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Estimate Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lakh)	Tentative Program						Remarks			
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract		Completion of Contract	Total Time in Days	
1	বিবিবি-হালিশহর, বিডিবো, চট্টগ্রাম দপ্তরের আওতাধীন হালিশহর ১৩২/৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের ৩৩/১১ কেডি বিদ্যমান ২X ২৬/২০ এমডিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং নতুন প্রস্তাবিত ১X ১৬/২০ এমডিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার শিপিং ও স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ফাউন্ডেশন/বেইজমেন্ট নির্মাণ কাজ সহ মোট তিনটি ট্রান্সফরমার স্থাপন, গেট্রি স্থাপন, বাসবার, ভিসিবি (আউটডোর), সিটি, পিটি, উদ্বারসহ আনুমানিক কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	Chief Engineer PDB Ctg	Consumer fund & Rev. Budget	৯৯,০০,০০০/-	9	10	11	12	13	14	15	16	17	২০২০-২১ অর্থ বৎসরের এপ্রিলের অনুমোদিত চন্দমান কাজ।
Hali SL- (21-22) 02	বিবিবি-হালিশহর, বিডিবো, চট্টগ্রাম দপ্তরের আওতাধীন হালিশহর ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের স্টেশন সাপ্লাই এর জন্য ৩৩/০.৪ কেডি নতুন ২৫০ কেডিএ স্টেশন ট্রান্সফরমার স্থাপন, এসি/ভিসি প্যানেল সহ ব্যাটারী সেট স্থাপন, পাওয়ার ট্রান্সফরমার ফেইল্ড, উপকেন্দ্রের সীমানা খাচার নবায়ন, গ্রেশ লাইট নির্মাণ সহ আনুমানিক কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২০,০০,০০০/-										২০২১-২২ অর্থ বৎসরের এপ্রিলের অনুমোদিত চন্দমান কাজ।
Hali SL- (21-22) 03	বিবিবি-হালিশহর, বিডিবো, চট্টগ্রাম দপ্তরের আওতাধীন হালিশহর ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের ১১ কেডি ইনডোর ব্রেকার প্যানেল, এসি/ভিসি প্যানেল, ব্যাটারী, ব্যাটারী চার্জার, ৩৩ কেডি পিসিএম প্যানেল, রিলে, এনার্জি মিটার ইত্যাদি ডিসমেনটিং	Lot	01	OTM (e-GP)	-ই-	-ই-	২০,০০,০০০/-										২০২১-২২ অর্থ বৎসরের এপ্রিলের অনুমোদিত চন্দমান কাজ।








Annual Procurement Plan for Revenue Budgets (APP) (২০২৩-২০২৪)

Financial Year : ২০২৩-২০২৪

Budget Provision : ১,০০,০০০/-

Name of Zone : বিতরণ দফিগাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম।

Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম।

২০২৩-২০২৪ সালে প্রাক্কলিত বরাদ্দ : ৫.০০ লক্ষ

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) বাজেট বরাদ্দ : ৯.০০ লক্ষ

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) খরচ : ৪.৬৬ লক্ষ

খাতের নামঃ পরিবহন ও গাড়ী খরচ

pa No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Estimate Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lakh)	Tentative Program							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract		Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hali CV-(23-24) 01	বিবিবি-হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম দপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থ সালের মালামাল পরিবহন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	Chief Engineer PDB C/ig	Consumer fund & Rev. Budget	১,০০,০০০/-	০২/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	৩০/০৯/২৩	০৮/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২২/১০/২৩	২৯/০৬/২৪	৩০১	New
						মোট টাকা=	১,০০,০০০/-									

(Signature)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

বিবিবি-হালিশহর,
বিউবো, চট্টগ্রাম।

(Signature)
নির্বাহী প্রকৌশলী

বিবিবি-হালিশহর,
বিউবো, চট্টগ্রাম।

(Signature)
১৫/১০/২৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প ও স সফিস (পশ্চিম)
বিউবো, চট্টগ্রাম।

(Signature)
১৫/১০/২৩

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ দফিগাঞ্চল
বিউবো, চট্টগ্রাম।

(Signature)
১৫/১০/২৩

সহকারী বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

(Signature)
১৬/০৯/২৩

**Annual Procurement Plan for Revenue Budgets
(APP) (২০২৩-২০২৪)**

Financial Year : ২০২৩-২০২৪

Budget Provision : ৪,০০,০০০/-


Name of Zone : বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল, বিউবো, চট্টগ্রাম।


Name of Office : বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম।


২০২৩-২০২৪ সালে প্রাক্কলিত বরাদ্দ : ২.৪০ লক্ষ
গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) বাজেট বরাদ্দ : ৪.০০ লক্ষ
গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) খরচ : ৩.৯৯ লক্ষ


খাতের নামঃ স্টোরেজ ক্রম

Sl. No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Estimate Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lakh)	Tentative Program							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract		Total Time in Days
1	বিবিবি-হালিশহর দস্তরের জন্য ৩৩ কেজি বিভিন্ন কানেক্টর, সকেট, ৩৩ কেজি ও ১১ কেজি হিট শ্রিক কীট, ১১ কেজি বিভিন্ন কানেক্টর, সকেট, ১১/০.৪ কেজি ট্রান্সফর্মারের এইচটি ও এলটি বুলিং রড, টু-পার্ট কানেক্টর, পিআইডি টিপ ইত্যাদি সরবরাহ।	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hali SP-(23-24)-01		Lot	01	OTM (e-GP)	Chief Engineer PDB Ctg	Rev. Budget & PDB'S Own Fund	২,৫০,০০০/-	৩০/০৮/২৩	১৪/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	০৫/১০/২৩	১২/১০/২৩	১৯/১০/২৩	০৪/১১/২৩	৬৬	New
Hali SP-(23-24)-02	বিবিবি-হালিশহর দস্তরের জন্য বাটনের সিডি, ফিউজ তার, হ্যান্ড গ্রেবস, সেকাট বেক্ট হেলমেট, রেইনকোট ও টুলস ব্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ।	Lot	01	RFQ	-ই-	-ই-	১,৫০,০০০/-	১২/০৮/২৩	২৫/০৮/২৩	০৯/১০/২৩	১৬/১০/২৩	২৩/১০/২৩	০১/১১/২৩	১৬/১১/২৩	৬৫	New
						সর্বমোট টাকাঃ=	৪,০০,০০০/-									


 Md. Ahsanul Kabir
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল
 বিউবো, চট্টগ্রাম।
 ১৬.০৮.২৩


 Md. Ahsanul Kabir
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 প ও স সার্কেল (পশ্চিম)
 বিউবো, চট্টগ্রাম।
 ১৬.০৮.২৩


 Md. Ahsanul Kabir
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিবিবি-হালিশহর,
 বিউবো, চট্টগ্রাম।


 Md. Ahsanul Kabir
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 বিবিবি-হালিশহর,
 বিউবো, চট্টগ্রাম।