

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET**

Financial Year : 2023-2024						Estimated Budget = 34.8 lac						Zone : Distribution Cumilla Zone						
Name of the Office : Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla.												Circle : Operation & Maintenance Circle, Cumilla						
Work Procurement : Operation & Maintenance (Revenue).																		
PK. No	Description of procurement Package works Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & type	Contract approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. Lac)	Time code for process	Not used in goods	Invited / Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract	Remarks
01	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের আওতাধীন সকল উপকেন্দ্র ও সকল প্রকার বিদ্যুৎ লাইন সমূহের দৈনন্দিন ডাংস্কনিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ এবং সিডিউল মেরামত ও সংরক্ষন কাজ। (Daily Expenditure Of Maintenance Work, Emergency Maintenance Work of Substation and all types of Electric line of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	Many	Imprest / Temporary Advance	XEN	Revenue	15.00			০১-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	প্রস্তাবিত
02	বুডিচং বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ফিডার সমূহের ১১/৪ কেভি লাইনের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন, ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ। (Emergency and Schedule Maintenance Works of 11kv Feeders 11/0.4 kv line maintenance, Transformer Installation and System Up-gradation works of Budichong Electric Supply.)	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	6.00			০১-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	অনুমোদিত
03	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি কালিয়াজুরী, হরিন্দরা, কোটবাড়ী, জঙ্গালিয়া উপকেন্দ্রের ট্রান্সপুন ও বিকল সুইচগিয়ার ইকুপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি উজার স্থাপন এবং আপদকালিন জরুরী পরিস্থি মোকাবেলার প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষন কাজ। 33/11 KV Kaliyazuri, Horindora, Kotbadi, Janggaliya Substation Switchgear, Equipments and parts Replacement and Emergency	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	6.00			০১-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	অনুমোদিত

Sum

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	Maintenance work Of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla																	
04	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন ৩৩ কেভি ফিডার/লাইন সমূহের লিডিউল এবং জরুরী প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ। 33 KV Lines/ Feeders Schedule and Emergency Maintenance work Of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	10.00			০১-১২-২৩	১৫-১২-২৩	১৬-১২-২৩	১৭-১২-২৩	১৭-১২-২৩	২০-১২-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	প্রস্তাবিত
05	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার ৩৩/১১ কেভি কেটবাড়ী উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেভি ফিডারের লোড সেন্টারে ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক ১১/০.৪ লাইনের জরুরী মেরামত এবং সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ। Transformer (11/0.4 KV) installation at load center and related 11/4 kv line maintenance work, System Up-gradation works Of 11 kv Feeder under 33/11 kv Kotbadi Substation of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	8.00			০১-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	অনুমোদিত
06	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার ৩৩/১১ কেভি কালিয়াজুরী উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেভি ফিডারের লোড সেন্টারে ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক ১১/০.৪ লাইনের জরুরী মেরামত এবং সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ। Transformer (11/0.4 KV) installation at load center and related 11/4 kv line maintenance work, System Up-gradation works Of 11 kv Feeder under 33/11 kv Kaliyazuri Substation of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	12.00			০১-১২-২৩	১৫-১২-২৩	১৬-১২-২৩	১৭-১২-২৩	১৭-১২-২৩	২০-১২-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	প্রস্তাবিত
07	বুডিচং বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন সকল ১১/০.৪ কেভি লাইনের উভয় পাশের গাছের ডালপালা কটন ও আনুষ্ঠানিক জরুরী মেরামত কাজ। Right of Way & Tree Trimming of 11kv, 0.4 KV Line of all Feeder of Budichong Electric Supply	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	10.00			০১-১২-২৩	১৫-১২-২৩	১৬-১২-২৩	১৭-১২-২৩	১৭-১২-২৩	২০-১২-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	প্রস্তাবিত

Janaki

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

08	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন সকল ৩৩ কেভি, লাইনের উভয় পাশের পাছের ডালপালা কর্তন ও আনুষ্ঠানিক জরুরী মেরামত কাজ। Right of Way & Tree Trimming of 33KV Line Of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	10.00			০১-১২-২৩	১৫-১২-২৩	১৬-১২-২৩	১৭-১২-২৩	১৭-১২-২৩	২০-১২-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	প্রস্তাবিত
09	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন সকল ১১/০.৪ কেভি লাইনের উভয় পাশের পাছের ডালপালা কর্তন ও আনুষ্ঠানিক জরুরী মেরামত কাজ। Right of Way & Tree Trimming of 11kv, 0.4 KV Line of all Feeder of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	8.00			০১-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	অনুমোদিত
10	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন সকল ১১ কেভি ফিডারের বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার/স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক ১১/০.৪ লাইনের জরুরী মেরামত এবং সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ। Faulty Transformer (11/0.4 KV) Replace and related 11/4 kv line maintenance works. System Up-gradation works Of all 11 kv Feeders of Sales & Distribution Division-1, BPDB Cumilla	Lot	1	OTM	XEN	Revenue	5.00			০১-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২১ দিন	৩৬০ দিন	অনুমোদিত 4.80
							90.00											

In word: Ninety lac only.

Sub-Assistant Engineer S&D - 1, PDB, Comilla.	Assistant Engineer S&D - 1, PDB, Comilla.	Executive Engineer S&D - 1, PDB, Comilla.	Chief Engineer Distribution Cumilla Zone	Member (Distribution) BPDB, Dhaka
				
				