

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET

(c) Financial Year : 2024-2025
 (b) Reporting Period : 2024-2025
 (c) Head : GOODS PROCUREMENT (Store Purchase)

d) Ministry/Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources (Power Division)
 e) Agency : Bangladesh Power Development Board
 f) Head of Procuring Entity : Zonal Repair Shop (ZRS), BPDB, Tongai, Gazipur

***) Store Purchase.**

S. No.	Package No.	Description of Procurement Item, Name	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Contract Approval Authority	Estimated Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Start in Prepaid Tender	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evolution	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery & Installation	Lead Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 28, 29 ও 30 ডল।	L.S	L.S	DPM (Carried over)	সরকারি (স্বয়ং)	স্বয়ং পরিচালিত	40.00	05.09.24	05.09.24	10.09.24	01.10.24	05.10.24	10.10.24	14.10.24	22.10.24	30 Days	77 Days	
2	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 26, 27 ও 28 ডল।	L.S	L.S	DPM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	30.00	07.09.24	07.09.24	12.09.24	03.10.24	07.10.24	12.10.24	17.10.24	24.10.24	30 Days	77 Days	
3	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 24 ও 25 ডল।	L.S	L.S	OTM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	05.00	07.09.24	07.09.24	12.09.24	03.10.24	07.10.24	12.10.24	17.10.24	24.10.24	30 Days	77 Days	
4	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 22 ও 23 ডল।	L.S	L.S	OTM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	08.00	26.08.24	26.08.24	01.09.24	17.09.24	22.09.24	25.09.24	26.09.24	26.09.24	09.10.24	30 Days	77 Days
5	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 20 ও 21 ডল।	L.S	L.S	OTM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	07.00	01.09.24	01.09.24	08.09.24	29.09.24	03.10.24	08.10.24	12.10.24	20.10.24	30 Days	77 Days	
6	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 18 ও 19 ডল।	L.S	L.S	OTM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	12.00	05.09.24	05.09.24	10.09.24	01.10.24	05.10.24	10.10.24	14.10.24	22.10.24	30 Days	77 Days	
7	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 16 ও 17 ডল।	L.S	L.S	RFQ	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	3.00	01.09.24	01.09.24	08.09.24	29.09.24	03.10.24	08.10.24	12.10.24	20.10.24	30 Days	77 Days	
8	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 14 ও 15 ডল।	L.S	L.S	OTM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	5.00	05.09.24	05.09.24	10.09.24	01.10.24	05.10.24	10.10.24	14.10.24	22.10.24	30 Days	77 Days	
9	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 12 ও 13 ডল।	L.S	L.S	OTM	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	5.00	05.09.22	05.09.22	10.09.24	01.10.24	05.10.24	10.10.24	14.10.24	22.10.24	30 Days	77 Days	
10	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 10 ও 11 ডল।	L.S	L.S	RFQ	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	3.00	01.09.24	01.09.24	08.09.24	29.09.24	03.10.24	08.10.24	12.10.24	20.10.24	30 Days	77 Days	
11	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 8 ও 9 ডল।	L.S	L.S	RFQ	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	1.00	05.09.23	05.09.23	10.09.23	01.10.23	05.10.23	10.10.23	14.10.23	22.10.23	30 Days	77 Days	
12	2	প্লাস্টিক প্যাকিং বাক্স SW/G- 6 ও 7 ডল।	L.S	L.S	RFQ	স্বয়ং পরিচালিত	স্বয়ং পরিচালিত	1.00	05.09.24	05.09.24	10.09.24	01.10.24	05.10.24	10.10.24	14.10.24	22.10.24	30 Days	77 Days	
SUB TOTAL								120.00											

স্বাক্ষর করে দেয়া হবে একটি বিপরীত পাশে।

Handwritten signature and date: 10/10/2024

স্বাক্ষর করে দেয়া হবে একটি বিপরীত পাশে।

Handwritten signature and date: 10/10/2024

স্বাক্ষর করে দেয়া হবে একটি বিপরীত পাশে।

Handwritten signature and date: 10/10/2024

স্বাক্ষর করে দেয়া হবে একটি বিপরীত পাশে।

