

Annual Procurement Plan of Revenue Budgets.

ক) পরিচালন, প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত) (O&M)

Ministry/Division: Power, Energy & Mineral Resources (Energy Division)
 Agency: Bangladesh Power Development Board
 Financial Years: 2023-24
 Budget Provision: Revenue Budget.
 Name of Zone: Distribution Southern Zone, BPDB, Chattogram.
 Name of Circle: O & M Circle, Chattogram (North), BPDB, Chattogram.
 Name of Office: S & D Div.- Foulzderhat, BPDB, Chattogram.

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের
 প্রকল্পিত খরচ: ৩৯.০০ লক্ষ টাকা
 প্রকল্পিত খরচ: ৩৯.০০ লক্ষ টাকা
 ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খরচ
 প্রমাণ: ৬৫.০০ লক্ষ টাকা
 বাকি: ৬৫.০০ লক্ষ টাকা

| Pack. No. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds (In Tk. 1 lakh) | Esid Cont (In Tk. 1 lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | | | Remarks | | | |
|-----------|--|------|----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | Advertise Procure (If Applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | |
| 1 | Emergency works of facing natural calamity & disasters and emergency requirements during FY:2023-24 under the S & D Div.-Foulzderhat, BPDB, Chattogram. | 3 | 4 | TA / CASH / Voucher | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Proposed |
| O&M-01 | Emergency renovation & maintenance works of Paharoli-Foulzderhat 33 KV Line including replacement of hazardous pole, replacement of ineffective & decrepit conductor by Grosbeak conductor and related miscellaneous work under the S.&D Division-Foulzderhat, BPDB, Chattogram. | LOT | 2 | LTM | SE/CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 13.60 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Approved & Carried Over |
| O&M-02 | Emergency renovation & maintenance works of Paharoli-Foulzderhat 33 KV Line including replacement of hazardous pole, replacement of ineffective & decrepit conductor by Grosbeak conductor and related miscellaneous work under the S.&D Division-Foulzderhat, BPDB, Chattogram. | LOT | 1 | OTM | XEN / SE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Approved & Carried Over |
| O&M-03 | Emergency renovation & maintenance works of 33 KV, 11 KV and 0.4 KV distribution lines/system, recovery and reinstalled damage poles & power distribution lines, Inclined Pole Straighten, Conductor Re-tension due to natural calamities & emergency requirements during FY:2023-24 under Baro-Aulia & Madambirhat 33/11 KV Substation respectively of S & D Div.-Foulzderhat, BPDB, Ctg. | LOT | 1 | OTM | XEN | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 5.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Proposed |
| O&M-04 | Emergency renovation & maintenance works of 33 KV, 11 KV and 0.4 KV distribution lines/system, recovery and reinstalled poles, Inclined Pole Straighten, Conductor Re-tension due to natural calamities & emergency requirements during FY:2023-24 under S & D Div.-Foulzderhat, BPDB, Ctg. | LOT | 1 | OTM | XEN | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 5.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Proposed |
| O&M-05 | Dismantling/Remove, Recovery, Installation and replacement works of 11/0.4 KV and 6.35/0.23 KV distribution transformers due to burnt /overloaded /installation in Load Centre/other issues including related necessary works during FY:2023-24 at all 11 KV Feeders of Foulzderhat, Baro-Aulia & Madambirhat 33/11 KV Substations respectively under the S & D Division-Foulzderhat, BPDB, Ctg (1st Stage). | LOT | 1 | OTM | XEN | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 5.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Proposed |
| | | | | | | | ৳ | ৳ | SUB-TOTAL = | | 35.00 | | | | | | | | | |

Annual Procurement Plan of Revenue Budgets

Ministry/Division: Power, Energy & Mineral Resources (Energy Division)
 Agency: Bangladesh Power Development Board
 Financial Years : 2023-24
 Budget Provision : Revenue Budget
 Name of Zone: Distribution Southern Zone, BPDB, Chattogram.
 Name of Circle: O & M Circle, Chattogram (North), BPDB, Chattogram.
 Name of Office: S & D Div.- Fouzdarhat, BPDB, Chattogram.

খ) উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন খাত) (SLC)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট
 প্রকল্পিত বাজেট : ৮৮.০০ শত টকা
 প্রকল্পিত বাজেট : ১০.০০ শত টকা
 ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট
 বরাদ্দ : ৮০.০০ শত টকা
 বাকি : ৮০.০০ শত টকা

| Pack No. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd Cont (In Tk.1 lakh) | Time Code for Process | Planned Dates | Tentative Programms | | | | | | | | | | Remarks |
|----------|---|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Advertise Proquol (If Applicable) | Invite/ Advrise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| SLC-01 | Construction of new 33 kV Sandwip line for using alternative Source from Barbakund 33/11 KV Substation to Bot-4ol Mor under S & D Div- Fouzdarhat, BPDB, Chattogram. | LOT | 1 | LTM | SE/CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.50 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Approved & Carried Over |
| SLC-02 | Construction of new 33 kV Sandwip line for using alternative Source from Bot-4ol Mor to Sayedpur Landing station under S & D Div- Fouzdarhat, BPDB, Chattogram. | LOT | 1 | LTM | SE/CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.50 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Approved & Carried Over |
| SLC-03 | Shifting & Erection of 33/11 kV, 2x16/20 MVA Power Transformers & 33/0.4 kV Auxiliary Transformer from present place to ground floor of Fouzdarhat Control room building, Testing and Commissioning & related necessary Civil Construction works for Rehabilitation of 2x16/20 MVA Power Transformers & Auxiliary Transformer at Fouzdarhat 33/11 kV Substation under S & D Div- Fouzdarhat, BPDB, Ctg. | LOT | 1 | OTM | SE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 85.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Approved & Carried Over |
| | | | | | | | TOTAL= | 88.00 | (SUM: Eighty Lakh Taka only) | | | | | | | | | | | |

[Signature]
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পঃ ও সঃ সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর)
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ দপ্তর-চট্টগ্রাম
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।
 08.08.23

[Signature]
 সাক্ষরিত
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

Annual Procurement Plan of Revenue Budgets

Industry/Division: Power, Energy & Mineral Resources (Energy Division)
 Agency: Bangladesh Power Development Board
 Financial Years : 2023-24
 Budget Provision : Revenue Budget
 Name of Zone: Distribution Southern Zone, BPDB, Chattogram.
 Name of Circle: O & M Circle, Chattogram (North), BPDB, Chattogram.
 Name of Office: S & D Div.- Fouzderhat, BPDB, Chattogram.

গ) ইমারত (পূর্ত মোরামত ও সংরক্ষণ) মোরামত (CIVR)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট
 প্রস্তাবিত বাজেট : ৩.৬০ লক্ষ টাকা
 প্রাপ্তকৃত বাজেট : ৩.৬০ লক্ষ টাকা
 ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট
 খরচ : ৪.০০ লক্ষ টাকা
 বাকি : ৪.০০ লক্ষ টাকা

| k. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estid Cont (in Tk.1 lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | | | Remarks | | | |
|---------|---|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | Advertise Proquol (if Applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | |
| 2 | Repairing and Maintenance works along with Plastering & Painting of the damp wall, rearrangement of Electric Wiring, repressing water obligation into the existing cable trench at substation switching room during the monsoon seasons, Changing of Damaged Light and Fans, Repair/ Replacement of Doors and Windows, Cleaning Substation areas etc. at Baro Aulia 33/11 kV Substation under the S & D Div. Fouzderhat, BPDB, C/g. | LOT | 1 | OTM | SE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 3.60 | Planned Dates | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Proposed |
| TOTAL = | | | | | | | | | (SUM: Three Lakh Sixty Thousand Taka only) | | | | | | | | | | | |

15.08.24
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 বিক্রম ও বিভরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

15.08.24
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রম ও বিভরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

15.08.24
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 গুণ্ড স: সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর)
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

15.08.24
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিভরণ দক্ষিণাঞ্চল
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।
 08.08.24

15.08.24
 সদস্য-সিভিলিয়ান
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

Annual Procurement Plan of Revenue Budgets

খ) স্টোরিস ক্রয় খাত (রাজস্ব খাত) (SP)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট
প্রাপ্তি বাজেট : ৪.০০ লক্ষ টাকা
প্রাপ্তি বাজেট : ৪.০০ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট
ব্যয় : ৪.২০ লক্ষ টাকা
ব্যয় : ৪.২০ লক্ষ টাকা

Industry/Division: Power, Energy & Mineral Resources (Energy Division)
Agency: Bangladesh Power Development Board
Financial Years : 2023-24
Budget Provision : Revenue Budget
Name of Zone: Distribution Southern Zone, BPDB, Chattogram.
Name of Circle: O & M Circle, Chattogram (North), BPDB, Chattogram.
Name of Office: S & D Div.- Fouzdarhat, BPDB, Chattogram.

| Sl. No. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Est'd Cont (in Tk.1 lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | | Remarks | | | |
|---------|---|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Advertise Prequal (if Applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature |
| 1 | Supply of different rating of Fuse wires, varnish spray, electrical insulating Red iron oxide spray, Cleaner WD40, PIB Taps, Ampere Tape, Silicon gum, various panel indicators/signal light for 11 KV Breaker panel, LN key Set, Various Types of Range, Plus, Rope, Clamped and different types of necessary tools for using in routing maintenance works under S & D Division-Fouzdarhat, BPDB, Ctg. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P-01 | Supply of 33 KV and 11 KV indoor/outdoor type Cable termination kit (Different sizes), various sizes of Cable Socket, Groshack Connector, LT Bushing Connectors, HT LT Rubber bush, Transformer 2 part Connector, Rubber Gasket, different sizes of Nutt-bolt, Washer and others necessary instruments for using in emergency maintenance & renovation works under S & D Div.- Fouzdarhat, BPDB, Ctg. | LOT | 1 | SRFQ | SE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| P-02 | Procurement of different electrical Consumable Items and Tools likes Sub-mersible Pump, Drill Machines, Grinding machine, Sealing Fan, Stand Fan, Lights, Power Strip, Extension Socket, Earthing Rod/Hook, Heat Guns, Blue lamps, Blowers, Insulated Hand Gloves, Helmet Mounted Torrels, Safety belt, Safety shoes, Protective Eyewears, Waist coats etc. for S & D Div.-Fouzdarhat, BPDB, Ctg. | LOT | 1 | OTM | SE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 2.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| SP-03 | | LOT | 1 | OTM | SE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.00 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| | | | | | | | TOTAL = 4.00 | (SUM: Four Lakh Taka Only) | | | | | | | | | | | |

০৮/০৮/২৩
০৮.০৮.২৩
০৮.০৮.২৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প: ও স: সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর)
৪০৮ বাবিত্তো, চট্টগ্রাম।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল
বাবিত্তো, চট্টগ্রাম।

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-কৌজদারহাট
বাবিত্তো, চট্টগ্রাম।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-কৌজদারহাট
বাবিত্তো, চট্টগ্রাম।

০৮/০৮/২৩
০৮.০৮.২৩
০৮.০৮.২৩

০৮/০৮/২৩
০৮.০৮.২৩
০৮.০৮.২৩

Annual Procurement Plan of Revenue Budgets

Ministry/Division: Power, Energy & Mineral Resources (Energy Division)
 Agency: Bangladesh Power Development Board
 Financial Years : 2023-24
 Budget Provision : Revenue Budget
 Name of Zone: Distribution Southern Zone, BPDZ, Chattogram
 Name of Circle: O & M Circle, Chattogram (North), BPDZ, Chattogram.
 Name of Office: S & D Div.- Fozderhat, BPDZ, Chattogram.

৩) পরিবহন ও গাড়ী মরচ খাত (TR)

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট
 প্রকল্পিত বাজেট : ৫০.০০ লক্ষ টাকা
 প্রকল্পিত বাজেট : ৫০.০০ লক্ষ টাকা

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের বাজেট
 ব্যয় : ৯২.০০ লক্ষ টাকা
 ব্যয় : ৯২.০০ লক্ষ টাকা

| Pack No. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd Cont (in Tk. 1 lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | | | | | Remarks | |
|----------|---|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|
| | | | | | | | | | Advertise Prerequisite (If Applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| TR-01 | Transportation Works of Allocated Goods from Different Stores under BPDZ for Chief Engineer, Distribution Southern Zone, BPDZ, Ctg, Superintending Engineer, O & M Circle (North), BPDZ, Chattogram and Executive Engineer, S & D Div.-Fozderhat, BPDZ, Ctg respectively during Financial Year 2023-24 (1st Stage). | LOT | 1 | OTM | CE/ MEMBER | Rev. Budget & BPDZ's Own Fund | 50.00 | Planned Dates | | | | | | | | | | | | Proposed |
| TOTAL = | | | | | | | | 50.00 | (SUM: Fifty Lakh Taka Only) | | | | | | | | | | | |

[Signature]
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 প: ও স: সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর)
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।

[Signature]
 সাদস্য বিতরণ
 বাবিউবো/ঢাকা।

[Signature]
 ০৬.০৬.২৩

Annual Procurement Plan of Revenue Budgets
চ) জমাভিত্তিক কাজ (মূল্যন খাত) (DW)

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট
 প্রস্তুতকৃত বাজেট : ৩৯.৫৭ লক্ষ টাকা
 প্রাক্কলিত বাজেট : ০.০০ লক্ষ টাকা

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের বাজেট
 ব্যয় : ০.০০ লক্ষ টাকা
 বাকি : ০.০০ লক্ষ টাকা


Ministry/Division: Power, Energy & Mineral Resources (Energy Division)
 Agency: Bangladesh Power Development Board
 Financial Years : 2023-24
 Budget Provision : Revenue Budget.
 Name of Zone: Distribution Southern Zone, BPDB, Chattogram.
 Name of Circle: O & M Circle, Chattogram (North), BPDB, Chattogram.
 Name of Office: S & D Div. - Fouzderhat, BPDB, Chattogram.

| Pack. No. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd Cont (In Tk. lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | | | Remarks | | |
|-----------|--|------|----------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Advertise Prequel (If Applicable) | Invite/ Advise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature |
| 1 | ২ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DW-01 | বিভিন্ন-সেইজন্যের বাইরে, চট্টগ্রাম দপ্তরের আওতাধীন বার-আউলিয়া, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম এলাকায় অবস্থিত ৩৩ কেজি রক্ষণশীল পোল স্থান (জমাভিত্তিক) কাজ। (মান্যমানের মূল্য বাবদ টাঃ ৬৯,২৪১.৩৫ + নির্দিষ্ট বাবদ টাঃ ৪০,২৫৮.৪০+পরিবহন বাবদ টাঃ ২,৬৪০.০০+ স্থাপন ও তদারকি চার্জ : ২৭,৫১০.৯২ + জাট : টাঃ ৯,২২৫.০০) = সর্বমোট প্রাক্কলিত বাবদ টাঃ ১,৩৯,৩৯৬.৬৭। | LOT | 1 | SRFQ OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.394 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| DW-02 | বিভিন্ন-সেইজন্যের বাইরে, চট্টগ্রাম দপ্তরের ১১ কেজি বার-আউলিয়া-০৪ নং বিহারের আওতাধীন মধ্যমাপ গ্রাহক ইন্সটলেশনসিটি, কুমিল্লা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম এর স্থাপন এর সামনে ১১ কেজি ০২ (দুই) টি পোল স্থানসহ (জমাভিত্তিক) কাজ। (মান্যমানের মূল্য জাটসহ টাঃ ২৪,৮৯১.০০ + নির্দিষ্ট বাবদ, স্থাপন ও তদারকি চার্জ ও জাটসহ টাঃ ৩১,৬৫৫.০০+পরিবহন বাবদ জাট সহ টাঃ ১২২৯.০০) = সর্বমোট প্রাক্কলিত বাবদ টাঃ ৫৬,৭৭৫.০০। | LOT | 1 | SRFQ | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 0.593 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| DW-03 | বাংলাদেশ মিশিটারী একাডেমী (বিদ্যালয়) এর ফুলের প্রদেশ পক্ষে নির্মাণাধীন ক্রীড়ার কাজের জন্য ১১ কেজি শাইন স্থানসহ (জমাভিত্তিক) কাজ। (মান্যমানের মূল্য বাবদ টাঃ ৪৭,৩৬৪.৯৮ + নির্দিষ্ট বাবদ টাঃ ১৬,১৮৯.২৫+ স্থাপন ও তদারকি চার্জ : ১০,১৬৮.৭৭) = সর্বমোট প্রাক্কলিত বাবদ টাঃ ৭৩,৭২৩.০০। | LOT | 1 | SRFQ | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 0.737 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| DW-04 | বিভিন্ন ও বিভিন্ন বিভাগ-সেইজন্যের বাইরে, চট্টগ্রাম দপ্তরের সেইজন্যের ৩৩/১১ কেজি উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেজি সেইজন্যের ০৫ নং বিহারের মধ্যমাপ গ্রাহক প্যাসিফিক নিট্রেন্স নির্মিতিতে, সার্ভিস টিকানা: সতিফসুর ৮ নং ওয়ার্ড, জাহাঙ্গীরনগর-৪৩১৭, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম এর করবারার আশিনায় বিহারের বিদ্যালয় ১১ কেজি শাইন স্থানসহ স্থানসহ আনুষ্ঠানিক কারিগরি সেবাসহ, স্থাপন (জমাভিত্তিক) কাজ। (মান্যমানের মূল্য বাবদ টাঃ ২,৬৯,৩৪৪.৯৭ + নির্দিষ্ট বাবদ টাঃ ৪৪,১৬৬.০০+পরিবহন বাবদ টাঃ ১৪,০০০.০০+ স্থাপন ও তদারকি চার্জ: ৫২,৩৯৮.৬০ + জাট : টাঃ ২৪,৫৬১.৮৫+পরিবহন চার্জ: টাঃ ২৬,৮০৪.৫০) = সর্বমোট প্রাক্কলিত বাবদ টাঃ ৪,০১,৩৬৬.৯১। | LOT | 1 | SRFQ OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 4.314 | Planned Dates | | | | | July/2023 To June/2024 | | | | | | Proposed |
| | | | | | | | পাতা - ০১ | SUB-TOTAL = | | | | | | | | | | | 7.038 |

9

(Handwritten Signature)

| Sl. No. | Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estid Cont (in Tk. 1 lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | Remarks | |
|---------|--|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Advertise Proques (if Applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | | Signature of Contract |
| 4 | বিক্রম ও বিতরণ বিকাশ-ফৌজদারহাট, বাবিউলো, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন ফৌজদারহাট এস-০৮ নং ফিডারের দক্ষিণ অতিরিক্ত মিলে বাড়ীর আঙ্গিনায় স্থাপিত ১১ কেউট লাইন স্থানান্তরের (কমার্শিয়াল) কাজ। (আলাদা করে মূল্য বাবদ টাঃ ৮২,২১১.৫৭ + নির্মাণ ব্যয় টাঃ ৪৪,০৯৯.৫০+পরিবহন ব্যয় টাঃ ২,৮০০+স্বস্থাপন ও তদারকি চার্জ : ১৫,৯৪৬.১৭ + জাট: টাঃ ৭,৩৮০.০৮) = সর্বমোট প্রাকল্পিত ব্যয় টাঃ ১,১২,৫২৫.৩১। | LOT | 1 | SRFC OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.215 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | Proposed |
| 5 | বিক্রম ও বিতরণ বিকাশ-ফৌজদারহাট, বাবিউলো, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন ফৌজদারহাট এস-০১ নং ফিডারের ঠিক ইটাউলি কিং এর নতুন মধ্যম চাপ সুর্যোগ প্রদানের নিমিত্তে ০৪ স্প্যান ১১ কেউট লাইন সম্প্রসারণ (কমার্শিয়াল) কাজ। (আলাদা করে মূল্য বাবদ টাঃ ২,৯০,২৭০.১০ + নির্মাণ ব্যয় টাঃ ২৭,৬৫৬.৫০+ স্বস্থাপন ও তদারকি চার্জ : ৪৮,১৫৯.২২ + জাট : টাঃ ২২,৫৬৯.৯৪) = সর্বমোট প্রাকল্পিত ব্যয় টাঃ ৩,৯১,৬৫৬.৭৬। | LOT | 1 | SRFC OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 3.717 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | Proposed |
| | বিক্রম ও বিতরণ বিকাশ-ফৌজদারহাট, বাবিউলো, চট্টগ্রাম দক্ষরের আওতাধীন মধ্যম চাপ শিল্প গ্রাহক কানেশন স্কট মিশন, সার্ভিস প্রকল্প: কেশবপুর, শীতলপুর, গীতাকুপ, চট্টগ্রাম এর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহারিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন স্থাপনা নির্মাণ কাজের যাবে বাবিউলোয় বিদ্যমান বার আউটলিনা-ফৌজদারহাট ৩৩ কেউট সার্কিট ২ এর বিতরণ লাইন স্থানান্তর আনুসঙ্গিক (কমার্শিয়াল) কাজ। (আলাদা করে মূল্য বাবদ টাঃ ২,৫৫,৭২৯.৩০ + নির্মাণ ব্যয় টাঃ ৮৪,৮৪৮.০০+পরিবহন ব্যয় টাঃ ৪৮০০.০০+ স্বস্থাপন ও তদারকি চার্জ: ৫৫,২৭৬.৪২ + জাট : টাঃ ২৫,৯১০.৮২+ কন্ট্রোলিং চার্জ : টাঃ ২৫,৫৭২.৯৬) = সর্বমোট প্রাকল্পিত ব্যয় টাঃ ৪,৫২,২৩৯.৫০। | LOT | 1 | SRFC OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 4.522 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | Proposed |
| | বিক্রম ও বিতরণ বিকাশ-ফৌজদারহাট, বাবিউলো, চট্টগ্রাম দক্ষরের আওতাধীন ৩৩ কেউট আওলিনা নার সার্কিট প্রকল্পে বাইলীন সোলারী শিফটের চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম উপদ্বীপ কর্তৃপক্ষ (উইসক) কর্তৃক নির্মাণীয় প্রাইভেটের লেন ওভার পাসের ২ টি স্প্যানের উপর গাড়ের স্থাপনের নির্মাণ কাজের যাবে বাবিউলোয় বিদ্যমান ৩৩ কেউট আওলিনা নার সার্কিট এর বিতরণ লাইন স্থানান্তর আনুসঙ্গিক (কমার্শিয়াল) কাজ। (নির্মাণ ব্যয় টাঃ ১,০৮,৮৯২.৭৬, তদারকি চার্জ : টাঃ ১৭,৪২২.৮৪ + জাট : টাঃ ৮,১৬৬.৯৬) = সর্বমোট প্রাকল্পিত ব্যয় টাঃ ১,৩৪,৪৮২.৫৬। | LOT | 1 | SRFC OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 1.345 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | Proposed |
| | বিক্রম ও বিতরণ বিকাশ-ফৌজদারহাট, বাবিউলো, চট্টগ্রাম দক্ষরের আওতাধীন বার আউটলিনা ৩৩/১১ কেউট উপকেন্দ্রে আওতাধীন ১১ কেউট মরআউটলিনা বিতরণ-০১ নং ফিডারের অর্ধকৃত প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক মধ্যম চাপ গ্রাহক টিপি ধীন সীপ ড্রিংকি এড রিসিট্রিকি টি: এর নতুন মধ্যম চাপ সুর্যোগ প্রদানের নিমিত্তে ২২ স্প্যান নিউ ১১ কেউট লাইন সম্প্রসারণ (কমার্শিয়াল) কাজ। (আলাদা করে মূল্য বাবদ টাঃ ১০,৬৬,০০০.৮১ + নির্মাণ ব্যয় টাঃ ১,০০,৯০০.৩০ + পরিবহন ব্যয় টাঃ ৭০,০০০ + স্বস্থাপন ও তদারকি চার্জ : ১,৯৭,১১৯.৯৪ + জাট : টাঃ ৯২,৫৬৭.৫০ + কন্ট্রোলিং চার্জ : টাঃ ১,০৬,১০৩.৩০ = সর্বমোট প্রাকল্পিত ব্যয় টাঃ ১৬,৭২২,৭৯৬.৭৬। | LOT | 1 | SRFC OTM | CE | Rev. Budget & BPDB's Own Fund | 16.276 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | Completion of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract Signature | Proposed |


 ১


 ১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১

১


১


SUB-TOTAL = 27.07


পাতা - ০২


| Description of Procurement Package | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Est'd Cont (in Tk. 1 lakh) | Time Code for Process | Tentative Programms | | | | | | | Remarks |
|--|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | | | Advertise Prequal (If Applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signature of Contract | |
| ক্রম ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট, বাবিউবো, চট্টগ্রাম দপ্তরে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ৩৩/১১ কেডি উপসেক্টর আওতাধীন ১১ কেডি বার আউলিয়া এক-০২ নং বিভাগের অর্জিত অধিকৃত বাণিজ্যিক গ্রাহক সীল ফুড বেভেজেড এন্ড এম্বা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নতুন বাণিজ্যিক সংযোগ প্রদানের নির্দিষ্ট ২ নং প্যাম ০৪ কেডি নাইন সন্ধ্যাপন (জ্যেষ্ঠিক) কাজ। (আমাদানের মূল্য বার টাঃ ৩০,১৯৮.০০ + নির্দিষ্ট বার টাঃ ৮,০১০.৫৫+পরিবহন বার টাঃ ০০০+ সংস্থাপন ও তদারকি চার্জঃ ১৪,১১০.০৭ + জাটঃ টাঃ ৬,৬০৫.৬৪ রুফিনজেরি চার্জঃ টাঃ ৭,০১৯.৮০) = সর্বমোট প্রাকল্পিত বার টাঃ ১৬,২৫৭.০৬।। | LOT | 1 | SRFQ-OTM | CE | Rev. Budget & BPDE's Own Fund | 1.163 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Proposed |
| ক্রম ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট, বাবিউবো, চট্টগ্রাম দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেডি কনসিডেন সিস্টেম লিঃ সার্কিট ট্রান্সমিঃ আমাদাবির হাট, জাতকুত, চট্টগ্রাম, সালেহে কলেজি এর বিপরীত দিকে, ঢাকা চট্টগ্রাম দপ্তর কর্তৃক নির্মাণাধীন অতুলসম্ম শরী চরণঃ স্থাপন কাজের নির্দিষ্ট মুকিপূর্ণ ৩৩ কেডি বৈদ্যুতিক নাইন স্থানান্তর (জ্যেষ্ঠিক) কাজ। (নির্দিষ্ট বার টাঃ ৭,১১০.৬০, তদারকি চার্জঃ টাঃ ২,৭০৮.১৮ + জাটঃ টাঃ ১,২৮০.৫২) = সর্বমোট প্রাকল্পিত বার টাঃ ১১,১০০.৩০।। | LOT | 1 | SRFQ | CE | Rev. Budget & BPDE's Own Fund | 0.211 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Proposed |
| বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট, বাবিউবো, চট্টগ্রাম দপ্তরের ১১ কেডি ফৌজদারহাট-০৭ নং বিভাগের আওতাধীন উত্তর সালিমপুর, জাকরানাদ, শীতলপুর, চট্টগ্রাম-৪০১৭ এলাকায় কোবিলুর টার্ন নামীয় প্রতিষ্ঠানকে নতুন অধ্যায়স পিনাং সংযোগ প্রদানের জন্য ১১ কেডি নতুন নাইন নির্মাণের আনুমানিক (জ্যেষ্ঠিক) কাজ। (আমাদানের মূল্য বার টাঃ ২৮৪০৫.৬২+পরিবহন বার টাঃ ৬১০০.০০+ সংস্থাপন ও তদারকি চার্জঃ ৫২,৯০২.০০ + জাটঃ টাঃ ২৪,৭৯৮.১৫) = সর্বমোট প্রাকল্পিত বার টাঃ ৪০৮,০৪২.৮৯।। | LOT | 1 | SRFQ-OTM | CE | Rev. Budget & BPDE's Own Fund | 4.083 | Planned Dates | July/2023 To June/2024 | | | | | | | Proposed |
| পাতা - ০৩ | | | | | | SUB-TOTAL = | 5.457 | | | | | | | | |
| TOTAL (পাতা ১ম+২ম+৩ম) = | | | | | | 39.570 | | | | | | | | | |


(SUM: Thirty Nine Lakh and Fifty Seven Thousand Taka only)


 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।


 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-ফৌজদারহাট
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।


 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পঃ ও সঃ সার্কেল, চট্টগ্রাম (উত্তর)
 ৪০১৭ বাবিউবো, চট্টগ্রাম।


 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ দপ্তর/প্রকল্প
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।
 ০৪.০৪.২৩


 সদস্য/বিস্তার
 বাবিউবো, চট্টগ্রাম।