

Completed  
APP online

Chakortia

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-25 (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)  
PROCUREMENT OF GOODS & WORKS (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)

Ministry/Division : Power, Energy & mineral Resources/Power Division  
Agency : Bangladesh Power Development Board  
Procuring Entity : Executive Engineer, Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox sbazar  
Name of Division : Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox sbazar  
Works Procurement : পকিসন, সেরামড ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।  
Budget Provision : 45,00 lac

Last Year (2023-24)	
Budget	59.00 LAC
Expenditure	59.00 LAC

Sl. NO.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Taka (lac)	Time Code for process	Advertiser PQ (if Applicable)	Invited/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
1	LM 01	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, ককসবাজার দপ্তরের আওতাধীন ৩০ কেজি সফাফার - চকরিয়া বিভাগ (৬২ কি. মি.), ৩০ কেজি মোহাজারী - জাজিঙ্গানার বিভাগ (৩৮ কি. মি.) ও ৩০ কেজি জাজিঙ্গানার - চকরিয়া বিভাগ (২০ কি. মি.) নামের লাইনের (১২০ কি. মি.) উভয় পাওয়ার লাইনের নতুন তালগালা বসানো কাজ। আংশিকভাবে নামের লাইনের লাইনটি বিহীন সেরামড ও সেরামড সার আংশিকভাবে কাজ।	LOT1	1	IMPREST	XEN	Revenue Budget PDB	3.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
2	LM 02	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, বিউবো, ককসবাজার দপ্তরের আওতাধীন ৩০কেজি মোহাজারী-জাজিঙ্গানার লাইনের টিউ গ্রাউন্ড আইসোলেশন, বাসবার, ক্যাপসুলের এবং মোহাজারী - জাজিঙ্গানার ৩০কেজি লাইনের আংশিক পরিবর্তন, আর ওয়ার স্থাপন, পোল লোডবন্ড, তার পুনরীকল্পনা নতুন যন্ত্রাদি তার সপ্তক্রেতার তার দ্বারা পরিবর্তন ও অন্যান্য পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	LOT2	1	OTM	SE	Revenue Budget PDB	10.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
3		বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, ককসবাজার দপ্তরের আওতাধীন পূর্বাংশ পরবর্তী ৩০/১১ কেজি বিউবি বিভাগস্থাপন পোল প্রয়োজনীয় সেরামড ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	LOT3	1	OTM		Revenue Budget PDB	8.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS

PACKAGE TOTAL = 27.00 lac

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-25 (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)  
PROCUREMENT OF GOODS & WORKS (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)**

Last Year (2023-24)	
Budget	10.00 LAC
Expenditure	10.00 LAC

Ministry/Division : Power, Energy & mineral Resources/Power Division  
 Agency : Bangladesh Power Development Board  
 Procuring Entity : Executive Engineer, Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox'sbazar  
 Name of Division : Kutubdia Electric Supply  
 Works Procurement : পরিচালন, সরাসর ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।  
 Budget Provision : 10.00 lac

Sl. NO.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Taka (Lak)	Time Code for process	Advertise PQ (if Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Modification of Award	Signing of Contract	Total Time to Complete Contract Signature
1	LM 01	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ, বিউইএ, চাকরিয়া, কক্সবাজার নগরের আওতাধীন সুতুলিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহকর্তৃপক্ষের ডিজিটাল মিটার ধারা প্রতিস্থাপন, নতুন স্থাপিত মিটার স্থায় মানসম্মত বিভিন্ন মার্কের ডার ধারা পরিবর্তনকার আনুমানিক কাজ।	LOT1	1	OTM	XEN	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days								
2	LM 02	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ- চাকরিয়া, বিউইএ, কক্সবাজার নগরের আওতাধীন সুতুলিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহকর্তৃপক্ষের ৩০ কেভি মাভারনাটিক থেকে স্থানীয় মাভার, ট্রেন, পোস্টার (২০ কি. মি.) ৩০ কেভি বিসিআরএন মাভার, ট্রেন, সুতুলিয়া থেকে সুতুলিয়া ৩০ কেভি ট্রান্সমি (২ কি. মি.) পর্যন্ত লাইনের মোট ৩০ কেভি লাইন এর ২২ কি.মি. ও ৬টি ১১/০.৪ কেভি লোকাল বিতালের মোট ২২৪ কি.মি. লাইনের উভয় পিছের ফিল্ডেরই মাভার স্থাপনকার কাজ।	LOT1	1	OTM	XEN	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days								
<b>Total =</b>							<b>10.00 lac</b>										

উপর্যুক্ত।

*24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিউইএ, কক্সবাজার।

*24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিউইএ, কক্সবাজার।

*24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিউইএ, কক্সবাজার।

*24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিউইএ, কক্সবাজার।

*24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিউইএ, কক্সবাজার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-25 (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)  
 PROCUREMENT OF GOODS & WORKS (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)

Last Year (2023-24)	
Budget	26.80 LAC
Expenditure	26.80 LAC

Ministry/Division : Power, Energy & Mineral Resources/Power Division  
 Agency : Bangladesh Power Development Board  
 Procuring Entity : Executive Engineer, Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox'sbazar  
 Name of Division : Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox'sbazar  
 Works Procurement : পূর্বে ঘোষণা ও সম্পাদনা করা হয়েছে।  
 Budget Provision : 15.00 lac

Sr. NO	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Taka (lac)	Time Code for process	Advertise PQ (if Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Modification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
1	CM 01	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, ফিউরো, কক্সবাজার পথের বোতামাড়া ৩০/১৯ ফেডি ট্রান্সমিটার আউটফিটার ৩০/১৯ ফেডি ট্রান্সমিটার ও অফিস ভবন এর আগলগোলা জলার পরিষ্কার সহ আনুষঙ্গিক ব্যবসায়িক সম্পাদনা করা হবে।	LOT1	1	OTM	SE	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
2	CM 02	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, ফিউরো, কক্সবাজার পথের বোতামাড়া ৩০/১৯ ফেডি ট্রান্সমিটার আউটফিটার ৩০/১৯ ফেডি ট্রান্সমিটার ও অফিস ভবন এর আগলগোলা জলার পরিষ্কার সহ আনুষঙ্গিক ব্যবসায়িক সম্পাদনা করা হবে।	LOT1	1	OTM	SE	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
3	CM 03	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, ফিউরো, কক্সবাজার পথের বোতামাড়া ৩০/১৯ ফেডি ট্রান্সমিটার আউটফিটার ৩০/১৯ ফেডি ট্রান্সমিটার ও অফিস ভবন এর আগলগোলা জলার পরিষ্কার সহ আনুষঙ্গিক ব্যবসায়িক সম্পাদনা করা হবে।	LOT1	1	OTM	SE	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
TOTAL =								15.00 lac									

*Signature*  
 ০৭.০৮.২৪  
 অফিস: মোঃ নূর নবী  
 পরিচিতি নং-১-০২৬৬৭  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 ফিউরো, কক্সবাজার।

*Signature*  
 ০৭.০৮.২৪  
 অফিস: মোঃ মাহামুদুল হক  
 পরিচিতি নং-১-০২০০৭  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 ফিউরো, কক্সবাজার।

*Signature*  
 ০৭.০৮.২৪  
 অফিস: মোঃ মাহামুদুল হক  
 পরিচিতি নং-১-০২১৭০  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 ফিউরো, কক্সবাজার।

*Signature*  
 ০৭.০৮.২৪  
 অফিস: মোঃ মাহামুদুল হক  
 পরিচিতি নং-১-০১১০৮  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 ফিউরো, কক্সবাজার।

*Signature*  
 ০৭.০৮.২৪  
 অফিস: মোঃ মাহামুদুল হক  
 পরিচিতি নং-১-০১১০৮  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 ফিউরো, কক্সবাজার।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-25 (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)  
PROCUREMENT OF GOODS & WORKS (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)**

Ministry/Division : Power, Energy & mineral Resources/Power Division  
 Agency : Bangladesh Power Development Board  
 Procuring Entity : Executive Engineer, Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox'sbazar  
 Name of Division : Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox'sbazar  
 Works Procurement : লেটার করা খাচে।  
 Budget Provision : 5.00 lac

Last Year (2023-24)	
Budget	10.00 LAC
Expenditure	10.00 LAC

Sr. NO.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost In Taka (lac)	Time Code for process	Advertiser PQ (if Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Modification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
1	5-01	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ- চাকরিয়া, বিজিলা, কক্সবাজার পাওয়ার লিফট ফিলাইন্সের জন্য পেরামড ও সরঞ্জাম কাজের জন্য ৩০ কোটি টকা কালেক্টর, টি কালেক্টর, খাই কালেক্টর, কারবাল মার, এলসি ট্রান্সিফর্মার, কারবাল মারকেট, বিভিন্ন ড্রাগিং, এলসি ট্রান্সিফর্মার, এলসি ও এলসি টি বারবার বুন, প্রসিডিং কালেক্টর ও বিভিন্ন আইসলার কারবাল মারকেট, লাইটবল, ওয়াগার, খাই কালেক্টর ইত্যাদি যোগান সরবরাহের কাজ।	LOT1	1	OTM	SE	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
							<b>Total =</b>		<b>5.00 lac</b>								

*Signature*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিজিলা, কক্সবাজার।  
 প্রকল্প নং: ১-০২৬৪৭  
 তারিখ: ১০-১০-২০২৪

*Signature*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিজিলা, কক্সবাজার।  
 প্রকল্প নং: ১-০২০০৭  
 তারিখ: ২৭-০৭-২৪

*Signature*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিজিলা, কক্সবাজার।  
 প্রকল্প নং: ১-০২২৭০  
 তারিখ: ১২-১১-২৩

*Signature*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিজিলা, কক্সবাজার।  
 প্রকল্প নং: ১-০১১০৮  
 তারিখ: ০৫-১০-২৪

*Signature*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চাকরিয়া,  
 বিজিলা, কক্সবাজার।  
 প্রকল্প নং: ১-০১১০৮  
 তারিখ: ০৫-১০-২৪

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-25 (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)**  
**PROCUREMENT OF GOODS & WORKS (CARRIED OVER FROM FY 2023-24)**

Ministry/Division : Power, Energy & mineral Resources/Power Division  
 Agency : Bangladesh Power Development Board  
 Procuring Entity : Executive Engineer, Sales & Distribution Division-Chakaria, Bpdd, Cox sbazar  
 Name of Division : Kurubdia Electric Supply  
 Works Procurement : কৌরুদীয়া ব্লক খাট  
 Budget Provision : 1.00 lac

Last Year (2023-24)	
Budget	1.00 LAC
Expenditure	1.00 LAC

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Taka (lak)	Time Code for process	Advertise PQ (if applicable)	Invited/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature
1	S-01	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, রিউনবা, ককরাভারার মন্ডলের আওতাধীন ককরাভারার বিদ্যুৎ সরবরাহের যান্ত্রিকপাতি ৩০ কোটি ৯০ লাখ টাকার অন্তর্গত ককরাভারার ও নরকম্পন কাজের জন্য ০৩ কোটি ৯০ লাখের প্রকল্পের অন্তর্গত পরিবর্তন কার্য, এল সার্ভিসেস, টি সার্ভিসেস, আই সার্ভিসেস, ক্যাবলিং কার্য, এলইউ টাইপ সার্ভিসেস, ক্যাবলিং কাজ, বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড, এলইউ সার্ভিসেস, এলইউ সার্ভিসেস স্ট্যান্ডার্ড, ককরাভারার ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ, সার্ভিসেস, রপ্তানি, আরে সার্ভিসেস ইত্যাদি যোগাননা সরবরাহের কার্য।	LOT1	1	OTM	SE	Revenue Budget PDB	1.00	Planned days		1/9/2024	17/9/2024	29/09/24	10/10/2024	20/10/2024	30/10/24	120 DAYS
Total =								1.00 lac									

*Handwritten signature and date: 24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, রিউনবা, ককরাভারার।

*Handwritten signature and date: 24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, রিউনবা, ককরাভারার।

*Handwritten signature and date: 24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, রিউনবা, ককরাভারার।

*Handwritten signature and date: 24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, রিউনবা, ককরাভারার।

*Handwritten signature and date: 24.07.24*  
 বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া, রিউনবা, ককরাভারার।



