

Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2023-2024
 B) Budget Provision : 50.00 Lac
 C) Ministry/Division :- Power
 D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) বাজেট ব্যয় : ৮৮.০০ (শতক)
 গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) ধরত : ৮৮.০০ (শতক)

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.
 Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.

WORKS PROCUREMENT : পরিচালন মেয়ামত ও সংরক্ষণ খাত।

Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract	Source of Fund	Estimated cost in lac	Tentative Program				Total time (in days)	Remarks			
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award			Signing of contract	Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের প্রাথমিক দুর্যোগসহ আপদ কালীন পরিষ্কারি মোকাবেলার জন্য ছক্করী মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Km/ Nos./ Pcs Etc.	Many	Temporary Advance/ Impress/ Cash/RFQ	XEN/S E/CE	BPDB, Revenue	১০.০০									
WR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের নিরবস্থি বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে ৩৩ কেভি বরইকান্দি ফিডার ও ১১ কেভি ১০ (দশ) টি ফিডারের উভয় পার্শে রাইট অব ওয়ে বরাবর বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ আপদকালীন ছক্করী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৮.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
WR-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি বরইকান্দি ফিডারের প্রয়োজনীয় মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৩.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
WR-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি পুলিশলাইন ও লালাবাজার ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে গড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের চারদিকী এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যারেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সচল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৪.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	







Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2023-2024

B) Budget Provision : 50.00 Lac

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.

Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.

C) Ministry/Division :- Power

D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) বাজেট বরাদ্দ : ৮৮.০০ (শতক)

গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) খরচ : ৮৮.০০ (শতক)

WORKS PROCUREMENT : পরিচালন সেরামত ও যক্ষণাবেক্ষন খাত।


WR-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি কমালবাজার ও মাসুকপল্লী ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যাকসেস্টার পরিবর্তন, বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সচল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	8.00	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
WR-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি ইভাস্ট্রি ও শিববাড়ী ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যাকসেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সচল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	8.00	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
WR-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি বিসিক ও কদমতলী ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যাকসেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সচল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৩.০০	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
WR-8	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ১১ কেভি বরইকাদি ও স্টেশন ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে পড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যাকসেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সচল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	৩.০০	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	







2



Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2023-2024

B) Budget Provision : 50.00 Lac

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.

Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.

C) Ministry/Division :- Power

D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) বাজেট ব্যয় : ৮৮.০০ (শতক)

গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) স্বরত : ৮৮.০০ (শতক)

WORKS PROCUREMENT : পরিচালন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাত।

WR-9	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের বরইকান্দি হইতে জগন্নাথপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার ৩৩ কেভি লাইনের উভয় পার্শে রাইট অব গুয়ে বরাবর বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ আপদকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	৫.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days
WR-10	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ০৬ টি ১১ কেভি ফিডারের রাইট অব গুয়ে বরাবর উভয় পার্শে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ আপদকালীন প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	৫.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days
WR-11	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি ইকরাইই ও উপজেলা ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে গড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও একটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যারেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফর্মার উদ্ধার ও উচ্চ স্থানে সচল ট্রান্সফর্মার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	৪.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days
WR-12	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি রানীশঙ্খ ও সৈয়দপুর ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হেলে গড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও একটি লুপ পরিবর্তন, অকেজো ড্রপ আউট, লাইটিং এ্যারেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফর্মার উদ্ধার ও উচ্চ স্থানে সচল ট্রান্সফর্মার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	৩.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days







Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

A) Financial Years :-2023-2024
 B) Budget Provision : 50.00 Lac
 Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.
 Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.

C) Ministry/Division :- Power


D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) বাজেট ব্যয় : ৮৮.০০ (শতক)


গত অর্থ বছরের (২০২২-২৩) ধরত : ৮৮.০০ (শতক)


WORKS PROCUREMENT : পরিচালন ঘোরামত ও রক্ষাবেক্ষন খাত।

ক্রমিক	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিম্নলিখিত জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি ফেরীসিট ও কেউনবাড়ী ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হলে গড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও ওয়াইটিং এ্যাকেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সাল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় ঘোরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	8.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days
১১২/১৪	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিম্নলিখিত জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি ফেরীসিট ও কেউনবাড়ী ফিডারে কাল বৈশাখী বাড় ও তুফানে হলে গড়া পোল সোজাকরণ, নতুন পোল স্থাপন, পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ এইচটি ও ওয়াইটিং এ্যাকেস্টার পরিবর্তন, বিকল বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও উক্ত স্থানে সাল ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ প্রয়োজনীয় ঘোরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	SE	BPDB, Revenue	8.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days
সর্বমোট = ৮৮.০০ (সাতখানি শতক টাকা)															


 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩
 বিউবো, সিলেট।

৬২.০৭.২০২৬
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩
 বিউবো, সিলেট।

২০.০৮.২৩

 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ অঞ্চল
 বিউবো, সিলেট।


 প্রধান প্রকৌশলী
 বিউবো, ঢাকা।