

Annual Procurement Plan (APP) For Revenue Budgets

C) Ministry/Division :- Power
D) Head of Procuring Entity/or Implementing Agency : BPDB

A) Financial Years :-2023-2024

B) Budget Provision : 3.00 Lac

Name of Zone : Distribution Zone, PDB, Sylhet.

Name of Office : Sales & Distribution Division-3, PDB, Sylhet.


গত সপ্তম বছরের (২০২২-২৩) বাজেট বরাদ্দ : ৫.০০ (লাক)

গত অষ্টম বছরের (২০২২-২৩) খরচ : ৫.০০ (লাক)


WORKS PROCUREMENT : স্টোরস ক্রয় খাত।


Package no.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract	Source of Fund	Estimated cost in lac	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Tentative Program			Remarks	
												Notification of award	Signing of contract	Completion of contract		Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S/1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের বৈদ্যুতিক সংরক্ষণ কাজের জন্য ফিউজ তার, ইলেকট্রিক টর্চ লাইট, বাঁশের সিঁড়ি ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ।	Lot	1	RFQ	CE	BPDB	২.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
S/2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের বৈদ্যুতিক সংরক্ষণ কাজের জন্য সেকাট বেক্ট, গাম বুট, হ্যান্ডগ্লাভস ও হেলমেট ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ কাজ।	Lot	1	RFQ	CE	BPDB	২.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
S/3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জন্য অগ্নি নির্বাপন মালামাল সরবরাহ।	Lot	1	RFQ	CE	BPDB	১.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
S/4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের বৈদ্যুতিক সংরক্ষণ কাজের জন্য ফিউজ তার, ইলেকট্রিক টর্চ লাইট, বাঁশের সিঁড়ি ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ।	Lot	1	RFQ	CE	BPDB	২.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
S/5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের বৈদ্যুতিক সংরক্ষণ কাজের জন্য সেকাট বেক্ট, গাম বুট, হ্যান্ডগ্লাভস ও হেলমেট ইত্যাদি মালামাল সরবরাহ কাজ।	Lot	1	RFQ	CE	BPDB	২.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	
S/6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি এপিআরের জন্য স্রাট্টারী সরবরাহ।	Lot	1	RFQ	CE	BPDB	২.০০	20-08-23	30-09-23	11-10-23	20-10-23	28-10-23	07-11-23	30-06-24	280 Days	

সর্বমোট = ১১ লাখ (ত্রিশ লাখ টাকা)


 Md. Faruk
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩
 বিউবো, সিলেট।

০২.০৭.২০২৬
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩
 বিউবো, সিলেট।

০২.০৭.২০২৬

 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ অঞ্চল
 বিউবো, সিলেট।


 সিনিয়র প্রকৌশলী
 বিউবো, ঢাকা।