

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY - 2024-2025

SALES & DISTRIBUTION DIVISION

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

GAFARGAON.

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (PROPOSED) FOR MAINTENANCE, DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGET.

(a) Financial Year :- 2024-2025	(c) Ministry / Division :-	MINISTRY OF ENERGY (POWER DIVISION)
(b) Reporting Period :- 2024-2025	(d) Head of Procuring Entity / or Implementing Agency :-	EXECUTIVE ENGINEER, SALES & DISTRIBUTION DIVISION, PDB, GAFARGAON.








২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের লাইন সরামত ও সংরক্ষণ কাজসমূহ (রাজস্ব)

প্রস্তাবিত কাজ (পৃষ্ঠা ১-৩):

ISL No./ Package No.	Description of procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk. (Lack)	Time Code for Process	Preparation of Tender Document	Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evolution	Approval to award	Notification of Award	Sining Of Contract	Completion Of Contract
১	২	থোক	১	অনুদত্ত/ সাময়িক আগাম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	নিবাহী প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩০.০০	১৪	১৩	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালনা, দৈনিক সরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	থোক	১	আরএফকিউ	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩	০৯.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	০	১৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৪.১০.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪
২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন ৩৩ কেভি কেওয়াটখালী টু গফরগাঁও এবং গফরগাঁও টু মাইজবাড়ী লাইনসমূহের উভয় পাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	প্রতিটি	১	আরএফকিউ	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১	০৯.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	০	১৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৪.১০.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪
৩	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন ৩৩ কেভি গফরগাঁও টু ভালুকা লাইনসমূহের উভয় পাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	প্রতিটি	১	আরএফকিউ	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১	০৯.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	০	১৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৪.১০.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪
৪	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন গফরগাঁও উপকেন্দ্রের ফিডার সমূহের ১১ কেভি লাইনের উভয় পাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	প্রতিটি	১	আরএফকিউ	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩	০৯.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	০	১৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৪.১০.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪
৫	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন মাইজবাড়ী উপকেন্দ্রের ফিডার সমূহের ১১ কেভি লাইনের উভয় পাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	প্রতিটি	১	আরএফকিউ	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩	০৯.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	০	১৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৪.১০.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪
৬	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন বালিপাড়া উপকেন্দ্রের ফিডার সমূহের ১১ কেভি লাইনের উভয় পাশের গাছ-পালার শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	প্রতিটি	১	আরএফকিউ	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১	০৯.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	০	১৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৪.১০.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ISL No./ Package No.	Description of procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk. (Lack)	Time Code for Process	Preparation of Tender Document	Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evolution	Approval to award	Notification of Award	Siging Of Contract	Completion Of Contract
2024-2025																	
১	২	০	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৭	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর ৩৩/১১ কেডি গফরগাঁও উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেডি বিভিন্ন ফিডারের ক্রেটিং, নতুন ইত্যাদি বিতরণ ট্রান্সফরমার উন্নয়ন ও স্থাপন কাজ।	প্রতিটি	১	৫/১১ এলটিএম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪	Planned Dates Planned Days Actual Date	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	০৬.০৬.২০২৪
৮	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর ৩৩/১১ কেডি মাইজবাড়ী উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেডি বিভিন্ন ফিডারের ক্রেটিং, নতুন ইত্যাদি বিতরণ ট্রান্সফরমার উন্নয়ন ও স্থাপন কাজ।	প্রতিটি	১	এলটিএম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩	Planned Dates Planned Days Actual Date	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	০৬.০৬.২০২৪
৯	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর ৩৩/১১ কেডি বাগিচাপাড়া উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেডি বিভিন্ন ফিডারের ক্রেটিং, নতুন ইত্যাদি বিতরণ ট্রান্সফরমার উন্নয়ন ও স্থাপন কাজ।	প্রতিটি	১	এলটিএম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	২	Planned Dates Planned Days Actual Date	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	০৬.০৬.২০২৪
১০	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার জরুরী দুর্ঘটনাপূর্ণ, আপদকালীন অবস্থা মোকাবেলায় ৩৩ কেডি, ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি বিতরণ লাইন ঘেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন এবং ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতি পরিবর্তন/সেবামত কাজ।	প্রতিটি	১	৫/১১ এলটিএম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫	Planned Dates Planned Days Actual Date	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	০৬.০৬.২০২৪
১১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর ৩৩/১১ কেডি মাইজবাড়ী উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ কেডি মাইজবাড়ী বাজার ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইন মেবামত, সংস্কার এবং ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপন পূর্বক পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ (১১ কেডি লাইন=১.৫ কিঃমিঃ, ০.৪ কেডি লাইন=৩.৫ কিঃমিঃ, ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র=২টি)	প্রতিটি	১	৫/১১ এলটিএম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	Planned Dates Planned Days Actual Date	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	০৬.০৬.২০২৪
১২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও এর ৩৩/১১ কেডি গফরগাঁও উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১১ ধলা ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় ১১ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইন মেবামত, সংস্কার এবং ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপন পূর্বক পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ (১১ কেডি লাইন=২.০ কিঃমিঃ, ০.৪ কেডি লাইন=৩.৫ কিঃমিঃ, ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র=২টি)	প্রতিটি	১	এলটিএম	XEN বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪	Planned Dates Planned Days Actual Date	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৭.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	২১.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	০৬.০৬.২০২৪

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (PROPOSED) FOR MAINTENANCE, DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGET.

(a) Financial Year :- 2024-2025	(c) Ministry / Division :- MINISTRY OF ENERGY (POWER DIVISION)
(b) Reporting Period :- 2024-2025	(d) Head of Procuring Entity / or Implementing Agency :- EXECUTIVE ENGINEER, SALES & DISTRIBUTION DIVISION, PDB, GAFARGAON.

পরিবহন ও গাড়ী খরচ খাত(রাজস্ব) :-

Sl.No./ Package No.	Description of procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lack)	Time Code for Process	Preparation of Tender Document	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Sigining Of Contract	Completion Of Contract	Remarks
১	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, গফরগাঁও এর আওতাধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের সিআরএস ও জেডআরএসসহ বিউবোর বিভিন্ন স্টোর বা স্থান হইতে রাজস্ব ও মূলধন খাতে মেসোমত ও সংস্কার কাজের জন্য বরাদ্দকৃত বৈদ্যুতিক মালামাল পরিবহন কাজ।	প্রতি ট	১	এলটিএম	বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১৬.০০	Planned Dates	০৯.০৯.২৪	১৬.০৯.২৪	৩০.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২১.১০.২৪	২৮.১০.২৪	৩০.০৬.২৫	উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বেশ কিছু মালামাল ৩০শে জুন ২০২৪ এর পরে পরিবহন করা হইয়াছে যাহা ২০২৪ ২০২৫ অর্থ বৎসরের বাজেট হইতে বিল পরিশোধ করা হইবে।
	সর্বমোট :-							১৬.০০	Actual Date									

সংস্কার প্রকৌশলী
 ১৩.১০.২৪
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,
 বিউবো, গফরগাঁও।

অতিরিক্ত প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
 বিতরণ (মহোদয়)
 বিউবো, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (PROPOSED) FOR MAINTENANCE, DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGET.

(a) Financial Year :- 2024-2025
 (b) Reporting Period :- 2024-2025
 (c) Ministry / Division :- **MINISTRY OF ENERGY (POWER DIVISION)**
 (d) Head of Procuring Entity / or Implementing Agency :- **EXECUTIVE ENGINEER, SALES & DISTRIBUTION DIVISION, PDB, GAFARGAON**

যন্ত্রপাতি/মালামাল ক্রয় (মূলধন) :-

Sl.No./ Package No./ 2024-2025	Description of procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Contact Approving Authority	Source of Fund	Std. Cost Tk. (Lack)	Time Code	Preparation of Tender Document	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evolution	Approval to award	Notification of Award	Singing Of Contract	Completion Of Contract
১	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও দপ্তরের অধীন গফরগাঁও ৩৩/১১ কেভি উপ-কেন্দ্রের বিভিন্ন ব্রেকারে এবং কেওয়াটখালী ১৩২/৩৩ উপ-কেন্দ্রের গফরগাঁও ফিডারের জন্য ট্রিপিং/ ক্রোজিং কয়েল, স্পিং চার্জিং মটর, বিভিন্ন ধরনের রিলেসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জরুরী যন্ত্রপাতি/মালামাল সরবরাহ কাজ।	প্রতিটি	১	এলটিএম	বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩.০০	Planned Dates	০৯.০৯.২৪	১৬.০৯.২৪	৩০.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২২.১০.২৪	২৮.১০.২৪	৩০.০৯.২৪
২	২ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি উপ-কেন্দ্রের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য ৩৩ কেভি সিসেম কোর হিট শিঙ্ক কীট, ১১ কেভি ও কোর হিটশিঙ্ক কীট, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবল লাগসহ আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	১	এলটিএম	বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	২.০০	Planned Dates	০৯.০৯.২৪	১৬.০৯.২৪	৩০.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২২.১০.২৪	২৮.১০.২৪	৩০.০৯.২৪
৩	৩ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও ৩৩ কেভি লাইনের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য টি-টাইপ, আইটাইপ, এল টাইপ কপার বাই মেটালিক কানেক্টর, পিজি ক্রসস ইত্যাদি ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	১	এলটিএম	বিবিবি, গফরগাঁও	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	২.০০	Planned Dates	০৯.০৯.২৪	১৬.০৯.২৪	৩০.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১৪.১০.২৪	২২.১০.২৪	২৮.১০.২৪	৩০.০৯.২৪
	সর্বমোট :-							৭.০০									

১৩.০৭.২৪
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,
 বিউবো, গফরগাঁও।

নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,
 বিউবো, গফরগাঁও।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
 বিত্তন (মহোদয়)
 বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year : 2024-2025

Ministry/ Division : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ


Agency : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

Procuring Entity Name & Code : নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
Works Procurement (পূর্ত মেরামত খাত) of Financial Year 2024-2025

Package No	Description of Procurement Item Name & Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimate Cost in TK.(Lac)	Time code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Sign contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remark	
1	2 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ দপ্তরের দপ্তর ভবন, নিয়ন্ত্রন ফ্লক ও ক্যান্টিনের পানি সরবরাহ, পয় ও পানি নিক্রাশন ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ও সরঞ্জাম ইত্যাদির আপদকালীন ও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা, সংরক্ষন, আগ্রাছা-জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি জরুরী কাজ।	3	4	5 অনুদত্ত/ সাময়িক আগাম/ সাময়িক আগাম	6 রাজস্ব	7 নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো, গফরগাঁও	8 ১.৫০	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						সর্বমোট টাকা	১.৫০											


S. Hossain
সহকারী প্রকৌশলী


বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো,
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


S. Hossain
নির্বাহী প্রকৌশলী

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো,
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।


S. Hossain
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।


S. Hossain
প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।


S. Hossain
29/11/24


S. Hossain
সদস্য, বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

২