

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity
or Implementing Agency

a) Financial Year : 2024-2025
b) Reporting Period : 2024-2025

WORKS PROCUREMENT খাত: পরিচালন, সেরামত ও রক্ষাবেক্ষন (স্বাস্থ্য খাত)

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Times Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract completion of Contract Signature		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		বস্তাবিত কাজ (নতুন)। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিভিন্ন শেরপুর এবং ইহার আওতাধীন নাতিবাড়ী, নকলা, শ্রীবর্গী ও কিনাইয়াতী বিদ্যুৎ সরবরাহের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার মৌলিক পরিচালন, জরুরী সেরামত ও সংরক্ষন এবং লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন কাজ।			অনুসন্ধান/মারিফ আপাম	Revenue	XEN, S&DDS	10.00		24-Oct-24	24-Oct-24	7-Nov-24	21-Nov-24	28-Nov-24	5-Dec-24	2-Jan-25			
2		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিভিন্ন, বিভিন্ন, শেরপুরের আওতাধীন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্গোগ, ঝড়পাত ও আপদকালীন সময়ে বিভিন্ন বিভাগের ১১/০.৪ কেভি বিভিন্ন ক্ষমতার বিকল্প ট্রান্সফর্মার উদ্ধার এবং তদস্থলে নতুন অথবা সেরামতকৃত ট্রান্সফর্মার পুনঃ স্থাপন এবং ওভার লোড নির্যাসে নতুন ট্রান্সফর্মার স্থাপনসহ জরুরী সেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			OTM LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	5.00		24-Oct-24	24-Oct-24	7-Nov-24	21-Nov-24	28-Nov-24	5-Dec-24	2-Jan-25			
3		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিভিন্ন, বিভিন্ন, শেরপুর নগরের আওতাধীন নকলা, নাতিবাড়ী, শ্রীবর্গী ও কিনাইয়াতী বিদ্যুৎ সরবরাহের রকাল টাইপ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার এর ইল সোলিফিকিউজিং সহ জরুরী সংরক্ষন ও সেরামত কাজ।			OTM LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00		24-Oct-24	24-Oct-24	7-Nov-24	21-Nov-24	28-Nov-24	5-Dec-24	2-Jan-25			
4		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিভিন্ন, শেরপুর নগরের আওতাধীন গাজীরাবার গ্রীড উপকেন্দ্রে ইতে আগত ৩৩ কেভি ইনকামিং বিভাগ-১৩২ এবং শেরপুর উপকেন্দ্রে ইতে সাফিট-১ এর ৩৩ কেভি ব্রেকার পরিবর্তন সহ জরুরী সংরক্ষন ও সেরামত কাজ।			OTM LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	4.00		24-Oct-24	24-Oct-24	7-Nov-24	21-Nov-24	28-Nov-24	5-Dec-24	2-Jan-25			
							Total=	22.00											

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিভাগ, শেরপুর।
তারিখ: 23/11/24

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিভাগ, শেরপুর।
তারিখ: 23/11/24

নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিভাগ, শেরপুর।
তারিখ: 23/11/24

উত্তরবাহার প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল
বিভাগ, জামালপুর।
তারিখ: 23/11/24

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিভাগ, ময়মনসিংহ।
তারিখ: 23/11/24

সদস্য
বিতরণ, বিভিন্ন, মঞ্চ।
তারিখ: 23/11/24

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালন, সেৱামত ও ৰক্ষনাবেক্ষণ (ৰাজৰ বাত)।

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
1	2	বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আধীন ৩৩/১১ কেভি শেৱপুৰ উপকেন্দ্ৰৰ আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি টি-২ ট্ৰান্সফৰমাৰেৰে ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ব্ৰেকাৰ পানিলে পৰিৱৰ্তন সহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5		বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আধীন ৩৩/১১ কেভি শেৱপুৰ উপকেন্দ্ৰৰ আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি টি-২ ট্ৰান্সফৰমাৰেৰে ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ব্ৰেকাৰ পানিলে পৰিৱৰ্তন সহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	3.00	Planned Dates	10-Oct-24	0 Days	14 Days	14 Days	7 Days	7 Days	28 Days	70 Days	220 Days	
6		বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আওতাধীন ১১ কেভি ১ নং শাখা, কানামাথোলা, বুমুহাটি ও চাপালী ফিডাৰেৰে নিকটবৰ্তী বৃক্ষৰ শাখা-প্ৰশাখা কটনসহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।			OTM LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	5.00	Planned Dates	10-Oct-24	0 Days	14 Days	14 Days	7 Days	7 Days	28 Days	70 Days	220 Days	
7		বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আওতাধীন ১১ কেভি ১ নং শাখা, কানামাথোলা, বুমুহাটি ও চাপালী ফিডাৰেৰে নিকটবৰ্তী বৃক্ষৰ শাখা-প্ৰশাখা কটনসহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates	12-Sep-24	0 Days	7 Days	5 Days	3 Days	5 Days	5 Days	25 Days	15 Days	
8		বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আওতাধীন ১১ কেভি সাকি হাউজ, ২নং শাখাৰ তাৰুপাতা ও বীজাঙ্গ ফিডাৰেৰে নিকটবৰ্তী বৃক্ষৰ শাখা-প্ৰশাখা কটনসহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates	12-Sep-24	0 Days	7 Days	5 Days	3 Days	5 Days	5 Days	25 Days	15 Days	
9		বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আওতাধীন ১১ কেভি ৩নং ও ৬নং শাখাৰ এৰে চাপালী, পুলিষ্টাইন ফিডাৰেৰে নিকটবৰ্তী বৃক্ষৰ শাখা-প্ৰশাখা কটনসহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates	12-Sep-24	0 Days	7 Days	5 Days	3 Days	5 Days	5 Days	25 Days	15 Days	
10		বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেৱপুৰ দপ্তৰৰ আওতাধীন শেৱপুৰ-গাজীৰামাৰ ৩৩ কেভি মুইচিং ষ্টেশ্বন হাতে আগত ৩৩ কেভি ইনকাৰিং ১ ও ২ য়াৰ্কিট এৰে জামালপুৰ ব্ৰীড উপকেন্দ্ৰ হাতে ৩৩ কেভি ইনকাৰিং-২ বিভাৰ এৰে নিকটবৰ্তী বৃক্ষৰ শাখা-প্ৰশাখা কটনসহ জৰুৰী সেৱামত ও সংৰক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates	10-Sep-24	0 Days	7 Days	5 Days	3 Days	5 Days	5 Days	25 Days	15 Days	
								Total=											

উপ-সহকাৰী প্ৰকৌশলী
বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ
শেৱপুৰ।

সহকাৰী প্ৰকৌশলী
বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেৱপুৰ।

নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী
বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেৱপুৰ।

অভ্যুপায়ক প্ৰকৌশলী
পৰিচালন ও সংৰক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুৰ।

প্ৰধান প্ৰকৌশলী
বিভাগ, কেন্দ্ৰীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকাৰী
বিভাগ, বিউবো, ঢাকা।

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালন, সেবামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।

SI No.	SI Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	
11	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন, নলদা, নালিতাবাড়ী ও বিনাইগাতী বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন ব্লক, অরিন্দন, বগা, প্রাকৃতিক দুর্বাগ ও আপকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার যাবতীয় পরিচালন, জরুরী সেবামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	3	4	OTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	5.00	Planned Dates Actual Dates	10-Oct-24 0 Days	10-Oct-24 0 Days	17-Oct-24 7 Days	22-Oct-24 5 Days	25-Oct-24 3 Days	30-Oct-24 5 Days	4-Nov-24 5 Days	25 Days	
12	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন শেরপুর-গাজীপুরার ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন হইতে ৩৩ কেভি নালিতাবাড়ী ও বিনাইগাতী বিভাগের নিকটবর্তী ব্লকের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী সেবামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Actual Dates	10-Oct-24 0 Days	10-Oct-24 0 Days	17-Oct-24 7 Days	22-Oct-24 5 Days	25-Oct-24 3 Days	30-Oct-24 5 Days	4-Nov-24 5 Days	25 Days	
13	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন শেরপুর-গাজীপুরার ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন হইতে ৩৩ কেভি নলদা ও বিনাইগাতী বিভাগের নিকটবর্তী ব্লকের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী সেবামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Actual Dates	15-Nov-24 0 Days	15-Nov-24 0 Days	22-Nov-24 7 Days	27-Nov-24 5 Days	30-Nov-24 3 Days	5-Dec-24 5 Days	10-Dec-24 5 Days	25 Days	
14	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন শেরপুরের আওতাধীন ১১ কেভি ব্রীলী বাজার, করসা, নরডাঙ্গী ও যাটকাঁকরা বিভাগের নিকটবর্তী ব্লকের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী সেবামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	3.00	Planned Dates Actual Dates	15-Nov-24 0 Days	15-Nov-24 0 Days	22-Nov-24 7 Days	27-Nov-24 5 Days	30-Nov-24 3 Days	5-Dec-24 5 Days	10-Dec-24 5 Days	25 Days	
15	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন নলদা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন ১১ কেভি নলদা বাজার, চিতলাইয়া, সৌরধার ও চাইকোয়া বিভাগের নিকটবর্তী ব্লকের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী সেবামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM/RFO Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Actual Dates	8-Sep-24 0 Days	8-Sep-24 0 Days	15-Sep-24 7 Days	20-Sep-24 5 Days	23-Sep-24 3 Days	28-Sep-24 5 Days	3-Oct-24 5 Days	25 Days	
16	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন বিনাইগাতী বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন ১১ কেভি বিনাইগাতী বাজার, দুধনই, জুগাণ্ডা ও তিনালী বিভাগের নিকটবর্তী ব্লকের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী সেবামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	3.00	Planned Dates Actual Dates	8-Sep-24 0 Days	8-Sep-24 0 Days	15-Sep-24 7 Days	20-Sep-24 5 Days	23-Sep-24 3 Days	28-Sep-24 5 Days	3-Oct-24 5 Days	25 Days	
							Total =	47.00										

১১/১১/২৪
 ২২/১১/২৪
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

১১/১১/২৪
 ২২/১১/২৪
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

১১/১১/২৪
 ২২/১১/২৪
 নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

১১/১১/২৪
 ২২/১১/২৪
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
 বিউবো, জামালপুর।

১১/১১/২৪
 ২২/১১/২৪
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

১১/১১/২৪
 ২২/১১/২৪
 সিনিয়র
 বিক্রয়, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Shertpur.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

a) Financial Year :
b) Reporting Period :

WORKS PROCUREMENT

खातः उपकेंद्र व लाइन निर्माण (मूलधन) ।

Sl No.	SI No.	Unit (Qty)	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier.	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estad. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2		चरमान काज (अनुयायित) । विक्रय व वितरण विभाग, बिडवा, शेरपुर एर आउतावीन नवनिर्मित ३७/११ केंद्रि शीपरी सावस्टेशन हईते ४८१ ११ केंद्रि विडार निर्माण करण काज ।	OTMLTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	3.86	Planned Dates Planned Days Actual Dates	24-Dec-24 0 Days	24-Dec-24 0 Days	7-Jan-25 14 Days	21-Jan-25 14 Days	28-Jan-25 7 Days	4-Feb-25 7 Days	4-Mar-25 28 Days	70 Days	वर्तित उपकेंद्र ०/७/७१ एमडिआ ट्रांसफरमार श्रापन बिदेर नखा परिधर्न-२ पकिण्डर हईते कानिपरी मजमत पाठ्या मिआह ।
2	2		विक्रय व वितरण विभाग, बिडवा, शेरपुर दण्डेर आउतावीन निनाइगाती विमुद सरवराहेर ३७/११ केंद्रि उपकेंद्रेर नतून एकाटि ०/७/७१ एमडिआ पाठ्यार ट्रांसफरमार परिबहन, श्रापन, वे-निर्माण, इलेक्शन, पापर सरवराह व निरापत्रा वाति श्रापनसह आमुसाधिक काज ।	LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	28.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-Dec-24 0 Days	12-Dec-24 0 Days	26-Dec-24 14 Days	9-Jan-25 14 Days	16-Jan-25 7 Days	23-Jan-25 7 Days	20-Feb-25 28 Days	70 Days	वर्तित उपकेंद्र ०/७/७१ एमडिआ ट्रांसफरमार श्रापन बिदेर नखा परिधर्न-२ पकिण्डर हईते कानिपरी मजमत पाठ्या मिआह ।
3	2		विक्रय व वितरण विभाग, बिडवा, शेरपुर दण्डेर आउतावीन शीपरी विमुद सरवराहेर ३७/११ केंद्रि उपकेंद्रेर नतून एकाटि ०/७/७१ एमडिआ पाठ्यार ट्रांसफरमार परिबहन, श्रापन, वे-निर्माण, इलेक्शन, पापर सरवराह व निरापत्रा वाति श्रापनसह आमुसाधिक काज ।	OTMLTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-Dec-24 0 Days	12-Dec-24 0 Days	26-Dec-24 14 Days	9-Jan-25 14 Days	16-Jan-25 7 Days	23-Jan-25 7 Days	20-Feb-25 28 Days	70 Days	वर्तित उपकेंद्र ०/७/७१ एमडिआ ट्रांसफरमार श्रापन बिदेर नखा परिधर्न-२ पकिण्डर हईते कानिपरी मजमत पाठ्या मिआह ।
4	2		विक्रय व वितरण विभाग, बिडवा, शेरपुर दण्डेर आउतावीन ३७/११ केंद्रि शेरपुर उपकेंद्रेर अरीन शेरपुर-जामालपुर नाकि-१ एर विडार लाइनेर मागेसे ३७/११ केंद्रि टापतली उपकेंद्रेर विमुद सरवराह करणेर निमिते साठि हाइज हईते टापतली उपकेंद्रेर पत्रे ३७ केंद्रि लाइन निर्माण व टापतली ३७/११ केंद्रि उपकेंद्रेर ट्रेकर श्रापन सह आमुसाधिक काज ।	OTMLTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-Dec-24 0 Days	12-Dec-24 0 Days	26-Dec-24 14 Days	9-Jan-25 14 Days	16-Jan-25 7 Days	23-Jan-25 7 Days	20-Feb-25 28 Days	70 Days	वर्तित उपकेंद्र ०/७/७१ एमडिआ ट्रांसफरमार श्रापन बिदेर नखा परिधर्न-२ पकिण्डर हईते कानिपरी मजमत पाठ्या मिआह ।
Total =							66.86	(हेमटि दामिक आटि छुं लाक मात्र)									

महासहायक प्रबंधक (विक्रय व वितरण विभाग), बिडवा, शेरपुर।
 सहायक प्रबंधक (विक्रय व वितरण विभाग), बिडवा, शेरपुर।
 उप-सहायक प्रबंधक (विक्रय व वितरण विभाग), बिडवा, शेरपुर।
 सहायक प्रबंधक (विक्रय व वितरण विभाग), बिडवा, शेरपुर।
 सहायक प्रबंधक (विक्रय व वितरण विभाग), बिडवा, शेरपुर।
 सहायक प्रबंधक (विक्रय व वितरण विभाग), बिडवा, शेरपुर।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year :	2024-2025
b) Reporting Period :	2024-2025

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

WORKS PROCUREMENT

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	প্রস্তাবিত কাজ। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, স্টোর ইয়ার্ড, গাড়ীর গ্যারেজ ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সুইচ ইয়ার্ড ও নিয়ন্ত্রন কক্ষ এবং গুদাম ভবন এর দৈনন্দিন সকল পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	বিশদ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালন, জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন, রাজস্ব আদায়, গ্রাহক সেবা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, স্টোর ইয়ার্ড, গাড়ীর গ্যারেজ ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সহ সুইচ ইয়ার্ড এর দৈনন্দিন সকল পূর্ত মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। কাজ অর্থাৎ/সাময়িক আগাম/আর এক কিউ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করণ।				Revenue	XEN S&DDS	3.00										
							Total=	3.00										

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

a) Financial Year :
b) Reporting Period :

খাত: পরিবহন (রাজস্ব)।

WORKS PROCUREMENT

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to completion of Contract		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		২০১৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজ।																
1	4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের জুটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরঞ্জাম সরামাত কারখানায় প্রেরণ, টপ্পী স্টেরস হইতে বৈদ্যুতিক মালামাল ও সরামাতকৃত ট্রান্সফরমার পুনরায় বিভাগীয় ভাভারে পরিবহন কাজ।		RFQ Method	Revenue Capita	XEN, S&DDS	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11-Sep-24 0 Days	11-Sep-24 0 Days	18-Sep-24 7 Days	23-Sep-24 5 Days	26-Sep-24 3 Days	1-Oct-24 5 Days	6-Oct-24 5 Days			
2	4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর এর অনুল্ল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে বরাদ্দকৃত মালামাল বিভিন্ন স্টোরস, পিসি পোল কারখানা ও কেন্দ্রীয় ভাভার হইতে পরিবহন এবং আঞ্চলিক সরামাত কারখানায় প্রেরণ সহ সরামাতকৃত ট্রান্সফরমার বিভাগীয় ভাভারে পরিবহন কাজ।		DTM LTM Method	Revenue Capita	XEN, S&DDS	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-24 0 Days	10-Oct-24 0 Days	24-Oct-24 14 Days	7-Nov-24 14 Days	14-Nov-24 7 Days	21-Nov-24 7 Days	19-Dec-24 28 Days			
							Total =	8.00										(আট লক্ষ মাত্র)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

a) Financial Year :
b) Reporting Period :

খাত: স্টোরিস ক্রয় (রাজস্ব)।

WORKS PROCUREMENT

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to completion of Contract	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		প্রস্তাবিত কাজ।																
1	5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন শেরপুর, নকলা, শ্রীবনী, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী বিদ্যুৎ সরবরাহের সেন্দিকিন জরুরী পরিচালন ও মেয়ামত কাজের জন্য বাসের মই ও ওয়াকিং টুলস সরবরাহ করন কাজ।			অঙ্গন/সামরিক আপাম/শার-কক-লিউ	Revenue Capital	XEN, S&DDS	0.50		4-Nov-24	12-Nov-24	19-Nov-24	24-Nov-24	1-Dec-24	8-Dec-24	13-Dec-24		
2	5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন শেরপুর, নকলা, শ্রীবনী, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী বিদ্যুৎ সরবরাহের সেন্দিকিন জরুরী পরিচালন ও মেয়ামত কাজের জন্য বিভিন্ন রেটিং এর হিউজ তার, ওয়াকিং টুলস সরবরাহ সহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করন কাজ।			শার-কক-লিউ RFQ Method	Revenue Capital	XEN, S&DDS	1.50		4-Nov-24	12-Nov-24	19-Nov-24	24-Nov-24	1-Dec-24	8-Dec-24	13-Dec-24		
3	5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের সেন্দিকিন জরুরী পরিচালন ও মেয়ামত কাজের জন্য গ্রেডিং সেট, ওয়াকিং টুলস ও ওয়াকিং টুলস সরবরাহ সহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করন কাজ।			LTM/RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00		3-Dec-24	8-Dec-24	15-Dec-24	20-Dec-24	27-Dec-24	3-Jan-25	8-Jan-25		
4	5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন শেরপুর, নকলা, শ্রীবনী, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী বিদ্যুৎ সরবরাহের সেন্দিকিন জরুরী পরিচালন ও মেয়ামত কাজের জন্য বিভিন্ন এলইউ বাব, সার্চ লাইট, টিউব লাইটসহ বিভিন্ন ধরনের ওয়াকিং টুলস সরবরাহ করন কাজ।			LTM/RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00		3-Dec-24	8-Dec-24	15-Dec-24	20-Dec-24	27-Dec-24	3-Jan-25	8-Jan-25		
Total =								6.00										

(ছয় লক্ষ মাত্র)

[Signature]
সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

[Signature]
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেম্ব্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, মরমনসিংহ।

[Signature]
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৪.৫৫,
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

[Signature]
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

[Signature]
23/10/2028
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

[Signature]
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

a) Financial Year: 2024-2025
b) Reporting Period: 2024-2025

WORKS PROCUREMENT

খাত: যন্ত্রপাতি/মালামাল(মূলধনখাত)

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		প্রস্তাবিত কাজ।																	
1	6	শেরপুর বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন শেরপুর, মলিতাবাড়ী, নকলা, শ্রীবনী ও ঝিনাইগাতী বিদ্যুৎ সরবরাহের দপ্তর, কক্সবাল রুমের ও সাব-স্টেশনের ফায়ার এক্সটিংগুইশার রি-ফিলিং সরবরাহ কাজ।			RFQ Method	Revenue Capital	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	28-Dec-24 0 Days	28-Dec-24 0 Days	4-Jan-25 7 Days	9-Jan-25 3 Days	16-Jan-25 5 Days	23-Jan-25 5 Days	28-Jan-25 5 Days	25 Days	15 Days	
Total =								2.00											

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল,
বিউবো, জামালপুর।

প্রথম প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2024-2025
 b) Reporting Period : 2024-2025

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

WORKS PROCUREMENT

ক্রমা তিরিক কাক্স।

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	7	জমাভিত্তিক কাজ (চলমান) বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন শেরপুর (কোনাশাখোলা)-চন্দ্রকোনা-নারায়নখোলা-রামভদ্রপুর-পরানগঞ্জ-ময়মনসিংহ (রহমতপুর) এর উভয় পার্শ্ব অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটি নিরাপদ দূরত্বে পুনঃস্থাপন (জমাভিত্তিক) কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	10.06										কার্যাদেশ নং -২৭.১১.৮৯০০.৭৯৪.০১.০৪৩.২০২৪.২০১৮, তাং-০৫/০৬/২৪ইং	
1	7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন শেরপুর(কোনাশাখোলা)-চন্দ্রকোনা-নারায়নখোলা-রামভদ্রপুর-পরানগঞ্জ-ময়মনসিংহ(রহমতপুর) এর উভয় পার্শ্ব অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটি নিরাপদ দূরত্বে পুনঃস্থাপনের মানামাল পরিবহন কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.85										কার্যাদেশ নং -২৭.১১.৮৯০০.৭৯৪.০১.০৪৩.২০২৪.২০২১, তাং-০৫/০৬/২৪ইং	
Total =								12.91											(বার দশমিক নয় এক লক্ষ মাত্র)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 ২২/০৬/২৪
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
 ২২/০৬/২৪
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।