

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত (১ম সংশোধিত) এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩৭,৮০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৬৩,০০,০০০/-

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, PDB, Fe

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
LM-1	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনীর দপ্তরের আওতাধীন সকল উপকেন্দ্র ও সকল প্রকার বিদ্যুৎ লাইন সমূহের দৈনন্দিন জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	সাময়িক আপাম/আর এক কিউ/অগ্রদত্ত	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	7.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	পূর্বে ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদন ছিল। নতুন প্রস্তাবে ০৭ লক্ষ।
LM-2	বসুরহাট বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি, ১১ কেভি, ১১/.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইনের পদ্ধতিগত উন্নয়ন সহ যাবতীয় মেরামত ও সংলক্ষন কাজ এবং সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	অনুমোদিত
LM-3	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনীর দপ্তরের আওতাধীন মহিপাল উপকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমের ১১ কেভি ইনডোর বাস, ৩৩ কেভি আউটডোর বাসের মেরামত কাজ, উপকেন্দ্র আর্পিং এবং ত্রুটিপূর্ণ সুইচ গিয়ার ইকুইপমেন্ট উদ্ধার স্থাপন সহ বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	অনুমোদিত
LM-4	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনীর মহিপাল উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ১১ কেভি ফিডারের ত্রুটিপূর্ণ ও বিকল ১১/.৪ কেভি ট্রান্সফরমার উদ্ধার স্থাপন কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	অনুমোদিত
LM-5	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনীর দপ্তরের সুলতানপুর উপকেন্দ্রের আওতাধীন সকল ১১ কেভি, ১১/.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইনের উভয় পার্শ্বের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক জরুরী মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	অনুমোদিত
LM-6	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনীর দপ্তরের মহিপাল উপকেন্দ্রের আওতাধীনসকল ১১ কেভি, ১১/.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইনের উভয় পার্শ্বের গাছের ডালপালা কর্তন ও আনুসঙ্গিক জরুরী মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	অনুমোদিত
LM-7	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনীর দপ্তরের আওতাধীন বসুরহাট বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি, ১১/.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইনের উভয় পার্শ্বের গাছের ডালপালা কর্তন, লাইনের পদ্ধতিগত উন্নয়ন ও আনুসঙ্গিক জরুরী মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	অনুমোদিত

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten notes on the right side of the page, including a signature and some text.

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত (১ম সংশোধিত) এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩৭,৮০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৬৩,০০,০০০/-

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, PDB, Fei

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
LM-8	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ৩৩ কেভি ফিডার সমূহের অপ্রত্যাশিত/ বাড়ে/ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত লাইন জরুরীভাবে মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-9	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারের অপ্রত্যাশিত/ বাড়ে/ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত লাইন জরুরীভাবে মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-10	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের বিভিন্ন এলাকার ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি বিতরন লাইনের মেরামত, সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-11	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি সুলতানপুর ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-12	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি রানীরহাট ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-13	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি সহদেপুর ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত (১ম সংশোধিত) এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩৭,৮০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৬৩,০০,০০০/-

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, PDB, Fei

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks		
							Unit Cost	Total Cost												
LM-14	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি সালাউদ্দিন ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	প্রস্তাবিত	
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24			
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145			
									Actual Dates											
LM-15	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি রামপুর ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	প্রস্তাবিত	
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24			
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145			
									Actual Dates											
LM-16	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি মহিপাল ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	প্রস্তাবিত	
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24			
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145			
									Actual Dates											
LM-17	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি মাষ্টাপাড়া ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	প্রস্তাবিত	
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24			
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145			
									Actual Dates											
LM-18	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি শান্তি কোম্পানী এবং মাষ্টারপাড়া ফিডারের বিদ্যমান ট্রান্সফরমার সমূহের লোড শেয়ারের জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, ট্রান্সফরমার পরিবর্তন এইচ-পোল করণ ও এইচটি লাইন স্থাপন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	প্রস্তাবিত	
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24			
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145			
									Actual Dates											
LM-19	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ১১ কেভি রামপুর এবং বাজার ফিডারের বিদ্যমান ট্রান্সফরমার সমূহের লোড শেয়ারের জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, ট্রান্সফরমার পরিবর্তন, এইচ-পোল করণ ও এইচটি লাইন স্থাপন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	প্রস্তাবিত	
									Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24			
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145			
									Actual Dates											

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত (১ম সংশোধিত) এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩৭,৮০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৬৩,০০,০০০/-


d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, PDB, Fe


WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।


Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
LM-20	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন ৩৩ কেডি ফেনী-চৌমুহনী ডাবল সার্কিট ফিডারের দায়শুল্কীয়া অংশের রাইট-অফ-ওয়ে করনের জন্য গাছের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃ টানা, পোল সোজা করণ সহ আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-21	বিতরন বিভাগ, বিউবো, ফেনী এর আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের বিদ্যমান ট্রান্সফরমার সমূহের লোড শোয়ার করার জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের জন্য এইচ-টি লাইন ও এইচ-পোল করণ এবং ওভারলোড নিরসন কাজে ট্রান্সফরমার পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	15-Dec-23	29-Dec-23	5-Jan-24	10-Jan-24	17-Jan-24	7-Feb-24	7-May-24	7-May-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									


মোট টাকা = 73.00


= ৬৪.৫৬



(প্রকৌঃ মোঃ আলমগীর হোসেন রিয়াজ)
পরিচিতি নং ১-০২২৯৩
উপ-বিভাগী প্রকৌশলী
বিতরন বিভাগ
বিউবো, ফেনী।


(প্রকৌঃ হোসেন মাহমুদ শামীম ফরহাদ)
পরিচিতি নং ১-০২০১৯
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিতরন বিভাগ
বিউবো, ফেনী।


(প্রকৌঃ শেখ ফিরোজ কবির)
পরিচিতি নং ১-১২৬১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল
বিউবো, নোয়াখালী।


(প্রকৌঃ মোঃ রেজাউল হোসেন প্রামানিক)
পরিচিতি নং ০১-০১১৮৫
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরন অঞ্চল কুমিল্লা
বিউবো, কুমিল্লা।


সদস্য (বিতরন)
বিউবো, ঢাকা।


১৬.১১.২৩